



GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIONES DE OBRA



ADICIONALES DE OBRA - I TRIMESTRE AÑO 2021 (ENERO A MARZO)

Nº	PROYECTO	Nº DE ADICIONAL	RESOLUCIÓN QUE APRUEBA EL EXPEDIENTE ADICIONAL	MONTO DE ADICIONAL S/	MONTO DE DEDUCTIVO S/ (_)	MONTO DE ADICIONAL NETO S/
1	INSTALACIÓN DEL SERVICIO ESCOLARIZADO DEL NIVEL INICIAL EN LAS LOCALIDADES DE TOTORA EN EL DISTRITO DE CALQUIS, EL PALMITO EN EL DISTRITO DE NIEPOS Y TALLAPAMPA EN EL DISTRITO DE SAN MIGUEL, EN LA PROVINCIA DE SAN MIGUEL	Adicional de obra y deductivo vinculante N° 01	RGR N° D000012-2021-GRC-GRI de fecha 03-02-2021	67,751.95	28,500.67	39,251.28
2	INSTALACIÓN DEL SERVICIO ESCOLARIZADO DEL NIVEL INICIAL EN LAS LOCALIDADES DE TOTORA EN EL DISTRITO DE CALQUIS, EL PALMITO EN EL DISTRITO DE NIEPOS Y TALLAPAMPA EN EL DISTRITO DE SAN MIGUEL, EN LA PROVINCIA DE SAN MIGUEL	Adicional de obra N° 01	RGR N° D000013-2021-GRC-GRI de fecha 04-02-2021	33,837.64	0.00	33,837.64

ADICIONALES DE OBRA - II TRIMESTRE AÑO 2021 (ABRIL A JUNIO)

Nº	PROYECTO	Nº DE ADICIONAL	RESOLUCIÓN QUE APRUEBA EL EXPEDIENTE ADICIONAL	MONTO DE ADICIONAL S/	MONTO DE DEDUCTIVO S/ (_)	MONTO DE ADICIONAL NETO S/
1	"CONSTRUCCIÓN CARRETERA CORTEGANA – SAN ANTONIO – EL CALVARIO – TRES CRUCES – CANDEN, DISTRITO DE CORTEGANA, PROVINCIA DE CELENDIN -CAJAMARCA"	Adicional N° 01 por Mayor Servicio de Supervisión	RGR N° D000131-2020-GRC de fecha 08-06-2021	56,260.91		56,260.91
2	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO EN LAS LOCALIDADES DE CAJEN Y BELLAVISTA DE CAJEN - DISTRITO DE SUCRE, LA QUINUA Y PAJONAL EN EL DISTRITO DE OXAMARCA, DE LA PROVINCIA DE CELENDIN, REGIÓN CAJAMARCA"	Adicional de Obra N°01 y Deductivo Vinculante N°01	RGR N° D000057-2021-GRC-GRI de fecha 12-05-2021	116,009.05	10,565.63	105,443.42

3	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO EN LAS LOCALIDADES DE CAJEN Y BELLAVISTA DE CAJEN - DISTRITO DE SUCRE, LA QUINUA Y PAJONAL EN EL DISTRITO DE OXAMARCA, DE LA PROVINCIA DE CELENDIN, REGIÓN CAJAMARCA"	Adicional de Obra N°02	RGR N° D000083-2021-GRC-GRI de fecha 25-06-2021	44,820.80		44,820.80
---	---	------------------------	---	-----------	--	-----------

ADICIONALES DE OBRA - III TRIMESTRE AÑO 2021 (JULIO A SETIEMBRE)

Nº	PROYECTO	Nº DE ADICIONAL	RESOLUCIÓN QUE APRUEBA EL EXPEDIENTE ADICIONAL	MONTO DE ADICIONAL S/	MONTO DE DEDUCTIVO S/ (_)	MONTO DE ADICIONAL NETO S/
1	CONSTRUCCIÓN CARRETERA CORTEGANA – SAN ANTONIO – EL CALVARIO – TRES CRUCES – CANDEN, DISTRITO DE CORTEGANA, PROVINCIA DE CELENDIN -CAJAMARCA	Adicional N° 02 por Mayor Servicio de Supervisión	RGR N° D000208-2020-GRC de fecha 05-08-2021	26,677.50		26,677.50
2	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, DISTRITO Y PROVINCIA DE CELENDÍN, REGIÓN CAJAMARCA	Adicional y deductivo vinculante de Obra N° 01	RGR N° D000097-2020-GRC-GRI de fecha 12-07-2021	729,656.82	123,146.46	606,510.36
3	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, DISTRITO Y PROVINCIA DE CELENDÍN, REGIÓN CAJAMARCA	Adicional y deductivo vinculante de Obra N° 02	RGR N° D000154-2020-GRC-GRI de fecha 24-09-2021	470,290.43	131,404.01	338,886.42
4	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO EN LAS LOCALIDADES DE CAJEN Y BELLAVISTA DE CAJEN - DISTRITO DE SUCRE, LA QUINUA Y PAJONAL EN EL DISTRITO DE OXAMARCA, DE LA PROVINCIA DE CELENDIN, REGIÓN CAJAMARCA"	Adicional de Obra N°03	RGR N° D000118-2021-GRC-GRI de fecha 13-08-2021	66,001.32		66,001.32
5	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO EN LAS LOCALIDADES DE CAJEN Y BELLAVISTA DE CAJEN - DISTRITO DE SUCRE, LA QUINUA Y PAJONAL EN EL DISTRITO DE OXAMARCA, DE LA PROVINCIA DE CELENDIN, REGIÓN CAJAMARCA"	Adicional de Obra N°04 y Deductivo Vinculante N°02	RGR N° D000147-2021-GRC-GRI de fecha 13-09-2021	139,744.18	32,818.18	106,926.00

6	Construcción y mejoramiento de la carretera PE-3N (Bambamarca) - Paccha - Chimban - Pion - L.D. Con Amazonas (EMP. AM-103 El Triunfo)	ADICIONAL Y DEDUCTIVO VINCULANTE N°01 – VARIANTE DEL KM 36+000 AL KM 37+144.024	RGR N° D000129-2021-GRC-GRI 25 Agosto 2021	1,946,662.44	2,054,822.78	-108,160.34
7	Construcción y mejoramiento de la carretera PE-3N (Bambamarca) - Paccha - Chimban - Pion - L.D. Con Amazonas (EMP. AM-103 El Triunfo)	Adicional y Deductivo Vinculante de Obra N° 02	RGR N° D000121-2021-GRC-GRI 18 Agosto 2021	6,005,816.40	13,352,778.21	-7,346,961.81

ADICIONALES DE OBRA - IVTRIMESTRE AÑO 2021 (OCTUBRE A DICIEMBRE)

N°	PROYECTO	N° DE ADICIONAL	RESOLUCIÓN QUE APRUEBA EL EXPEDIENTE ADICIONAL	MONTO DE ADICIONAL S/	MONTO DE DEDUCTIVO S/ (_)	MONTO DE ADICIONAL NETO S/
1	"MEJORAMIENTO CARRETERA CA-103:EM. PE-06B (SANTA CRUZ DE SUCCHUBAMBA) -ROMERO CIRCA - LA LAGUNA - TONGOD - CATILLUC -EMP. PE -06C (EL EMPALME) - CAJAMARCA - SALDO DE OBRA"	Adicional de obra N° 01 y deductivo vinculante N° 01	RGR N° D000172-2021-GRC-GRI de fecha 14-10-2021	12,484,273.43	1,813,082.31	10,671,191.12
2	Construcción del Centro de Educación Técnico Productivo – CETPRO Cajamarca, Provincia de Cajamarca – Cajamarca	Adicional de Obra N° 01 y Deductivo Vinculante de Obra N° 01	RGR N° D000221-2021-GRC-GRI 14 dic 2021	385,209.73	237,045.76	148,163.97
3	Construcción y mejoramiento de la carretera PE-3N (Bambamarca) - Paccha - Chimban - Pion - L.D. Con Amazonas (EMP. AM-103 El Triunfo)	Adicional de Obra N° 05	RGR N° D000232-2021-GRC-GRI 29 dic 2021	923,947.17		923,947.17