



**GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA  
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA  
SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIONES DE OBRA**



**ADICIONALES DE OBRA - IV TRIMESTRE AÑO 2022 (OCTUBRE A DICIEMBRE)**

<b>Nº</b>	<b>PROYECTO</b>	<b>Nº DE ADICIONAL</b>	<b>RESOLUCIÓN QUE APRUEBA EL EXPEDIENTE ADICIONAL</b>	<b>MONTO DE ADICIONAL S/</b>	<b>MONTO DE DEDUCTIVO S/ (-)</b>	<b>MONTO DE ADICIONAL NETO S/</b>
1	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL PUESTO DE SALUD CALCONGA (I-1) DISTRITO DE SUCRE, PROVINCIA DE CELENDÍN, REGIÓN CAJAMARCA”	Expediente Técnico del Adicional y Deductivo Vinculante de Obra N° 01,	RGR N.º D167-2022-GR.CAJ/GRI			168,302.60

NOTA: LAS RESOLUCIONES INDICADAS EN CUADROS SE ENCUENTRAN EN EL PORTAL WEB DEL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA. INSTITUCIONAL/NORMATIVIDAD/RESOLUCIONES/Resoluciones de Gerencia General o Resoluciones Gerencia Regional de Infraestructura