



GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIONES DE OBRA



ADICIONALES DE OBRA - I TRIMESTRE AÑO 2021 (ENERO A MARZO)

Nº	PROYECTO	Nº DE ADICIONAL	RESOLUCIÓN QUE APRUEBA EL EXPEDIENTE ADICIONAL	MONTO DE ADICIONAL S/	MONTO DE DEDUCTIVO S/ (_)	MONTO DE ADICIONAL NETO S/
1	INSTALACIÓN DEL SERVICIO ESCOLARIZADO DEL NIVEL INICIAL EN LAS LOCALIDADES DE TOTORA EN EL DISTRITO DE CALQUIS, EL PALMITO EN EL DISTRITO DE NIEPOS Y TALLAPAMPA EN EL DISTRITO DE SAN MIGUEL, EN LA PROVINCIA DE SAN MIGUEL	Adicional de obra y deductivo vinculante N° 01	RGR N° D000012-2021-GRC-GRI de fecha 03-02-2021	67,751.95	28,500.67	39,251.28
2	INSTALACIÓN DEL SERVICIO ESCOLARIZADO DEL NIVEL INICIAL EN LAS LOCALIDADES DE TOTORA EN EL DISTRITO DE CALQUIS, EL PALMITO EN EL DISTRITO DE NIEPOS Y TALLAPAMPA EN EL DISTRITO DE SAN MIGUEL, EN LA PROVINCIA DE SAN MIGUEL	Adicional de obra N° 01	RGR N° D000013-2021-GRC-GRI de fecha 04-02-2021	33,837.64	0.00	33,837.64

ADICIONALES DE OBRA - II TRIMESTRE AÑO 2021 (ABRIL A JUNIO)

Nº	PROYECTO	Nº DE ADICIONAL	RESOLUCIÓN QUE APRUEBA EL EXPEDIENTE ADICIONAL	MONTO DE ADICIONAL S/	MONTO DE DEDUCTIVO S/ (_)	MONTO DE ADICIONAL NETO S/
1	“CONSTRUCCIÓN CARRETERA CORTEGANA – SAN ANTONIO – EL CALVARIO – TRES CRUCES – CANDEN, DISTRITO DE CORTEGANA, PROVINCIA DE CELENDIN -CAJAMARCA”	Adicional N° 01 por Mayor Servicio de Supervisión	RGR N° D000131-2020-GRC de fecha 08-06-2021	56,260.91		56,260.91

2	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO EN LAS LOCALIDADES DE CAJEN Y BELLAVISTA DE CAJEN - DISTRITO DE SUCRE, LA QUINUA Y PAJONAL EN EL DISTRITO DE OXAMARCA, DE LA PROVINCIA DE CELENDIN, REGIÓN CAJAMARCA"	Adicional de Obra N°01 y Deductivo Vinculante N°01	RGR N° D000057-2021-GRC-GRI de fecha 12-05-2021	116,009.05	10,565.63	105,443.42
3	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO EN LAS LOCALIDADES DE CAJEN Y BELLAVISTA DE CAJEN - DISTRITO DE SUCRE, LA QUINUA Y PAJONAL EN EL DISTRITO DE OXAMARCA, DE LA PROVINCIA DE CELENDIN, REGIÓN CAJAMARCA"	Adicional de Obra N°02	RGR N° D000083-2021-GRC-GRI de fecha 25-06-2021	44,820.80		44,820.80