



GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIONES DE OBRA
ADICIONALES DE OBRA - I TRIMESTRE AÑO 2022 (ENERO A MARZO)



Nº	PROYECTO	Nº DE ADICIONAL	RESOLUCIÓN QUE APRUEBA EL EXPEDIENTE ADICIONAL	MONTO DE ADICIONAL S/	MONTO DE DEDUCTIVO S/ (_)	MONTO DE ADICIONAL NETO S/
1	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL PUESTO DE SALUD LAS PALMAS DE TINAYOC, DISTRITO DE CUTERVO, PROVINCIA DE CUTERVO, REGIÓN CAJAMARCA	Adicional de obra y deductivo vinculante N° 01	RGR N° D35-2022-GR.CAJGRI-DRAJ,	67,341.55	15,927.49	51,414.06
2	Construcción del Centro de Educación Técnico Productivo – CETPRO Cajamarca, Provincia de Cajamarca – Cajamarca	Adicional de obra y deductivo vinculante N° 02	RGR N° D40-2022-GR.CAJGRI-DRAJ, de fecha 23-02-2022	265,669.02	201,572.91	64,096.11
2	CONSTRUCCION CARRETERA CORTEGANA – SAN ANTONIO – EL CALVARIO – TRES CRUCES – CANDEN, DISTRITO DE CORTEGANA, PROVINCIA DE CELENDIN, CAJAMARCA	Adicional de Obra N° 03 y Deductivo Vinculante de Obra N° 03	RGR N° D4-2022-GR.CAJ-GRI-DRAJ, de fecha 11 de enero 2022	16,401.37	139,901.06	-123,499.69