



GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIONES DE OBRA
ADICIONALES DE OBRA - II TRIMESTRE AÑO 2022 (ABRIL A MAYO)



Nº	PROYECTO	Nº DE ADICIONAL	RESOLUCIÓN QUE APRUEBA EL EXPEDIENTE ADICIONAL	MONTO DE ADICIONAL S/	MONTO DE DEDUCTIVO S/ (-)	MONTO DE ADICIONAL NETO S/
1	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL PUESTO DE SALUD LAS PALMAS DE TINAYOC, DISTRITO DE CUTERVO, PROVINCIA DE CUTERVO, REGIÓN CAJAMARCA	Adicional de obra y deductivo vinculante N° 01	RGR N° D55-2022-GR.CAJGRI-DRAJ, de fecha 04-04-2022	67,927.07	17,428.31	50,498.76
2	Construcción del Centro de Educación Técnico Productivo – CETPRO Cajamarca, Provincia de Cajamarca – Cajamarca	Adicional de obra y deductivo vinculante N° 03	RGR N° D60-2022-GR.CAJGRI, de fecha 26-04-2022	17,488.83	44,677.94	-27,189.11

NOTA: Las resoluciones de aprobación de adicional de obra, se pueden descargar de la Pagina del Gobierno Regional Cajamarca/Institucional/normatividad/resoluciones