



ESTADO SITUACIONAL DE PROYECTOS LIQUIDADOS Y CERRADOS AL 30 DE JUNIO DEL 2022

1- PROYECTOS LIQUIDADOS Y CERRADOS CON RESOLUCIÓN - AÑO 2022

1.1- LIQUIDACIONES TÉCNICA FINANCIERA DE PROYECTOS CON RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL - AL 30 DE JUNIO DEL 2022

Nº	PROYECTO	RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN TÉCNICA FINANCIERA		IMPORTE S/.	OBSERVACIÓN
		NRO	FECHA DE RESOLUCIÓN		
1	"RECONSTRUCCIÓN COLEGIO TÉCNICO AGROPECUARIO SANTA ROSA DE UNANCA" CUI 2232754	R.G.G.R. N° D75-2022-GR.CAJ-GGR-DRAJ	FECHA 22-03-2022	411,824.20	Pendiente de registros de formatos BA y posterior cierre de PIP
8	TOTAL LIQUIDADADO TECNICA FINANCIERA (APROBADO CON RESOLUCIÓN)			411,824.20	

1.2- LIQUIDACIONES DE CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA CON RESOLUCIÓN DE GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA - AL 30 DE JUNIO

Nº	PROYECTO	RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS DE EJECUCIÓN DE OBRA		COSTO REAL DE OBRA S/.	EMPRESA CONTRATISTA	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO
		NRO	FECHA DE RESOLUCIÓN					
1	"INSTALACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO ESCOLARIZADO DEL NIVEL INICIAL EN LOCALIDADES DEL MANZANO, QUINAYOC DEL DISTRITO DE CHETILLA, MORCILLA BAJA, LA TRANCA I Y LA SHITA DEL DISTRITO DE JESÚS, CULQUIMARCA DEL DISTRITO DE COSPAN, PROVINCIA CAJAMARCA, REGIÓN CAJAMARCA" <i>Supervisión</i>	RGR N° D17-2022-GR.CAJ-GRI-DRAJ	FECHA 28-01-2022	232,466.89	JULCA CHACON JOHN FRANCIS	60,543.68	0.00	Pendiente de Liquidación técnica financiera
2	"CONSTRUCCIÓN CARRETERA CORTEGANA -SAN ANTONIO - EL CALVARIO TRES CRUCES CANDEN, DISTRITO DE CORTEGANA, PROVINCIA DE CELENDÍN - CAJAMARCA" <i>Supervisión</i>	RGR N° D45-2022-GR.CAJ-GRI-DRAJ	FECHA 11-03-2022	470,770.50	Ing. Alfredo Quispe Alfaro	9,886.09	0.00	En ejecución
3	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO 'EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO EN LAS LOCALIDADES DE CAJEN Y BELLAVISTA DE CAJEN – DISTRITO DE SUCRE, LA QUINUA Y PAJONAL DISTRITO DE OXAMARCA DE LA PROVINCIA DE CELENDIN, REGION CAJAMARCA.	RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° D58-2022-GR.CAJ-GRI-DRAJ	FECHA 12-03-2022	8,707,139.62	CONSORCIO VIRGEN DE GUADALUPE	119,482.35	0.00	Pendiente de Liquidación técnica financiera
4	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO 'EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO EN LAS LOCALIDADES DE CAJEN Y BELLAVISTA DE CAJEN – DISTRITO DE SUCRE, LA QUINUA Y PAJONAL DISTRITO DE OXAMARCA DE LA PROVINCIA DE CELENDIN, REGION CAJAMARCA. <i>Supervisión</i>	RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° D74-2022-GR.CAJ-GRI-DRAJ	FECHA 20-05-2022	381,920.31	Alfredo Quispe Alfaro	25,134.77	0.00	Pendiente de Liquidación técnica financiera
TOTAL LIQUIDADADO CONTRATOS DE EJECUCIÓN				9,792,297.32				

1.3- LIQUIDACIONES DE OFICIO DE CONVENIO CON RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL REGIONAL - AL 30 DE JUNIO 2022

Nº	PROYECTO	RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN DE		COSTO REAL DE OBRA S/.	EMPRESA /ENTIDAD QUE EJECUTA	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	SITUACIÓN ACTUAL
		NRO	FECHA DE RESOLUCIÓN					
1								
2								
TOTAL LIQUIDADADO EJECUCIÓN POR CONVENIO				0.00				

1.4- PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA (PIP) CERRADOS -

PERIODO AÑO 2022 (AL 30 DE JUNIO)

Nº	NOMBRE DEL PROYECTO	CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	FECHA DE TÉRMINO DE EJECUCIÓN	FECHA DE REGISTRO DE CIERRE	MONTO DE INVERSIÓN SEGÚN LIQUIDACIÓN TÉCNICA FINANCIERA S/	ESTADO ACTUAL
1	MEJORAMIENTO ESTADIO HÉROES DE SAN RAMÓN.	PIP 2022556	15-Jul-07	21-Ago-11	INFORME N° D69-2022-GR.CAJ-GRI-SGSL/EPM FECHA 09-05-2022	10,611,622.17	PIP CERRADO DEFINITIVO
2	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IE N 82969 CARBON ALTO, DISTRITO DE GREGORIO PITA, PROVINCIA DE SAN MARCOS - REGION CAJAMARCA	PIP 2231752	1-Ene-20	24-Dic-20	INFORME N° D74-2022-GR.CAJ-GRI-SGSL/EPM	2,628,334.08	PIP CERRADO DEFINITIVO

NOTA: Las resoluciones de aprobación de liquidación de contrato de ejecución, supervisión, técnica financiera, se pueden descargar de la Pagina del Gobierno Regional Cajamarca/Institucional/normatividad/resoluciones