



**GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA**  
**GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA**  
**SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIONES**  
DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES  
"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL"



**ESTADO SITUACIONAL DE PROYECTOS LIQUIDADOS Y CERRADOS AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2022**

**1- PROYECTOS LIQUIDADOS Y CERRADOS CON RESOLUCIÓN - AÑO 2022**

**1.1- LIQUIDACIONES TÉCNICA FINANCIERA DE PROYECTOS CON RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL - 30 DE SETIEMBRE DEL 2022**

Nº	PROYECTO	RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN TÉCNICA FINANCIERA		IMPORTE S/.	OBSERVACIÓN
		NRO	FECHA DE RESOLUCIÓN		
1	"RECONSTRUCCIÓN COLEGIO TÉCNICO AGROPECUARIO SANTA ROSA DE UNANCA" CUI 2232754	R.G.G.R. N° D75-2022-GR.CAJ-GGR-DRAJ	FECHA 22-03-2022	411,824.20	Pendiente de registros de formatos BA y posterior cierre de PIP
2	"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LAS LOCALIDADES DE MALCAS, SHILLABAMBA, EL OLLERO, VENTANILLAS, CAMPO ALEGRE, JUCAT, CHUPICA Y SAN ANTONIO, DE LAS PROVINCIAS DE SAN MARCOS Y CELENDIN, REGION CAJAMARCA" CUI 2191135	R.G.G. N° D219-2022-GR-CAJ-GGR	FECHA 26-07-2022	9,889,569.60	Cerrado en el Invierte.pe
3	"CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO CARRETERA MUYOOC CORTEGANA, TRAMO TALAPO CORTEGANA" PIP CUI 2228722	RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL REGIONAL N° D245-2022-GR.CAJ/GGR	FECHA 17-08-2022	1,218,843.93	Pendiente de registros de formatos BA y posterior cierre de PIP
4	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO 'EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO EN LAS LOCALIDADES DE CAJEN Y BELLAVISTA DE CAJEN – DISTRITO DE SUCRE, LA QUINUA Y PAJONAL - DISTRITO DE OXAMARCA DE LA PROVINCIA DE CELENDIN, REGION CAJAMARCA.	RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL REGIONAL N° D287-2022-GR.CAJ/GGR	FECHA 15-09-2022	9,323,636.96	Cerrado en el Invierte.pe
4	TOTAL LIQUIDADADO TECNICA FINANCIERA (APROBADO CON RESOLUCIÓN)			<b>20,843,874.69</b>	

**1.2- LIQUIDACIONES DE CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA CON RESOLUCIÓN DE GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA - AL 30 DE SETIEMBRE**

Nº	PROYECTO	RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS DE EJECUCIÓN DE OBRA		COSTO REAL DE OBRA S/.	EMPRESA CONTRATISTA	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO
		NRO	FECHA DE RESOLUCIÓN					
1	"INSTALACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO ESCOLARIZADO DEL NIVEL INICIAL EN LOCALIDADES DEL MANZANO, QUINUAYOC DEL DISTRITO DE CHETILLA, MORCILLA BAJA, LA TRANCA I Y LA SHITA DEL DISTRITO DE JESÚS, CULQUIMARCA DEL DISTRITO DE COSPAN, PROVINCIA CAJAMARCA, REGIÓN CAJAMARCA" <b>Supervisión</b>	RGRI N° D17-2022-GR.CAJ-GRI-DRAJ	FECHA 28-01-2022	232,466.89	JULCA CHACON JOHN FRANCIS	60,543.68	0.00	Pendiente de Liquidación técnica financiera
2	"CONSTRUCCIÓN CARRETERA CORTEGANA -SAN ANTONIO - EL CALVARIO TRES CRUCES CANDEN, DISTRITO DE CORTEGANA, PROVINCIA DE CELENDÍN - CAJAMARCA" <b>Supervisión</b>	RGR N° D45-2022-GR.CAJ-GRI-DRAJ	FECHA 11-03-2022	470,770.50	Ing. Alfredo Quispe Alfaro	9,886.09	0.00	En ejecución
3	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO 'EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO EN LAS LOCALIDADES DE CAJEN Y BELLAVISTA DE CAJEN – DISTRITO DE SUCRE, LA QUINUA Y PAJONAL DISTRITO DE OXAMARCA DE LA PROVINCIA DE CELENDIN, REGION CAJAMARCA.	RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° D58-2022-GR.CAJ-GRI-DRAJ	FECHA 12-03-2022	8,707,139.62	CONSORCIO VIRGEN DE GUADALUPE	119,482.35	0.00	Pendiente de Liquidación técnica financiera
4	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO 'EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO EN LAS LOCALIDADES DE CAJEN Y BELLAVISTA DE CAJEN – DISTRITO DE SUCRE, LA QUINUA Y PAJONAL DISTRITO DE OXAMARCA DE LA PROVINCIA DE CELENDIN, REGION CAJAMARCA. <b>Supervisión</b>	RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° D74-2022-GR.CAJ-GRI-DRAJ	FECHA 20-05-2022	381,920.31	Alfredo Quispe Alfaro	25,134.77	0.00	

5	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE EDUCACION TECNICO PRODUCTIVO - CETPRO CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA	RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° D136-2022-GR.CAJ-GRI-DRAJ	FECHA 28-09-2022	5,972,653.83	CONSORCIO CONSTRUIR	13,112.09	0.00	Pendiente de liquidación de supervisión de obra y liquidación técnica financiera
<b>TOTAL LIQUIDADO CONTRATOS DE EJECUCIÓN</b>				<b>15,764,951.15</b>				

### 1.3- LIQUIDACIONES DE OFICIO DE CONVENIO CON RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL REGIONAL - AL 30 DE SETIEMBRE 2022

Nº	PROYECTO	RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN DE		COSTO REAL DE OBRA S/.	EMPRESA /ENTIDAD QUE EJECUTA	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	SITUACIÓN ACTUAL
		NRO	FECHA DE RESOLUCIÓN					
1								
2								
<b>TOTAL LIQUIDADO EJECUCIÓN POR CONVENIO</b>				<b>0.00</b>				

### 1.4- PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA (PIP) CERRADOS -

PERIODO AÑO 2022 ( AL 30 DE SETIEMBRE)

Nº	NOMBRE DEL PROYECTO	CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	FECHA DE TÉRMINO DE EJECUCIÓN	FECHA DE REGISTRO DE CIERRE	MONTO DE INVERSIÓN SEGÚN LIQUIDACIÓN TÉCNICA FINANCIERA S/	ESTADO ACTUAL
1	MEJORAMIENTO ESTADIO HÉROES DE SAN RAMÓN.	PIP 2022556	15-Jul-07	21-Ago-11	INFORME N° D69-2022-GR.CAJ-GRI-SGSL/EPM FECHA 09-05-2022	10,611,622.17	PIP CERRADO DEFINITIVO
2	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IE N 82969 CARBON ALTO, DISTRITO DE GREGORIO PITA, PROVINCIA DE SAN MARCOS - REGION CAJAMARCA	PIP 2231752	1-Ene-20	24-Dic-20	INFORME N° D74-2022-GR.CAJ-GRI-SGSL/EPM	2,628,334.08	PIP CERRADO DEFINITIVO
3	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LAS LOCALIDADES DE MALCAS, SHILLABAMBA, EL OLLERO, VENTANILLAS, CAMPO ALEGRE, JUCAT, CHUPICA Y SAN ANTONIO, DE LAS PROVINCIAS DE SAN MARCOS Y CELENDIN, REGION CAJAMARCA	PIP 2191135	5-Ene-16	30-Nov-18	INFORME N° D148-2022-GR.CAJ-GRI-SGSL/EPM	9,889,569.60	PIP CERRADO DEFINITIVO
4	RECONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 82284, CAJABAMBA - CAJAMARCA	PIP 2232729	22-Mar-18	11-Dic-18	INFORME N° D162-2022-GR.CAJ-GRI-SGSL/EPM	5'862,639.89	PIP CERRADO DEFINITIVO
5	INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA MEDIANTE REDES ELECTRICAS PARA LA ASOCIACION DE VIVIENDA LOS OLIVOS DE COLUMBO, DISTRITO Y PROVINCIA DE CAJAMARCA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	2251173	19-Jul-18	30-Nov-18	INFORME N° D166-2022-GR.CAJ-GRI-SGSL/EPM	568,950.05	PIP CERRADO DEFINITIVO
6	MEJORAMIENTO I.E. N° 82069 – LLACANORA, CAJAMARCA - CAJAMARCA.	PIP 2135249	12-Set-17	23-Feb-18	INFORME N° D171-2022-GR.CAJ-GRI-SGSL/EPM	874,459.96	PIP CERRADO DEFINITIVO
7	INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LOS CASERIOS LA LAGUNA, EL CARRIZO Y SAN JUAN DE MIRAFLORES, DISTRITO DE SAN LUIS, PROVINCIA SAN PABLO, REGION CAJAMARCA	2221228	24-Feb-18	10-Oct-18	INFORME N° D172-2022-GR.CAJ-GRI-SGSL/EPM	845,737.81	PIP CERRADO DEFINITIVO
8	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FERNANDO BELAUDE TERRY, DISTRITO DE CHETILLA, CAJAMARCA, CAJAMARCA	PIP 2227392	2-Nov-17	29-Jun-18	INFORME N° D185-2022-GR.CAJ-GRI-SGSL/EPM	3,310,400.34	PIP CERRADO DEFINITIVO
9	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO EN LAS LOCALIDADES DE CAJEN Y BELLAVISTA DE CAJEN – DISTRITO DE SUCRE, LA QUINUA Y PAJONAL - DISTRITO DE OXAMARCA DE LA PROVINCIA DE CELENDIN, REGION CAJAMARCA.	2251077	11-Nov-20	27-Nov-21	INFORME N° D196-2022-GR.CAJ-GRI-SGSL/EPM	9,323,636.96	PIP CERRADO DEFINITIVO

10	CREACION DEL SERVICIO EDUCATIVO ESCOLARIZADO DE NIVEL INICIAL EN LAS LOCALIDADES DE CHUCO EN EL DISTRITO DE PEDRO GALVEZ, NUEVO MANZANILLA EN EL DISTRITO DE JOSE SABOGAL, ILLUCA EN EL DISTRITO DE GREGORIO PITA Y SOCHAGON EN EL DISTRITO DE CHANCA Y, P	2306662	15-May-19	28-Dic-19	INFORME N° D198-2022-GR.CAJ-GRI-SGSL/EPM	5,692,602.60	PIP CERRADO DEFINITIVO
11	INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL MICROCUENCA CHIRIMOYO - CAJAMARQUINO - CAJAMARCA	2229635	2-Oct-17	18-Oct-18	INFORME N° D197-2022-GR.CAJ-GRI-SGSL/EPM	3,472,763.99	PIP CERRADO DEFINITIVO

NOTA: Las resoluciones de aprobación de liquidación de contrato de ejecución, supervisión, técnica financiera, se pueden descargar de la Pagina del Gobierno Regional Cajamarca/Institucional/normatividad/resoluciones