

**GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA  
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA  
SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIONES DE OBRA  
ADICIONALES DE OBRA - I TRIMESTRE AÑO 2023 (ENERO A MARZO)**

N°	PROYECTO	N° DE ADICIONAL	RESOLUCIÓN QUE APRUEBA EL EXPEDIENTE ADICIONAL	MONTO DE ADICIONAL S/	MONTO DE DEDUCTIVO S/ ( _ )	MONTO DE ADICIONAL NETO S/
1	"Mejoramiento de la Carretera CA 103: EMP. PE 06 8B (Santa Cruz de Succhubamba) Romero Circa La Laguna Tongod Catilluc EMP. PE 06 (El Empalme) Cajamarca Saldo de Obra"	Expediente de Contingencia para Actividades de Transitabilidad Vehicular	RGR N° D27-2023-GR.CAJ/GRI de fecha 28 de marzo 2022	1, 153,201.03		1, 153,201.03
2	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO ESCOLARIZADO DEL NIVEL PRIMARIO N° 82029 SANTIAGO APÓSTOL DEL CENTRO POBLADO AGOCUCHO, DISTRITO Y PROVINCIA CAJAMARCA, REGIÓN CAJAMARCA"CAJAMARCA"	Adicional de Obra y Deductivo Vinculante de Obra N° 01	RGR N° D4-2022-GR.CAJ-GRI-DRAJ, de fecha 11 de enero 2022	160,327.39	62,717.21	97,610.18