



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIONES



"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA
CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO"

EXPEDIENTE N° 000775-2024-054663
Cajamarca, 07 de agosto de 2024

OFICIO N° D761-2024-GR.CAJ-GRI/SGSL



Firmado digitalmente por MEJIA DUCLOS
Edgard Esteban FAU 20453744168 soft
SEDE - SGSL - Sub Ger.
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 07/08/2024 11:33 a. m.

Señor.-
ING. VELASQUEZ CABRERA, Herman David
Gerente Regional
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

PRESENTE.-

Asunto : Remito Valorización de Obra N° 04 para trámite de pago respectivo.
Referencia : INFORME N° D83-2024-GR.CAJ-GRI-SGSL/DAJS (MAD3: 000775-2024-054663)
Proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. PUBLICA MILITAR
GENERAL DE DIVISION HOYOS RUBIO, CHUCOPAMPA DEL DISTRITO DE JESUS –
PROVINCIA CAJAMARCA – DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA" - CUI 2415414.

De mi consideración:

Me dirijo a usted para expresarle mi cordial saludo y a la vez hacerle llegar en **02 Archivadores de Palanca con 902 folios**, la Valorización N° 04 (01 al 30/07/2024) de la ejecución del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. PUBLICA MILITAR GENERAL DE DIVISION HOYOS RUBIO, CHUCOPAMPA DEL DISTRITO DE JESUS – PROVINCIA CAJAMARCA – DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA" - CUI 2415414, que viene siendo ejecutado por la Empresa Contratista – **CONSORCIO VIRGEN DE LA PUERTA**, la misma que ha sido revisada y encontrada Conforme por la **Ing. Doris Jiménez Sánchez – Inspectora de Obra**; por lo que con el visto bueno del suscrito, elevo a su Despacho para su conocimiento y trámite a la Dirección Regional de Administración a fin de continuar con la gestión de pago correspondiente, según detalle:

Valorización contractual (S/IGV)	: S/. 1'184,439.63
REINTEGROS	
Reajuste Reconocido	: S/. 43,377.59
Reintegro por reajuste	: S/. 0.00
Total monto bruto	: S/. 1'231,817.22
DESCUENTOS	
Amortización Adelanto Directo	: S/. 118,443.96
Amortización Adelanto para Materiales	: S/. 483,769.15
Deduc. Que No corresponde A. Directo	: S/. (-227.34)
Deduc. Que No corresponde A. Mat.	: S/. (-3,953.64)
Total Descuentos	: S/. 598,032.14
Total Importe Bruto	: S/. 633,785.08
IGV (18%)	: S/. 114,081.31
Total a Cancelar al Contratista	: S/. 747,866.39
Retención garantía fiel cumplimiento	: S/. 457,613.53
Penalidad	: S/. 0.00

Es propicia la ocasión para manifestarle las seguridades de mi consideración.

Atentamente,
ING. EDGARD ESTEBAN MEJÍA DUCLOS
Sub Gerente
SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIONES

C.c.

- Fólder obra
- Archivo

WRL/mav



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIONES



"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
 "AÑO DEL BICENTENARIO DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA
 CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO"

EXPEDIENTE N° 000775-2024-054663
 Cajamarca, 07 de agosto de 2024

INFORME N° D83-2024-GR.CAJ-GRI-SGSL/DAJS



Firmado digitalmente por JIMENEZ
 SANCHEZ Doris Azucena FAU
 20453744168 soft
 SEDE - SGSL - Superv. Prog. Sec. II
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 07/08/2024 08:42 a. m.

Para : **MEJIA DUCLOS, Edgard Esteban**
 Sub Gerente
 SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIONES

De : **JIMENEZ SANCHEZ, Doris Azucena**
 Supervisora Programa Sectorial II
 SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIONES

Asunto : **REMITA VALORIZACION DE OBRA N° 04, MES DE JULIO 2024**
PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. PUBLICA MILITAR GENERAL DE
DIVISION HOYOS RUBIO, CHUCOPAMPA DEL DISTRITO DE JESUS – PROVINCIA CAJAMARCA –
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA" - CUI 2415414

Referencia : **PROVEIDO N° D1865-2024-GR.CAJ-GRI/SGSL (MAD3: 000775-2024-054663)**
CARTA N° 053-2024-CVP-GR.CJ.

Fecha : 07 de agosto de 2024

Mediante el presente me dirijo a Ud. para manifestarle que en atención a los documentos de la referencia, emitido por el Representante Común del CONSORCIO VIRGEN DE LA PUERTA y proveído de la referencia; como Jefe de Inspección del Equipo de Inspectores, se remite adjunto al presente la **Valorización de obra N° 04**, por la cantidad de **S/.747,866.39 Soles**. (Con IGV) correspondiente al periodo del 01 al 31 de julio del 2024, en original y 01 copia original, correspondiente al Proyecto **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. PUBLICA MILITAR GENERAL DE DIVISION HOYOS RUBIO, CHUCOPAMPA DEL DISTRITO DE JESUS – PROVINCIA CAJAMARCA – DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA" - CUI 2415414**

Debo manifestar que las partidas ejecutadas de la obra en la presente valorización, así como los metrados ejecutados fueron constatados en obra por parte del equipo de inspectores, y el Residente de obra, que sirvieron para elaborar la valorización de obra N° 04.

La presente valorización fue revisada por la suscrita como Jefe de Inspección, así como los documentos presentados dando la CONFORMIDAD correspondiente a la mencionada valorización elaborada por la Empresa Contratista CONSORCIO VIRGEN DE LA PUERTA., el que se remite para el trámite respectivo.

La Valorización de obra N° 04 correspondiente al periodo del 01 al 31 de julio del 2024, asciende a **S/.747,866.39 Soles**, (Con IGV) con un avance físico ejecutado en el mes de julio del 3.39 % de lo programado 3.23 %, con un avance físico ejecutado acumulado del 11.77 % de lo programado 6.51 %, según el cronograma valorizado de obra; observándose que es una obra adelantada, en un 5.26 %.

RESUMEN VALORIZACION DE OBRA N° 04

- Valorización contractual (S/IGV) : S/. 1'184,439.63

- REINTEGROS

- Reajustes reconocidos : S/. 43,377.59


- Reintegro por reajuste : 0.00

Jr. Sta Teresa de Joumet 351

076-600040

www.regioncajamarca.gob.pe

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Gobierno Regional Cajamarca, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 del D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser verificadas en la dirección web: <https://gorecaj.pe/mad3validar> e ingresando el código: **GFPEQB**



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIONES



90'

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRRES"
 "AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACION DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA
 CONMEMORACION DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNIN Y AYACUCHO"

TOTAL MONTO BRUTO : S/. 1,231,817.22

- DESCUENTOS :
 - Amortización Adelanto Directo : S/. 118,443.96
 - Amortización Ad.Materiales : S/. 483,769.15
 - Deduc. Que no corresponde A.Dir : S/. (-227.34)
 - Ded. Que no corresponde Ad. Mat : S/. (-3953.64)

TOTAL DESCUENTOS : S/. 598,032.14

- Valorización Neta : S/. 633,785.08

- I.G.V. (18%) : S/. 114,081.31
 - Monto de obra a cancelar : S/. 747,866.39

MONTO A CANCELAR AL CONTRATISTA S/. 747,866.39

SON: SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESETA Y SEIS Y 39/100 SOLES.

Nota:

- La garantía de Fiel Cumplimiento de acuerdo al Decreto Legislativo 1553-2023 fue retenido por la Entidad a solicitud el Contratista, equivalente al 10 % del monto del contrato original, cuyo monto asciende a S/. 4, 118,521.80 soles.
- Para efectos del descuento de la garantía de fiel cumplimiento, debe descontarse en la primera mitad del total de pagos a realizarse de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.
-
- Monto prorrateado en 09 meses: S/. 457,613.53
- Valorización N° 04 mes de JULIO : S/.457,613.53
- Descuento de garantía de fiel cumplimiento mes de JULIO es de S/. 457,613.53 y

Por lo antes indicado se remite la presente para su revisión de ser pertinente y de ser conforme dar el trámite correspondiente.

Se adjunta:

- 02 fólderes, original y copia original, con 899 folios cada uno + 02 CD.

Es cuanto informo a usted, para los fines consiguientes.

Atentamente,


DORIS AZUCENA JIMENEZ SANCHEZ
 Supervisora Programa Sectorial II
 SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIONES

Jr. Sta Teresa de Jourmet 351

076-600040

www.regioncajamarca.gob.pe

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Gobierno Regional Cajamarca, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 del D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser verificadas en la dirección web: <https://gorecaj.pe/mad3validar> e ingresando el código: GFPEQ8



90

CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO

NOTA N° 000001814

(EN SOLES)

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
EJECUTORA : 001 REGION CAJAMARCA-SEDE CENTRAL [000775]

MES : JULIO
FECHA DE DOCUMENTO : 01/07/2024

FECHA APROBACION : 01/07/2024
ESTADO CERTIFICACION : APROBADO

TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM

N° DE DOCUMENTO D597-2024/SGSL

JUSTIFICACIÓN

DIVISION RAFAEL HOYOS

DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA	MONTO
-----------	-------

PRG PROD/PRY ACT/A/OBR FN. DIVF GRPF
META FF RB CGTT G SG SGD ESPESPD

0001 INICIAL

9002 2415414 4000020 22 047 0010 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR 3,495,691.00

0096 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. PUBLICA MILITAR GENERAL DE DIVISION RAFAEL HOYOS RUBIO CHUCOPAMPA DEL DISTRITO DE 3,495,691.00

5 15 FONDO DE COMPENSACION REGIONAL - FONCOR

6 GASTOS DE CAPITAL 3,495,691.00

2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 3,495,691.00

2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 3,495,691.00

2.6.2.2 EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES 3,495,691.00

2.6.2.2.2 INSTALACIONES EDUCATIVAS 3,495,691.00

2.6.2.2.2.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 3,495,691.00

TOTAL 3,495,691.00

TOTAL CERTIFICACION 3,495,691.00

TOTAL NOTA 3,495,691.00



Firmado digitalmente por DIAZ ARAUJO
Nelder Yuniar FAU 20453744168 hard
SEDE - SGPT - Sub Gerente
Motivo: Firma en señal de conformidad
Fecha: 01/07/2024 10:41 a. m.

Presupuesto y Planificación
Sello Y Firma



CONSORCIO VIRGEN DE LA PUERTA

899

RUC: 20612105953

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Cajamarca, 02 de agosto del 2024

CARTA N° 053-2024-CVP-GRCJ

SEÑORES:

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
ATENCION
SUB GERENTE DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIONES
ING. DORIS A. JIMENEZ SÁNCHEZ
JEFA DE INSPECCIÓN

ASUNTO : Remito valorización 04 correspondiente al mes de julio - 2024


REFERENCIA : CONTRATO N°014-2024-GR.CAJ-GGR
EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. PÚBLICA MILITAR RAFAEL HOYOS RUBIO, DISTRITO DE JESUS, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA". CUI2415414

De mi especial consideración:

El que suscribe la presente, representante común del CONSORCIO VIRGEN DE LA PUERTA, aprovecho la oportunidad para saludarlo y al mismo tiempo hacerle llegar la valorización N° 04, correspondiente a la ejecución de la obra "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. PÚBLICA MILITAR RAFAEL HOYOS RUBIO, DISTRITO DE JESUS, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA". CUI2415414, de la referencia durante el mes de julio del 2024, con el sustento correspondiente para su trámite respectivo ante la Entidad.

Sin otro particular, quedo de ustedes.

Atentamente



CONSORCIO VIRGEN DE LA PUERTA
Luis Miguel Mendoza García
Luis Miguel Mendoza García
REPRESENTANTE COMÚN

CAJAMARCA MESA DE PARTES @MAD

SEDE

Exp. N° 000775-2024-054663

CARTA 53-2024

Clave : 6TBP32 Follos : 001

Fecha : 02/08/2024 04:22 p.m.

<https://gorecaj.pe/mad3validar>

foeap to3 ca

