



GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIONES DE OBRA



ADICIONALES DE OBRA - III TRIMESTRE 2020 (JULIO - SETIEMBRE)

Nº	PROYECTO	Nº DE ADICIONAL	RESOLUCIÓN QUE APRUEBA	MONTO DE ADICIONAL S/	MONTO DE DEDUCTIVO S/ (-)	MONTO DE DEDUCTIVO NETO S/
1	CONSTRUCCIÓN CARRETERA CORTEGANA - SAN ANTONIO - EL CALVARIO - TRES CRUCES - CANDEN, DISTRITO DE CORTEGANA, PROVINCIA DE CELENDÍN - CAJAMARCA	Adicional de Obra y Deductivo vinculante N° 01	RGR N° D000083-2020-GRC-GRI de fecha 10-09-2020	783,588.20	1,225,315.46	441,727.26