



GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA  
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA  
SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIONES DE OBRA



ADICIONALES DE OBRA - IV TRIMESTRE AÑO 2025 (OCTUBRE HASTA DICIEMBRE)

Nº	PROYECTO	Nº DE ADICIONAL	RESOLUCIÓN QUE APRUEBA EL EXPEDIENTE ADICIONAL	MONTO DE ADICIONAL S/	MONTO DE DEDUCTIVO S/ (-)	MONTO DE ADICIONAL NETO S/
1	“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO ESCOLARIZADO DE NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. SAN ISIDRO EN EL DISTRITO DE YONÁN, PROVINCIA DE CONTUMAZÁ – REGIÓN CAJAMARCA”	Adicional de Obra N° 02 con Deductivo Vinculante N°02	RGGR N°D378-2025-GR.CAJ/GGR	S/1'062,948.48	S/ 509,324.30	S/ 553,624.18