



GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA  
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA  
SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIONES DE OBRA



ADICIONALES DE OBRA - IV TRIMESTRE AÑO 2026 (ENERO HASTA MARZO)

Nº	PROYECTO	Nº DE ADICIONAL	RESOLUCIÓN QUE APRUEBA EL EXPEDIENTE ADICIONAL	MONTO DE ADICIONAL S/	MONTO DE DEDUCTIVO S/ (-)	MONTO DE ADICIONAL NETO S/
1	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD A NIVEL DE TRATAMIENTO SUPERFICIAL BICAPA DEL CAMINO VECINAL ENTRE LOS CENTROS POBLADOS DE OTUZCO Y APALIN DEL DISTRITO DE BAÑOS DEL INCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA" – CUI N° 2510792	Adicional de Obra N° 01 y Deductivo Vinculante de N° 01	RGGR N°D33-2026-GR.CAJ/GGR	S/ 4,338.656.84	S/ 3, 895,487.58	S/ 2,459, 380.09
2	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD A NIVEL DE TRATAMIENTO SUPERFICIAL BICAPA DEL CAMINO VECINAL ENTRE LOS CENTROS POBLADOS DE OTUZCO Y APALIN DEL DISTRITO DE BAÑOS DEL INCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA" – CUI N° 2510792	Adicional de Obra N° 02	RGGR N°D34-2026-GR.CAJ/GGR	S/ 477,490.35		
3	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO ESCOLARIZADO DEL NIVEL PRIMARIO N° 82029 SAN TIAGO APOSTOL DEL CENTRO POBLADO AGOCUCHO, DISTRITO Y PROVINCIA DE CAJAMARCA, REGION CAJAMARCA	Adicional de Obra N° 03 y Deductivo Vinculante de Obra N°02	RGGR N°D35-2026-GR.CAJ/GGR	S/ 1, 156,159.435	S/ 10,991.88	S/ 1,145,167.55