



GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIONES DE OBRA



ADICIONALES DE OBRA - II TRIMESTRE AÑO 2026 (ABRIL HASTA JUNIO)

Nº	PROYECTO	Nº DE ADICIONAL	RESOLUCIÓN QUE APRUEBA EL EXPEDIENTE ADICIONAL	MONTO DE ADICIONAL S/	MONTO DE DEDUCTIVO S/ (_)	MONTO DE ADICIONAL NETO S/
1	“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. N° 82107 Y I.E. N° 821425 CHAMIS Y CHILIMPAMPA ALTO DEL DISTRITO DE CAJAMARCA – PROVINCIA DE CAJAMARCA – DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”	Adicional de Obra N° 02 y Deductivo Vinculante de N° 02	RGGR N°D225-2026-GR.CAJ/GGR	S/. 470,911.38	S/. 55,782.34	S/. 415,129.04
2	““MEJORAMIENTO DE LA RUTA TRAMO: NAMORA – LAGUNA SAN NICOLÁS – EMPALME PE-3N, -DISTRITO DE JESÚS –PROVINCIA DE CAJAMARCA – REGIÓN CAJAMARCA, - DISTRITO DE NAMORA – PROVINCIA DE CAJAMARCA – REGIÓN CAJAMARCA”	Adicional de Obra N° 01	RGGR N°D231-2026-GR.CAJ/GGR	S/ 390, 386. 40		
3	“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. N° 82107 Y I.E. N° 821425 CHAMIS Y CHILIMPAMPA ALTO DEL DISTRITO DE CAJAMARCA – PROVINCIA DE CAJAMARCA – DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”	Adicional de Obra N° 01 y Deductivo Vinculante de Obra N°02	RGGR N°D250-2026-GR.CAJ/GGR	S/ 187,775.62	S/ 87,892.04	S/ 99,883.58