

**Acta de la Octogésima Primera
Reunión del Comité de Seguimiento de Inversiones (CSI)**

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

Siendo las 9:00 horas del día Viernes 26 de Abril del año 2019, en la Sala de Reuniones de la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional Cajamarca, se reunieron los miembros del Comité de Seguimiento de Inversiones del Gobierno Regional de Cajamarca, señores:

Nombre	Cargo Funcional	Cargo CRI
Alex Martín Gonzáles Anampa	Gerente General Regional	Miembro
Wilmer Chuquilín Madera	Sub Gerente de Program. e Inversión Pública	Secretario Técnico
Luis Alberto Vallejos Portal	Gerente Regional de Planeamiento, PPTO. y AT.	Miembro
Luis Alberto Pinedo Vega	Gerente Sub Regional de Cutervo	Miembro
Leoncio Moreano Echevarría	Dirección Regional de Asesoría Jurídica	Miembro
Ever García Vera	Gerente Sub Regional de Jaén	Miembro
Juan Carlos Mondragón Arroyo	Gerente Regional de Desarrollo Económico	Miembro
Fernando Hernández Tejada	Director Ejecutivo de PROREGIÓN	Miembro
Martín Vásquez Rubio	Gerente Sub Regional de Chota	Miembro
Yadira Isabel Alfaro Herrera	Directora Regional de Administración	Miembro

Otros Participantes: Néstor ángulo Zavaleta (EIP – DGIP - MEF), Wilber Salazar Llovera (ATI – Especialista PMI), César Juárez Castil (EIP – DGIP - MEF), Eduardo Pajares Urteaga (Responsable de Unidad Formuladora de Desarrollo Social), Fredi Arroyo Cobián (DIREPRO), Norman Coronel (DIRCETUR), Ronal Iván Leiva Chávez (Analista OPMI).

Los miembro del Comité del CRI que han faltado a la presente reunión y han justificado su inasistencia son:

- Martín Vásquez Rubio (Gerente Sub Regional de Chota)

Los miembro del Comité del CRI que han faltado a la presente reunión y no han justificado su inasistencia son:

- Edwin Torres Goicochea (Gerente Regional de Desarrollo Social)
- Víctor Rodríguez Arana (Gerente Regional de Infraestructura)
- Walter Rabanal Díaz (Gerente Regional de RR.NN y Gestión del M.A)

Contando con el quórum reglamentario se procedió al inicio de la Sesión, dando lectura a la Metodología a seguir, por el Secretario Técnico, Econ. Wilmer Chuquilín Madera

METODOLOGIA

AGENDA:

- I. DESPACHO
- II. SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS DEL CRI ANTERIOR.
- III. ACUERDOS PACTADOS

DESARROLLO DE LA SESION

I.- DESPACHOS:

RUBRO	DOCUMENTO	FECHA ENVIO	ASUNTO
Enviados	Oficio Múltiple N° 11-2019-GR.CAJ-GR/SGPINPU	22/04/2019	Convocatoria a la Octogésima Primera Reunión de Trabajo del CRI, para el día 26-04-2019.
Recibidos	Oficio N° 192-2019-GR.CAJ-GSRJ.	05/04/2019	Cumplimiento de acuerdos del CRI.
Recibidos	Oficio N° 265-2019-GR.CAJ/GRDE	10/04/2019	Remito información sobre acuerdos del CRI 80.
Recibidos	Memorando Múltiple N° 137-2019-GR.CAJ/GGR.	08/04/2019	Cumplir con Acuerdos Reunión Comité Regional de Inversiones N° 79
Recibidos	Memorando N° 974-2019-GR.CAJ/GGR. – Oficio N° 414-2019-GR.CAJ/GRI.	10/04/2019	Cumplimiento de acuerdos del CRI N° 78
Recibidos	Oficio N° 364-2019-GR.CAJ/PROREGION/DE	11/04/2019	Compromiso del CRI.
Recibidos	Oficio N° 360-2019-GR.CAJ/PROREGION/DE	11/04/2019	Hace conocer cumplimiento de acuerdos del CRI 79.
Recibidos	Oficio N° 211-2019-GR.CAJ-GSRJ.	12/04/2019	Cronograma de Inversiones 2019 – Formato 12B.
Recibidos	Oficio N° 128-2019-GR.CAJ/GR.RNGMA	11/04/2019	Designa responsable para el llenado y registro del F12B
Recibidos	Oficio N° 095-2019-GR.CAJ-GRDE/SGPIP	05/04/2019	Hago llegar información del Responsable del Registro 12-B
Recibidos	Oficio N° 367-2019-GR.CAJ-DRAC/DCA/LINEA CULT-PROY.	23/04/2019	Hago llegar información del Responsable del Registro 12-B
Recibidos	Oficio N° 229-2019-GR.CAJ-GSRJ.	24/04/2019	Da a conocer designación de responsable y operador del llenado y registro del F12B.
Recibidos	Oficio N° 348-2019-GR.CAJ/GRDS	25/04/2019	Responsable del Llenado y registro del F12B.
Recibidos	Oficio N° 230-2019-GR.CAJ-GSRCH/G.	26/04/2019	Comunica designación de funciones
Recibidos	Memorando N° 1067-2019-GR.CAJ/GGR..	16/04/2019	Remite cumplimiento de Acuerdos CRI 79
Recibidos	Oficio N° 359-2019-GR.CAJ/GRDS.	29/04/2019	Responsable del llenado y registro del F12B.
Recibidos	Oficio N° 226-2019-GR.CAJ-GSRCH/G.	25/04/2019	Comunica delegación, representación a reunión de trabajo del Comité Regional de Inversiones – CRI.
Recibidos	Oficio N° 403-2019-GR.CAJ-DRAC/DCA/LINEA CULT-PROY	29/04/2019	Comunica delegación, representación a reunión de trabajo del Comité Regional de Inversiones – CRI.

RUBRO	DOCUMENTO	FECHA ENVIO	ASUNTO
Recibidos	Oficio N° 468-2019-GR.CAJ/GRI	23/04/2019	Remito documento para su atención
Recibidos	Oficio N° 251-2019-GR-CAJ/GSRC.	25/04/2019	HACE LLEGAR FORMATO 12B.

II. AGENDA DESARROLLADA

2.1. SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS DE LA REUNIÓN 80 DEL CRI.

De acuerdo con la Matriz de compromisos del CRI 80, se ha cumplido 9 de los 12 compromisos asumidos, siendo los acuerdos de dicho CRI, los siguientes:

N°	ACUERDO/COMPROMISO	PRODUCTO/ENTREGABLE	RESPONSABLES	FECHA DE ENTREGA	ESTADO SITUACIONAL
1	Respecto a los convenios con FONIPREL, la GRI remitirá el Informe 2019 II para su registro por la GRDS. Esta a su vez registrará el Informe en el Aplicativo Informático. Asimismo, la GRI coordina con la UF Sede Central para solicitar cambio de UF a favor de la UF Sede Central de las Inversiones con convenio FONIPREL y la GRDS emitirá la conformidad correspondiente.	Registro en Aplicativo Foniprel. Oficios con conformidades para cambio de UF.	GRI GRDS	28 de marzo de 2019	Cumplido
2	Que las UEI cumplan con enviar a la OPMI información de los responsables de realizar el registro de los Formatos 12B de Seguimiento de Inversiones. (Nombre, correo y teléfonos)	Correo a OPMI (opmi.recaj@gmail.com y wchuquilin@regioncajamarca.gob.pe)	Todas las UEI	01 de abril de 2019	Parcialmente Cumplido
3	Que la GRDS remita hoy (28/03/2019) oficio a PROREGIÓN solicitando Informe sobre Estado Situacional del Hospital de Jaén. Por su parte PROREGIÓN enviará el 01/04/2019, el informe solicitado.	Informe	GRDS PROREGIÓN	01 de abril de 2019	Cumplido
4	PROREGIÓN se compromete a lanzar el proceso de selección del equipamiento del Hospital de Jaén a más tardar el día 28/03/2019.	Convocatoria	PROREGIÓN	28 de marzo de 2019	Cumplido
5	Que en el siguiente CRI, la GRDS informe sobre los avances en la elaboración del Plan de Operación y Mantenimiento del Hospital de Jaén y la fecha de culminación del mismo.	Informe	GRDS	26 de abril de 2019	Cumplido
6	Que todas las Unidades Ejecutoras de Inversiones registren (hasta el 10/04/2019) sus cronogramas sincerados de ejecución de inversiones 2019 mediante el registro del Formato 12B de Seguimiento de Inversiones y lo sinceren a la GRPPAT a más tardar el 11/04/2019.	Cronograma sincerado de ejecución	Todas las UEI	11 de abril de 2019	No cumplido
7	Que la Dirección Regional de Administración y la GR de Infraestructura realicen las acciones necesarias para acelerar los trámites de la solicitud de servicio de la supervisión de las IE Chuco San Marcos.	Correo a OPMI (opmi.recaj@gmail.com y wchuquilin@regioncajamarca.gob.pe)	DRA GRI	29 de marzo de 2019	Cumplido
8	Respecto al Proyecto de Saneamiento Cuyumalca, la Gerencia Sub Regional de Chota se compromete a lanzar la nueva convocatoria el 20/04/2019 para otorgar la buena Pro el 06/05/2019.	Convocatoria	GSR Chota	20 de abril de 2019	Cumplido
9	Que las UEI de la GSR Jaén, GSR Cutervo y GR Desarrollo Económico, que no asistieron a la reunión del CRI informen a la Gerencia General con copia a la OPMI el estado situacional de sus inversiones priorizadas hasta el martes 02/04/2019.	Informes a Gerencia General con copia a OPMI.	GSR Jaén GSR Cutervo GR Desarrollo Económico	02 de abril de 2019	Cumplido
10	Que la GR de Desarrollo Económico informe a la Gerencia General el Estado Situacional del Proyecto Ganadero y las acciones a implementar respecto a su continuidad.	Informe a Gerencia General con copia a la OPMI	Gerente Regional de Desarrollo Económico	02 de abril de 2019	No cumplido
11	Que la Asistencia Técnica del MEF socialice mediante correo electrónico la Matriz de Sincramiento de Inversiones hasta el 29 de Marzo. Las UEI sinceren su presupuesto de inversiones en la Matriz y lo remitan a la Gerencia General (con copia a la OPMI) hasta el 05 de abril. Este sincramiento se tomará en cuenta para la Programación Multianual de Inversiones.	Correo a UEI (AT MEF) Correo a Gerencia General con copia a la OPMI (opmi.recaj@gmail.com y wchuquilin@regioncajamarca.gob.pe) con Matriz de Sincramiento (las UEI).	AT MEF UEI	05 de abril de 2019	Cumplido
12	Conformar una Comisión liderada por la GRPPAT quien realizará un diagnóstico de las UF y emitirá recomendaciones para su reestructuración.	Diagnóstico UF	GRPPAT	22 de abril de 2019	Cumplido

2.2. ACUERDOS PACTADOS

N°	ACUERDO	ENTREGABLE	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
1	La GR Desarrollo Social envía Plan de Operación y Mantenimiento del Hospital de Jaén a PROREGIÓN el lunes 29 de abril. Asimismo, realizarán visita conjunta al Hospital de Jaén el jueves 02 de mayo.	Remisión de Plan. Correo a Gerencia General con copia a OPMI (opmi.recaj@gmail.com y wchuquilin@regioncajamarca.gob.pe) informando envío y visita.	PROREGIÓN GRDS	02/05/19
2	PROREGIÓN lanzará convocatoria a proceso de selección para extensión de garantías para equipamiento del Hospital de Cajabamba.	Publicación de convocatoria	PROREGIÓN	03/05/19
3	La GRI realizará visita de inspección al proyecto IEl Iniciales Chuco San Marcos el martes 30 de abril para evaluar reinicio de la ejecución de la inversión. De existir condiciones se reinicia la ejecución del proyecto el lunes 06 de mayo.	Informe	GRI	06/05/19
4	La GR Desarrollo Económico coordinará con la Dirección de Comunicaciones se realice campaña de información sobre el Proyecto Ganadero.	Campaña de información	GRDE Dirección de Comunicaciones	20/05/19
5	La GR Desarrollo Económico alcanzará a la Gerencia General la Programación para la continuidad del Proyecto Ganadero.	Programación	GRDE	24/05/19
6	El viernes 03 de mayo se reúnen la Gerencia General, OPMI, la GRPPAT y Asistencia Técnica del MEF para trabajar propuesta de reorganización de las UF. Asimismo, se tratarán aspectos referidos a la participación en el concurso del FIDT.	Propuesta de reorganización	GRPPAT	03/05/19
7	La GRI, Procuraduría y Asesoría Jurídica se reúnen para tratar aspectos legales en relación al expediente técnico de la carretera El Empalme Santa Cruz.	Informe a Gerencia Gerencia General con copia a la OPMI	GRI	30/04/19
8	Incorporar al seguimiento del CRI los proyectos Peña Blanca y Sistemas de Riego en Chota.	Presentación	GSR Chota	27/05/19

Siendo las 12:58 horas, del día 26 de Abril del año 2019, se dió por concluida la presente sesión, acordando que la próxima sesión ordinaria de Comité Regional se realice en la ciudad de Cajamarca el **31** de Mayo del 2019 a las 09:00 horas en las Instalaciones del Gobierno Regional Cajamarca.

Angélica Bazán Chavarry
Miembro




Alex González Anampa
Miembro




Victor Rodríguez Arana
Miembro




Wilmer Chuquilín Madera
Miembro



Luis Alberto Vallejos Portal
Miembro




Juan Carlos Mondragón Arroyo
Miembro



Walter Rabanal Díaz
Miembro



Edwin Torres Goicochea
Miembro



Yadira Alfaro Herrera
Miembro

Leoncio Moreano Echevarría
Miembro



Fernando Hernández Tejada
Miembro

Luis Alberto Pinedo Vega
Miembro

Martín Vásquez Rubio
Miembro

x



Ever Garcia Vera
Miembro