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Para : MORALES NOVOA, Elías Noel 
  Sub Gerente 

SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIONES 
 
De : SANTILLAN REQUELME, Manuel 
  Inspector de Obra 
  GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA 
   
Asunto : REMITO VALORIZACIÓN DE OBRA N° 02 - PERIODO 01 AL 30 JUNIO 2026 
 

Proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES 
INSTITUCIONALES EN CENTRO DE RECURSOS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL (CREBE) DISTRITO DE 
LOS BAÑOS DEL INCA DE LA PROVINCIA DE CAJAMARCA DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA", CUI N° 
2579315 
 

Referencia : PROVEIDO N° D1890-2026-GR.CAJ-GRI/SGSL (MAD3: 000775-2026-047318) 
 

Fecha : 12 de agosto de 2026 
 

 
 

 Por medio del presente, me dirijo a usted para saludarlo muy cordialmente y al mismo tiempo en 

atención al proveído de la referencia, con la finalidad de remitir la valorización de obra N° 02 correspondiente al periodo 

del 01 al 30 de junio de 2026, correspondiente a la ejecución de la obra "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS 

SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN CENTRO DE RECURSOS DE EDUCACION BASICA 

ESPECIAL (CREBE) DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA DE LA PROVINCIA DE CAJAMARCA DEL DEPARTAMENTO 

DE CAJAMARCA", CUI N°  2579315, alcanzado por el CONSORCIO CAJAMARCA, por tanto, luego de su revisión 

correspondiente se emite el presente informe en los siguientes términos:: 

I. ANTECEDENTES 

 Con fecha 03 de julio de 2026, mediante CARTA N° 036-2026/JSSD-RC-CCAJ, el Representante común SR. 

Jordán Simón Saldaña Dávila, ingresa por mesa de partes virtual la Valorización de obra N° 02 (Solicitud n° 

71174-2026-Registrado correctamente). 

 Con fecha 06/07/2026, mediante CARTA N° 037-2026/JSSD-RC-CCAJ, el Representante común SR. Jordán 

Simón Saldaña Dávila, ingresa por mesa de partes física la Valorización de obra N° 02 correspondiente al periodo 

del 01 al 30 de junio de 2026. 

 Con fecha 14 de julio de 2026, mediante INFORME N° D118-2026-GR.CAJ-GRI/MSR, REMITO 

OBSERVACIONES A LA VALORIZACIÓN DE OBRA N° 02 - PERIODO 01 AL 30 JUNIO DE 2026 Proyecto: 

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES 

EN CENTRO DE RECURSOS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL (CREBE) DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL 

INCA DE LA PROVINCIA DE CAJAMARCA DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA", CUI N° 2579315 

 Con fecha 14 de julio de 2026, mediante CARTA N° D198-2026-GR.CAJ-GRI/SGSL, se devuelve la Valorización 

de Obra N° 02 para levantamiento de observaciones. Proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS 

SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN CENTRO DE RECURSOS DE 

EDUCACION BASICA ESPECIAL (CREBE) DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA DE LA PROVINCIA DE 

CAJAMARCA DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA" - CUI N° 2579315 al contratista. 
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 Con fecha 24 de julio de 2026, mediante CARTA N° 042-2026/JSSD-RC-CCAJ, el Representante común SR. 

Jordán Simón Saldaña Dávila, emite la respuesta a las observaciones de la Valorización de obra N° 02 

correspondiente al periodo del 01 al 30 de junio de 2026. 

 Mediante PROVEIDO N° D1890-2026-GR.CAJ-GRI/SGSL, la subgerencia de supervisión y liquidaciones me 

remite para revisión e informe las respuestas a observaciones formuladas. 

 

II. DATOS DE LA OBRA 

 

1. GENERALIDADES 

OBRA  :  

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS 

OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN 

CENTRO DE RECURSOS DE EDUCACIÓN BÁSICA  

ESPECIAL (CREBE) DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA  

DE  LA  PROVINCIA  DE  CAJAMARCA  DEL  

DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA", con CUI N° 2579315.  

ENTIDAD  :  Gobierno Regional de Cajamarca  

UBICACIÓN  :    

    Distrito             : Baños del Inca  

     Provincia          : Cajamarca  

     Departamento: Cajamarca  

 

2. DATOS GENERALES 

UNIDAD EJECUTORA  :  Gobierno Regional de Cajamarca  

UBICACIÓN  :    

    Distrito             : Baños del Inca  

   Provincia          : Cajamarca  

     Departamento: Cajamarca  

CONTRATO DE OBRA  :  CONTRATO N°015-2026-GRCAJ-GGR  

CONTRATISTA  :  CONSORCIO CAJAMARCA  

REPRESENTANTE CONTRATISTA  :  Ing. JORDAN SIMÓN SALDAÑA DÁVILA  

MONTO CONTRACTUAL  :  
S/ 11,601,212.92 (ONCE MILLONES SEISCIENTOS UN MIL  

DOSCIENTOS DOCE CON 92/100 Soles)  

VALOR REFERENCIAL  :  
S/ 12,211,803.07 (DOCE MILLONES DOSCIENTOS ONCE  

MIL OCHOCIENTOS TRES CON 07/100 Soles)  

FINANCIAMIENTO  :   Recursos determinados  

ENTIDAD EJECUTORA  :  Gobierno Regional de Cajamarca   

MODALIDAD DE EJECUCION  

SISTEMA DE CONTRATACION  

: 

:  

Contrata – Suma Alzada  

Suma Alzada  

PLAZO DE EJECUCIÓN  :  270 días calendario  

FECHA DE ENTREGA DE TERRENO    17 de marzo del 2026  

FECHA DE INICIO DE OBRA  :  05 de mayo del 2026  

 TÉRMINO  DEL  PLAZO  :  29 de enero del 2027  
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CONTRACTUAL  

ING. RESIDENTE  :  Ing. Noé Esteban Rodríguez Rojas, CIP No. 55306  

ING. INSPECTOR  :    Ing. Manuel Santillán Requelme, CIP No. 241727  

ADELANTO DIRECTO   :  SÍ  

    S/ 1,160,121.29 (con IGV)  

ADELANTO DE MATERIALES  :  EN TRÁMITE  

 

III. BASE LEGAL 

 

 Contrato de obra Nº 015-2026-GRCAJ-GGR, para la ejecución de la obra "MEJORAMIENTO Y 

AMPLIACION DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN CENTRO 

DE RECURSOS DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL (CREBE) DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA 

DE LA PROVINCIA DE CAJAMARCA DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA", con CUI N° 2579315. 

 Bases integradas de Licitación Pública de Obras Nº: LP-SM-3-2025-GR.CAJ-1. 

 Reglamento de la Ley N° 32069, Ley de General de Contrataciones Públicas, aprobado mediante 

DECRETO SUPREMO Nº 009-2025-EF y sus modificatorias. 

 

Art. Pago de valorizaciones en obras y consultoría de obras 

 

Artículo 210. Pago de valorizaciones en contratos de obra bajo los sistemas de entrega de solo 

construcción y diseño y construcción 

 

210.1. Las valorizaciones se realizan mensualmente y son consideradas pagos a cuenta. Las 

bases pueden establecer periodos distintos de valorización, en cuyo caso se debe contemplar el 

procedimiento correspondiente para su pago. En las valorizaciones, se incluyen las prestaciones 

adicionales de obra, mayores metrados, y/u otros pagos que provengan de una modificación 

contractual, que pueden ser calculados de manera independiente.  

210.2. El residente y el supervisor revisan de forma conjunta los metrados ejecutados para la 

presentación de las valorizaciones, luego de lo cual son presentadas por el contratista al 

supervisor y a la entidad dentro de los primeros tres días del mes siguiente al mes valorizado. 

En el plazo de cinco días contabilizados desde el día siguiente de presentada, el supervisor 

presenta a la entidad contratante su informe respecto a la valorización. Si el supervisor no se 

presenta para la valorización conjunta con el contratista, este la efectúa.  

210.3. La entidad contratante evalúa y paga la valorización hasta el último día del mes en que es 

presentada. De contar con observaciones se las comunica al supervisor y al contratista, otorgando un 

plazo para su subsanación. Cuando el contratista responde a las observaciones, la entidad contratante 

revisa en el plazo máximo de dos días hábiles contabilizados desde el día siguiente de recibida la 

subsanación y continúa con el trámite de pago.  

210.4. En caso las observaciones no sean subsanadas o no sean respondidas en el plazo otorgado, la 

entidad contratante realiza el pago del monto de la valorización no cuestionado.  

210.5. En caso de atrasos en la ejecución de la obra por causas imputables al contratista, que 

produzcan una extensión de los servicios de supervisión, generando un mayor costo, el contratista 

ejecutor de la obra asume el pago del monto correspondiente a dicha extensión, que se hace efectivo 

deduciendo dicho monto de las valorizaciones y/o de la liquidación del contrato de ejecución de obra. 

La entidad contratante puede asumir provisionalmente dichos costos durante la ejecución de la obra. 

210.6. En el caso de las obras contratadas bajo la modalidad de pago a suma alzada, durante la 
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ejecución de la obra, las valorizaciones se formulan en función de los metrados ejecutados aplicando 

las partidas y precios unitarios del desagregado de partidas del presupuesto de obra contractual, 

agregando separadamente los montos proporcionales de gastos generales y utilidad; a este monto se 

agrega, de ser el caso, el porcentaje correspondiente al Impuesto General a las Ventas. En esta 

modalidad de pago se valoriza hasta el total de los metrados del presupuesto de obra contractual.  

(…) 

210.8. El límite del monto a reconocer por concepto de gastos generales es aquel indicado en el 

presupuesto de obra contractual salvo que se apruebe una ampliación de plazo. Si, a través de las 

valorizaciones, no se llegase a completar dicho monto, en la liquidación final se define el saldo a favor 

del contratista.  

(…) 

210.10. En la última valorización, el contratista entrega los planos post construcción, de lo contrario la 

entidad suspende su pago.  

(…) 

 

IV. ANÁLISIS 

 

 De acuerdo con lo establecido en el Artículo 210.- Pago de valorizaciones en obras y consultoría de 

obras del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley de General de Contrataciones Públicas, aprobado 

mediante DECRETO SUPREMO Nº 009-2025-EF y sus modificatorias; menciona que: 

 

210.1. Las valorizaciones se realizan mensualmente y son consideradas pagos a cuenta. Las bases 

pueden establecer periodos distintos de valorización, en cuyo caso se debe contemplar el procedimiento 

correspondiente para su pago. En las valorizaciones, se incluyen las prestaciones adicionales de obra, 

mayores metrados, y/u otros pagos que provengan de una modificación contractual, que pueden ser 

calculados de manera independiente.  

 

210.2. El residente y el supervisor revisan de forma conjunta los metrados ejecutados para la 

presentación de las valorizaciones, luego de lo cual son presentadas por el contratista al supervisor y a 

la entidad dentro de los primeros tres días del mes siguiente al mes valorizado. En el plazo de cinco 

días contabilizados desde el día siguiente de presentada, el supervisor presenta a la entidad contratante 

su informe respecto a la valorización. Si el supervisor no se presenta para la valorización conjunta con 

el contratista, este la efectúa. 

 

Las valorizaciones se realizan mensualmente y son consideradas pagos a cuenta, donde el residente y el supervisor 

revisan de forma conjunta los metrados ejecutados para la presentación de las valorizaciones. Por lo que, en 

cumplimiento a lo establecido, se procedió a conciliar metrados como Jefe de Inspección conjuntamente con el 

Residente de Obra, dichos metrados corresponde al periodo del 05 al 31 de mayo de 2026. 
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V. EJECUCION FISICO – FINANCIERO 

 

CURVA “S” – PROGRAMADO vs EJECUTADO 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inc. IGV

ENTIDAD GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

CONTRATISTA  CONSORCIO CAJAMARCA PLAZO DE EJECUCIÓN  

RESIDENTE ING. NOE ESTEBAN RODRIGUEZ ROJAS CIP 55306 FECHA DE INICIO DE OBRA       

SUPERVISOR ING. MANUEL SANTILLAN REQUELME CIP 241727 FECHA DE TERMINO OBRA   

S/ 2,969,968.05

S/ 647,369.76

5.58%
54.36%

-6.38%
VAL N° 07

Nov-26

S/ 729,105.73

6.28%
60.64%

S/ 11,601,212.92

VAL N° 08

Dic-26

S/ 1,139,565.74 S/ 451,660.19

3.89%
48.78%

9.82%
41.80%

25.60%

VAL N° 04

Ago-26

S/ 357,644.64

3.08%
44.89%

% ACUMULADO EJECUTADO

VAL N° 01

May-26

S/ 1,834,271.92

15.81%
15.81%

S/ 1,581,248.53

13.63%
13.63%

MONTO PROGRAMADO

MONTO EJECUTADO

% MENSUAL EJECUTADO

VAL N° 02

Jun-26

S/ 1,875,736.52

16.17%
31.98%

S/ 1,388,719.52

11.97%

MES

CURVA "S" (PROGRAMADO VS EJECUTADO EN %)

VALORIZACIÓN N° 02 - JUNIO DE 2026 

OBRA       

SITUACIÓN ACTUAL DE LA OBRA SEGÚN LO PROGRAMADO:
ADELANTADA

VALORIZACIÓN N° VAL N° 09

5/05/2026

29/01/2027

% MENSUAL PROGRAMADO
% ACUMULADO PROGRAMADO

270 DIAS CALENDARIOS

VAL N° 03
TOTAL

Jul-26

VAL N° 05

Set-26

VAL N° 06

Ene-27

S/ 3,395,231.99

29.27%
100.00%

PRESUPUESTO CONTRATADO   

Oct-26

S/ 1,170,626.42

S/11,601,212.92

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN CENTRO 

DE RECURSOS DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL (CREBE) DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA DE LA PROVINCIA DE 

CAJAMARCA DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA” - CUI 2579315

10.09%
70.73%

0.00%

15.81%

31.98%

41.80%
44.89%

48.78%

54.36%

60.64%

70.73%

100.00%

0.00%

13.63%

25.60%

0.00%

100.00%

Ene-00 May-26 Jun-26 Jul-26 Ago-26 Set-26 Oct-26 Nov-26 Dic-26 Ene-27

CURVA "S" DE AVANCE DE OBRA (S/.)

0.00 May-26 Jun-26 Jul-26 Ago-26 Set-26 Oct-26 Nov-26 Dic-26 Ene-27 0.00 May-26 Jun-26 Jul-26 Ago-26 Set-26 Oct-26 Nov-26 Dic-26 Ene-27
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RESUMEN DE LA VALORIZACION 

 
 

 Avance ejecutado real de mes   :    11.97%  

 Avance ejecutado acumulado      :    25.60%  

 Avance programado en el mes       :    16.17%  

 Avance programado acumulado      :    31.98%   

 Atraso de la obra (Ejecutado – programado)  :   - 6.38%  

 Índice de desempeño (Ejecutado / Programado) :    80.05% 

 

Considerando que, en el presente contrato de ejecución de obra pública para el "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE 

LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN CENTRO DE RECURSOS DE EDUCACIÓN 

BÁSICA ESPECIAL (CREBE) DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA DE LA PROVINCIA DE CAJAMARCA DEL 

DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA", con CUI N° 2579315, el riesgo de las intervenciones se transfiere al Contratista, 

quien debe adoptar las medidas técnicas necesarias que garanticen el control permanente de la calidad de los trabajos, se 

precisa que la conformidad otorgada por la Inspección de Obra a los trabajos ejecutados no exime al Contratista de su 

Inc. IGV

ENTIDAD

CONTRATISTA  CONSORCIO CAJAMARCA PLAZO DE EJECUCIÓN  270 DIAS CALENDARIO

RESIDENTE ING. NOE ESTEBAN RODRIGUEZ ROJAS FECHA DE INICIO DE OBRA       5/05/2026

SUPERVISOR ING. MANUEL SANTILLAN REQUELME FECHA DE TERMINO OBRA   

A: VALORIZACION CONTRACTUAL

TOTAL  (A)

AVANCE EJECUTADO

AVANCE PROGRAMADO

B: REAJUSTES

Reajuste de Valorización 01

TOTAL  (B)

C: DEDUCCIÓN

Deducción por A.D 

Deducción por A.M 

TOTAL  (C)

VALORIZACION BRUTA  (VB=A+B-C)

D: AMORTIZACIONES

AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO 

AMORTIZACION DEL ADELANTO DE MATERIALES

TOTAL  (D)

VALORIZACION NETA  (VN=VB-D)

EN I.G.V. (18%VN)

MONTO A FACTURAR POR EL CONTRATISTA 

E: RETENCIONES

GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

MULTA POR ATRASO DE OBRA

TOTAL  (E)

F: MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA

TOTAL COMPROMISO A SOLICITAR  )  S/.

S/441,833.22

S/1,328,899.44 S/217,086.66 S/111,124.73 S/328,211.40 S/1,000,688.05

S/441,833.22

S/2,448,761.68 S/134,004.11

S/728,484.36 S/2,151,608.05 S/6,560,066.09

S/496,460.10 S/1,687,559.53

S/232,024.26

S/696,072.78

S/0.00

S/559,521.32 S/693,525.43

S/464,048.52

S/1,206,037.02 S/1,823,396.65S/617,359.63

S/0.00

S/696,072.78

S/232,024.26 S/464,048.52

S/0.00

S/5,863,993.31

S/11,601,212.92

29/01/2027

S/0.00 S/0.00

S/ 0.00

S/1,176,880.95 S/2,516,922.08

47.79%

S/ 0.00

S/117,688.10 S/251,692.21

25.60% 74.40%

S/0.00

S/0.00

S/0.00

S/731,461.43

S/0.00

S/134,004.11

S/0.00

S/5,559,378.04

S/1,755,236.25

S/ 0.00

S/1,176,880.95 S/2,516,922.08

S/1,023,774.82

S/ 0.00

S/7,314,614.29

S/ 0.00

S/7,551,552.83

S/232,024.26

S/1,191,099.42

S/1,160,121.30

S/7,382,774.69

S/1,160,121.30 S/232,024.26

S/0.00

S/8,711,674.13 S/1,423,123.68

S/0.00

S/1,465,608.04

S/ 0.00

S/983,153.64

S/0.00

S/0.00

S/0.00S/0.00

S/0.00

S/1,340,041.13

S/ 0.00

S/0.00

13.63%

S/0.00

100.00%

S/9,831,536.37

S/0.00

S/ 0.00

S/0.00

ACUMULADOACTUAL

S/0.00

11.97%

31.98%

RESUMEN DE VALORIZACIÓN N°02- PERIODO DEL 01 AL 30 JUNIO 2026

PERIODO DE JUNIO DE 2026

15.81% 52.21%

SALDO

OBRA       

CONTRACTUAL

(S/IGV)

DESCRIPCIÓN

MONTO

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O 

MISIONALES INSTITUCIONALES EN CENTRO DE RECURSOS DE EDUCACIÓN 

BÁSICA ESPECIAL (CREBE) DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA DE LA PROVINCIA 

DE CAJAMARCA DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA” - CUI 2579315

ANTERIOR

PRESUPUESTO 

CONTRATADO   

SUBTOTAL S/7,314,614.29S/9,831,536.37 S/1,340,041.13



 
GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA 

 GERENCIA GENERAL REGIONAL 
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA 

 
 “DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES” 

“AÑO DE LA ESPERANZA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA” 

 

 

Jr. Sta Teresa de Journet 351 
 

076-600040 
 

www.regioncajamarca.gob.pe 
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responsabilidad respecto a las soluciones técnicas adoptadas, ni al cumplimiento del nivel de servicio establecido en el 

expediente técnico. 

 

Asimismo, se deja constancia de que dicha conformidad no invalida eventuales reclamaciones posteriores por parte de la 

Entidad ante defectos o vicios ocultos, entendiéndose que las valorizaciones constituyen pagos a cuenta por los trabajos 

efectivamente ejecutados.  

 

Por lo expuesto, y en virtud del CONTRATO N°015-2026-GRCAJ-GGR, los documentos contractuales y las Bases 

Integradas, así como en cumplimiento del Artículo 210.- Pago de valorizaciones en obras y consultoría de obras del 

Reglamento de la Ley N° 32069, Ley de General de Contrataciones Públicas, aprobado mediante DECRETO SUPREMO 

Nº 009-2025-EF y sus modificatorias, se emite la CONFORMIDAD TÉCNICA a la Valorización de obra N.° 02 

correspondiente al periodo del 01 al 30 de junio de 2026. 

 

En ese sentido, se concluye que corresponde reconocer al Contratista Consorcio CAJAMARCA, un monto neto a facturar 

de S/. 496,460.10 (cuatrocientos noventa y seis mil cuatrocientos sesenta con 10/100 soles), incluido IGV, correspondiente 

al avance físico ejecutado y valorizado en dicho periodo. 

 

VI. CONCLUSIONES 

 

 Luego de la revisión técnica de la Valorización de Obra N.° 02 correspondiente al período del 01 al 30 de 

junio de 2026, se verifica que los metrados valorizados corresponden a trabajos efectivamente ejecutados 

y concordantes con el Expediente Técnico y verificaciones efectuadas por esta Inspección. Por lo 

expuesto, esta Inspección otorga CONFORMIDAD TÉCNICA 

 

 Asimismo, efectuadas las deducciones contractuales por amortización del adelanto directo y la retención 

de garantía de fiel cumplimiento, se obtiene un monto neto a pagar al contratista de S/. 496,460.10 

(cuatrocientos noventa y seis mil cuatrocientos sesenta con 10/100 soles), incluido IGV. 

 

 Durante el periodo (01 al 30 junio de 2026) indicado, el Contratista reportó en la I.E. CREBE, un avance 

físico del mes junio de 11.97%, alcanzando un avance acumulado ejecutado de 25.60%. Según el 

Calendario de Avance de Obra vigente, el avance programado del mes de junio 2026 es de 16.17%, con 

un avance acumulado programado de 31.98%, por lo que el avance acumulado ejecutado representa el 

80.05% del avance programado. 

 

VII. RECOMENDACIONES 

 

 Se sugiere continuar con el trámite de pago de la presente valorización de obra N°02 – periodo del 01 al 

30 de junio de 2026, según lo indicado por este despacho.  

 

Es cuanto informo a usted, para los fines consiguientes. 

Atentamente, 
 

MANUEL SANTILLAN REQUELME 
Inspector de Obra 

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA 
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