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Señor.- 
ING. VELASQUEZ CABRERA, Herman David 
Gerente Regional 
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA 
 

P R E S E N T E.- 
 

Asunto : Remito Valorización de Obra N° 03 para trámite de pago respectivo.  
 

Referencia : OFICIO N° D33-2024-GR.CAJ-GRI-SGO/WABB (MAD3: 000775-2024-062434) 
Proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS DE NIVEL PRIMARIO EN LAS LOCALIDADES DE CHONTA BAJA, PAMPA 
DE SAN LUIS, EL PORVENIR Y LAS VIZCACHAS, EN LA PROVINCIA DE SAN PABLO - 
REGION CAJAMARCA" - CUI 2173473. 
 

De mi consideración: 
 

Me dirijo a usted para expresarle mi cordial saludo y a la vez hacerle llegar en 02 folios + 06 
Archivadores de Palanca, la Valorización N° 03 de la ejecución del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO 
EDUCATIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL PRIMARIO EN LAS LOCALIDADES DE CHONTA BAJA, PAMPA 

DE SAN LUIS, EL PORVENIR Y LAS VIZCACHAS, EN LA PROVINCIA DE SAN PABLO - REGION CAJAMARCA" - CUI 2173473, 
que viene siendo ejecutado por la Empresa Contratista – CONSORCIO A Y C, la misma que ha sido revisada y 
encontrada Conforme por el Ing. Wilson Briones Barrantes – Jefe de Inspección de Obra; por lo que con el visto 
bueno del suscrito, elevo a su Despacho para su conocimiento y trámite a la Dirección Regional de Administración a fin 
de  continuar con la gestión de pago correspondiente, según detalle:  

 

Valorización contractual (S/IGV)  : S/. 3´754,298.90 
REINTEGROS  
Reajuste Reconocido   : S/. 0.00 
Reintegro por reajuste   : S/. 0.00 
 

Total monto bruto    : S/. 3´754,298.90 
DESCUENTOS     
Amortización Adelanto Directo  : S/. 709,875.40 
Amortización Adelanto para Materiales  : S/. 736,557.87 
Deduc. Que No corresponde A. Directo : S/. 0.00 
Deduc. Que No corresponde A. Mat.  : S/. 0.00  
Total Descuentos    : S/. 1´446,433.27 

Total Importe Bruto    : S/. 2´307,865.63 
IGV (18%)    : S/.    415,415.81 
Total a Cancelar al Contratista   : S/. 2´723,281.44 
Retención garantía fiel cumplimiento : S/. 0.00 
Penalidad    : S/. 0.00 
Neto a Pagar    : S/. 2´723,281.44 
 
 

Es propicia la ocasión para manifestarle las seguridades de mi consideración. 

Atentamente, 
 
 

ING. EDGARD ESTEBAN MEJÍA DUCLOS 
Sub Gerente 

SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIONES 
 

C.c. 
 

- Fólder obra 
- Archivo 
 

WRL/mav 
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