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Para : MORALES NOVOA, Elias Noel 
  Sub Gerente 

SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIONES 
 
De : GONZALES OLORTEGUI, Cristian Enrique 
  Coordinador de Obras 
  GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA 
   
Asunto : Informe técnico sobre la revisión de la VALORIZACIÓN N° 01 DE ADICIONAL DE OBRA N° 01, durante el 

periodo del 18 al 30 de setiembre de 2025, del contratista CONSORCIO EJECUTOR CATILLUC. 
 

Referencia : PROVEIDO N° D3192-2025-GR.CAJ-GRI/SGSL (MAD3: 000775-2025-072451) 
 

Fecha : 14 de octubre de 2025 
 

 
 

 Mediante el presente me dirijo a Usted, para saludarle atentamente y a la vez alcanzar a su despacho 
el informe referente a la Valorización N° 01 de Adicional de Obra N° 01 correspondiente al mes de setiembre 2025, 
periodo del 18 al 30 de setiembre de 2025, de la obra “Mejoramiento del Servicio Educativo a Nivel Secundario de la 
Institución Educativa Los Ángeles de la Localidad de Los Ángeles, distrito de Catilluc – San Miguel - Cajamarca”, de la cual 
se indica lo siguiente:  

I. ANTECEDENTES 
 
1.1. Mediante el CONTRATO N° 021-2025-GRCAJ-GGR, con fecha 14 de febrero del 2025, suscrito entre 

el Gobierno Regional de Cajamarca y el contratista CONSORCIO SUPERVISOR CATILLUC, se 
contrató el servicio de consultoría de obra para la supervisión de la obra: “Mejoramiento del 
Servicio Educativo a Nivel Secundario de la Institución Educativa Los Ángeles de la localidad de Los 
Ángeles, distrito de Catilluc – San Miguel – Cajamarca”, por el monto total de S/ 244,641.79 
(Doscientos cuarenta y cuatro mil seiscientos cuarenta y uno con 79/100 soles).  

 
1.2. Mediante el CONTRATO N° 023-2025-GRCAJ-GGR, con fecha 19 de febrero del 2025, suscrito entre 

el Gobierno Regional de Cajamarca y el contratista CONSORCIO EJECUTOR CATILLUC, se 
contrató la ejecución de la obra “Mejoramiento del Servicio Educativo a Nivel Secundario de la 
Institución Educativa Los Ángeles de la localidad de Los Ángeles, distrito de Catilluc – San Miguel – 
Cajamarca”, por el monto total de S/ 4’716,478.27 (Cuatro millones setecientos dieciséis mil 
cuatrocientos setenta y ocho con 27/100 soles). 

 
1.3. Con fecha 13 de marzo del 2025 se firma el Acta de Entrega de Terreno de la Obra “Mejoramiento 

del Servicio Educativo a Nivel Secundario de la Institución Educativa Los Ángeles de la localidad de 
Los Ángeles, distrito de Catilluc – San Miguel – Cajamarca”, entre el Gobierno Regional de Cajamarca 
y el CONSORCIO EJECUTOR CATILLUC. 

 
1.4. Con fecha 14 de marzo del 2025 se dió inicio al plazo contractual de la obra “Mejoramiento del 

Servicio Educativo a Nivel Secundario de la Institución Educativa Los Ángeles de la localidad de Los 
Ángeles, distrito de Catilluc – San Miguel – Cajamarca”, por ciento ochenta (180) días calendario.  

 

1.5. Con Resolución Gerencial Regional N° D92-2025-GR.CAJ/GRI de 27 de agosto de 2025, la Gerencia 
Regional de Infraestructura de la Entidad aprueba el expediente técnico del adicional de obra N° 01 
de la Obra, elaborado y presentado por el Contratista, y encontrado conforme por la Supervisión, 
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CONSORCIO SUPERVISOR CATILLUC, con un monto que asciende a S/ 55 385,85 (Cincuenta y 
cinco mil trescientos ochenta y cinco con 85/100 soles), y una incidencia de 1,17% sobre el monto del 
contrato original. 

 

1.6. Mediante Resolución de Gerencia General Regional N° D315-2025-GR.CAJ/GGR de 8 de setiembre 
de 2025, la Gerencia General Regional de la Entidad, aprueba y autoriza la ejecución de la Prestación 
Adicional de Obra N° 01, y dispone que el Contratista, amplíe la garantía de fiel cumplimiento por el 
monto otorgado como Presupuesto Adicional de Obra N° 01. 

 

1.7. Mediante INFORME N.° 004-2025-ODDA-RESIDENTE-CEC de 30 de setiembre de 2025, del 
residente de obra del contratista CONSORCIO EJECUTOR CATILLUC, Ing. Oswaldo David Abanto 
Cabellos, remite la VALORIZACIÓN N° 01 DE ADICIONAL DE OBRA N° 01, correspondiente al mes 
de SEPTIEMBRE, periodo del 18 al 30 de setiembre de 2025. 

 

1.8. Con INFORME N.° 37-2025-VPJ/CEC-RC, de 30 de setiembre de 2025, el representante común del 
CONSORCIO EJECUTOR CATILLUC, Ing. Jaime Valqui Pérez, remite a la supervisión de obra, 
CONSORCIO SUPERVISOR CATILLUC, la VALORIZACIÓN N°01 DE ADICIONAL DE OBRA N° 01 
, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE, periodo del 18 al 30 de setiembre de 2025.   

 

1.9. A través del INFORME N° 054-2025-CSC/ING.CACR/JS de 5 de octubre de 2025, el jefe de 
supervisión de obra, Ing. Carlos Alejandro Carrasco Rubio, presenta la VALORIZACIÓN N° 01 DEL 
ADICIONAL DE OBRA N° 01 – SETIEMBRE 2025. 

 

1.10. Mediante CARTA N° 022-2025-CSCATILLUC/CALCRU/RC, de 6 de octubre de 2025, el 
representante común del CONSORCIO SUPERVISOR CATILLUC, señor Carlos Alejandro Carrasco 
Rubio, presenta a la Entidad la VALORIZACIÓN N° 01 DEL ADICIONAL DE OBRA N° 01 – 
SETIEMBRE 2025. 

 

II. ANALISIS 
 
2.1. Realizando la revisión del INFORME N° 054-2025-CSC/ING.CACR/JS, emitido por el supervisor de 

obra, Ing. Carlos Alejandro Carrasco Rubio, en el cual detalla las actividades realizadas en la 
Valorización N° 01 de Adicional de Obra N° 01, correspondiente al mes de setiembre, en el periodo 
del 18 al 30 de setiembre de 2025, se indica lo siguiente:  

 

 Respecto al avance de ejecución de obra al cierre de la valorización del mes de SETIEMBRE DE 
2025, se tiene un avance de 43.93 % actual y 43.93% acumulado, respecto al avance acumulado 
programado de 60.56%.  
 

 En ese sentido, la relación de lo ejecutado vs programado es menor al 80%; por lo tanto, la obra 
se encuentra atrasada con respecto al cronograma de ejecución de adicional N° 01.  

 

 El monto valorizado por parte del contratista: S/ 24,328.49 (Veinticuatro mil trescientos veintiocho 
con 49/100 soles) incluido IGV, se le da CONFORMIDAD.  

 

 El monto retenido por concepto de garantía de fiel cumplimiento al contratista asciende a        S/ 
5,538.59 (Cinco mil quinientos treinta y ocho con 59/100 soles).  

 

 En ese sentido, como el monto total a retener por garantía de fiel cumplimiento por concepto 
correspondiente al ADICIONAL DE OBRA N° 01 se realizará en la presente valorización. 

 

 Por lo expuesto en el párrafo anterior, el monto a cancelar al contratista asciende a la suma de S/ 
18,789.90 (Dieciocho mil setecientos ochenta y nueve con 90/100 soles). 
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VALORIZACIÓN N° 01 DE ADICIONAL DE OBRA N° 01 – MES SETIEMBRE (Periodo del 18 al 
30 de setiembre de 2025) 

ÍTEM CONCEPTO PARCIAL TOTAL 

        

1.0.0 Valorización Contractual     

1.0.1 Valorización Contractual 20,617.36   

        

  TOTAL MONTO BRUTO (A)   20,617.36 

        

2.0.0 DESCUENTOS     

        

2.1.0 Amortización del Adelanto Directo     

2.1.1 Amortización del Adelanto Directo 0.00   

        

2.2.0 Amortización Adelanto de Materiales      

2.2.1 Amortización del Adelanto de Materiales 0.00   

        

2.3.0 Deducción que no corresponde Adelanto Directo     

2.3.1 Deducción que no corresponde Adelanto Directo 0.00   

        

2.4.0 Deducción que no corresponde Adelanto Materiales     

2.4.1 Deducción que no corresponde Adelanto Materiales 0.00   

        

  TOTAL DESCUENTOS (B)   0.00 

        

  TOTAL NETO (A - B)   20,617.36 

  I.G.V. 18.00% 3,711.13 

        

        

TOTAL A FACTURAR POR EL CONTRATISTA S/. 24,328.49  

RETENCIÓN POR GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 10% S/ 5,538.59 

TOTAL NETO A CANCELAR AL CONTRATISTA S/ 18,789.90 

 

III. CONCLUSIONES  
 
3.1. Revisada la documentación de la valorización N° 01 de Adicional de Obra N° 01, de la mencionada 

obra, esta se encuentra completa, de acuerdo a lo requerido en las bases integradas, así mismo cuenta 
con la conformidad del jefe de supervisión de obra, Ing. Carlos Alejandro Carrasco Rubio, mediante 
informe N° 054-2025-CSC/ING.CACR/JS, recayendo en él la responsabilidad de la cuantificación y 
verificación de los metrados, así como la calidad de los trabajos realizados en obra.  
 

3.2. El monto a FACTURAR en la presente Valorización N° 01 de Adicional de Obra N°01, asciende a S/ 
24,328.49 (Veinticuatro mil trescientos veintiocho con 49/100 soles). 
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3.3. El monto total de retención correspondiente a la presente Valorización N° 01 de Adicional de Obra N° 
01 asciende a S/ 5,538.59 (Cinco mil quinientos treinta y ocho con 59/100 soles 

 

3.4. El monto neto a pagar en la presente Valorización N° 01 de Adicional de Obra N° 01 asciende a S/ 
18,789.90 (Dieciocho mil setecientos ochenta y nueve con 90/100 soles) incluido IGV.  

 

IV. RECOMENDACIONES 
 
4.1. Se sugiere continuar con el trámite de pago de la presente Valorización N° 01 de Adicional de Obra N° 

01, según lo indicado por el supervisor de obra. 
 

4.2. Se adjunta dos (2) archivadores (original) con doscientos veintiseis (226) folios cada uno + un (1) CD.  

 

Es cuanto informo a usted, para los fines consiguientes. 

Atentamente, 
 

CRISTIAN ENRIQUE GONZALES OLORTEGUI 
Coordinador de Obras 

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA 
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