



**GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA**  
**GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA**  
**SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIONES DE OBRA**  
**ADICIONALES DE OBRA - III TRIMESTRE AÑO 2023 (JULIO A SETIEMBRE)**



<b>Nº</b>	<b>PROYECTO</b>	<b>Nº DE ADICIONAL</b>	<b>RESOLUCIÓN QUE APRUEBA EL EXPEDIENTE ADICIONAL</b>	<b>MONTO DE ADICIONAL S/</b>	<b>MONTO DE DEDUCTIVO S/ (-)</b>	<b>MONTO DE ADICIONAL NETO S/</b>
1	"Mejoramiento del Servicio Educativo Escolarizado del Nivel Primario N° 82029 Santiago Apóstol del Centro Poblado Agocucho, Distrito y Provincia Cajamarca, Región Cajamarca",	Adicional de Obra N° 05 y Deductivo Vinculante de Obra N° 03	RGR N° D75-2023-GR.CAJ/GRI	412,164.30	12,940.66	399,223.64