

Informe de Evaluación del PAC



El presente documento contiene la evaluación del Plan Anual de Contrataciones-PAC del Gobierno Regional Cajamarca, desde el mes de enero, al mes de agosto de 2020.

Cajamarca, setiembre 2020

INDICE

PRESENTACION

I. Marco Orientador

1.1. Objetivo..... 4

1.2. Marco Normativo..... 4

1.3. Antecedentes..... 4

II. De la Evaluación de la Ejecución del PAC – Enero- Agosto 2020

2.1. Modificaciones del PAC por tipo de proceso a agosto 2020..... 6

2.2. Procedimientos de Selección Convocados 8

2.3. Procedimientos de Selección por convocar..... 10

III. Conclusiones y Recomendaciones 31

ANEXOS 32

PRESENTACIÓN

El presente documento constituye el “Informe de Evaluación del PAC 2020, desde el mes de enero al mes de agosto 2019”, cuyo corte de información fue al 31.08.2020, el PAC inicial fue aprobado mediante Resolución de Gerencia General Regional N° D000014-2020-GRC-GRG, en la fecha en la fecha 21 de enero del 2020, el cual contuvo la programación para la contratación de bienes, servicios y obras a ser ejecutados por la sede central del Gobierno Regional Cajamarca durante el año fiscal 2020.

Que, la Directiva N° 002-2019-OSCE/CD, PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES, en su numeral 7.8., respecto al “SEGUIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES”, prescribe en su numeral 7.8.1., lo siguiente:

“El Titular de la Entidad o el funcionario a quien se haya delegado la aprobación y/o modificación del PAC, es responsable de supervisar y efectuar el seguimiento al proceso de planificación, formulación, aprobación y ejecución oportuna del PAC; sin perjuicio del control gubernamental que ejerzan los órganos del Sistema Nacional de Control”.

Ello, concordante con el concordante con numeral 7.8.4 de la citada Directiva, que establece:

“El Titular de la Entidad debe realizar evaluaciones periódicas bajo el enfoque de gestión por resultados, sobre la ejecución de las contrataciones así como su incidencia en el cumplimiento de las metas del Plan Operativo Institucional y el Presupuesto Institucional”.

En consecuencia, el presente informe tiene como objetivo mostrar los resultados obtenidos por el Gobierno Regional Cajamarca, en la ejecución del PAC 2020 a agosto del presente año.

En el contenido, se describen los avances alcanzados, en los diferentes tipos de procedimientos de selección, montos programados, montos adjudicados, procedimientos en ejecución, procedimientos pendientes de convocatoria, las recomendaciones que la Entidad deberá implementar a fin de mejorar la gestión de las contrataciones para mejorar la inversión pública y las lecciones aprendidas que permitirá mejorar las ejecución del PAC 2020.

I. MARCO ORIENTADOR

El Plan Anual de Contrataciones 2020, materia de evaluación, contiene los procedimientos de selección del Pliego 445 Gobierno Regional Cajamarca y fue aprobado mediante Gerencia General Regional N° D000014-2020-GRC-GRG, en la fecha en la fecha 21 de enero del 2020.

1.1 OBJETIVO

El objetivo principal del presente informe es realizar una evaluación correspondiente a agosto 2020, de la Ejecución del Plan Anual de Contrataciones del Gobierno Regional Cajamarca.

1.2 MARCO NORMATIVO

El Marco que rige el sistema de contrataciones del Estado es el siguiente: -

1. Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo, del Sistema Nacional de Presupuesto.
2. Decreto de Urgencia N° 014-2019, Decreto de Urgencia que Aprueba el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020.
3. Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo N° 082- 2019-EF.
4. Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley No. 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificado por el DS N° 377-2019-EF y DS N° 168-2020-EF.

1.3 ANTECEDENTES

- 1.3.1 Con Acuerdo Regional N° D000021-2019-GRC-CR, de fecha 31.12.2019, se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura para el año 2020.
- 1.3.2 Con Resolución de Gerencia General Regional N° D000014-2020-GRC-GRG, en la fecha en la fecha 21.01.2020, la Gerencia General Regional Aprueba el PAC de la sede del Gobierno Regional de Cajamarca, para el ejercicio fiscal correspondiente al 2020.
- 1.3.3 Con Resolución de Gerencia General Regional N° D000071-2020-GRC-GRG, en la fecha en la fecha 13.05.2020, la Gerencia General Regional Aprueba la Primera Modificación del PAC de la sede del Gobierno Regional de Cajamarca, para el ejercicio fiscal correspondiente al 2020, incluyendo la contratación de bienes.
- 1.3.4 Con Resolución de Gerencia General Regional N° D000081-2020-GRC-GRG, en la fecha en la fecha 10.06.2020, la Gerencia General Regional Aprueba la Segunda Modificación del

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

Plan Anual de Contrataciones de la sede del Gobierno Regional de Cajamarca, para el ejercicio fiscal correspondiente al 2020, incluyendo la contratación de servicio.

1.3.5 Con Resolución de Gerencia General Regional N° D000103-2020-GRC-GRG, en la fecha en la fecha 10.06.2020, la Gerencia General Regional Aprueba la Tercera Modificación del PAC de la sede del Gobierno Regional de Cajamarca, para el ejercicio fiscal correspondiente al 2020, incluyendo la contratación de ejecución de Obra y Consultoría de Obra.

1.3.6 Con Resolución de Gerencia General Regional N° D000116-2020-GRC-GRG, en la fecha en la fecha 24.07.2020, la Gerencia General Regional Aprueba la Cuarta Modificación del PAC de la sede del Gobierno Regional de Cajamarca, para el ejercicio fiscal correspondiente al 2020, incluyendo y excluyendo los Procedimientos de Selección descritos en su parte considerativa.

II. DE LA EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PAC – 2020

El Pliego 445, Gobierno Regional Cajamarca, al mes de agosto-2020, programó en el PAC la ejecución de cincuenta (50) procedimientos de selección en sus diferentes métodos, los mismos que fueron aprobadas mediante las resoluciones antes indicadas, representado un monto presupuestal de S/. 148'204,853.58 (ciento cuarenta ocho millones doscientos cuatro mil ochocientos cincuenta y tres con 58/100 SOLES).

En el transcurso, se realizaron cuatro (4) modificaciones al PAC, en el cual se incluyeron diez (10) nuevos procedimientos de selección y se excluyó Un (01) procedimiento de selección, obteniendo el siguiente cuadro resumen:


CUADRO N° 01
MODIFICACIONES AL PAC

N° DE MODIFICACIÓN PAC	INCLUSIONES		EXCLUSIONES	
	CANTIDAD	MONTO S/	CANTIDAD	MONTO S/
PAC INICIAL	40	S/ 41,400,414.94		
Primera	1	S/ 255,000.00		
Segunda	2	S/ 278,390.00		
Tercera	2	S/101'166,534.16		
Cuarta	5	S/ 5'083,461.48	1	S/ 600,000.00
Sub total	50	S/ 148,183,800.58	1	S/ 600,000.00
TOTAL PAC (Inclusiones-	49	S/ 147,583,800.58		

Exclusiones)		
--------------	--	--

Fuente Resoluciones PAC (Inicial y Modificatorias)

CUADRO N° 01
MODIFICACIONES AL PAC



Fuente Cuadro N° 01

ANALISIS:

Según se aprecia en el Grafico N° 01, el PAC inicial ha sufrido 04 modificaciones durante el año 2020, habiéndose incluido en total 50 procedimientos de selección y se realizaron 01 exclusiones, quedando el PAC con un total de 49 procedimientos de selección programados.

2.1 MODIFICACIÓN DEL PAC POR TIPO DE PROCESO AL MES DE AGOSTO DEL 2020

Como Resultado de las modificaciones efectuadas al PAC 2020, se efectuó la inclusión y exclusión de los procedimientos de selección, cuyo detalle por tipo de procedimiento de selección y presupuesto se indica en el siguiente cuadro:


CUADRO N° 02
MODIFICACIONES AL PAC

TIPOS DE PROCEDIMIENTOS	PAC INICIAL		PAC INCLUSIONES		PAC EXCLUSIONES	
	CANT	MONTO S/	CANT	MONTO S/	CANT	MONTO S/
LICITACIÓN	07	S/ 34,202,229.07	01	S/ 98,623,152.87		

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

PÚBLICA						
CONCURSO PÚBLICO	03		04	S/ 6,682,513.80	01	S/ 600,000.00
		S/ 1,900,000.00				
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	22	S/ 4,436,132.87	02	S/ 539,090		
SELECCIÓN DE CONSULTORES INDIVIDUALES						
COMPARACIÓN DE PRECIOS	01	S/ 40,000.00				
SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	01	S/ 264,225.00	01	S/ 255,000.00		
CONTRATACIÓN DIRECTA			02	S/ 278,390.00		
COMPRAS POR CATALOGO ACUERDO MARCO RÉGIMEN ESPECIAL	05	S/. 302,828.00				
			01	S/ 660,238.58		
TOTAL	40	S/ 41,400,414.94	10	S/ 106,783,385.25	01	S/ 600,000.00

Fuente: Resoluciones emitidas por Gerencia General-GORE Cajamarca.



Análisis:

Hasta el mes de agosto-2020, el PAC se ha modificado para incluir diez (10) Procedimientos de Selección, y excluir un (01) proceso, haciendo un total de 50 procedimientos incluidos: ocho (08) LP, siete (07) CP,

veinticinco (25) AS, un (01) Comparación de Precios, un (01) SIE, dos (02) CD, cinco (05) CAM y un (01) RE. Siendo la exclusión un (01) CP; lo que hace un total de cuarenta y nueve procesos PAC.

2.2 **Procedimientos de Selección Convocados.** -

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

Descripción	Tipo de Proceso	Valor Estimado PAC	Mes Previsto	Publicado	Situación del Procedimiento	ITEM	Postor Ganador	Valor Estimado Mercado	Monto Adjudicado	
ELABORACION Y SUPERVISION DEL ESTUDIO DE PREINVERSION: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO CELENDIN, DISTRITO DE CELENDIN, PROVINCIA DE CELENDIN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	Concurso Público	S/ 600,000.00	junio	02.09.2020	CP-SM-1-2020-REGIÓN CAJAMARCA-1	02	-	S/ 480,624.03	-	En proceso de selección-Etapa de Absolución de Consultas y Observaciones
ADQUISICIÓN DE CEMENTO PORTLAND TIPO I X 42.50 KG. PARA REABASTECER ALMACÉN DE LA OFICINA DE DEFENSA NACIONAL	Subasta Inversa Electrónica	S/ 255,000.00	Mayo	28.08.2020	SIE-SIE-2-2020-REGIÓN CAJAMARCA-1	01	En proceso de selección, Etapa de Registro de participantes, registro y presentación de ofertas.	S/ 253,900.00	-	En proceso de selección, Etapa de Registro de participantes, registro y presentación de ofertas. La buena Pro será entregada en fecha 08.09.2020.

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

CONTRATACIÓN DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA INSTALACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO ESCOLARIZADO DEL NIVEL INICIAL EN LAS LOCALIDADES DE LA TOTORA EN EL DISTRITO DE CALQUIS, EL PALMITO EN EL DISTRITO DE NIEPOS Y TALLAPAMPA EN EL DISTRITO DE SAN MIGUEL, EN LA PROVINCIA DE SAN MIGUEL - REGIÓN CAJAMARCA	Adjudicación Simplificada	S/ 234,333.33	Abril	26.08.2020	AS-SM-1-2020- REGIÓN CAJAMARCA-1	01	En proceso de selección-Etapa de Presentación de Ofertas.	S/ 234,333.33	-	En proceso de selección-Etapa de Presentación de Ofertas. Entrega de Buena Pro 10.09.2020
CONTRATACION DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO CARRETERA CA-103: EM. PE-06B (SANTA CRUZ DE SUCCHUBAMBA) - ROMERO CIRCA - LA LAGUNA - TONGOD -	Licitación Pública	S/ 98, 623,152.87	Julio	14.08.2020	LP-SM-5-2020- REGIÓN CAJAMARCA-1	01	En proceso de selección, Etapa de Registro de participantes, registro y presentación de ofertas.	S/ 98, 623,152.87		En proceso de selección, Etapa de Registro de participantes, registro y presentación de ofertas. Entrega de Buena Pro 21.09.2020

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

CATILLUC - EMP. PE - 06 C (EL EMPALME) - CAJAMARCA.										
ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES UNIDADES VEHICULARES DE LA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA Y PARA APOYO SOCIAL EN LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y ACCIONES DE REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD	Subasta Inversa Electrónica	S/ 264,225.00	Mayo	13.08.2020	SIE-SIE-1-2020-REGIÓN CAJAMARCA-1	03	En Proceso de Selección	S/ 408,899.36	S/ 391,360.20	Adjudicado
ELABORACION Y SUPERVISION DE EXPEDIENTES TECNICO DE LOS PROYECTOS CON CODIGO ARCC 7662 Y CODIGO ARCC 7659.	Régimen Especial	S/ 660238.58	Agosto	12.08.2020	PEC-PROC-1-2020-REGIÓN CAJAMARCA-1	04	CONSORCIO - CONSORCIO GEA CONSULTORES	660,238.58	211,018.77	
CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: INSTALACION	Licitación Pública	S/ 3818645.11	Abril	07.08.2020	LP-SM-4-2020-REGIÓN CAJAMARCA-1	01	-	3,818,645.11		En Proceso de Selección Registro de Participantes. Entrega de Buena

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

DEL SERVICIO ESCOLARIZADO DEL NIVEL INICIAL EN LAS LOCALIDADES DE LA TOTORA EN EL DISTRITO DE CALQUIS, EL PALMITO EN EL DISTRITO DE NIEPOS Y TALLAPAMPA EN EL DISTRITO DE SAN MIGUEL, EN LA PROVINCIA DE SAN MIGUEL - REGIÓN CAJAMARCA										PRO, 14.09.2020
EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, DISTRITO Y PROVINCIA DE	Licitación Pública	7541283.95	Marzo	03.08.2020	LP-SM-2-2020-REGIÓN CAJAMARCA-1	01	-	7,541,283.95		En Proceso de Selección: Evaluación y Calificación de Ofertas. Entrega de la Buena PRO, 08.09.2020

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

CELENDÍN, REGIÓN CAJAMARCA"										
EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO EN LAS LOCALIDADES DE CAJÉN Y BELLAVISTA DE CAJÉN-DISTRITO DE SUCRE, LA QUINUA Y PAJONAL - DISTRITO DE OXAMARCA DE LA PROVINCIA DE CELENDÍN, REGIÓN CAJAMARCA	Licitación Pública	S/ 8277025.89	Marzo	31.07.2020	LP-SM-1-2020-REGIÓN CAJAMARCA-1	01	-	8,277,025.89		En Proceso de Selección: Otorgamiento de la Buena Pro 11.09.2020
EJECUCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVO CETPRO CAJAMARCA PROVINCIA DE CAJAMARCA -	Licitación Pública	S/ 6097416.11	Marzo	29.07.2020	LP-SM-3-2020-REGIÓN CAJAMARCA-1	01	En Proceso de Selección: Otorgamiento de la Buena Pro	6,097,416.11		En Proceso de Selección: Otorgamiento de la Buena Pro 09.09.2020

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

CAJAMARCA										
SERVICIO DE ALOJAMIENTO TEMPORAL EN CUARENTENA Y ALIMENTACIÓN COMPLETA DIARIA, PARA LAS PERSONAS BENEFICIARIAS DEL TRASLADO HUMANITARIO DE LA CIUDAD DE LIMA A CAJAMARCA DURANTE LA VIGENCIA DE LA EMERGENCIA SANITARIA A NIVEL NACIONAL POR EL COVID-19	Contratación Directa	Primer ítem.- S/ 60,620.00	Junio	03.07.2020	DIRECTA-PROC-1-2020-REGIÓN CAJAMARCA-1	02	Primer ítem.- FUENTES VASQUEZ SEGUNDO LEONIDAS, con 10413079239	Primer ítem.- S/ 60,620.00	Primer ítem.- S/ 60,620.00	El mes programado es Junio dado la Regularización de dicha Contratación, sin embargo, la ejecución se dio desde el 28.04.2020 al 11.05.2020 El monto Total Contratado es de S/ 108,150.00
		Segundo ítem.- S/47,530.00					Segundo ítem.- CARRANZA LEON JOSE SANTOS, RUC 10273707609	Segundo ítem.- S/47,530.00	Segundo ítem.- S/ 47,530.00	
SERVICIO DE ALOJAMIENTO TEMPORAL EN CUARENTENA Y ALIMENTACIÓN COMPLETA DIARIA, PARA LAS	Contratación Directa	Primer ítem.- S/ 38,220.00	Junio	03.07.2020	DIRECTA-PROC-2-2020-REGIÓN CAJAMARCA-1	03	Primer ítem.- GRAN HOTEL ZERCAD S.A.C.	Primer ítem.- S/ 38,220.00	Primer ítem.- 38,220.00	El mes programado es Junio dado la Regularización de dicha Contratación, sin embargo, la ejecución se dio desde el 28.04.2020 al 11.05.2020 El monto Total Contratado es de S/

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

PERSONAS BENEFICIARIAS DEL TRASLADO HUMANITARIO DE LA CIUDAD DE LIMA A LA PROVINCIA DE JAÉN Y DEL CENTRO POBLADO DE VENTANILLAS A CAJAMARCA DURANTE LA VIGENCIA DE LA EMERGENCIA SANITARIA A NIVEL NACIONAL POR EL COVID-19	Segundo Ítem.- S/ 79,100.00					Segundo Ítem.- GRUPO MONTEPER S.A.C.	Segundo Ítem.- S/ 79,100.00	Segundo Ítem.- S/ 79,100.00	170,240.00
	Tercer Ítem.- S/ 52,920.00					Tercer Ítem.- HUAMAN CERQUIN SEGUNDO MANUEL, con RUN N° 10800878191	Tercer Ítem.- S/ 52,920.00	Tercer Ítem.- S/ 52,920.00	

2.3 PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN POR CONVOCAR

Nro. Referencia	Entidad	Descripción	Tipo Proceso	Cantidad de	Fuentes Financiamiento	Mes Previsto
-----------------	---------	-------------	--------------	-------------	------------------------	--------------

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

1	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - SEDE CENTRAL / Bien	Compras por catálogo (Convenio Marco)	11	[Recursos Ordinarios]	Febrero
2	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	SERVICIO DE ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA EL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL / Servicio	Compras por catálogo (Convenio Marco)	1	[Recursos Ordinarios]	Febrero
3	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ABASTECER EL ALMACÉN CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - SEDE CENTRAL / Bien	Compras por catálogo (Convenio Marco)	4	[Donaciones y Transferencias]	Febrero
4	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA LAS UNIDADES MÓVILES DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - SEDE CENTRAL / Bien	Compras por catálogo (Convenio Marco)	4	[Recursos Ordinarios]	Febrero

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

5	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES (TÓNER) PARA EL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - SEDE CENTRAL / Bien	Compras por catálogo (Convenio Marco)	45	[Donaciones y Transferencias]	Febrero
6	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	ADQUISICIÓN DE UNIDAD VEHICULAR PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA ALDEA INFANTIL SAN ANTONIO, DISTRITO CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA - CAJAMARCA / Bien	Adjudicación Simplificada	1	[Recursos Por Operaciones Oficiales de Crédito]	Febrero

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

8	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	CONTRATACIÓN DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DISTRITO DE CELENDÍN CAJAMARCA / Consultoría de Obra	Adjudicación Simplificada	1	[Recursos Ordinarios]	Marzo
10	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	CONTRATACIÓN DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVO CETPRO CAJAMARCA - PROVINCIA DE CAJAMARCA- CAJAMARCA / Consultoría de Obra	Adjudicación Simplificada	1	[Recursos Ordinarios]	Marzo

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

12	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	CONTRATACIÓN DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO EN LAS LOCALIDADES DE CAJEN Y BELLAVISTA DE CAJEN DISTRITO DE SUCRE, LA QUINUA, PAJONAL Y OXAMARCA CELENDÍN CAJAMARCA / Consultoría de Obra	Adjudicación Simplificada	1	[Recursos Ordinarios]	Marzo
16	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	CONTRATACIÓN DE BIENES PARA LA PROPUESTA PRODUCTIVA: MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO Y COMERCIALIZACIÓN DE DERIVADOS LÁCTEOS DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS EMPRENDEDORES DEL NORTE, DISTRITO Y PROVINCIA DE CUTERVO, REGIÓN CAJAMARCA. / Bien	Adjudicación Simplificada	11	[Recursos Ordinarios]	Febrero

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

17	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS PARA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE CUATRO TORRES DE ILUMINACIÓN EN EL ESTADIO HÉROES DE SAN RAMÓN CAJAMARCA / Bien	Comparación de Precios	1	[Recursos Ordinarios]	Marzo
18	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES PEQUEÑO SISTEMA ELÉCTRICO DE CHILETE III ETAPA CHILETE CONTUMAZA, CAJAMARCA / Obra	Licitación Pública	1	[Recursos Determinados]	Diciembre
19	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	CONTRATACIÓN DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES PEQUEÑO SISTEMA ELÉCTRICO DE CHILETE III ETAPA CHILETE CONTUMAZA, CAJAMARCA / Consultoría de Obra	Adjudicación Simplificada	1	[Recursos Determinados]	Diciembre

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

20	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: PEQUEÑO SISTEMA ELÉCTRICO DE CHILETE III ETAPA, CHILETE CONTUMAZA, CAJAMARCA / Obra	Licitación Pública	1	[Recursos Ordinarios]	Marzo
21	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	CONTRATACIÓN DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA: PEQUEÑO SISTEMA ELÉCTRICO DE CHILETE III ETAPA, CHILETE CONTUMAZA, CAJAMARCA / Consultoría de Obra	Adjudicación Simplificada	1	[Recursos Ordinarios]	Marzo
22	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: ELECTRIFICACIÓN RURAL CAJABAMBA II ETAPA FASE 3, MULTIDISTRITAL, CAJABAMBA, CAJAMARCA / Obra	Adjudicación Simplificada	1	[Recursos Ordinarios]	Marzo

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

23	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	CONTRATACIÓN DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA: ELECTRIFICACIÓN RURAL CAJABAMBA II ETAPA FASE 3, MULTIDISTRITAL, CAJABAMBA, CAJAMARCA / Consultoría de Obra	Adjudicación Simplificada	1	[Recursos Ordinarios]	Marzo
24	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: ELECTRIFICACIÓN RURAL CAJABAMBA II ETAPA FASE 2, MULTIDISTRITAL, CAJABAMBA, CAJAMARCA / Obra	Licitación Pública	1	[Recursos Ordinarios]	Marzo
25	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	CONTRATACIÓN DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA: ELECTRIFICACIÓN RURAL CAJABAMBA II ETAPA FASE 2, MULTIDISTRITAL, CAJABAMBA, CAJAMARCA / Consultoría de Obra	Adjudicación Simplificada	1	[Recursos Ordinarios]	Marzo

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

26	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE ASCENSORES PARA EL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL / Servicio	Concurso Público	1	[Recursos Ordinarios]	Marzo
27	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN: CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE CRUCE COCHACONGA DISTRITO DE CHADIN PROVINCIA DE CHOTA HASTA CENTRO POBLADO SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE CORTEGANA PROVINCIA DE CELENDÍN DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA / Servicio	Adjudicación Simplificada	1	[Recursos Ordinarios]	Junio

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

28	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN: CREACIÓN DE CENTROS DE INNOVACIÓN PRODUCTIVA Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA (CITE) DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA MADERA EN LAS PROVINCIAS DE: SANTA CRUZ, JAÉN, SAN IGNACIO, CAJABAMBA, CELENDÍN, CHOTA, CONTUMAZA, SAN MARCOS, SAN MIGUEL, SAN PABLO Y DISTRITO DE CAJAMARCA PROVINCIA DE CAJAMARCA DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA / Servicio	Adjudicación Simplificada	1	[Recursos Determinados]	Junio
----	---	--	---------------------------	---	-------------------------	-------

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

29	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN: CREACIÓN DEL CENTRO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA AGROINDUSTRIAL EN DERIVADOS LÁCTEOS EN 10 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO REGIÓN CAJAMARCA / Servicio	Adjudicación Simplificada	1	[Recursos Determinados]	Junio
30	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN: CREACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN 23 CASERÍOS Y SECTORES DE LAS PROVINCIAS DE CAJAMARCA, SAN MARCOS, SAN MIGUEL, CELENDÍN, CAJABAMBA Y LAS PROVINCIAS DE CONTUMAZA Y SAN MARCOS DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA / Servicio	Adjudicación Simplificada	1	[Recursos Determinados]	Junio

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

31	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN: CREACIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO CULTURAL DE CAJAMARCA DISTRITO DE CAJAMARCA - PROVINCIA DE CAJAMARCA DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA / Servicio	Concurso Público	1	[Recursos Determinados]	Junio
32	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN: INSTALACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO RURAL SAN MIGUEL FASE III, CAJAMARCA / Servicio	Adjudicación Simplificada	1	[Recursos Determinados]	Junio
33	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN: INSTALACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO RURAL EN 25 SECTORES DE LA PROVINCIA / Servicio	Adjudicación Simplificada	1	[Recursos Determinados]	Junio

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

35	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD TEMBLADERA DEL DISTRITO DE YONAN PROVINCIA DE CONTUMAZA DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA / Servicio	Adjudicación Simplificada	1	[Recursos Determinados]	Junio
36	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD CHILETE DEL DISTRITO DE CHILETE PROVINCIA DE CONTUMAZA DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA / Servicio	Adjudicación Simplificada	1	[Recursos Determinados]	Junio
37	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE NAMORA I-3 / Servicio	Adjudicación Simplificada	1	[Recursos Determinados]	Junio

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

38	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN: CREACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO ESCOLARIZADO DE NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E.S. TAHUALPA LOCALIDAD DE JAMCATE DEL DISTRITO DE CHETILLA - PROVINCIA DE CAJAMARCA DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA / Servicio	Adjudicación Simplificada	1	[Recursos Determinados]	Junio
39	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA UPSS DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA PROVINCIA DE CAJAMARCA DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA / Servicio	Adjudicación Simplificada	1	[Recursos Determinados]	Junio

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

40	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD 11 LUCMACUCHO / Servicio	Adjudicación Simplificada	1	[Recursos Determinados]	Junio
45	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	Contratación de Supervisión de la Obra: Mejoramiento Carretera CA-103: EM. PE-06B (Santa Cruz de Succhubamba) - Romero Circa - La Laguna - Tongod - Catilluc - Emp. PE - 06 C (El Empalme) - Cajamarca. / Consultoría de Obra	Concurso Público	1	[Recursos Ordinarios]	Julio
46	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	Elaboración de Estudios de Preinversión de Agua y Saneamiento de los 16 Centros Poblados del Distrito de Cajamarca / Servicio	Concurso Público	10	[Recursos Ordinarios, Recursos Directamente Recaudados/Recursos Propios]	Agosto

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

47	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	Supervisión de la Elaboración de Estudios de Preinversión de Proyectos de Agua y Saneamiento de los 16 Centros Poblados del Distrito de Cajamarca / Servicio	Concurso Público	10	[Recursos Directamente Recaudados/Recursos Propios]	Agosto
48	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	Actualización, Adecuación y Supervisión de la Actualización y Adecuación del Expediente Técnico del Proyecto: Instalación y Ampliación del Sistema eléctrico Rural San Miguel FASE II - Cajamarca. / Consultoría de Obra	Adjudicación Simplificada	2	[Recursos Ordinarios]	Agosto

III CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES:

1. la primera versión Del Plan Anual de Contrataciones – PAC, para el ejercicio 2019, se aprobó dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura y teniendo en consideración lo señalado en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (Ley 30225).
2. Cada una de las modificaciones del mencionado Plan Anual de Contrataciones, se efectuaron de acuerdo a lo señalado en la normativa de contrataciones del estado, contándose Cuatro (04) modificaciones y con Cinco (05) Versiones.

RECOMENDACIONES:

1. Al Gerente General Regional, disponer que las Áreas Usuarias que sobre la base de su POI y Presupuesto asignado, presenten su cuadro de necesidades para la elaboración del PAC previendo todas sus contrataciones de bienes, servicios y obras, adjuntando los términos de referencia, especificaciones técnicas o expediente técnico de obra, a efectos de garantizar la finalidad pública de las contrataciones con oportunidad y eficiencia.
2. Al Director Regional de Administración monitorear y supervisar que la Dirección de Abastecimientos ejecute el PAC 2020, conforme a la programación realizada.
3. Al señor Director de Abastecimientos en coordinación con el Director Regional de Administración, ejecutar el PAC 2020, con eficiencia, eficacia y oportunidad, a efectos que las áreas usuarias cumplan con los fines públicos de las contrataciones y ejecuten sus actividades en el marco de una gestión por resultados.
4. Al señor Director de Abastecimientos, en coordinación con el Director Regional de Administración programar una reunión técnica para socializar los resultados de la evaluación del PAC 2020.
5. Dados los eventos, de Inmovilidad Social, Decretada por el DS N° 044-2020 y modificatorias, que fueron obligatorios, en todo el Perú, la Gerencia Regional General de esta Entidad, debe exhortar a las áreas usuarias, a cumplir con sus funciones para lograr, Convocar los Procesos de Selección Programados en el presente periodo fiscal y afectados por las restricciones antes citadas, o sea por cualquier otro efecto.

ANEXOS

Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado

Plan Anual de Contrataciones

⌵ Sucesores
⌵ Reportes

Institución

⌵
Ingresar el año:

⌵
Buscar

Ficha de la Entidad

(Calculado en Soles)

Datos de la entidad

Entidad	<input type="text" value="GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL"/>
Dirección	<input type="text" value="JR. SANTA TERESA DE JOURNET N° 351 URB. LA BLANCA"/>
Aprobador del P&C	<input type="text" value="ALEX MARTIN, GONZALEZ ANAMPA"/>
Año	<input type="text" value="2020"/>

Indicadores de Ejecución

Indicadores	Valor
Indicador de Avance	<input type="text" value="35.55"/>
Indicador de Cumplimiento	<input type="text" value="37.04"/>

Últimas versiones del P&C

Modificación	Documento Aprobación	Fecha Aprobación	Monto total	Estado
5	0000116-2020-GRC	<input type="text" value="24/07/2020"/>	<input type="text" value="5,003,461.40"/>	Publicado
1	0000014-2020-GRC-GGR	<input type="text" value="23/07/2020"/>	<input type="text" value="41,545,059.30"/>	Rectificado
4	0103-2020-GRC	<input type="text" value="15/07/2020"/>	<input type="text" value="101,166,524.16"/>	Publicado

Procesos Programados Por Meses

Mes	Valor Estimado
Ene	556,075
Feb	309,075
Mar	430,197
Abr	25,000
May	32,039
Jun	30,346
Jul	1,013,754.54
Ago	30,346
Sep	0
Oct	0
Nov	0
Dic	25,100

Información del total de procesos de selección

Tipo de proceso programado	Cantidad total	Valor estimado (En Soles)
Licitación Pública	5	132,825,351.94
Contratación Directa	1	275,390.00
Compensación de Precios	1	40,000.00
Adjudicación Simplificada	24	4,975,223.26
Régimen Especial	1	660,335.55
Compra por catálogo (Convenio Marco)	5	302,823.00
Concurso Público	5	7,952,513.20
Subasta Inversa Electrónica	1	663,599.36

Ubicación geográfica del lugar de ejecución

Departamento	Cantidad
CAJAMARCA	147

Información del P&A

Descripción	Genérico de gasto	Fuente de financiamiento
1. RECURSOS ORDINARIOS		200,572,753.00
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		12,437,440.00
3. RECURSOS DETERMINADOS		20,251,277.00
CANON Y SOBRECANON, REGALIOS, RENTA DE AGUAS Y PARTICIPACIONES		20,251,277.00
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	35,725,772.00	
2.2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	10,775,683.00	
2.3. BIENES Y SERVICIOS	40,575,792.00	
2.4. OTROS GASTOS	597,174.00	
2.5. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	135,239,952.00	
2.6. SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	7,348,072.00	

DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO
Teléfono: 076-599000 Anexo 1059

Página 33

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

Entidad Gobierno Regional Cajamarca.

Año: 2020

Nro. Referencia	Descripción	Tipo Proceso	Cantidad de	Fuentes Financiamiento	Mes Previsto
1	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - SEDE CENTRAL / Bien	Compras por catálogo (Convenio Marco)	11	[Recursos Ordinarios]	Febrero
2	SERVICIO DE ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA EL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL / Servicio	Compras por catálogo (Convenio Marco)	1	[Recursos Ordinarios]	Febrero
3	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ABASTECER EL ALMACÉN CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - SEDE CENTRAL / Bien	Compras por catálogo (Convenio Marco)	4	[Donaciones y Transferencias]	Febrero
4	ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA LAS UNIDADES MÓVILES DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - SEDE CENTRAL / Bien	Compras por catálogo (Convenio Marco)	4	[Recursos Ordinarios]	Febrero
5	ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES (TÓNER) PARA EL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - SEDE CENTRAL / Bien	Compras por catálogo (Convenio Marco)	45	[Donaciones y Transferencias]	Febrero
6	ADQUISICIÓN DE UNIDAD VEHICULAR PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL	Adjudicación Simplificada	1	[Recursos Por Operaciones Oficiales de Crédito]	Febrero

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

	DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA ALDEA INFANTIL SAN ANTONIO, DISTRITO CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA-CAJAMARCA / Bien				
7	CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN - DISTRITO DE CELENDÍN CELENDÍN CAJAMARCA / Obra	Licitación Pública	1	[Recursos Ordinarios]	Marzo
8	CONTRATACIÓN DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DISTRITO DE CELENDÍN-CELENDÍN-CAJAMARCA / Consultoría de Obra	Adjudicación Simplificada	1	[Recursos Ordinarios]	Marzo
9	CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVO	Licitación Pública	1	[Recursos Ordinarios]	Marzo

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

	CETPRO CAJAMARCA PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA / Obra				
10	CONTRATACIÓN DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVO CETPRO CAJAMARCA - PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA / Consultoría de Obra	Adjudicación Simplificada	1	[Recursos Ordinarios]	Marzo
11	CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO EN LAS LOCALIDADES DE CAJEN Y BELLAVISTA DE CAJEN DISTRITO DE SUCRE, LA QUINUA, PAJONAL Y OXAMARCA CELENDÍN CAJAMARCA / Obra	Licitación Pública	1	[Recursos Ordinarios]	Marzo
12	CONTRATACIÓN DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO EN LAS LOCALIDADES DE CAJEN Y BELLAVISTA DE CAJEN DISTRITO DE SUCRE, LA QUINUA, PAJONAL Y OXAMARCA CELENDÍN CAJAMARCA / Consultoría de Obra	Adjudicación Simplificada	1	[Recursos Ordinarios]	Marzo
13	CONTRATACIÓN DE	Licitación	1	[Recursos Ordinarios]	Abril

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

	EJECUCIÓN DE LA OBRA INSTALACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO ESCOLARIZADO DEL NIVEL INICIAL EN LAS LOCALIDADES DE LA TOTORA, EL PALMITO Y TALLAPAMPA, MULTIDISTRITAL SAN MIGUEI CAJAMARCA / Obra	Pública			
14	CONTRATACIÓN DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA INSTALACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO ESCOLARIZADO DEL NIVEL INICIAL EN LAS LOCALIDADES DE LA TOTORA, EL PALMITO Y TALLAPAMPA, MULTIDISTRITAL SAN MIGUEI CAJAMARCA / Consultoría de Obra	Adjudicación Simplificada	1	[Recursos Ordinarios]	Abril
15	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES UNIDADES VEHICULARES DE LA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA / Bien	Subasta Inversa Electrónica	3	[Recursos Ordinarios]	Julio
16	CONTRATACIÓN DE BIENES PARA LA PROPUESTA PRODUCTIVA: MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO Y COMERCIALIZACIÓN DE DERIVADOS LÁCTEOS DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS EMPRENDEDORES DEL NORTE, DISTRITO Y PROVINCIA DE CUTERVO, REGIÓN	Adjudicación Simplificada	11	[Recursos Ordinarios]	Febrero

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

	CAJAMARCA. / Bien				
17	ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS PARA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE CUATRO TORRES DE ILUMINACIÓN EN EL ESTADIO HÉROES DE SAN RAMÓN CAJAMARCA / Bien	Comparación de Precios	1	[Recursos Ordinarios]	Marzo
18	CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES PEQUEÑO SISTEMA ELÉCTRICO DE CHILETE III ETAPA CHILETE CONTUMAZA, CAJAMARCA / Obra	Licitación Pública	1	[Recursos Determinados]	Diciembre
19	CONTRATACIÓN DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES PEQUEÑO SISTEMA ELÉCTRICO DE CHILETE III ETAPA CHILETE CONTUMAZA, CAJAMARCA / Consultoría de Obra	Adjudicación Simplificada	1	[Recursos Determinados]	Diciembre
20	CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: PEQUEÑO SISTEMA ELÉCTRICO DE CHILETE III ETAPA, CHILETE CONTUMAZA, CAJAMARCA / Obra	Licitación Pública	1	[Recursos Ordinarios]	Marzo
21	CONTRATACIÓN DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA: PEQUEÑO SISTEMA ELÉCTRICO	Adjudicación Simplificada	1	[Recursos Ordinarios]	Marzo

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

	DE CHILETE III ETAPA, CHILETE CONTUMAZA, CAJAMARCA / Consultoría de Obra				
22	CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: ELECTRIFICACIÓN RURAL CAJABAMBA II ETAPA FASE 3, MULTIDISTRITAL, CAJABAMBA, CAJAMARCA / Obra	Adjudicación Simplificada	1	[Recursos Ordinarios]	Marzo
23	CONTRATACIÓN DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA: ELECTRIFICACIÓN RURAL CAJABAMBA II ETAPA FASE 3, MULTIDISTRITAL, CAJABAMBA, CAJAMARCA / Consultoría de Obra	Adjudicación Simplificada	1	[Recursos Ordinarios]	Marzo
24	CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: ELECTRIFICACIÓN RURAL CAJABAMBA II ETAPA FASE 2, MULTIDISTRITAL, CAJABAMBA, CAJAMARCA / Obra	Licitación Pública	1	[Recursos Ordinarios]	Marzo
25	CONTRATACIÓN DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA: ELECTRIFICACIÓN RURAL CAJABAMBA II ETAPA FASE 2, MULTIDISTRITAL, CAJABAMBA, CAJAMARCA / Consultoría de Obra	Adjudicación Simplificada	1	[Recursos Ordinarios]	Marzo
26	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE ASCENSORES PARA EL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL / Servicio	Concurso Público	1	[Recursos Ordinarios]	Marzo

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

27	ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN: CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE CRUCE COCHACONGA DISTRITO DE CHADIN PROVINCIA DE CHOTA HASTA CENTRO POBLADO SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE CORTEGANA PROVINCIA DE CELENDÍN DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA / Servicio	Adjudicación Simplificada	1	[Recursos Ordinarios]	Junio
28	ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN: CREACIÓN DE CENTROS DE INNOVACIÓN PRODUCTIVA Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA (CITE) DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA MADERA EN LAS PROVINCIAS DE: SANTA CRUZ, JAÉN, SAN IGNACIO, CAJABAMBA, CELENDÍN, CHOTA, CONTUMAZA, SAN MARCOS, SAN MIGUEL, SAN PABLO Y DISTRITO DE CAJAMARCA PROVINCIA DE CAJAMARCA DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA / Servicio	Adjudicación Simplificada	1	[Recursos Determinados]	Junio
29	ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN: CREACIÓN DEL CENTRO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA AGROINDUSTRIAL EN	Adjudicación Simplificada	1	[Recursos Determinados]	Junio

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

	DERIVADOS LÁCTEOS EN 10 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO REGIÓN CAJAMARCA / Servicio				
30	ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN: CREACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN 23 CASERÍOS Y SECTORES DE LAS PROVINCIAS DE CAJAMARCA, SAN MARCOS, SAN MIGUEL, CELENDÍN, CAJABAMBA Y LAS PROVINCIAS DE CONTUMAZA Y SAN MARCOS DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA / Servicio	Adjudicación Simplificada	1	[Recursos Determinados]	Junio
31	ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN: CREACIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO CULTURAL DE CAJAMARCA DISTRITO DE CAJAMARCA - PROVINCIA DE CAJAMARCA DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA / Servicio	Concurso Público	1	[Recursos Determinados]	Junio
32	ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN: INSTALACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO RURAL SAN MIGUEL FASE III, CAJAMARCA / Servicio	Adjudicación Simplificada	1	[Recursos Determinados]	Junio
33	ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN: INSTALACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO RURAL EN 25	Adjudicación Simplificada	1	[Recursos Determinados]	Junio

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

	SECTORES DE LA PROVINCIA / Servicio				
35	ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD TEMBLADERA DEL DISTRITO DE YONAN PROVINCIA DE CONTUMAZA DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA / Servicio	Adjudicación Simplificada	1	[Recursos Determinados]	Junio
36	ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD CHILETE DEL DISTRITO DE CHILETE PROVINCIA DE CONTUMAZA DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA / Servicio	Adjudicación Simplificada	1	[Recursos Determinados]	Junio
37	ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE NAMORA I-3 / Servicio	Adjudicación Simplificada	1	[Recursos Determinados]	Junio
38	ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN: CREACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO ESCOLARIZADO DE NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E.S. TAHUALPA LOCALIDAD DE JAMCATE DEL DISTRITO DE CHETILLA - PROVINCIA DE CAJAMARCA DEPARTAMENTO DE	Adjudicación Simplificada	1	[Recursos Determinados]	Junio

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

	CAJAMARCA / Servicio				
39	ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA UPSS DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA PROVINCIA DE CAJAMARCA DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA / Servicio	Adjudicación Simplificada	1	[Recursos Determinados]	Junio
40	ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD I1 LUCMACUCHO / Servicio	Adjudicación Simplificada	1	[Recursos Determinados]	Junio
41	ADQUISICIÓN DE CEMENTO PORTLAND TIPO I X 42.50 KG. PARA REABASTECER ALMACÉN DE LA OFICINA DE DEFENSA NACIONAL / Bien	Subasta Inversa Electrónica	1	[Recursos Ordinarios]	Mayo
42	SERVICIO DE ALOJAMIENTO TEMPORAL EN CUARENTENA Y ALIMENTACIÓN COMPLETA DIARIA, PARA LAS PERSONAS BENEFICIARIAS DEL TRASLADO HUMANITARIO DE LA CIUDAD DE LIMA A CAJAMARCA DURANTE LA VIGENCIA DE LA EMERGENCIA SANITARIA A NIVEL NACIONAL POR EL	Contratación Directa	2	[Recursos Ordinarios]	Junio

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

	COVID-19 / Servicio				
43	SERVICIO DE ALOJAMIENTO TEMPORAL EN CUARENTENA Y ALIMENTACIÓN COMPLETA DIARIA, PARA LAS PERSONAS BENEFICIARIAS DEL TRASLADO HUMANITARIO DE LA CIUDAD DE LIMA A LA PROVINCIA DE JAÉN Y DEL CENTRO POBLADO DE VENTANILLAS A CAJAMARCA DURANTE LA VIGENCIA DE LA EMERGENCIA SANITARIA A NIVEL NACIONAL POR EL COVID-19 / Servicio	Contratación Directa	3	[Recursos Ordinarios]	Junio
44	Contratación de Ejecución de la Obra: Mejoramiento Carretera CA-103: EM. PE-06B (Santa Cruz de Succhubamba) - Romero Circa - La Laguna - Tongod - Catilluc - Emp. PE - 06 C (El Empalme) - Cajamarca. / Obra	Licitación Pública	1	[Recursos Ordinarios]	Julio
45	Contratación de Supervisión de la Obra: Mejoramiento Carretera CA-103: EM. PE-06B (Santa Cruz de Succhubamba) - Romero Circa - La Laguna - Tongod - Catilluc - Emp. PE - 06	Concurso Público	1	[Recursos Ordinarios]	Julio

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

	C (El Empalme) - Cajamarca. / Consultoría de Obra				
46	Elaboración de Estudios de Preinversión de Agua y Saneamiento de los 16 Centros Poblados del Distrito de Cajamarca / Servicio	Concurso Público	10	[Recursos Ordinarios, Recursos Directamente Recaudados/Recursos Propios]	Agosto
47	Supervisión de la Elaboración de Estudios de Preinversión de Proyectos de Agua y Saneamiento de los 16 Centros Poblados del Distrito de Cajamarca / Servicio	Concurso Público	10	[Recursos Directamente Recaudados/Recursos Propios]	Agosto
48	Actualización, Adecuación y Supervisión de la Actualización y Adecuación del Expediente Técnico del Proyecto: Instalación y Ampliación del Sistema eléctrico Rural San Miguel FASE II - Cajamarca. / Consultoría de Obra	Adjudicación Simplificada	2	[Recursos Ordinarios]	Agosto
49	Elaboración y Supervisión de Expedientes Técnico de los Proyectos con Código ARCC 7662 y Código ARCC 7659. / Consultoría de Obra	Régimen Especial	4	[Recursos Ordinarios]	Agosto
50	Elaboración y Supervisión del Estudio de Preinversión: Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Salud del Hospital de Apoyo Celendín, Distrito de Celendín, Provincia de Celendín, Departamento de Cajamarca / Servicio	Concurso Público	2	[Recursos Ordinarios, Recursos Directamente Recaudados/Recursos Propios]	Agosto