



EL PRESENTE DOCUMENTO CONTIENE LA EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES PAC, DEL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA, AÑO FISCAL 2020.

Cajamarca, enero 2020

INDICE

PRESENTACION

I. MARCO ORIENTADOR

1.1	Objetivo.....	4
1.2	Referencias.....	4
1.3	Marco Normativo	4
1.4	Antecedentes	4

II. EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DEL PAC-2020

2.1	Totalidad de Procedimientos Programados en el PAC-2020	5
2.2	De las Modificaciones del PAC-2020	5
2.3	De los Procedimientos Programados y Convocados.....	8
2.3.1	Licitaciones Públicas.....	8
2.3.2	Concursos Públicos.....	8
2.3.3	Adjudicaciones Directas	8
2.3.4	Regimen Especial-Reconstrucción con Cambios	9
2.3.5	Subasta Inversa Electronica	9
2.3.6	Cuadro Comparativo de los Procedimientos Programados y Convocados, por Valor Referencial	9
2.3.7	Cuadro Comparativo de los Procedimientos Programados y Convocados, por cantidad.....	10
2.4	Procedimientos Programados y No Convocados por el tipo de Procedimiento	11
2.5	Cuadro Comparativo Procedimientos Programados, Convocados y Contratados por Monto Adjudicado	12
2.6	Procedimientos declarados Desiertos.....	13

III. CONCLUSIONES.....14

IV. RECOMENDACIONES

V. ANEXOS

PRESENTACIÓN

El presente documento constituye el "Informe de Evaluación del PAC 2020, del periodo fiscal 2020, cuyo corte de información fue al 31.08.2020, el PAC inicial fue aprobado mediante Resolución de Gerencia General Regional N° D000014-2020-GRC-GRG, en la fecha en la fecha 21 de enero del 2020; el cual, contuvo la programación para la contratación de bienes, servicios y obras a ser ejecutados por la Sede Central del Gobierno Regional Cajamarca, durante el año fiscal 2020.

Que, la Directiva N° 002-2019-OSCE/CD, PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES, en su numeral 7.8., respecto al "SEGUIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES", prescribe en su numeral 7.8.1., lo siguiente:

"El Titular de la Entidad o el funcionario a quien se haya delegado la aprobación y/o modificación del PAC, es responsable de supervisar y efectuar el seguimiento al proceso de planificación, formulación, aprobación y ejecución oportuna del PAC; sin perjuicio del control gubernamental que ejerzan los órganos del Sistema Nacional de Control".

Ello, concordante con el concordante con numeral 7.8.4 de la citada Directiva, que establece:

"El Titular de la Entidad debe realizar evaluaciones periódicas bajo el enfoque de gestión por resultados, sobre la ejecución de las Contrataciones así como su incidencia en el cumplimiento de las metas del Plan Operativo Institucional y el Presupuesto Institucional".

En consecuencia, el presente informe tiene como objetivo mostrar los resultados obtenidos por el Gobierno Regional Cajamarca, en la ejecución del PAC 2020.

En el contenido, se describen los avances alcanzados, en los diferentes tipos de procedimientos de selección, montos programados, montos adjudicados, montos contratados, procedimientos en ejecución, procedimientos pendientes de convocatoria, las recomendaciones que la Entidad deberá implementar a fin de mejorar la gestión de las Contrataciones para mejorar la inversión pública y las lecciones aprendidas que permitirá mejorar la ejecución del PAC 2021.

I. MARCO ORIENTADOR

El Plan Anual de Contrataciones 2020, materia de evaluación, contiene los procedimientos de selección del Pliego 445 Gobierno Regional Cajamarca y fue aprobado mediante Gerencia General Regional N° D000014-2020-GRC-GRG, en la fecha en la fecha 21 de enero del 2020, con Nueve Modificaciones, en Diez Versiones.

1.1 OBJETIVO

El objetivo principal del presente informe es realizar una evaluación correspondiente al periodo fiscal del año 2020, en la Ejecución del Plan Anual de Contrataciones de la Sede del Gobierno Regional Cajamarca.

1.2 REFERENCIAS

En el presente Informe se utilizan las siguientes referencias:

- Ley : TUO de la Ley 30225, ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 082-2019-EF.
- Reglamento : Reglamento de la Ley N° 30225, aprobado bajo Decreto Supremo N° 344-2018-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 377-2019-EF y Decreto Supremo N° 168-2020-EF.
- OEC : Órgano Encargo de las Contrataciones.
- OSCE : Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado.
- PAC : Plan Anual de Contrataciones.
- SEACE : Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado.

1.3 MARCO NORMATIVO

El Marco Legal, que rige el sistema de Contrataciones del Estado, de aplicación en el presente Informe, es el siguiente:

- Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo N° 082-2019-EF.
- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley No. 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificado por el DS N° 377-2019-EF y DS N° 168-2020-EF.
- Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo, del Sistema Nacional de Presupuesto.
- Decreto de Urgencia N° 014-2019, Decreto de Urgencia que Aprueba el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020.
- Directiva N° 002-2019-OSCE/CD, Plan Anual de Contrataciones.
- Directiva N° 012-2016-GOB.REG-CAJ-DRA-DA, Lineamientos para la Evaluación del Plan Anual de Contrataciones en el Gobierno Regional Cajamarca.

1.4 ANTECEDENTES

- 1.4.1 Con Acuerdo Regional N° D000021-2019-GRC-CR, de fecha 31.12.2019, se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura para el año 2020.

1.4.2 Con Resolución de Gerencia General Regional N° D000014-2020-GRC-GRG, en la fecha en la fecha 21.01.2020, la Gerencia General Regional Aprueba el PAC de la sede del Gobierno Regional de Cajamarca, para el ejercicio fiscal correspondiente al 2020, con cuarenta (40) Contrataciones programadas, bajo diferentes procedimientos de selección, para la Contratación de Bienes, Servicios y Obras; al cual se le ha realizado la Nueve Modificaciones en Diez Versiones, bajo Aprobación, por las siguientes Resoluciones:

- Resolución de Gerencia General Regional N° D000071-2020-GRC-GRG, de fecha 13.05.2020, Primera Modificación, Segunda Versión.
- Resolución de Gerencia General Regional N° D000081-2020-GRC-GRG, de fecha 10.06.2020, Segunda Modificación, Tercera Versión.
- Resolución de Gerencia General Regional N° D000103-2020-GRC-GRG, de fecha 09.07.2020, Tercera Modificación, Cuarta Versión.
- Resolución de Gerencia General Regional N° D000116-2020-GRC-GRG, de fecha 24.07.2020, Cuarta Modificación, Quinta Versión.
- Resolución de Gerencia General Regional N° D000160-2020-GRC-GRG, de fecha 25.09.2020, Quinta Modificación, Sexta Versión.
- Resolución de Gerencia General Regional N° D000224-2020-GRC-GRG, de fecha 23.11.2020, Sexta Modificación, Séptima Versión.
- Resolución de Gerencia General Regional N° D000241-2020-GRC-GRG, de fecha 14.12.2020, Séptima Modificación, Octava Versión.
- Resolución de Gerencia General Regional N° D000251-2020-GRC-GRG, de fecha 23.12.2020, Octava Modificación, Novena Versión.
- Resolución de Gerencia General Regional N° D000255-2020-GRC-GRG, de fecha 29.12.2020, modificado por la Resolución de Gerencia General Regional N° D000257-2020-GRC-GRG, de fecha 30.12.2020, Novena Modificación, Decima Versión.

II. EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN DEL PAC – 2020

2.1 Totalidad de Procedimientos Programados en el PAC-2020

El Pliego 445, Gobierno Regional Cajamarca, al 31 de diciembre de 2020, programó en el PAC la ejecución de sesenta y cinco (65) procedimientos de selección en sus diferentes métodos, los mismos que fueron aprobadas mediante las resoluciones de Gerencia General Regional, desde su aprobación bajo la Resolución de Gerencia General Regional N° D000014-2020-GRC-GRG.

2.2 De las Modificaciones del PAC-2020.

Se han Aprobado, las siguiente Modificaciones al PAC-2020, durante el año 2020 (para detalle de inclusiones y exclusiones, ver ANEXO N° 02), como se muestra en el siguiente Cuadro:

Resolución de Gerencia General Regional N°	Fecha de Expedición	Modificación Versión	Inclusiones	Exoneraciones
D000014-2020-GRC-GRG	21.01.2020	1ra Versión	Cuarenta (40) procedimientos para contratación de bienes, servicios y obras.	---
D000071-2020-GRC-	13.05.2020	1ra Modificación	Una (01) Adquisición de bienes.	---

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Universalización de la Salud"

GRG		2da Versión		
D000081-2020-GRG-GRG	10.06.2020	2da Modificación 3ra Versión	Dos (02) Contratación de Servicios.	---
D000103-2020-GRG-GRG	09.07.2020	3ra Modificación 4ta Versión	Una (01) Ejecución de Obra. Una (01) Consultoría de Obra.	---
D000116-2020-GRG-GRG	24.07.2020	4ta Modificación 5ta Versión	Cuatro (04) Consultoría General. Una (01) Consultoría de Obra.	Una (01) Consultoría General.
D000160-2020-GRG-GRG	25.09.2020	5ta Modificación 6ta Versión	Seis (06) Adquisición de bienes. Dos (02) Consultoría General. Una (01) Ejecución de Obra.	Una (01) Consultoría de Obra.
D000224-2020-GRG-GRG	23.11.2020	6ta Modificación 7ta Versión	Una (01) Ejecución de Obra. Una (01) Consultoría de Obra. Una (01) Contratación de Servicio. Una (01) Adquisición de Bienes.	Una (01) Adquisición de Bienes. Dos (02) Consultoría de Obra. Una (01) Ejecución de Obra.
D000241-2020-GRG-GRG	14.12.2020	7ta Modificación 8ta Versión	Una (01) Contratación de Servicio	Seis (06) Consultoría de Obra. Una (01) Contratación de Servicio.
D000251-2020-GRG-GRG	23.12.2020	8ta Modificación 9na Versión	Una (01) Contratación de Servicio	Cuatro (04) Ejecución de Obra. Tres (03) Consultoría de Obra. Nueve (09) Consultoría General
D000255-2020-GRG-GRG, modificado por la Resolución de Gerencia General Regional N° D000257-2020-GRG-GRG (30.12.2020)	29.12.2020	9na Modificación 10ma Versión	---	Tres (03) Contratación de Servicio.
Total			Veinticinco (25) inclusiones	Treinta y Dos (32) exclusiones

Las inclusiones y exoneraciones han generado variaciones en el valor estimado, de las Contrataciones Programadas del PAC, por los procedimientos programados, según el reporte SEACE, de la siguiente manera:

7/1/2021 PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

SEACE Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado **OSCE** Oficina Superior de Control de la Gestión del Estado **Bienvenido al Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado SEACE** 27155405 - GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL

Bandeja del Plan Anual de Contrataciones


Institución: GOBIERNO REG.

Versión	Número	Documento de Aprobación	Fecha	Fecha de publicación en el SEACE	Total soles Incluido	Total soles Excluido	Número de procs. incluidos
10	D000257-2020-GRG		30/12/2020	30/12/2020 18:52:33	0.00	1,238,800.00	0
9	D000251-2020-GRG		23/12/2020	28/12/2020 12:32:54	88,800.00	36,503,120.64	1
8	241-2020-GRG		14/12/2020	19/12/2020 16:36:47	214,696.55	1,390,000.00	1
7	D000224-2020-GRG		23/11/2020	29/11/2020 09:59:42	25,476,172.40	2,926,487.95	4
6	D000160-2020-GRG		25/09/2020	25/09/2020 15:08:05	2,051,155.96	284,090.39	9
5	D000116-2020-GRG		24/07/2020	24/07/2020 17:47:21	5,083,461.48	600,000.00	5
4	D103-2020-GRG		09/07/2020	15/07/2020 17:15:14	101,166,534.16	0.00	2
3	D000081-2020-GRG-GGR		10/06/2020	12/06/2020 23:54:23	278,390.00	0.00	2
2	D000071-2020-GRG-GGR		13/05/2020	12/06/2020 21:29:22	255,000.00	0.00	1
1	D000014-2020-GRG-GGR		21/01/2020	23/07/2020 22:32:40	41,545,089.30	0.00	40

Para una mejor visualización, de los datos:

PAC-2020	Inclusiones	Exclusiones	Programado Acumulado
Versión 1	41,545,089.30	0.00	41,545,089.30
Versión 2	255,000.00	0.00	41,800,089.30
Versión 3	278,390.00	0.00	42,078,479.30
Versión 4	101,166,534.16	0.00	143,245,013.46
Versión 5	5,083,461.48	600,000.00	147,728,474.94
Versión 6	2,051,155.96	284,090.39	149,495,540.51
Versión 7	25,476,172.40	2,926,487.95	172,045,224.96
Versión 8	214,696.55	1,590,000.00	170,669,921.51
Versión 9	88,800.00	36,503,120.64	134,255,600.87
Versión 10	0.00	1,238,800.00	133,016,800.87
Total	176,159,299.85	43,142,498.98	133,016,800.87

- Lo que indicaría en gráfico, una tendencia acelerada de programaciones desde la primera a la cuarta versión, debido a las inclusiones de los procedimientos, a partir de la primera hasta la cuarta versión, y un descenso a partir de la Séptima a la Décima versión del PAC-2020.



2.3 De los Procedimientos Programados y Convocados

Como pudimos observar se han Programado al 31.12.2020, la cantidad de Sesenta y cinco (65) Procedimientos de selección, de los cuales se han excluido Treinta y Dos (32), por lo que, podemos concluir

que han quedado activos Treinta y Tres (33) procedimientos programados, de los cuales se han Adquirido bienes, servicios y obras, como se pasa a detallar por tipo de procedimiento (ver ANEXO N° 03):

2.3.1 Licitaciones Públicas

Nro. Programación	Tipo Proceso	Valor Estimado
7	Licitación Pública	7,541,283.95
9	Licitación Pública	6,097,416.11
11	Licitación Pública	8,277,025.89
13	Licitación Pública	3,818,645.11
44	Licitación Pública	98,623,152.87
TOTAL S/		124,357,523.90

2.3.2 Concursos Públicos

Nro. Programación	Tipo Proceso	Valor Estimado
45	Concurso Público	2,543,381.29
50	Concurso Público	480,624.03
TOTAL S/		3,024,005.32

2.3.3 Adjudicaciones Directas

Nro. Programación	Tipo Proceso	Valor Estimado
6	Adjudicación Simplificada	99,550.22
8	Adjudicación Simplificada	369,734.07
10	Adjudicación Simplificada	154,192.25
12	Adjudicación Simplificada	388,587.50
14	Adjudicación Simplificada	234,333.33
16	Adjudicación Simplificada	154,000.00
51	Adjudicación Simplificada	143,850.00
53	Adjudicación Simplificada	96,268.17
54	Adjudicación Simplificada	217,175.80
55	Adjudicación Simplificada	440,401.79
56	Adjudicación Simplificada	137,960.39
57	Adjudicación Simplificada	259,667.84
58	Adjudicación Simplificada	302,819.28
59	Adjudicación Simplificada	316,678.49
63	Adjudicación Simplificada	200,000.00
64	Adjudicación Simplificada	214,696.55
TOTAL S/		3,729,915.68

2.3.4 Regimen Especial-Reconstrucción con Cambios


Nro. Programación	Tipo Proceso	Valor Estimado
49	Regímen Especial	660,238.58
	TOTAL S/	660,238.58

2.3.5 Subasta Inversa Electronica

Nro. Programación	Tipo Proceso	Valor Estimado
15	Subasta Inversa Electrónica	408,899.36
41	Subasta Inversa Electrónica	255,000.00
	TOTAL S/	663,899.36


2.3.6 Cuadro Comparativo de los Procedimientos Programados y Convocados, por Valor Referencial

TIPO DE PROCESO, PROGRAMADO Y CONVOCADO	TOTALES CONVOCADOS (valor estimado)
Licitación Pública	124,357,523.90
Concurso Público	3,024,005.32
Adjudicación Simplificada	3,729,915.68
PEC-Reconstrucción con Cambios	660,238.58
Subasta inversa Electrónica	663,899.36
TOTAL CONVOCADO S/	132,435,582.84



2.3.7 Cuadro Comparativo de los Procedimientos Programados y Convocados, por cantidad.

Procedimientos programados y Convocados	Cantidad
Licitación Pública	5
Concurso Público	2
Adjudicación Simplificada	16
PEC-Reconstrucción con Cambios	1
Subasta inversa Electrónica	2
Totales	26



2.4 Procedimientos Programados y No Convocados por el tipo de Procedimiento

Que, se han adquirido bienes que se encuentran detallados en *Catálogo Electrónico de Convenios Marco*, por lo que estas compras se desarrollaron a través de *Perú Compras*, como así también, dos (02) *Compras Directas*, siendo a detalle las siguientes (Ver ANEXO N° 04):

Procedimiento Programado N°	Tipo de Procedimiento	Valor Estimado
1	Compras por catálogo (Convenio Marco)	54,648.00
2	Compras por catálogo (Convenio Marco)	100,000.00
3	Compras por catálogo (Convenio Marco)	6,810.00
4	Compras por catálogo (Convenio Marco)	19,700.00
5	Compras por catálogo (Convenio Marco)	121,670.00
42	Contratación Directa	108,150.00
43	Contratación Directa	170,240.00
TOTAL CONVOCADO		581,218.00

2.5 Cuadro Comparativo de los Procedimientos Programados, Convocados y Contratados por Monto Adjudicado.

TIPO DE PROCESO, PROGRAMADO Y CONVOCADO	TOTALES CONVOCADOS (valor estimado)
Licitación Pública	107188225.5
Concurso Público	2630023.17
Adjudicación Simplificada	1785994.95
PEC-Reconstrucción con Cambios	594,214.74
Subasta inversa Electrónica	582,350.20
Contratación Directa	278,390.00
Convenio Marco	229,259.99
TOTAL PROGRAMADO, CONVOCADOS, ADJUDICADOS Y CONTRATADOS S/	113288458.51



2.6 Procedimientos declarados Desiertos

Han sido declarados desiertos Siete Procedimiento de Selección, Adjudicaciones Simplificadas que a razón se detallan:

AS N°	Nombre	Valor Estimado	Adjudicado a:
035-2020-GR.CAJ- Primera Convocatoria	ADQUISICIÓN DE UNIDAD VEHICULAR PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA ALDEA INFANTIL SAN ANTONIO, DISTRITO CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA CAJAMARCA	99,550.22	DESIERTO
003-2020-GR.CAJ- Primera Convocatoria	"Adquisición de Equipamiento para toma de muestras para el análisis y monitoreo de la calidad del agua del Laboratorio Regional del Agua del Gobierno Regional de Cajamarca"	137,960.39	DESIERTO
011-2020-GR.CAJ- Primera Convocatoria	"Adquisición de Equipamiento para la ampliación del análisis y monitoreo de la calidad del agua del Laboratorio Regional del Agua del Gobierno Regional de Cajamarca"	259667.84	DESIERTO
012-2020-GR.CAJ- Primera Convocatoria	"Adquisición de Equipamiento para análisis y monitoreo de la calidad del agua del Laboratorio Regional del Agua del Gobierno Regional de Cajamarca"	302,819.28	DESIERTO
010-2020-GR.CAJ- Primera Convocatoria	"Adquisición de Analizador de la actividad del agua módulo de fenoles y detergentes para equipo Skalar 3000 para y monitoreo de la calidad del agua del Laboratorio Regional del Agua del Gobierno Regional de Cajamarca"	316,678.49	DESIERTO
014-2020-GR.CAJ- Primera Convocatoria	"Adquisición de Vehículo para la Dirección de Energía y Minas"	200,000.00	DESIERTO
015-2020-GR.CAJ- Primera Convocatoria	Contratación del Servicio: "Servicio de rehabilitación del acceso principal y aparcamiento de vehículos oficiales de la sede institucional"	214,696.55	DESIERTO
Total Valor Estimado, de procedimientos Desiertos		1,271,704.93	

III. CONCLUSIONES:

- 3.1 Que, el PAC-2020 inicial ha sufrido Nueve Modificatorias en Diez Versiones, con la Inclusión de Veinticinco (25) inclusiones y Treinta y Dos (32) exclusiones de Procedimientos Programados.
- 3.2 Que, el valor de los Procedimientos Incluidos en el PAC-2020, asciende a S/ 176,159,299.85 (ciento setenta y seis millones ciento cincuenta y nueve mil doscientos noventa y nueve con 98/100 soles).
- 3.3 Que, el valor de los procedimientos Excluidos del PAC-2020, asciende a S/ 43,142,498.98 (cuarenta y tres millones ciento cuarenta y dos mil cuatrocientos noventa y ocho con 98/100 soles).
- 3.4 Se puede deducir que el 24.50 %, del total de los procedimientos Inclusiones programadas han sido Excluidos, por un valor de S/ 43,142,498.98 (cuarenta y tres millones ciento cuarenta y dos mil cuatrocientos noventa y ocho con 98/100 soles).
- 3.5 Que, las Inclusiones más relevante se ha dado en la Cuarta Versión, con la Programación N° 44 y 45, por el monto ascendente a S/ 101,166,534.16 (ciento un millones ciento sesenta seis mil quinientos treinta y cuatro con 16/100 soles).
- 3.6 Que, las Exclusiones más relevantes se han dado en la Novena Versión, con un acumulado de S/ 36,503,120.64 (treinta y seis millones quinientos tres mil ciento veinte con 64/100 soles).
- 3.7 Se concluye que el PAC-2020, concluyó el año con un total Treinta y Tres (33) procedimientos programados, con un valor de S/ 133,016,800.87 (ciento treinta y tres millones dieciséis mil ochocientos con 87/100 soles).
- 3.8 Que se han Programado y Convocado veintiséis (26) procedimientos de selección; sin embargo existen siete (07) procedimientos programados que no han sido convocados debido a que se han ventilado bajo Acuerdo Marco, Catalogo Electronico-Perú Compras, por el valor de S/ 581,218.00 (quinientos ochenta y un mil doscientos dieciocho con 00/100 soles).
- 3.9 Que, la Adjudicación Simplificada N° 013-2020-GR.CAJ-Primera Convocatoria, no ha sido incluida en el PAC, de forma independiente, debido a que es resultado derivado, de la Declaratoria de Desierto del ITEM N° 2, del Procedimiento de Selección Concurso Público N° 001-2020-2020-GR.CAJ-Primera Convocatoria, el cual tenía por objeto la Supervisión del Estudio de Pre inversión: Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Salud del Hospital de Apoyo Celendín, Distrito de Celendín, Provincia de Celendín, Departamento de Cajamarca.
- 3.10 Que, existen Siete (07) procedimientos de Selección declarados Desiertos, siendo las Adjudicaciones Simplificadas N° 3, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 35-2020-GR.CAJ-Primera Convocatoria, cuyo valor estimado suma el Monto de S/ 1,271,704.93 (Un millón doscientos setenta y un mil setecientos cuatro con 93 soles).
- 3.11 Se ha logrado contratar, a través de los diferentes procedimientos de selección bienes, servicios y obras, por el valor de S/ 113,288,458.51 (ciento trece millones doscientos ochenta y ocho mil cuatrocientos cincuenta y ocho con 51/100 soles).

IV. RECOMENDACIONES

- 4.1 Remitir a las Área Usuaria intervinientes, en los procedimientos de selección, que no fueron convocados en el periodo fiscal-2020, y aquellos declarados desiertos, para que se determine la existencia de la necesidad de Convocarlos en el presente periodo fiscal, en concordancia con su capacidad presupuestal, para tal efecto. Ello en concordancia, con el literal c), del Numeral 7.3, de la Directiva N° 002-2019-OSCE/CD, Plan Anual de Contrataciones.
- 4.2 Remitir al Área Usuaria interviniente, en el procedimiento de selección Licitación Pública N° 003-2020-GR.CAJ-Primera Convocatoria, que fue Declarado NULO de Oficio, bajo la Resolución Ejecutiva Regional N° D0000254-2020-GRC-GR, de fecha 08.10.2020; para que se determine la existencia de la necesidad de Convocar, en el presente periodo fiscal, en concordancia con su capacidad presupuestal, para tal efecto. Ello en concordancia, con el literal d), del Numeral 7.3, de la Directiva N° 002-2019-OSCE/CD, Plan Anual de Contrataciones.
- 4.3 Se recomienda recomendar a las diferentes áreas usuarias, cumplan con emitir sus requerimientos en concordancia con la normativa vigente COVID-19, para evitar potenciales desviaciones en el presente año fiscal.



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
DIRECCIÓN REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTOS



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Universalización de la Salud"

ANEXO N° 01: Relación de Procesos Incluidos, Excluidos, Adjudicados, Desiertos, y Contratados

Programación N°	Resolución que Incluye	Resolución que Excluye	Tipo Procedimiento	N° Procedimiento	Nombre del Procedimiento	Valor Estimado	Adjudicado a:	Monto Contratado	Contrato
1	Resolución de Gerencia General Regional N° D000014-2020-GRC-GGR		Convenio Marco	S/N	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - SEDE CENTRAL (11 ITEMS)	54,648.00	Varios	17,285.58	VARIOS
2	Resolución de Gerencia General Regional N° D000014-2020-GRC-GGR		Convenio Marco	S/N	SERVICIO DE ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA EL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	100,000.00	LATAM AIRLINES PERU SA	20,156.96	
							STAR UP SA	12,926.87	



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
DIRECCIÓN REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTOS



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Universalización de la Salud"

3	Resolución de Gerencia General Regional N° D000014-2020-GRC-GGR		Convenio Marco	S/N	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ABASTECER EL ALMACÉN CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - SEDE CENTRAL (ITEMs)	6,810.00	Varios	4,312.29	Varios
4	Resolución de Gerencia General Regional N° D000014-2020-GRC-GGR		Convenio Marco	S/N	ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA LAS UNIDADES MÓVILES DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - SEDE CENTRAL (4 ITEMs)	19,700.00	Varios	41,249.35	Varios
5	Resolución de Gerencia General Regional N° D000014-2020-GRC-GGR		Convenio Marco	S/N	ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES (TÓNER) PARA EL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - SEDE CENTRAL (45 ITEMs)	121,670.00	Varios	133,328.94	Varios
6	Resolución de Gerencia General Regional N° D000014-2020-GRC-GGR		Adjudicación Simplificada	035-2020-GR.CAJ-Primera Convocatoria	ADQUISICIÓN DE UNIDAD VEHICULAR PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA ALDEA INFANTIL SAN ANTONIO, DISTRITO	99,550.22	DESIERTO		



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
DIRECCIÓN REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTOS



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Universalización de la Salud"

					CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA CAJAMARCA				
7	Resolución de Gerencia General Regional N° D000014-2020-GRC-GGR		Licitación Pública	002-2020-GR.CAJ-Primera Convocatoria	CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN - DISTRITO DE CELENDÍN CELENDÍN CAJAMARCA	7541283.95	CONSORCIO CRUZ DE MOTUPE I	7,541,283.95	003-2020-GR.CAJ-GGR
8	Resolución de Gerencia General Regional N° D000014-2020-GRC-GGR		Adjudicación Simplificada	005-2020-GR.CAJ-Primera Convocatoria	CONTRATACIÓN DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	369,734.07	QUINONES TROYA LUIS RODOLFO	331,000.65	007-2020-GR.CAJ-GGR

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
 "Año de la Universalización de la Salud"

					DISTRITO DE CELENDÍN CELENDÍN CAJAMARCA				
9	Resolución de Gerencia General Regional N° D000014- 2020-GRC- GGR		Licitación Pública	003-2020- GR.CAJ- Primera Convocatoria	CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVO CETPRO CAJAMARCA PROVINCIA DE CAJAMARCA CAJAMARCA	6,097,416.11	DECLARADO EN NULIDAD POR EL OSCE		
10	Resolución de Gerencia General Regional N° D000014- 2020-GRC- GGR		Adjudicación Simplificada	004-2020- GR.CAJ- Primera Convocatoria	CONTRATACIÓN DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVO CETPRO CAJAMARCA - PROVINCIA DE CAJAMARCA CAJAMARCA	154,192.25	GAMERO CABREJOS JUAN GERMAN	120,108.00	008- 2020- GR.CAJ- GGR
11	Resolución de Gerencia General Regional N° D000014- 2020-GRC- GGR		Licitación Pública	001-2020- GR.CAJ- Primera Convocatoria	CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO EN LAS LOCALIDADES DE CAJEN Y BELLAVISTA DE CAJEN DISTRITO DE SUCRE, LA QUINUA,	8,277,025.89	CONSORCIO VIRGEN DE GUADALUPE	7,449,323.31	002- 2020- GR.CAJ- GGR



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
DIRECCIÓN REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTOS



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Universalización de la Salud"

					PAJONAL Y OXAMARCA CELENDÍN CAJAMARCA				
12	Resolución de Gerencia General Regional N° D000014- 2020-GRC- GGR		Adjudicación Simplificada	002-2020- GR.CAJ- Primera Convocatoria	CONTRATACIÓN DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO EN LAS LOCALIDADES DE CAJEN Y BELLAVISTA DE CAJEN DISTRITO DE SUCRE, LA QUINUA, PAJONAL Y OXAMARCA CELENDÍN CAJAMARCA	388587.5	QUISPE ALFARO ALFREDO	349,728.75	006- 2020- GR.CAJ- GGR
13	Resolución de Gerencia General Regional N° D000014- 2020-GRC- GGR		Licitación Pública	004-2020- GR.CAJ- Primera Convocatoria	CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA INSTALACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO ESCOLARIZADO DEL NIVEL INICIAL EN LAS LOCALIDADES DE LA TOTORA, EL PALMITO Y TALLAPAMPA, MULTIDISTRITAL SAN MIGUEI CAJAMARCA	3818645.11	CONSORCIO VIRGEN DE GUADALUPE	3,436,780.60	004- 2020- GR.CAJ- GGR



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
DIRECCIÓN REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTOS



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Universalización de la Salud"

14	Resolución de Gerencia General Regional N° D000014-2020-GRC-GGR		Adjudicación Simplificada	001-2020-GR.CAJ-Primera Convocatoria	CONTRATACIÓN DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA INSTALACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO ESCOLARIZADO DEL NIVEL INICIAL EN LAS LOCALIDADES DE LA TOTORA, EL PALMITO Y TALLAPAMPA, MULTIDISTRITAL SAN MIGUEL CAJAMARCA	234333.33	JULCA CHACON JOHN FRANCIS	210,900.00	005-2020-GR.CAJ-GGR
15	Resolución de Gerencia General Regional N° D000014-2020-GRC-GGR		Subasta Inversa Electrónica		ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES UNIDADES VEHICULARES DE LA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA	408,899.36			
16	Resolución de Gerencia General Regional N° D000014-2020-GRC-GGR		Adjudicación Simplificada	019-2020-GR.CAJ-Primera Convocatoria	CONTRATACIÓN DE BIENES PARA LA PROPUESTA PRODUCTIVA: MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO Y COMERCIALIZACIÓN DE DERIVADOS LÁCTEOS DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS EMPRENDEDORES DEL NORTE, DISTRITO Y PROVINCIA DE CUTERVO, REGIÓN	154,000.00	NEYFLO E.I.R.L.	139,844.00	001-2021-GR.CAJ-DRA



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
DIRECCIÓN REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTOS



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Universalización de la Salud"

					CAJAMARCA				
17	Resolución de Gerencia General Regional N° D000014-2020-GRC-GGR	Resolución de Gerencia General Regional N° D000224-2020-GRC-GGR	Excluido		ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS PARA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE CUATRO TORRES DE ILUMINACIÓN EN EL ESTADIO HÉROES DE SAN RAMÓN CAJAMARCA	40,000.00	EXCLUIDO		
18	Resolución de Gerencia General Regional N° D000014-2020-GRC-GGR	Resolución de Gerencia General Regional N° D000251-2020-GRC-GGR	Excluido		CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES PEQUEÑO SISTEMA ELÉCTRICO DE CHILETE III ETAPA CHILETE CONTUMAZA, CAJAMARCA	2,381,460.99	EXCLUIDO		



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
DIRECCIÓN REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTOS



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Universalización de la Salud"

19	Resolución de Gerencia General Regional N° D000014-2020-GRC-GGR	Resolución de Gerencia General Regional N° D000224-2020-GRC-GGR	Excluido		CONTRATACIÓN DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES PEQUEÑO SISTEMA ELÉCTRICO DE CHILETE III ETAPA CHILETE CONTUMAZA, CAJAMARCA	134,604.32	EXCLUIDO		
20	Resolución de Gerencia General Regional N° D000014-2020-GRC-GGR	Resolución de Gerencia General Regional N° D000224-2020-GRC-GGR	Excluido		CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: PEQUEÑO SISTEMA ELÉCTRICO DE CHILETE III ETAPA, CHILETE CONTUMAZA, CAJAMARCA	2,604,663.52	EXCLUIDO		
21	Resolución de Gerencia General Regional N° D000014-2020-GRC-GGR	Resolución de Gerencia General Regional N° D000224-2020-GRC-GGR	Excluido		CONTRATACIÓN DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA: PEQUEÑO SISTEMA ELÉCTRICO DE CHILETE III ETAPA, CHILETE CONTUMAZA, CAJAMARCA	147,220.11	EXCLUIDO		
22	Resolución de Gerencia General Regional N° D000014-2020-GRC-GGR	Resolución de Gerencia General Regional N° D000251-2020-	Excluido		CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: ELECTRIFICACIÓN RURAL CAJABAMBA II ETAPA FASE 3, MULTIDISTRITAL, CAJABAMBA,	1,007,975.85	EXCLUIDO		



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
DIRECCIÓN REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTOS



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Universalización de la Salud"

		GRC-GGR			CAJAMARCA				
23	Resolución de Gerencia General Regional N° D000014-2020-GRC-GGR	Resolución de Gerencia General Regional N° D000251-2020-GRC-GGR	Excluido		CONTRATACIÓN DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA: ELECTRIFICACIÓN RURAL CAJABAMBA II ETAPA FASE 3, MULTIDISTRITAL, CAJABAMBA, CAJAMARCA	56,015.24	EXCLUIDO		
24	Resolución de Gerencia General Regional N° D000014-2020-GRC-GGR	Resolución de Gerencia General Regional N° D000251-2020-GRC-GGR	Excluido		CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: ELECTRIFICACIÓN RURAL CAJABAMBA II ETAPA FASE 2, MULTIDISTRITAL, CAJABAMBA, CAJAMARCA	3,481,733.50	EXCLUIDO		
25	Resolución de Gerencia General Regional N° D000014-2020-GRC-GGR	Resolución de Gerencia General Regional N° D000251-2020-GRC-GGR	Excluido		CONTRATACIÓN DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA: ELECTRIFICACIÓN RURAL CAJABAMBA II ETAPA FASE 2, MULTIDISTRITAL, CAJABAMBA, CAJAMARCA	224,919.98	EXCLUIDO		



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
DIRECCIÓN REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTOS



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Universalización de la Salud"

26	Resolución de Gerencia General Regional N° D000014-2020-GRC-GGR	Resolución de Gerencia General Regional N° D000257-2020-GRC-GGR	Excluido		SERVICIO DE INSTALACIÓN DE ASCENSORES PARA EL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	600,000.00	EXCLUIDO		
27	Resolución de Gerencia General Regional N° D000014-2020-GRC-GGR	Resolución de Gerencia General Regional N° D000241-2020-GRC-GGR	Excluido		ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN: CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE CRUCE COCHACONGA DISTRITO DE CHADIN PROVINCIA DE CHOTA HASTA CENTRO POBLADO SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE CORTEGANA PROVINCIA DE CELENDÍN DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	60,000.00	EXCLUIDO		



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
DIRECCIÓN REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTOS



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Universalización de la Salud"

28	Resolución de Gerencia General Regional N° D000014-2020-GRC-GGR	Resolución de Gerencia General Regional N° D000241-2020-GRC-GGR	Excluido		ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN: CREACIÓN DE CENTROS DE INNOVACIÓN PRODUCTIVA Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA (CITE) DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA MADERA EN LAS PROVINCIAS DE: SANTA CRUZ, JAÉN, SAN IGNACIO, CAJABAMBA, CELENDÍN, CHOTA, CONTUMAZA, SAN MARCOS, SAN MIGUEL, SAN PABLO Y DISTRITO DE CAJAMARCA PROVINCIA DE CAJAMARCA DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	150,000.00	EXCLUIDO		
29	Resolución de Gerencia General Regional N° D000014-2020-GRC-GGR	Resolución de Gerencia General Regional N° D000241-2020-GRC-GGR	Excluido		ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN: CREACIÓN DEL CENTRO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA AGROINDUSTRIAL EN DERIVADOS LÁCTEOS EN 10 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO REGIÓN CAJAMARCA	150,000.00	EXCLUIDO		



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
DIRECCIÓN REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTOS



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Universalización de la Salud"

30	Resolución de Gerencia General Regional N° D000014-2020-GRC-GGR	Resolución de Gerencia General Regional N° D000241-2020-GRC-GGR	Excluido		ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN: CREACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN 23 CASERÍOS Y SECTORES DE LAS PROVINCIAS DE CAJAMARCA, SAN MARCOS, SAN MIGUEL, CELENDÍN, CAJABAMBA Y LAS PROVINCIAS DE CONTUMAZA Y SAN MARCOS DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	170,000.00	EXCLUIDO		
31	Resolución de Gerencia General Regional N° D000014-2020-GRC-GGR	Resolución de Gerencia General Regional N° D000241-2020-GRC-GGR	Excluido		ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN: CREACIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO CULTURAL DE CAJAMARCA DISTRITO DE CAJAMARCA - PROVINCIA DE CAJAMARCA DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	700,000.00	EXCLUIDO		
32	Resolución de Gerencia General Regional N° D000014-2020-GRC-	Resolución de Gerencia General Regional N°	Excluido		ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN: INSTALACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO RURAL SAN MIGUEL	200,000.00	EXCLUIDO		



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
DIRECCIÓN REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTOS



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Universalización de la Salud"

	GGR	D000241-2020-GRC-GGR			FASE III, CAJAMARCA				
33	Resolución de Gerencia General Regional N° D000014-2020-GRC-GGR	Resolución de Gerencia General Regional N° D000241-2020-GRC-GGR	Excluido		ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN: INSTALACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO RURAL EN 25 SECTORES DE LA PROVINCIA	160,000.00	EXCLUIDO		
34	Resolución de Gerencia General Regional N° D000014-2020-GRC-GGR	Resolución de Gerencia General Regional N° D000116-2020-GRC-GGR	Excluido		ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL CELENDÍN DEL DISTRITO DE CELENDÍN PROVINCIA DE CELENDÍN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	600,000.00	EXCLUIDO		
35	Resolución de Gerencia General Regional N° D000014-2020-GRC-GGR	Resolución de Gerencia General Regional N° D000251-2020-GRC-GGR	Excluido		ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD TEMBLADERA DEL DISTRITO DE YONAN PROVINCIA DE CONTUMAZA DEPARTAMENTO DE	80,000.00	EXCLUIDO		



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
DIRECCIÓN REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTOS



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Universalización de la Salud"

					CAJAMARCA				
36	Resolución de Gerencia General Regional N° D000014-2020-GRC-GGR	Resolución de Gerencia General Regional N° D000251-2020-GRC-GGR	Excluido		ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD CHILETE DEL DISTRITO DE CHILETE PROVINCIA DE CONTUMAZA DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	210,000.00	EXCLUIDO		
37	Resolución de Gerencia General Regional N° D000014-2020-GRC-GGR	Resolución de Gerencia General Regional N° D000251-2020-GRC-GGR	Excluido		ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE NAMORA I-3	175,000.00	EXCLUIDO		



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
DIRECCIÓN REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTOS



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Universalización de la Salud"

38	Resolución de Gerencia General Regional N° D000014-2020-GRC-GGR	Resolución de Gerencia General Regional N° D000251-2020-GRC-GGR	Excluido		ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN: CREACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO ESCOLARIZADO DE NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E.S. TAHUALPA LOCALIDAD DE JAMCATE DEL DISTRITO DE CHETILLA - PROVINCIA DE CAJAMARCA DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	150,000.00	EXCLUIDO		
39	Resolución de Gerencia General Regional N° D000014-2020-GRC-GGR	Resolución de Gerencia General Regional N° D000251-2020-GRC-GGR	Excluido		ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA UPSS DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA PROVINCIA DE CAJAMARCA DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	135,000.00	EXCLUIDO		



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
DIRECCIÓN REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTOS



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Universalización de la Salud"

40	Resolución de Gerencia General Regional N° D000014-2020-GRC-GGR	Resolución de Gerencia General Regional N° D000251-2020-GRC-GGR	Excluido		ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD I1 LUCMACUCHO	80,000.00	EXCLUIDO		
41	Resolución de Gerencia General Regional N° D000071-2020-GRC-GGR		Subasta Inversa Electrónica	002-2020-GR.CAJ-Primera Convocatoria	Adquisición de Cemento Portland Tipo I x 42.50 Kg. Para Restablecer Almacén de la Oficina de Defensa Nacional.	255,000.00			
42	Resolución de Gerencia General Regional N° D000081-2020-GRC-GGR		Contratación Directa	001-2020-GR.CAJ-Primera Convocatoria	Servicio de Alojamiento Temporal en Cuarentena y Alimentación Completa Diaria, para las Personas Beneficiarias del Traslado Humanitario de la Ciudad de Lima a Cajamarca durante la Vigencia de la Emergencia Sanitaria a Nivel Nacional por el COVID -19.	108,150.00	ITEM 01: FUENTES VASQUEZ SEGUNDO LEONIDAS - 10413079239.	60,620.00	005-2020-GR.CAJ-DRA
							ITEM 2: CARRANZA LEON JOSE SANTOS - 10273707609	47,530.00	006-2020-GR.CAJ-DRA
43	Resolución de Gerencia General Regional N° D000081-		Contratación Directa	002-2020-GR.CAJ-Primera Convocatoria	Servicio de Alojamiento Temporal en Cuarentena y Alimentación Completa Diaria, para las	170,240.00	ITEM 01: GRAN HOTEL ZERCAD S.A.C. - 20480381581	38,220.00	O/C 0000493 - 2020

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Universalización de la Salud"

	2020-GRC-GGR				Personas Beneficiarias del Traslado Humanitario de la Ciudad de Lima a la Provincia de Jaén y del Centro Poblado de Ventanillas a Cajamarca durante la Vigencia de la Emergencia Sanitaria a Nivel Nacional por el COVID-19.		ITEM 02: GRUPO MONTEPER S.A.C." - 20570804775	79,100.00	O/C 0000494 - 2020
							ITEM 03: HUAMAN CERQUIN SEGUNDO MANUEL - 10800878191	52,920.00	O/C 0000492 - 2020
44	Resolución de Gerencia General Regional N° D000103-2020-GRC-GGR		Licitación Pública	005-2020-GR.CAJ-Primera Convocatoria	Contratación de Ejecución de la Obra: "Mejoramiento Carretera CA-103: EM. PE-06B (Santa Cruz de Succhubamba) - Romero Circa - La Laguna - Tongod - Catilluc - Emp. PE - 06 C (El Empalme) - Cajamarca" .	98,623,152.87	CONSORCIO CARRETERA CAJAMARCA	88,760,837.60	001-2020-GR.CAJ-GGR
45	Resolución de Gerencia General Regional N° D000103-2020-GRC-GGR		Concurso Público	004-2020-GR.CAJ-Primera Convocatoria	Contratación de Supervisión de la Obra: "Mejoramiento Carretera CA-103: EM. PE-06B (Santa Cruz de Succhubamba) - Romero Circa - La Laguna - Tongod - Catilluc - Emp. PE - 06 C (El Empalme) - Cajamarca" .	2543381.29	Consortio Supervisor Santa Cruz	2,300,023.17	003-2020-GR.CAJ-GGR



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
DIRECCIÓN REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTOS



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Universalización de la Salud"

46	Resolución de Gerencia General Regional N° D000116-2020-GRC-GGR	Resolución de Gerencia General Regional N° D000251-2020-GRC-GGR	Excluido		"Elaboración de Estudios de Pre inversión de Agua y Saneamiento de los 16 Centros Poblados del Distrito de Cajamarca".	2,782,484.00	EXCLUIDO		
47	Resolución de Gerencia General Regional N° D000116-2020-GRC-GGR	Resolución de Gerencia General Regional N° D000251-2020-GRC-GGR	Excluido		"Supervisión de la Elaboración de Estudios de Pre inversión de Proyectos de Agua y Saneamiento de los 16 Centros Poblados del Distrito de Cajamarca".	876,024.48	EXCLUIDO		
48	Resolución de Gerencia General Regional N° D000116-2020-GRC-GGR	Resolución de Gerencia General Regional N° D000160-2020-GRC-GGR	Excluido		Consultoría de Obra para la "Actualización, Adecuación y Supervisión de la Actualización y Adecuación del Expediente Técnico del Proyecto: Instalación y Ampliación del Sistema Eléctrico Rural San Miguel FASE II – Cajamarca".	284,090.39	EXCLUIDO		



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
DIRECCIÓN REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTOS



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Universalización de la Salud"

49	Resolución de Gerencia General Regional N° D000116-2020-GRC-GGR		PEC (reconstrucción con cambios)	001-2020-GR.CAJ-Primera Convocatoria	Consultoría de Obra para la "Elaboración y Supervisión de Expedientes Técnico de los Proyectos con Código ARCC 7662 y Código ARCC 7659".	660,238.58	ITEM 1 CONSORCIO GEA CONSULTORES : * Gabriel Alexander Espinoza Altamirano *G&O Ingenierira y Construcción SRL	211,018.77	
							ITEM 2: CONSORCIO ASKAN: * Luis Gustavo Sánchez Davalos *Cesar Hernán Angeles Quiroz	86,088.60	
							ITEM 3 Consortio San José: * Magaly Sánchez Davalos *Richard Kris Quispe Zarate	211,018.77	
							ITEM 4 Samuel Moises Pineda Meneses	86,088.60	



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
DIRECCIÓN REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTOS



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Universalización de la Salud"

50	Resolución de Gerencia General Regional N° D000116-2020-GRC-GGR		Concurso Público	001-2020-GR.CAJ-Primera Convocatoria	Consultoría para la "Elaboración y Supervisión del Estudio de Pre inversión: Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Salud del Hospital de Apoyo Celendín, Distrito de Celendín, Provincia de Celendín, Departamento de Cajamarca" .	480624.03	ITEM 01 Consortio Celendín	330,000.00	002-2020-GR.CAJ-GGR
							ITEM 02 Desierto	0.00	
51	Resolución de Gerencia General Regional N° D000160-2020-GRC-GGR		Adjudicación Simplificada	006-2020-GR.CAJ-Primera Convocatoria	"Adquisición de Cabina de Expansión de Storage y Ampliación de Memoria para el Cluster de Servidores en HA de la Sede del Gobierno Regional de Cajamarca" .	143,850.00	NEPT COMPUTER S.R.L.	99,899.00	010-2020-GR.CAJ-DRA
52	Resolución de Gerencia General Regional N° D000160-2020-GRC-GGR	Resolución de Gerencia General Regional N° D000251-2020-GRC-GGR	Excluido		Contratación del Servicio de Consultoría para Elaborar Programa de Adecuación y Manejo Ambiental - PAMA de la Obra: "Construcción y Mejoramiento de la Carretera PE-3N (Bambamarca) – Paccha – Chimbán – Pión – L.D, con Amazonas (Emp. AM-103 El Triunfo)" .	136,334.20	EXCLUIDO		



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
DIRECCIÓN REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTOS



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Universalización de la Salud"

53	Resolución de Gerencia General Regional N° D000160-2020-GRC-GGR		Adjudicación Simplificada	007-2020-GR.CAJ-Primera Convocatoria	"Adquisición e Implementación de Equipos para el Canal Digital de la Sede del Gobierno Regional de Cajamarca",	96,268.17	ADVANCED VIDEO SYSTEMS S.A.C.	96,002.49	009-2020-GR.CAJ-DRA
54	Resolución de Gerencia General Regional N° D000160-2020-GRC-GGR		Adjudicación Simplificada	009-2020-GR.CAJ-Primera Convocatoria	Contratación de Servicio de Consultoría para Elaboración del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental - PAMA de Proyecto: "Mejoramiento Carretera CA-103-PE-06BN (Santa Cruz de Succhubamba - Romero Circa - La Laguna - Tongod - Catilluc, EMP -06 (El Empalme) Cajamarca"	217175.8	Consortio Cielo Azul del Eden: * SOCIEDAD DE SERVICIOS EN INGENIERÍA Y MEDIO AMBIENTE SSIMA CONSULTING SRL. * XIE INGENIEROS SRL	195,000.00	002-2021-GR.CAJ-DRA
55	Resolución de Gerencia General Regional N° D000160-2020-GRC-GGR		Adjudicación Simplificada	008-2020-GR.CAJ-Primera Convocatoria	Ejecución de la Obra: "Mejoramiento de los Servicios de Análisis y Monitoreo de la Calidad del Agua del Laboratorio Regional del Agua del Gobierno Regional de Cajamarca, Distrito de Cajamarca, Provincia de Cajamarca, Departamento de Cajamarca"	440,401.79	Buena Pro, 14.01.2021 CONSORCIO PATRON SAN MARCOS: * Constructora Belcar EIRL * Macsell Contratistas Generales SRL	363,620.06	Aún no se publica la Buena Pro en SEACE



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
DIRECCIÓN REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTOS



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Universalización de la Salud"

56	Resolución de Gerencia General Regional N° D000160-2020-GRC-GGR		Adjudicación Simplificada	003-2020-GR.CAJ-Primera Convocatoria	"Adquisición de Equipamiento para toma de muestras para el análisis y monitoreo de la calidad del agua del Laboratorio Regional del Agua del Gobierno Regional de Cajamarca"	137,960.39	DESIERTO		
57	Resolución de Gerencia General Regional N° D000160-2020-GRC-GGR		Adjudicación Simplificada	011-2020-GR.CAJ-Primera Convocatoria	"Adquisición de Equipamiento para la ampliación del análisis y monitoreo de la calidad del agua del Laboratorio Regional del Agua del Gobierno Regional de Cajamarca"	259667.84	DESIERTO		
58	Resolución de Gerencia General Regional N° D000160-2020-GRC-GGR		Adjudicación Simplificada	012-2020-GR.CAJ-Primera Convocatoria	"Adquisición de Equipamiento para análisis y monitoreo de la calidad del agua del Laboratorio Regional del Agua del Gobierno Regional de Cajamarca"	302,819.28	DESIERTO		
59	Resolución de Gerencia General Regional N° D000160-2020-GRC-GGR		Adjudicación Simplificada	010-2020-GR.CAJ-Primera Convocatoria	"Adquisición de Analizador de la actividad del agua módulo de fenoles y detergentes para equipo Skalar 3000 para y monitoreo de la calidad del agua del Laboratorio Regional del Agua del Gobierno Regional de	316,678.49	DESIERTO		



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
DIRECCIÓN REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTOS



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Universalización de la Salud"

					Cajamarca"				
60	Resolución de Gerencia General Regional N° D000224-2020-GRC-GGR	Resolución de Gerencia General Regional N° D000251-2020-GRC-GGR	Excluido		Ejecución de la Obra: "Mejoramiento de la Ruta Tramo: Namora laguna San Nicolás – Empalme PE-3N, Distrito de Jesús, Provincia de Cajamarca, Región Cajamarca, Distrito de Namora, Provincia de Cajamarca, región Cajamarca"	23,737,525.79	EXCLUIDO		
61	Resolución de Gerencia General Regional N° D000224-2020-GRC-GGR	Resolución de Gerencia General Regional N° D000251-2020-GRC-GGR	Excluido		Consultoría para la Supervisión de la Obra: "Mejoramiento de la Ruta Tramo: Namora laguna San Nicolás – Empalme PE-3N, Distrito de Jesús, Provincia de Cajamarca, Región Cajamarca, Distrito de Namora, Provincia de Cajamarca, región Cajamarca"	988,646.61	EXCLUIDO		



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
DIRECCIÓN REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTOS



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Universalización de la Salud"

62	Resolución de Gerencia General Regional N° D000224-2020-GRC-GGR	Resolución de Gerencia General Regional N° D000257-2020-GRC-GGR	Excluido		"Contratación del Servicio de Alquiler de Inmueble para el Funcionamiento de las Oficinas de la gerencia Regional de Desarrollo Social, Procuraduría Pública Regional, Dirección Regional de Energía y Minas del Gobierno Regional de Cajamarca y la Oficina de la Unidad Ejecutora de Programas regionales - PROREGIÓN"	550,000.00	Excluido		
63	Resolución de Gerencia General Regional N° D000224-2020-GRC-GGR		Adjudicación Simplificada	014-2020-GR.CAJ-Primera Convocatoria	"Adquisición de Vehículo para la Dirección de Energía y Minas"	200,000.00	DESIERTO		
64	Resolución de Gerencia General Regional N° D000241-2020-GRC-GGR		Adjudicación Simplificada	015-2020-GR.CAJ-Primera Convocatoria	Contratación del Servicio: "Servicio de rehabilitación del acceso principal y aparcamiento de vehículos oficiales de la sede institucional"	214,696.55	DESIERTO		
65	Resolución de Gerencia General Regional N° D000251-2020-GRC-GGR	Resolución de Gerencia General Regional N° D000257-	Excluido		"Contratación del Servicio de alquiler de inmueble para el funcionamiento de la oficina de enlace - Lima del Gobierno Regional de	88,800.00	Excluido		



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
DIRECCIÓN REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTOS



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Universalización de la Salud"

		2020- GRC-GGR			Cajamarca"				
--	--	------------------	--	--	-------------------	--	--	--	--



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
DIRECCIÓN REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTOS



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Universalización de la Salud"

ANEXO N° 02

Resolución de Gerencia General Regional N°	Fecha de Expedición	Modificación Versión	Inclusiones	Exoneraciones
D000014-2020-GRC-GRG	21.01.2020	1ra Versión	Cuarenta (40) procedimientos para contratación de bienes, servicios y obras	---
D000071-2020-GRC-GRG	13.05.2020	1ra Modificación 2da Versión	41) Adjudicación Simplificada , que tiene por objeto la Adquisición de Cemento Portland Tipo I x 42.50 Kg. Para Restablecer Almacén de la Oficina de Defensa Nacional, por un valor estimado de S/ 255,000.00, con Código Unificado 2020: 3000734;	
D000081-2020-GRC-GRG	10.06.2020	2da Modificación 3ra Versión	42) Contratación Directa , que tiene por objeto el Servicio de Alojamiento Temporal en Cuarentena y Alimentación Completa Diaria, para las Personas Beneficiarias del Traslado Humanitario de la Ciudad de Lima a Cajamarca durante la Vigencia de la Emergencia Sanitaria a Nivel Nacional por el COVID - 19, por un valor estimado de S/ 108,150.00, por relación de ITEMS, con Código Unificado 2020: 3999999. 43) Contratación Directa , que tiene por objeto el Servicio de Alojamiento Temporal en Cuarentena y Alimentación Completa Diaria, para las Personas Beneficiarias del Traslado Humanitario de la Ciudad de Lima a la Provincia de Jaén y del Centro Poblado de Ventanillas a Cajamarca durante la Vigencia de la Emergencia Sanitaria a Nivel Nacional por el COVID-19, por un valor estimado de S/ 170,240.00, por relación de ITEMS, con Código Unificado 2020: 3999999	
D000103-2020-GRC-GRG	09.07.2020	3ra Modificación 4ta Versión	44) Licitación Pública , que tiene por objeto la Contratación de Ejecución de la Obra: " Mejoramiento Carretera CA-103: EM. PE-06B (Santa Cruz de Succhubamba) - Romero Circa - La Laguna - Tongod - Catilluc - Emp. PE - 06 C (El Empalme) - Cajamarca ", por un valor referencial de S/ 98,623,152.87, con Código DNPP: 2112981	---



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
DIRECCIÓN REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTOS



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Universalización de la Salud"

			45) Concurso Público , que tiene por objeto la Contratación de Supervisión de la Obra: "Mejoramiento Carretera CA-103: EM. PE-06B (Santa Cruz de Succhubamba) - Romero Circa - La Laguna - Tongod - Catilluc - Emp. PE - 06 C (El Empalme) – Cajamarca" , por un valor referencial de S/ 2, 543,381.29 , con Código DNPP: 2112981	
D000116-2020-GRC-GRG	24.07.2020	4ta Modificación 5ta Versión	46) Concurso Público, cuyo objeto es la Contratación de la Consultoría para la "Elaboración de Estudios de Pre inversión de Agua y Saneamiento de los 16 Centros Poblados del Distrito de Cajamarca", con un valor estimado de S/. 2782,484.00 Soles, con Código DNPP: 2001621 47) Concurso Público, cuyo objeto es la Contratación de la Consultoría para la "Supervisión de la Elaboración de Estudios de Pre inversión de Proyectos de Agua y Saneamiento de los 16 Centros Poblados del Distrito de Cajamarca", con un valor estimado de S/. 876 024.48 Soles, con Código DNPP: 2001621 48) Adjudicación Simplificada, cuyo objeto es la Contratación de la Consultoría de Obra para la "Actualización, Adecuación y Supervisión de la Actualización y Adecuación del Expediente Técnico del Proyecto: Instalación y Ampliación del Sistema Eléctrico Rural San Miguel FASE II – Cajamarca", con un valor estimado de S/. 284 090.39 Soles, con Código DNPP: 2305092. 49) Régimen Especial, cuyo objeto es la Contratación de la Consultoría de Obra para la "Elaboración y Supervisión de Expedientes Técnico de los Proyectos con Código ARCC 7662 y Código ARCC 7659", con un valor estimado de S/. 660 238.58 Soles,	Procedimiento de Selección N° 34: Servicios de Consultoría en General: Concurso Público cuyo objeto es la contratación del Consultor a cargo del Estudio de Pre Inversión: "Mejoramiento de los Servicios de Salud del Hospital Celendín del Distrito de Celendín, Provincia de Celendín – Departamento de Cajamarca" , con un valor estimado de S/ 600,000.00; con Código DNPP: 2001621;

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
 "Año de la Universalización de la Salud"

			con Código DNPP: 2089754. 50) Concurso Público, cuyo objeto es la Contratación de la Consultoría para la “Elaboración y Supervisión del Estudio de Pre inversión: Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Salud del Hospital de Apoyo Celendín, Distrito de Celendín, Provincia de Celendín, Departamento de Cajamarca”, con un valor estimado de S/. 480 624.03 Soles, con Código DNPP: 2001621	
D000160-2020-GRC-GRG	25.09.2020	5ta Modificación 6ta Versión	51) Adjudicación Simplificada, cuyo objeto es la “Adquisición de Cabina de Expansión de Storage y Ampliación de Memoria para el Cluster de Servidores en HA de la Sede del Gobierno Regional de Cajamarca”, con un valor estimado de S/. 143,850.00 Soles. 52) Adjudicación Simplificada, cuyo objeto es la Contratación del Servicio de Consultoría para Elaborar Programa de Adecuación y Manejo Ambiental - PAMA de la Obra: “Construcción y Mejoramiento de la Carretera PE-3N (Bambamarca) – Paccha – Chimbán – Pión – L.D, con Amazonas (Emp. AM-103 El Triunfo)”, con un valor estimado de S/. 136,334.20 Soles. 53) Adjudicación Simplificada, cuyo objeto es la “Adquisición e Implementación de Equipos para el Canal Digital de la Sede del Gobierno Regional de Cajamarca”, con un valor estimado de S/. 96,268.17 Soles. 54) Adjudicación Simplificada, cuyo objeto es la Contratación de Servicio de Consultoría para Elaboración del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental - PAMA de Proyecto: “Mejoramiento Carretera CA-103-PE-06BN (Santa Cruz de	48) Adjudicación Simplificada cuyo objeto es la contratación de la Consultoría de Obra para la “Actualización, Adecuación y Supervisión de la Actualización y Adecuación del Expediente Técnico del Proyecto: Instalación y Ampliación del Sistema Eléctrico Rural San Miguel FASE II - Cajamarca”, con un valor estimado de S/ 284,090.39

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Universalización de la Salud"

			Succhubamba - Romero Circa - La Laguna -Tongod - Catilluc, EMP -06 (El Empalme) Cajamarca", con un valor estimado de S/. 217,175.80 Soles. 55) Adjudicación Simplificada, cuyo objeto es la Ejecución de la Obra: "Mejoramiento de los Servicios de Análisis y Monitoreo de la Calidad del Agua del Laboratorio Regional del Agua del Gobierno Regional de Cajamarca, Distrito de Cajamarca, Provincia de Cajamarca, Departamento de Cajamarca", con un valor estimado de S/. 440,401.79 Soles. 56) Adjudicación Simplificada, cuyo objeto es la "Adquisición de Equipamiento para toma de muestras para el análisis y monitoreo de la calidad del agua del Laboratorio Regional del Agua del Gobierno Regional de Cajamarca", con un valor estimado de S/. 137,960.39 Soles. 57) Adjudicación Simplificada, cuyo objeto es la "Adquisición de Equipamiento para la ampliación del análisis y monitoreo de la calidad del agua del Laboratorio Regional del Agua del Gobierno Regional de Cajamarca", con un valor estimado de S/. 259,667.84 Soles. 58) Adjudicación Simplificada, cuyo objeto es la "Adquisición de Equipamiento para análisis y monitoreo de la calidad del agua del Laboratorio Regional del Agua del Gobierno Regional de Cajamarca", con un valor estimado de S/. 302,819.28 Soles. 59) Adjudicación Simplificada, cuyo objeto es la "Adquisición de Analizador de la actividad del agua módulo de fenoles y detergentes para equipo	
--	--	--	---	--

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Universalización de la Salud"

			Skalar 3000 para y monitoreo de la calidad del agua del Laboratorio Regional del Agua del Gobierno Regional de Cajamarca , con un valor estimado de S/. 316,678.49 Soles	
D000224-2020-GRC-GRG	23.11.2020	6ta Modificación 7ta Versión	60) Licitación Pública, cuyo objeto es la Contratación de la Ejecución de la Obra: "Mejoramiento de la Ruta Tramo: Namora laguna San Nicolás – Empalme PE-3N, Distrito de Jesús, Provincia de Cajamarca, Región Cajamarca, Distrito de Namora, Provincia de Cajamarca, región Cajamarca", con un valor estimado de S/. 23'737,525.79 Soles. 61) Concurso Público, cuyo objeto es la Contratación de la Consultoría para la Supervisión de la Obra: "Mejoramiento de la Ruta Tramo: Namora laguna San Nicolás – Empalme PE-3N, Distrito de Jesús, Provincia de Cajamarca, Región Cajamarca, Distrito de Namora, Provincia de Cajamarca, región Cajamarca", con un valor estimado de S/. 988,646.61 Soles. 62) Compra Corporativa Facultativa – Contratación Directa, cuyo objeto es: "Contratación del Servicio de Alquiler de Inmueble para el Funcionamiento de las Oficinas de la gerencia Regional de Desarrollo Social, Procuraduría Pública Regional, Dirección Regional de Energía y Minas del Gobierno Regional de Cajamarca y la Oficina de la Unidad Ejecutora de Programas regionales - PROREGIÓN", con un valor estimado de S/. 550,000.00 Soles. 63) Adjudicación Simplificada, cuyo objeto es la "Adquisición de Vehículo para la Dirección de Energía y Minas", con un valor estimado de S/. 200,000.00 Soles.	17) Comparación de Precios, cuyo objeto es la "Adquisición de Luminarias para Instalación y Puesta en Servicio de Cuatro Torres de Iluminación en el Estadio Héroes de San ramón – Cajamarca", con un valor estimado de S/ 40,000.00 soles. 19) Adjudicación Simplificada, cuyo objeto es la Contratación para la Consultoría de Obra: "Contratación de Supervisión de la Obra Levantamiento de Observaciones Pequeño Sistema Eléctrico de Chilete III Etapa, Chilete, Contumazá, Cajamarca", con un valor estimado de S/. 134,604.32 soles. 20) Licitación Pública, cuyo objeto es la Ejecución de la Obra: "Pequeño Sistema Eléctrico de Chilete III Etapa, Chilete, Contumazá, Cajamarca", con un valor estimado de S/ 2'604,663.52 soles. 21) Adjudicación Simplificada, cuyo objeto es la Consultoría de Obra: Contratación de Supervisión de la Obra: "Pequeño Sistema Eléctrico de Chilete III Etapa, Chilete, Contumazá, Cajamarca", con un valor estimado de S/ 147,220.11 soles.
D000241-2020-GRC-GRG	14.12.2020	7ta Modificación 8ta Versión	64) Adjudicación Simplificada , cuyo objeto es la Contratación del Servicio: "Servicio de rehabilitación	27) Adjudicación Simplificada , cuyo objeto es la contratación del Servicio: "ESTUDIO DE PRE



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
DIRECCIÓN REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTOS



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Universalización de la Salud"

			del acceso principal y aparcamiento de vehículos oficiales de la sede institucional", con un valor estimado de S/ 214,696.55 Soles	INVERSIÓN: CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE CRUCE COCHACONGA DISTRITO DE CHADIN PROVINCIA DE CHOTA HASTA CENTRO POBLADO SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE CORTEGANA PROVINCIA DE CELENDÍN DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA", con un valor estimado de S/ 60,000.00 soles. 28) Adjudicación Simplificada, cuyo objeto es la contratación del Servicio: "ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN: CREACIÓN DE CENTROS DE INNOVACIÓN PRODUCTIVA Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA (CITE) DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA MADERA EN LAS PROVINCIAS DE: SANTA CRUZ, JAÉN, SAN IGNACIO, CAJABAMBA, CELENDÍN, CHOTA, CONTUMAZA, SAN MARCOS, SAN MIGUEL, SAN PABLO Y DISTRITO DE CAJAMARCA PROVINCIA DE CAJAMARCA DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA", con un valor estimado de S/. 150,000.00 soles. 29) Adjudicación Simplificada, cuyo objeto es la contratación del servicio: "ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN: CREACIÓN DEL CENTRO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA AGROINDUSTRIAL EN DERIVADOS LÁCTEOS EN 10 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO REGIÓN CAJAMARCA", con un valor estimado de S/ 150,000.00 soles. 30) Adjudicación Simplificada, cuyo objeto es contratación del servicio: "ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN: CREACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN 23 CASERÍOS Y SECTORES DE LAS PROVINCIAS DE CAJAMARCA, SAN MARCOS, SAN MIGUEL, CELENDÍN, CAJABAMBA Y LAS PROVINCIAS DE
--	--	--	---	--



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
DIRECCIÓN REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTOS



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Universalización de la Salud"

				CONTUMAZA Y SAN MARCOS DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA", con un valor estimado de S/ 170,000.00 soles. 31) Concurso Publico, cuyo objeto es contratación del servicio: "ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN: CREACIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO CULTURAL DE CAJAMARCA DISTRITO DE CAJAMARCA - PROVINCIA DE CAJAMARCA DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA", con un valor estimado de S/ 700,000.00 soles. 32) Adjudicación Simplificada, cuyo objeto es contratación del servicio: "ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN: INSTALACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO RURAL SAN MIGUEL FASE III, CAJAMARCA", con un valor estimado de S/ 200,000.00 soles. 33) Adjudicación Simplificada, cuyo objeto es contratación del servicio: "ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN: INSTALACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO RURAL EN 25 SECTORES DE LA PROVINCIA", con un valor estimado de S/ 160,000.00 soles.
D000251-2020-GRC-GRG	23.12.2020	8ta Modificación 9na Versión	65) Contratación Directa, cuyo objeto es la "Contratación del Servicio de alquiler de inmueble para el funcionamiento de la oficina de enlace - Lima del Gobierno Regional de Cajamarca", con un valor estimado de S/. 88,800.00 Soles	18) Licitación Pública, cuyo objeto es la "CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES PEQUEÑO SISTEMA ELÉCTRICO DE CHILETE III ETAPA CHILETE CONTUMAZA, CAJAMARCA", con un valor estimado de S/ 2'381,460.99 soles. 22) Adjudicación Simplificada, cuyo objeto es la "CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: ELECTRIFICACIÓN RURAL CAJABAMBA II ETAPA FASE 3, MULTIDISTRITAL, CAJABAMBA, CAJAMARCA", con un valor estimado de S/.



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
DIRECCIÓN REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTOS



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Universalización de la Salud"

				1'007,975.85 soles. 23) Adjudicación Simplificada, cuyo objeto es la "CONTRATACIÓN DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA: ELECTRIFICACIÓN RURAL CAJABAMBA II ETAPA FASE 3, MULTIDISTRITAL, CAJABAMBA, CAJAMARCA", con un valor estimado de S/ 56,015.24 soles. 24) Licitación Pública, cuyo objeto es la "CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: ELECTRIFICACIÓN RURAL CAJABAMBA II ETAPA FASE 2, MULTIDISTRITAL, CAJABAMBA, CAJAMARCA", con un valor estimado de S/ 3'481,733.50 soles. 25) Adjudicación Simplificada, cuyo objeto es la "CONTRATACIÓN DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA: ELECTRIFICACIÓN RURAL CAJABAMBA II ETAPA FASE 2, MULTIDISTRITAL, CAJABAMBA, CAJAMARCA", con un valor estimado de S/ 224,919.98 soles. 35) Adjudicación Simplificada, cuyo objeto es la contratación del servicio "ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD TEMBLADERA DEL DISTRITO DE YONAN PROVINCIA DE CONTUMAZA DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA", con un valor estimado de S/ 80,000.00 soles. 36) Adjudicación Simplificada, cuyo objeto es la contratación del servicio "ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD CHILETE DEL
--	--	--	--	--



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
DIRECCIÓN REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTOS



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Universalización de la Salud"

				DISTRITO DE CHILETE PROVINCIA DE CONTUMAZA DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA", con un valor estimado de S/ 210,000.00 soles. 37) Adjudicación Simplificada, cuyo objeto es la contratación del servicio "ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE NAMORA I-3", con un valor estimado de S/ 175,000.00 soles. 38) Adjudicación Simplificada, cuyo objeto es la contratación del servicio "ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN: CREACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO ESCOLARIZADO DE NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E.S. TAHUALPA LOCALIDAD DE JAMCATE DEL DISTRITO DE CHETILLA - PROVINCIA DE CAJAMARCA DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA", con un valor estimado de S/ 150,000.00 soles. 39) Adjudicación Simplificada, cuyo objeto es la contratación del servicio "ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA UPSS DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA PROVINCIA DE CAJAMARCA DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA", con un valor estimado de S/ 135,000.00 soles. 11. Procedimiento de Selección N° 40: Adjudicación Simplificada, cuyo objeto es la contratación del servicio "ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD I1 LUCMACUCHO", con
--	--	--	--	--



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
DIRECCIÓN REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTOS



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Universalización de la Salud"

				un valor estimado de S/ 80,000.00 soles. 12. Procedimiento de Selección N° 46: Concurso Público, cuyo objeto es la contratación del servicio "ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PREINVERSION DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LOS 16 CENTROS POBLADOS DEL DISTRITO DE CAJAMARCA", con un valor estimado de S/ 2'782,484.00 soles. 13. Procedimiento de Selección N° 47: Concurso Público, cuyo objeto es la contratación del servicio "SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PREINVERSION DE PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LOS 16 CENTROS POBLADOS DEL DISTRITO DE CAJAMARCA", con un valor estimado de S/ 876,024.48 soles. 14. Procedimiento de Selección N° 52: Adjudicación Simplificada, cuyo objeto es la "CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA ELABORAR PROGRAMA DE ADECUACION Y MANEJO AMBIENTAL - PAMA DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PE-3N (BAMBAMARCA) - PACCHA - CHIMBAN -PION - L:D, CON AMAZONAS (EMP. AM-103 EL TRINUFO)", con un valor estimado de S/ 136,334.20 soles. 15. Procedimiento de Selección N° 60: Licitación Pública, cuyo objeto es la "CONTRATACIÓN DE EJECUCION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA RUTA TRAMO: NAMORA LAGUNA SAN NICOLAS - EMPALME PE -3N, DISTRITO DE JESUS PROVINCIA DE CAJAMARCA REGION CAJAMARCA, DISTRITO DE NAMORA
--	--	--	--	---



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
DIRECCIÓN REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTOS



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Universalización de la Salud"

				PROVINCIA DE CAJAMARCA REGION CAJAMARCA", con un valor estimado de S/ 23'737,525.79 soles. 16. Procedimiento de Selección N° 61: Concurso Público, cuyo objeto es la "CONTRATACIÓN DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA RUTA TRAMO: NAMORA LAGUNA SAN NICOLAS EMPALME PE -3N, DISTRITO DE JESUS PROVINCIA DE CAJAMARCA REGION CAJAMARCA, DISTRITO DE NAMORA PROVINCIA DE CAJAMARCA REGION CAJAMARCA", con un valor estimado de S/ 9'88,646.61 soles.
D000255-2020-GRC-GRG, modificado por la Resolución de Gerencia General Regional N° D000257-2020-GRC-GRG (30.12.2020)	29.12.2020	8ta Modificación 9na Versión	---	26) Concurso Público, cuyo objeto es el SERVICIO DE INSTALACIÓN DE ASCENSORES PARA EL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL, con un valor estimado de S/ 600, 000.00 soles. 62) Contratación Directa, cuyo objeto es la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, PROCURADURÍA PUBLICA REGIONAL, DIRECCIÓN DE ENERGÍA Y MINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA Y LA OFICINA DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS REGIONALES - PROREGIÓN, con un valor estimado de S/ 550,000.00 soles. 65) Contratación Directa, cuyo objeto es el SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE ENLACE – LIMA DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA, con un valor estimado de S/



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
DIRECCIÓN REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTOS



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Universalización de la Salud"

				88,800.00 soles
--	--	--	--	-----------------

ANEXO 3

Nro. Referencia	Descripción	Tipo Proceso	Cantidad de	Fuentes Financiamiento	Valor Estimado
6	ADQUISICIÓN DE UNIDAD VEHICULAR PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA ALDEA INFANTIL SAN ANTONIO, DISTRITO CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA CAJAMARCA / Bien	Adjudicación Simplificada	1	[Recursos Por Operaciones Oficales de Crédito]	99550.22
7	CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN - DISTRITO DE CELENDÍN CELENDÍN CAJAMARCA / Obra	Licitación Pública	1	[Recursos Ordinarios]	7541283.95
8	CONTRATACIÓN DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DISTRITO DE CELENDÍN CELENDÍN CAJAMARCA / Consultoría de Obra	Adjudicación Simplificada	1	[Recursos Ordinarios]	369734.07
9	CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVO CETPRO CAJAMARCA PROVINCIA DE CAJAMARCA CAJAMARCA / Obra	Licitación Pública	1	[Recursos Ordinarios]	6097416.11



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
DIRECCIÓN REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTOS



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Universalización de la Salud"

10	CONTRATACIÓN DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVO CETPRO CAJAMARCA - PROVINCIA DE CAJAMARCA CAJAMARCA / Consultoría de Obra	Adjudicación Simplificada	1	[Recursos Ordinarios]	154192.25
11	CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO EN LAS LOCALIDADES DE CAJEN Y BELLAVISTA DE CAJEN DISTRITO DE SUCRE, LA QUINUA, PAJONAL Y OXAMARCA CELENDÍN CAJAMARCA / Obra	Licitación Pública	1	[Recursos Ordinarios]	8277025.89
12	CONTRATACIÓN DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO EN LAS LOCALIDADES DE CAJEN Y BELLAVISTA DE CAJEN DISTRITO DE SUCRE, LA QUINUA, PAJONAL Y OXAMARCA CELENDÍN CAJAMARCA / Consultoría de Obra	Adjudicación Simplificada	1	[Recursos Ordinarios]	388587.5
13	CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA INSTALACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO ESCOLARIZADO DEL NIVEL INICIAL EN LAS LOCALIDADES DE LA TOTORA, EL PALMITO Y TALLAPAMPA, MULTIDISTRITAL SAN MIGUEL CAJAMARCA / Obra	Licitación Pública	1	[Recursos Ordinarios]	3818645.11
14	CONTRATACIÓN DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA INSTALACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO ESCOLARIZADO DEL NIVEL INICIAL EN LAS LOCALIDADES DE LA TOTORA, EL PALMITO Y TALLAPAMPA, MULTIDISTRITAL SAN MIGUEL CAJAMARCA / Consultoría de Obra	Adjudicación Simplificada	1	[Recursos Ordinarios]	234333.33
15	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES UNIDADES VEHICULARES DE LA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA / Bien	Subasta Inversa Electrónica	3	[Recursos Ordinarios]	408899.36
16	CONTRATACIÓN DE BIENES PARA LA PROPUESTA PRODUCTIVA: MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO Y COMERCIALIZACIÓN DE DERIVADOS LÁCTEOS DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS EMPRENDEDORES DEL NORTE, DISTRITO Y PROVINCIA DE CUTERVO, REGIÓN CAJAMARCA. / Bien	Adjudicación Simplificada	11	[Recursos Ordinarios]	154000
41	ADQUISICIÓN DE CEMENTO PORTLAND TIPO I X 42.50 KG. PARA	Subasta	1	[Recursos Ordinarios]	255000



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
DIRECCIÓN REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTOS



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Universalización de la Salud"

	REABASTECER ALMACÉN DE LA OFICINA DE DEFENSA NACIONAL / Bien	Inversa Electrónica			
44	Contratación de Ejecución de la Obra: Mejoramiento Carretera CA-103: EM. PE-06B (Santa Cruz de Succhubamba) - Romero Circa - La Laguna - Tongod - Catilluc - Emp. PE - 06 C (El Empalme) - Cajamarca. / Obra	Licitación Pública	1	[Recursos Ordinarios]	98623152.87
45	Contratación de Supervisión de la Obra: Mejoramiento Carretera CA-103: EM. PE-06B (Santa Cruz de Succhubamba) - Romero Circa - La Laguna - Tongod - Catilluc - Emp. PE - 06 C (El Empalme) - Cajamarca. / Consultoría de Obra	Concurso Público	1	[Recursos Ordinarios]	2543381.29
49	Elaboración y Supervisión de Expedientes Técnico de los Proyectos con Código ARCC 7662 y Código ARCC 7659. / Consultoría de Obra	Régimen Especial	4	[Recursos Ordinarios]	660238.58
50	Elaboración y Supervisión del Estudio de Preinversión: Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Salud del Hospital de Apoyo Celendín, Distrito de Celendín, Provincia de Celendín, Departamento de Cajamarca / Servicio	Concurso Público	2	[Recursos Ordinarios, Recursos Directamente Recaudados/Recursos]	480624.03
51	Adquisición de Cabina de Expansión de Storage y Ampliación de Memoria para el Cluster de Servidores en HA de la Sede del Gobierno Regional de Cajamarca / Bien	Adjudicación Simplificada	1	[Recursos Ordinarios]	143850
53	Adquisición e Implementación de Equipos para el Canal Digital de la Sede del Gobierno Regional de Cajamarca / Bien	Adjudicación Simplificada	12	[Recursos Ordinarios]	96268.17
54	Contratación de Servicio de Consultoría para Elaboración del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental - PAMA de Proyecto Mejoramiento Carretera CA-103-PE-06BN (Santa Cruz de Succhubamba - Romero Circa - La Laguna - Tongod - Catilluc, EMP -06 (El Empalme) Cajamarca. / Servicio	Adjudicación Simplificada	1	[Recursos Determinados]	217175.8
55	Ejecución de la Obra: Mejoramiento de los Servicios de Análisis y Monitoreo de la Calidad del Agua del Laboratorio Regional del Agua del Gobierno Regional de Cajamarca, Distrito de Cajamarca, Provincia de Cajamarca, Departamento de Cajamarca / Obra	Adjudicación Simplificada	1	[Recursos Ordinarios]	440401.79



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
DIRECCIÓN REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTOS



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Universalización de la Salud"

56	Adquisición de Equipamiento para toma de muestras para el análisis y monitoreo de la calidad del agua del Laboratorio Regional del Agua del Gobierno Regional de Cajamarca / Bien	Adjudicación Simplificada	11	[Recursos Ordinarios]	137960.39
57	Adquisición de Equipamiento para la Ampliación del análisis y monitoreo de la calidad del agua del Laboratorio Regional del Agua del Gobierno Regional de Cajamarca / Bien	Adjudicación Simplificada	13	[Recursos Ordinarios]	259667.84
58	Adquisición de Equipamiento para análisis y monitoreo de la calidad del agua del Laboratorio Regional del Agua del Gobierno Regional de Cajamarca / Bien	Adjudicación Simplificada	2	[Recursos Ordinarios]	302819.28
59	Adquisición de Analizador de la actividad del agua módulo de fenoles y detergentes para equipo Skalar 3000 para análisis y monitoreo de la calidad del agua del Laboratorio Regional del Agua del Gobierno Regional de Cajamarca / Bien	Adjudicación Simplificada	1	[Recursos Ordinarios]	316678.49
63	Adquisición de Vehículo para la Dirección de Energía y Minas / Bien	Adjudicación Simplificada	1	[Recursos Directamente Recaudados/Recursos Propios]	200000
64	Servicio de rehabilitación del acceso principal y aparcamiento de vehículos oficiales de la sede	Adjudicación Simplificada	1	[Recursos Determinados]	214696.55



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
DIRECCIÓN REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTOS



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Universalización de la Salud"

ANEXO N° 4

Nro. Referencia	Descripción	Tipo Proceso	ITEMs	Valor Estimado en S/
1	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - SEDE CENTRAL / Bien	Compras por catálogo (Convenio Marco)	11	54,648.00
2	SERVICIO DE ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA EL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL / Servicio	Compras por catálogo (Convenio Marco)	1	100,000.00
3	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ABASTECER EL ALMACÉN CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - SEDE CENTRAL / Bien	Compras por catálogo (Convenio Marco)	4	6,810.00
4	ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA LAS UNIDADES MÓVILES DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - SEDE CENTRAL / Bien	Compras por catálogo (Convenio Marco)	4	19,700.00



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
DIRECCIÓN REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTOS



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Universalización de la Salud"

5	ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES (TÓNER) PARA EL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - SEDE CENTRAL / Bien	Compras por catálogo (Convenio Marco)	45	121,670.00
42	SERVICIO DE ALOJAMIENTO TEMPORAL EN CUARENTENA Y ALIMENTACIÓN COMPLETA DIARIA, PARA LAS PERSONAS BENEFICIARIAS DEL TRASLADO HUMANITARIO DE LA CIUDAD DE LIMA A CAJAMARCA DURANTE LA VIGENCIA DE LA EMERGENCIA SANITARIA A NIVEL NACIONAL POR EL COVID-19 / Servicio	Contratación Directa	2	108,150.00
43	SERVICIO DE ALOJAMIENTO TEMPORAL EN CUARENTENA Y ALIMENTACIÓN COMPLETA DIARIA, PARA LAS PERSONAS BENEFICIARIAS DEL TRASLADO HUMANITARIO DE LA CIUDAD DE LIMA A LA PROVINCIA DE JAÉN Y DEL CENTRO POBLADO DE VENTANILLAS A CAJAMARCA DURANTE LA VIGENCIA DE LA EMERGENCIA SANITARIA A NIVEL NACIONAL POR EL COVID-19 / Servicio	Contratación Directa	3	170,240.00