

El presente documento contiene la evaluación del Plan Anual de Contrataciones - PAC del Gobierno Regional Cajamarca período enero - junio 2022.

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PAC

Cajamarca, julio de 2022





INDICE

PRESENTACION

I. Marco Orientador

Contenido

PRESENTACIÓN	3
I. MARCO ORIENTADOR	4
1.1 OBJETIVO	4
1.2 MARCO NORMATIVO	4
1.3 ANTECEDENTES	4
II. DE LA EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PAC – 2022 (período enero-junio)	4
CUADRO N° 01 MODIFICACIONES DEL PAC	5
Fuente: Cuadro N° 01.....	!Error! Marcador no definido.
ANÁLISIS:.....	7
2.2 PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN CONVOCADOS	8
2.1 PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN PROGRAMADOS NO CONVOCADOS	11
III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:.....	14
RECOMENDACIONES:.....	14



PRESENTACIÓN

El presente documento constituye el "Informe de Evaluación del PAC 2022 enero – junio, cuyo corte de información fue al 30/06/2022, el PAC inicial fue aprobado mediante *Resolución de Gerencia General Regional N°D00008-2022-GR.CAJ-GGR/DRAJ*, en la fecha 14 de enero de 2022, el cual contiene la programación para la contratación de bienes, servicios, consultorías y obras a ser ejecutados por la sede central del Gobierno Regional Cajamarca durante el año fiscal 2022.

El numeral 7.8.1 de la Directiva N°002-2019-OSCE/CD, establece "El Titular de la Entidad o el funcionario a quien se haya delegado la aprobación y/o modificación del PAC, es responsable de supervisar y efectuar el seguimiento al proceso de planificación, formulación, aprobación y ejecución oportuna del PAC; sin perjuicio del control gubernamental que ejerzan los órganos del Sistema Nacional de Control".

Ello, concordante con el numeral 7.8.4 de la citada Directiva, que establece: "El Titular de la Entidad debe realizar evaluaciones periódicas bajo el enfoque de gestión por resultados, sobre la ejecución de las Contrataciones, así como su incidencia en el cumplimiento de las metas del Plan Operativo Institucional y el Presupuesto Institucional".

El presente informe tiene como objetivo mostrar los resultados obtenidos por el Gobierno Regional Cajamarca en la ejecución del PAC 2022 del período enero - junio 2022. En el contenido se describen los avances alcanzados en los diferentes tipos de procedimientos de selección, montos programados, montos adjudicados, procedimientos en ejecución, procedimientos pendientes de convocatoria, las recomendaciones que la Entidad deberá implementar a fin de mejorar la gestión de las contrataciones para mejorar la inversión pública y las lecciones aprendidas que permitirá mejorar la ejecución del PAC 2022.

I. MARCO ORIENTADOR

El Plan Anual de Contrataciones 2022, materia de evaluación, contiene los procedimientos de selección del Pliego 445 Gobierno Regional Cajamarca y fue aprobado mediante *Resolución de Gerencia General Regional N°D00008-2022-GR.CAJ-GGR/DRAJ*, en la fecha 14 de enero de 2022.

1.1 OBJETIVO

El objetivo principal del presente informe es realizar una evaluación correspondiente al período enero - junio 2022, de la Ejecución del Plan Anual de Contrataciones del Gobierno Regional Cajamarca.

1.2 MARCO NORMATIVO

El Marco que rige el sistema de contrataciones del Estado es el siguiente:

- Ley N°28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
- Ley N°31365 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022.
- Ley 31366 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2022.
- TUO de la Ley N°30225 - Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF.
- Decreto Supremo N°162-2021-EF, que modifica el Reglamento de la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo N°344-2018-EF.

1.3 ANTECEDENTES

- 1) Con Resolución Ejecutiva Regional N° D000437-2021-GRC-GR, de fecha 30.12.2021, se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura PIA, para el año 2022.
- 2) Con *Resolución de Gerencia General Regional N°D00008-2022-GR.CAJ-GGR/DRAJ*, con fecha 14 de enero de 2022, la Gerencia General Regional, Aprueba el PAC, de la sede del Gobierno Regional de Cajamarca, para el ejercicio fiscal correspondiente al 2022, con veintidós (22) Procedimientos de Selección programados, para la Contratación de Bienes, Servicios Consultorías y Obras; realizándose siete (07) modificaciones en ocho Versiones, (período enero - junio 2022) que fueron aprobadas mediante las siguientes Resoluciones Gerenciales Regionales:
 - ✓ Resolución de Gerencia General Regional N°D27-2022-GRC-GGR-DRAJ, de fecha 14.02.2022, Primera Modificación, Segunda Versión.
 - ✓ Resolución de Gerencia General Regional N°D42-2022-GRC-GGR-DRAJ, de fecha 23.02.2022, Segunda Modificación, Tercera Versión.
 - ✓ Resolución de Gerencia General Regional N°D58-2022-GRC-GGR-DRAJ, de fecha 08.03.2022, Tercera Modificación, Cuarta Versión.
 - ✓ Resolución de Gerencia General Regional N°D89-2022-GRC-GGR-DRAJ, de fecha 06.04.2022, Cuarta Modificación, Quinta Versión.
 - ✓ Resolución de Gerencia General Regional N°D145-2022-GRC-GGR-DRAJ, de fecha 17.05.2022, Quinta Modificación, Sexta Versión.
 - ✓ Resolución de Gerencia General Regional N°D176-2021-GRC-GGR, de fecha 22.06.2022, Sexta Modificación, Séptima Versión.
 - ✓ Resolución de Gerencia General Regional N°D185-2022-GRC-GGR, de fecha 30.06.2022, Séptima Modificación, Octava Versión.

II. DE LA EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PAC – 2022 (período enero-junio)

El Pliego 445 Gobierno Regional Cajamarca, al mes de junio de 2022, programó en el PAC la ejecución de 73 procedimientos de selección en sus diferentes métodos, los mismos que fueron aprobadas mediante las resoluciones descritas precedentemente.


En el transcurso del año, se realizaron 07 modificaciones al PAC, con la finalidad de incluir diversos procedimientos de selección cuya ejecución se encuentra prevista durante el presente ejercicio fiscal.

CUADRO N° 01 MODIFICACIONES DEL PAC

<input type="checkbox"/> Nuevo <input type="checkbox"/> Rectificar <input type="checkbox"/> PIA <input checked="" type="checkbox"/> PAC vigente										
Versión	Documento de Aprobación		Fecha de publicación en el SEACE	Total soles Incluido	Total soles Excluido	Número total de procesos incluidos	Número total de procesos excluidos	Número de rectificaciones	Estado	Acciones
	Número	Fecha								
8	185-2022-GR.CAJ/GGR	30/06/2022	04/07/2022 08:34:4	654,567.03	0.00	4	0	0	Publicado	
7	D176-2022-GR.CAJ/GGR	22/06/2022	23/06/2022 15:43:0	3,733,860.16	0.00	21	0	0	Publicado	
6	D145-2022-GR.CAJ.GGR	17/05/2022	19/05/2022 11:18:5	432,119.70	0.00	2	0	0	Publicado	
5	D89-2022-GR.CAJ.GGR.DRAJ	06/04/2022	12/04/2022 09:19:3	1,426,114.80	0.00	12	0	0	Publicado	
4	D58-2022-GR.CAJ.GGR.DRAJ	07/03/2022	09/03/2022 10:26:0	2,540,719.86	0.00	4	0	0	Publicado	
3	D42-2022-GR.CA.GGR.DRAJ	23/02/2022	24/02/2022 10:21:3	8,219,628.36	0.00	7	0	0	Publicado	
2	RGRGR No. D27-2022-GR.CAJ-GGR-DRAJ	10/02/2022	14/02/2022 17:01:1	6,325,251.46	0.00	11	0	0	Publicado	
1	D8-2022	14/01/2022	19/01/2022 16:46:4	20,704,355.63	0.00	22	0	0	Publicado	

Fuente: SEACE

GRAFICO N° 01 MODIFICACIONES DEL PAC



Fuente: Resolución de aprobación inicial y modificaciones efectuadas al PAC.

Análisis

Según se aprecia en el Grafico N° 01, el PAC inicial ha sufrido *07 modificaciones* durante el período enero – junio 2022, habiéndose incluido en total *83 procedimientos de selección programados*, con un valor de *Proceso en Soles S/ 544' 036,617.00*.

Buscador Plan anual de Contrataciones

Item	Entidad	Ubigeo	Ultima Version	Cantidad de Procesos	Valor de Proceso en Soles	Acciones
1	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	CAJAMARCA-CAJAMARCA-CAJAMARCA	8	83	44,036,617.00	

Fuente: plataforma SEACE.

- 2.1 MODIFICACIÓN DEL PAC POR TIPO DE PROCEDIMIENTO PERÍODO ENERO – JUNIO 2022.
Como Resultado de las modificaciones efectuadas al PAC 2022, se efectuó la inclusión y exclusión de los procedimientos de selección, cuyo detalle por tipo de procedimiento desección y presupuesto se indica en el siguiente cuadro:

CUADRO N° 02
MODIFICACIONES AL PAC

Documento que aprueba modificación al PAC	Fecha de expedición	INCLUSIONES			Exclusiones
		Modificación	Versión	Total Soles	Total Soles
Resolución de Gerencia General Regional N°D08-2022-GRC-GGR-DRAJ	14/01/2022	PAC Inicial	PAC Inicial	S/20' 704,355.63	S/00.00
Resolución de Gerencia General Regional N°D27-2022-GRC-GGR-DRAJ	14/02/2022	Primera Modificación	Segunda versión	S/6' 325.251.46	S/00.00
Resolución de Gerencia General Regional N°D42-2022-GRC-GGR-DRAJ	23/02/2022	Segunda Modificación	Tercera Versión	S/8' 219,628.36	S/00.00
Resolución de Gerencia General Regional N°D58-2022-GRC-GGR-DRAJ	08/03/2022	Tercera Modificación	Cuarta Versión	S/2' 540,719.86	S/00.00
Resolución de Gerencia General Regional N°D89-2022-GRC-GGR-DRAJ	06/04/2022	Cuarta Modificación	Quinta Versión	S/1' 426,114.80	S/00.00
Resolución de Gerencia General Regional N°D145-2022-GRC-GGR-DRAJ	17/05/2022	Quinta Modificación	Sexta Versión	S/432,119.70	S/00.00
Resolución de Gerencia General Regional N°D176-2021-GRC-GGR	22/06/2022	Sexta Modificación	Séptima Versión	S/3' 733,860.16	S/00.00
Resolución de Gerencia General Regional N°D185-2022-GRC-GGR	30/06/2022	Séptima Modificación	Octava Versión	S/654,567.03	S/00.00

Fuente: Plataforma del SEACE

ANÁLISIS:

Durante el período enero-junio de 2022, el PAC fue modificado para incluir 83 procedimientos de selección, entre ellos:



2.2 PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN CONVOCADOS

2	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO ESCOLARIZADO DE NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E SAN ISIDRO EN EL DISTRITO YONAN, I.E GRAN GUZMANGO CAPAC EN EL DISTRITO DE CHILETE, PROVINCIA DE CONTUMAZA - REGION CAJAMARCA/ Consultoria de Obra	Concurso Público	1	Enero	[Recursos Determinados]	→
3	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	ADQUISICION DE UNIDAD VEHICULAR PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA ALDEA INFANTIL SAN ANTONIO, DISTRITO CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA - CAJAMARCA/ Bien	Adjudicación Simplificada	1	Marzo	[Recursos Determinados]	→
4	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA FORMULACION DEL ESTUDIO DE PREINVERSION: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA No. 82066 Y LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA JOSE OLAYA BALANDRA HUARACLLA DEL DISTRITO DE JESUS - PROVINCIA DE CAJAMARCA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA/ Servicio	Adjudicación Simplificada	1	Marzo	[Recursos Determinados]	→
5	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA FORMULACION DEL ESTUDIO DE PREINVERSION: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIMARIA Y SECUNDARIA No 82032 DEL CENTRO POBLADO HUACARIZ CHICO DEL DISTRITO DE CAJAMARCA - PROVINCIA DE CAJAMARCA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA. / Servicio	Adjudicación Simplificada	1	Marzo	[Recursos Determinados]	→
6	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA FORMULACION DEL ESTUDIO DE PREINVERSION: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL No 1345, PRIMARIA No 82250 Y SECUNDARIA EDELMIRA, DEL C.P. EDELMIRA DEL DISTRITO DE PEDRO GALVEZ - PROVINCIA DE SAN MARCOS - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA/ Servicio	Adjudicación Simplificada	1	Marzo	[Recursos Determinados]	→
7	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA FORMULACION DEL ESTUDIO DE PREINVERSION: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL No 348, INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA No 821261 Y LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA RICARDO PALMA CHAQUICOCHA DEL DISTRITO DE CONDEBAMBA - PROVINCIA DE CAJABAMBA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA / Servicio	Adjudicación Simplificada	1	Marzo	[Recursos Determinados]	→
8	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA FORMULACION DEL ESTUDIO DE PREINVERSION: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL PRIMARIA No 82107, 82105 Y 821425 DEL DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA/ Servicio	Adjudicación Simplificada	1	Marzo	[Recursos Determinados]	→



10	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA FORMULACION DEL ESTUDIO DE PREINVERSION:CREACION DE LOS SERVICIOS DE HOGAR DE REFUGIO TEMPORAL PARA MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA/ Servicio	Adjudicación Simplificada	1	Marzo	[Recursos Determinado]	→
12	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA LA AMPLIACION DEL ANALISIS Y MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AGUA DEL LABORATORIO REGIONAL DEL AGUA DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA/ Bien	Adjudicación Simplificada	13	Marzo	[Recursos Determinado]	→
13	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA AMBIENTE DE CLASES, SALÓN MULTIUSOS, AMBIENTE DE DIRECCIÓN, EN TÓPICO PARA EL PROYECTO: INSTALACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO ESCOLARIZADO DE NIVEL INICIAL EN LAS LOCALIDADES DE PALTAPAMPA EN EL DISTRITO DE CHETILLA, GRANERO EN EL DISTRITO DE JESÚS Y HUAQUILLAS EN EL DISTRITO DE MAGDALENA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, REGIÓN CAJAMARCA/ Bien	Adjudicación Simplificada	19	Febrero	[Recursos Determinado]	→
14	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	CONTRATACION DE EJECUCION DE LA OBRA: REMODELACION DE AULA DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA, ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AULA, EN EL IESP HNO VICTORINO ELORZ GOICOECHEA CAJAMARCA EN LA LOCALIDAD CAJAMARCA DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA/ Obra	Licitación Pública	1	Enero	[Recursos Determinado]	→
15	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	CONTRATACION DE SUPERVISION DE LA OBRA: REMODELACION DE AULA DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA ADQUISICION, DE EQUIPAMIENTO DE AULA, EN EL IESP HNO VICTORINO ELORZ GOICOECHEA CAJAMARCA EN LA LOCALIDAD CAJAMARCA DISTRITO DE CAJAMARCA. PROVINCIA CAJAMARCA. DEPARTAMENTO CAJAMARCA/ Consultoria de Obra	Adjudicación Simplificada	1	Enero	[Recursos Determinado]	→
16	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	CONTRATACION DE EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO ESCOLARIZADO DEL NIVEL PRIMARIO No. 82029 SANTIAGO APOSTOL DEL CENTRO POBLADO AGOCUCHO, DISTRITO Y PROVINCIA CAJAMARCA, REGION CAJAMARCA. / Obra	Licitación Pública	1	Enero	[Recursos Determinado]	→
17	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	CONTRATACION DE SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO ESCOLARIZADO DEL NIVEL PRIMARIO No. 82029 SANTIAGO APOSTOL DEL CENTRO POBLADO AGOCUCHO, DISTRITO Y PROVINCIA CAJAMARCA, REGION CAJAMARCA. / Consultoria de Obra	Adjudicación Simplificada	1	Enero	[Recursos Determinado]	→
18	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	CONTRATACION DE EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO ESCOLARIZADO DE NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E MARIO FLORIAN EN LA LOCALIDAD DE QUILLINSHACUCHO, DEL DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC, REGION CAJAMARCA/ Obra	Licitación Pública	1	Enero	[Recursos Determinado]	→
19	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	CONTRATACION DE LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO ESCOLARIZADO DE NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E MARIO FLORIAN EN LA LOCALIDAD DE QUILLINSHACUCHO, DEL DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC, REGION CAJAMARCA / Consultoria de Obra	Adjudicación Simplificada	1	Enero	[Recursos Determinado]	→
23	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: REMODELACION DE AULA DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA ADQUISICION DE EQUIPO DE AULA DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA EN EL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICO 13 DE JULIO DE 1882 EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO, DISTRITO DE SAN PABLO, DEPARTAMENTO CAJAMARCA. / Obra	Licitación Pública	1	Marzo	[Recursos Determinado]	→
24	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	CONTRATACION DE SUPERVISION DE LA OBRA: REMODELACION DE AULA DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA ADQUISICION DE EQUIPO DE AULA DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA EN EL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICO 13 DE JULIO DE 1882 EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO, DISTRITO DE SAN PABLO, DEPARTAMENTO CAJAMARCA. / Consultoria de Obra	Adjudicación Simplificada	1	Marzo	[Recursos Determinado]	→
25	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA LA REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES / Bien	Subasta Inversa Electrónica	2	Febrero	[Recursos Determinado]	→
26	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	ADQUISICION DE CEMENTO PORTLAND TIPO I X 42.5 KG PARA LA REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES / Bien	Subasta Inversa Electrónica	1	Febrero	[Recursos Determinado]	→



Nro.	Entidad	Descripción/Objeto	Tipo Proceso	Ítems	Mes Programado	Fuente de financiamiento	Acciones
27	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	CONTRATACION SERVICIO DE INTERNET DEDICADO, RED PRIMARIA VIRTUAL Y TELEFONIA FIJA PARA LA SEDE DEL GOBIERNO DE CAJAMARCA/ Servicio	Concurso Público	5	Marzo	[Recursos Ordinarios]	→
28	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	ADQUISICION DE SERVIDOR DE DATOS TIPO RACK PARA LA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA / Bien	Adjudicación Simplificada	1	Marzo	[Recursos Ordinarios]	→
30	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	ADQUISICION DE VEHICULO PARA LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS/ Bien	Adjudicación Simplificada	1	Mayo	[Recursos Directamente Recaudados, Propios]	→
33	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	SERVICIOS DE IMPRESIÓN PARA EL PROCESO DE PDRC CAJAMARCA 2030 / Servicio	Adjudicación Simplificada	11	Febrero	[Recursos Determinados]	→
35	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	CONTRATACION DE EJECUCION DE LA OBRA: REMODELACION DE OBRAS EXTERIORES ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO EN EL LA INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICO PUBLICO ARISTIDES MERINO MERINO EN LA LOCALIDAD DE CELENDIN, DISTRITO DE CELENDIN, PROVINCIA DE CELENDIN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA/ Obra	Adjudicación Simplificada	1	Febrero	[Recursos Determinados]	→
36	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	CONTRATACION DE EJECUCION DE LA OBRA: REMODELACION DE AULA DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA ADQUISICION DE EQUIPO DE AULA DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA, MOBILIARIO DE AULA DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA Y EQUIPO DE AULA DE PSICOMOTRICIDAD ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL LA I.E.S.P.P. ANTONOR ORREGO EN LA LOCALIDAD CAJABAMBA, DISTRITO DE CAJABAMBA, PROVINCIA CAJABAMBA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA. / Obra	Licitación Pública	1	Febrero	[Recursos Determinados]	→
38	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	CONTRATACION DE SUPERVISION DE LA OBRA: REMODELACION DE AULA DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA ADQUISICION DE EQUIPO DE AULA DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA, MOBILIARIO DE AULA DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA Y EQUIPO DE AULA DE PSICOMOTRICIDAD ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL LA I.E.S.P.P. ANTONOR ORREGO EN LA LOCALIDAD CAJABAMBA, DISTRITO DE CAJABAMBA, PROVINCIA CAJABAMBA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA. / Consultoria de Obra	Adjudicación Simplificada	1	Febrero	[Recursos Determinados]	→
39	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	CONTRATACION DE EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE SENDERO Y SEÑALIZACION TURISTICA DE INTERPRETACION EN EL LA RECURSO TURISTICO DE CUMBE MAYO DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA. / Obra	Adjudicación Simplificada	1	Marzo	[Recursos Determinados]	→
40	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	CONTRATACION DE SUPEVISION DE OBRA: CONSTRUCCION DE SENDERO Y SEÑALIZACION TURISTICA DE INTERPRETACION EN EL LA RECURSO TURISTICO DE CUMBE MAYO DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA. / Consultoria de Obra	Adjudicación Simplificada	1	Marzo	[Recursos Determinados]	→
43	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ACTUALIZACION Y REFORMULACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO A NIVEL SECUNDARIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOS ANGELES DE LA LOCALIDAD DE LOS ANGELES, DISTRITO DE CATILLUC - SAN MIGUEL - CAJAMARCA - CUI 2254507/ Consultoria de Obra	Adjudicación Simplificada	1	Marzo	[Recursos Determinados]	→
56	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA FORMULACION DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD SUPAYAKU Y LOS NARANJOS DE LOS DISTRITOS DE HUARANGO Y SAN JOSE DE LOURDES DE LA PROVINCIA DE SAN IGNACIO, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA. / Servicio	Adjudicación Simplificada	1	Mayo	[Recursos Determinados]	→
57	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL DIAGNÓSTICO Y PLANTEAMIENTO DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA FORMULACION DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN: INSTALACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA ELÉCTRICO RURAL SAN MIGUEL FASE III CAJAMARCA. / Servicio	Adjudicación Simplificada	1	Mayo	[Recursos Determinados]	→
80	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LA INTERVENCIÓN EN LA VÍA DEPARTAMENTAL EL EMPALME - SANTA CRUZ. / Bien	Subasta Inversa Electrónica	1	Julio	[Recursos Determinados]	→

2.1 PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN PROGRAMADOS NO CONVOCADOS

Nro.	Entidad	Descripción/Objeto	Tipo Proceso	Ítems	Mes Programado	de financiamiento	Acciones
51	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	ADQUISICIÓN DE CARNES BLANCAS Y CARNES ROJAS PARA LA ATENCIÓN DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA ALDEA INFANTIL SAN ANTONIO DEL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA/ Bien	Subasta Inversa Electrónica	6	Marzo	[Recursos Ordinarios]	
52	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	ADQUISICIÓN DE CARNES BLANCAS Y CARNES ROJAS PARA LA ATENCIÓN DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA ALDEA INFANTIL SAN ANTONIO DEL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA/ Bien	Adjudicación Simplificada	13	Marzo	[Recursos Ordinarios]	
53	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	ADQUISICIÓN DE PESCADOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA ALDEA INFANTIL SAN ANTONIO DEL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA/ Bien	Subasta Inversa Electrónica	5	Marzo	[Recursos Ordinarios]	
54	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA FORMULACIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN: CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN CULTURAL A TRAVÉS DEL MUSEO DE LA CULTURA, HISTORIA E INNOVACIÓN DE CAJAMARCA (RUTA C)/ Servicio	Adjudicación Simplificada	1	Abril	[Recursos Determinados]	
55	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	CONTRATACIÓN PARA LA SUPERVISIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA FORMULACIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN: CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN CULTURAL A TRAVÉS DEL MUSEO DE LA CULTURA, HISTORIA E INNOVACIÓN DE CAJAMARCA (RUTA C)/ Servicio	Adjudicación Simplificada	1	Abril	[Recursos Determinados]	
58	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN/ Servicio	Adjudicación Simplificada	6	Mayo	[Recursos Determinados]	
59	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: REMODELACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES PARA PERSONAL EN EL (LA) DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN CAJAMARCA DISTRITO DE CAJAMARCA PROVINCIA DE CAJAMARCA DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA./ Obra	Adjudicación Simplificada	1	Julio	[Recursos Determinados]	
60	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	CONTRATACIÓN DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA: REMODELACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES PARA PERSONAL EN EL (LA) DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN CAJAMARCA DISTRITO DE CAJAMARCA PROVINCIA DE CAJAMARCA DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA./ Consultoría de Obra	Adjudicación Simplificada	1	Julio	[Recursos Determinados]	



61	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACION DEL CUY DEL AEO COOPREDESCUY, EN LOS DISTRITOS DE CONDEBAMBA, CACHACHI Y CAJABAMBA, PROVINCIA CAJABAMBA, Y EN EL DISTRITO EDUARDO VILLANUEVA, PROVINCIA SAN MARCOS, DEPARTAMENTO CAJAMARCA. / Bien	Adjudicación Simplificada	19	Julio	[Recursos Determinados]	→
62	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	ADQUISICION DE BIENES PARA LA PROPUESTA PRODUCTIVA: MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE ACOPIO Y COMERCIALIZACION DE CUY VIVO Y FAENADO EN LA ASOCIACION LAS MERCEDES, DISTRITO DE CATILLUC, PROVINCIA DE SAN MIGUEL, REGION CAJAMARCA. / Bien	Adjudicación Simplificada	11	Julio	[Recursos Determinados]	→
63	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	ADQUISICION DE BIENES PARA LA PROPUESTA PRODUCTIVA: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE CUY EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIAL HEROES DE MIRAVALLE, DISTRITO DE CHALAMARCA, PROVINCIA DE CHOTA, REGION CAJAMARCA. / Bien	Adjudicación Simplificada	10	Julio	[Recursos Determinados]	→
64	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	ADQUISICION DE BIENES PARA LA PROPUESTA PRODUCTIVA: CREACION DE UNA PLANTA PROCESADORA DE QUESO TIPO SUIZO EN LA ASOCIACION AGROPECUARIA VALLE ESCONDIDO CUTERVO, DEL DISTRITO CUTERVO, PROVINCIA CUTERVO, REGION CAJAMARCA. / Bien	Adjudicación Simplificada	12	Julio	[Recursos Determinados]	→
65	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	ADQUISICION DE BIENES PARA LA PROPUESTA PRODUCTIVA: MEJORAMIENTO DE TECNOLOGIA PARA LA ELABORACION DE QUESO TIPO SUIZO EN LA ASOCIACION AGROINDUSTRIAL LA SHACSHA, DEL DISTRITO CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, REGION CAJAMARCA. / Bien	Adjudicación Simplificada	4	Julio	[Recursos Determinados]	→
66	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	ADQUISICION DE BIENES PARA LA PROPUESTA PRODUCTIVA: MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO Y COMERCIALIZACION DE DERIVADOS LACTEOS DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES DE GANADO FLECKVIEH DE LA PROVINCIA DE CUTERVO, DISTRITO SAN LUIS DE LUCMA, PROVINCIA CUTERVO, REGION CAJAMARCA. / Bien	Adjudicación Simplificada	9	Julio	[Recursos Determinados]	→
67	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	ADQUISICION DE BIENES PARA LA PROPUESTA PRODUCTIVA: MEJORAMIENTO DE TECNOLOGIA PARA LA TRASFORMACION DE QUESO TIPO SUIZO EN LA ASOCIACION MUJERES EMPRENDEDORAS MORAN LIRIO, DEL DISTRITO HUALGAYOC, PROVINCIA HUALGAYOC, REGION CAJAMARCA. / Bien	Adjudicación Simplificada	11	Julio	[Recursos Determinados]	→
68	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	ADQUISICION DE BIENES PARA LA PROPUESTA PRODUCTIVA: MEJORAMIENTO TECNOLÓGICO Y COMERCIAL DE UNA PLANTA PROCESADORA DE LECHE PARA LA ELABORACION DE QUESOS SEMIMADUROS DE LA ASOCIACION AMIGOS UNIDOS CON IDEAS INNOVADORAS RODEOPAMPA DEL C.P. CALLANCAS, DISTRITO Y PROVINCIA DE SAN PABLO, REGION	Adjudicación Simplificada	9	Julio	[Recursos Determinados]	→
69	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	ADQUISICION DE BIENES PARA LA PROPUESTA PRODUCTIVA: CREACION DE PLANTA PROCESADORA DE CAFE TOSTADO Y MOLIDO, DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LOS INNOVADORES DEL VALLE CHONTALI, DISTRITO JAEN, PROVINCIA JAEN, DEPARTAMENTO CAJAMARCA. / Bien	Adjudicación Simplificada	4	Julio	[Recursos Determinados]	→
70	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	ADQUISICION DE BIENES PARA LA PROPUESTA PRODUCTIVA: CREACION DE SALA PROCESADORA DE CAFE TOSTADO MOLIDO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LAS PALMERAS DE CHONTALI, DISTRITO CHONTALI, PROVINCIA JAEN, REGION CAJAMARCA. / Bien	Adjudicación Simplificada	3	Julio	[Recursos Determinados]	→
71	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	ADQUISICION DE BIENES PARA LA PROPUESTA PRODUCTIVA: MEJORAMIENTO DE LA POSCOSECHA Y COMERCIALIZACION DE MAIZ MORADO INIA 601 DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS ALPACATAY EN EL DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA SAN MIGUEL, REGION CAJAMARCA. / Bien	Adjudicación Simplificada	9	Julio	[Recursos Determinados]	→
72	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	ADQUISICION DE BIENES PARA LA PROPUESTA PRODUCTIVA: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y POST PRODUCCION DE TERNOS ARTESANALES EN CORPORACION IVAGAL SRL, DEL DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC, REGION CAJAMARCA. /	Adjudicación Simplificada	2	Julio	[Recursos Determinados]	→

Nro.	Entidad	Descripción/Objeto	Tipo Proceso	Ítems	Mes Programado	Fuente de financiamiento	Acciones
73	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	ADQUISICION DE BIENES PARA LA PROPUESTA PRODUCTIVA: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ARTESANIA EN CERAMICA, ASOCIACION DE ARTESANOS Y CERAMISTAS KERAMIC MAKKAS, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA. / Bien	Adjudicación Simplificada	10	Julio	[Recursos Determinados]	→
74	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	SERVICIO DE CONSTRUCCION DE LOCAL PARA LA PROPUESTA PRODUCTIVA: MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA DE PROCESAMIENTO DEL GRANO DE CACAO EN LA ASOCIACION BRISAS DEL MARANON, DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE JAEN, REGION CAJAMARCA. / Servicio	Adjudicación Simplificada	1	Julio	[Recursos Determinados]	→
75	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	INSTALACION E IMPLEMENTACION DE SECADORES SOLARES PARA LA PROPUESTA PRODUCTIVA: MEJORAMIENTO POSTCOSECHA DEL CAFE ESPECIAL DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL AREA DE CONSERVACION REGIONAL BOSQUES DE CHAUPE, CUNIA Y CHINCHIQUILLA, DEL DISTRITO DE SAN IGNACIO, PROVINCIA SAN IGNACIO, REGION CAJAMARCA. / Servicio	Adjudicación Simplificada	1	Julio	[Recursos Determinados]	→
76	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA PROPUESTA PRODUCTIVA: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y COMERCIALIZACION DEL CAFE PERGAMINO EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LA CATAHUA PRODUCTIVA, DISTRITO DE CHIRINOS, SAN IGNACIO, CAJAMARCA. / Servicio	Adjudicación Simplificada	2	Julio	[Recursos Determinados]	→
77	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	INSTALACION E IMPLEMENTACION DE UN MODULO DE SECADOR SOLAR PARA LA PROPUESTA PRODUCTIVA: MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE SECADO DEL CAFE PERGAMINO SECO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS VIRGEN DE FATIMA, DISTRITO LAS PIRIAS, PROVINCIA JAEN, REGION CAJAMARCA. / Servicio	Adjudicación Simplificada	1	Julio	[Recursos Determinados]	→
78	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSTALACION E IMPLEMENTACION PARA LA PROPUESTA PRODUCTIVA: CREACION DE UNA PLANTA PROCESADORA DE QUESO TIPO SUIZO EN LA ASOCIACION AGROPECUARIA VALLE ESCONDIDO CUTERVO, DEL DISTRITO CUTERVO, PROVINCIA CUTERVO, REGION CAJAMARCA. / Servicio	Adjudicación Simplificada	1	Julio	[Recursos Determinados]	→
79	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE INSTALACION E IMPLEMENTACION PARA LA PROPUESTA PRODUCTIVA: MEJORAMIENTO TECNOLOGICO DEL PROCESO DE ORDENO, POST ORDENO Y COMERCIALIZACION DE LECHE FRESCA, EN LA EMPRESA FATIMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, CASERIO LA ARTEZA, DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE SAN MIGUEL, DEPARTAMENTO CAJAMARCA. / Servicio	Adjudicación Simplificada	2	Julio	[Recursos Determinados]	→
81	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA ALDEA INFANTIL SAN ANTONIO DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA / Servicio	Adjudicación Simplificada	1	Julio	[Recursos Ordinarios]	→
82	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA PARA LA ALDEA INFANTIL SAN ANTONIO DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA / Bien	Adjudicación Simplificada	12	Julio	[Recursos Ordinarios]	→
83	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALQUILER DE MAQUINARIA PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CA-103 EMP. PE 06 B (SANTA CRUZ DE SUCHUBAMBA) - ROMERO CIRCA - LA LAGUNA - TONGOD - CATILLUC - EMP PE - 06 (EL EMPALME) SALDO DE OBRA / Servicio	Adjudicación Simplificada	2	Julio	[Recursos Determinados]	→

III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

1. la primera versión del Plan Anual de Contrataciones – PAC, para el ejercicio 2022, se aprobó dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura y teniendo en consideración lo señalado en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (Ley 30225).
2. Cada una de las modificaciones del mencionado Plan Anual de Contrataciones, se efectuaron de acuerdo a lo señalado en la normativa de contrataciones del estado, contándose con ocho versiones.
3. El avance del Plan Anual de Contrataciones es de: 70.27%

Indicadores de Ejecución	
Indicadores	Valor
Indicador de Avance	70.27%
Indicador de Cumplimiento	70.27%

RECOMENDACIONES:

1. Al Gerente General Regional, se sirva *disponer* que, sobre la base del POI y Presupuesto asignado, las -áreas usuarias- presenten de manera oportuna *-el cuadro de necesidades para la elaboración del PAC-* incluyendo la contratación de bienes, servicios, consultorías u obras, y que además contengan los Términos de Referencia, Especificaciones Técnicas o Expediente Técnico de Obra, a efectos de garantizar la finalidad pública de las contrataciones con oportunidad y eficiencia.
2. A la Dirección Regional de Administración: monitorear y supervisar que, dentro del plazo previsto, la Dirección de Abastecimientos ejecute el PAC 2022, siempre y cuando las áreas usuarias remitan de manera oportuna los requerimientos de bienes, servicios, consultorías u obras programadas según las fechas establecidas, garantizando además que cuenten con los recursos suficientes para el cumplimiento de pago a favor de los contratistas.

Ficha de la Entidad

(Calculado en Soles)

Datos de la entidad

Entidad	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL
Dirección	JR. SANTA TERESA DE JOURNET N° 351 URB. LA ALAMEDA
Aprobador del PAC	LEONCIO, MOREANO ECHEVARRIA
Año	2022


Indicadores de Ejecución

Indicadores	Valor
Indicador de Avance	70.27%
Indicador de Cumplimiento	70.27%

3 últimas versiones del PAC

Modificación	Documento Aprobación	Fecha Aprobación	Monto total	Estado
8	185-2022-GR.CAJ/GGR	04/07/2022	654,567.03	Publicado
7	D176-2022-GR.CAJ/GGR	23/06/2022	3,733,860.16	Publicado
6	D145-2022-GR.CAJ.GGR	19/05/2022	432,119.70	Publicado

Procesos Programados Por Meses



Información del total de procesos de selección

Tipo de proceso programado	Cantidad total	Valor estimado (En Soles)
Licitación Pública	6	24,249,969.01
Adjudicación Simplificada	63	11,778,666.33
Compras por catálogo (Convenio Marco)	2	2,877,333.00
Subasta Inversa Electrónica	8	1,643,546.63
Concurso Público	4	3,487,102.03

Ubicación geográfica del lugar de ejecución

Departamento	Cantidad
CAJAMARCA	449

Información del PIA

Descripción	Genérica de gasto	Fuente de financiamiento
1. RECURSOS ORDINARIOS		87,659,761.00
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2,286,483.00
5. RECURSOS DETERMINADOS		141,025,633.00
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES		141,025,633.00
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	10,031,942.00	
2.2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,035,973.00	
2.3. BIENES Y SERVICIOS	21,779,479.00	
2.4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	700,000.00	
2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	168,349,931.00	
2.8. SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	28,074,552.00	