

El presente documento contiene la evaluación del Plan Anual de Contrataciones - PAC del Gobierno Regional Cajamarca período julio - diciembre 2022.



INFORME DE EVALUACIÓN DEL PAC

Cajamarca, diciembre de 2022

INDICE

PRESENTACION

I. Marco Orientador

Contenido

PRESENTACIÓN	3
I. MARCO ORIENTADOR	4
1.1 OBJETIVO	4
1.2 MARCO NORMATIVO	4
1.3 ANTECEDENTES	4
II. DE LA EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PAC – 2022 (período julio - diciembre).....	5
Fuente: Resolución de aprobación inicial y modificaciones efectuadas al PAC.....	5
ANÁLISIS:	8
2.2 PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN CONVOCADOS	9
2.1 PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN PROGRAMADOS NO CONVOCADOS.....	14
III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:.....	17
RECOMENDACIONES:	17

PRESENTACIÓN

El presente documento constituye el "Informe de Evaluación del PAC 2022 julio - diciembre, el PAC inicial fue aprobado mediante *Resolución de Gerencia General Regional N°D00008-2022-GR.CAJ-GGR/DRAJ*, en la fecha 14 de enero de 2022, el cual contiene la programación para la contratación de bienes, servicios, consultorías y obras a ser ejecutados por la sede central del Gobierno Regional Cajamarca durante el año fiscal 2022.

El numeral 7.8.1 de la Directiva N°002-2019-OSCE/CD, establece "El Titular de la Entidad o el funcionario a quien se haya delegado la aprobación y/o modificación del PAC, es responsable de supervisar y efectuar el seguimiento al proceso de planificación, formulación, aprobación y ejecución oportuna del PAC; sin perjuicio del control gubernamental que ejerzan los órganos del Sistema Nacional de Control".

Ello, concordante con el numeral 7.8.4 de la citada Directiva, que establece: "El Titular de la Entidad debe realizar evaluaciones periódicas bajo el enfoque de gestión por resultados, sobre la ejecución de las Contrataciones, así como su incidencia en el cumplimiento de las metas del Plan Operativo Institucional y el Presupuesto Institucional".

El presente informe tiene como objetivo mostrar los resultados obtenidos por el Gobierno Regional Cajamarca en la ejecución del PAC 2022 del período julio - diciembre 2022. En el contenido se describen los avances alcanzados en los diferentes tipos de procedimientos de selección, montos programados, montos adjudicados, procedimientos en ejecución, procedimientos pendientes de convocatoria, las recomendaciones que la Entidad deberá implementar a fin de mejorar la gestión de las contrataciones para mejorar la inversión pública y las lecciones aprendidas que permitirá mejorar la ejecución del PAC 2022.

I. MARCO ORIENTADOR

El Plan Anual de Contrataciones 2022, materia de evaluación, contiene los procedimientos de selección del Pliego 445 Gobierno Regional Cajamarca y fue aprobado mediante *Resolución de Gerencia General Regional N°D00008-2022-GR.CAJ-GGR/DRAJ*, en la fecha 14 de enero de 2022.

1.1 OBJETIVO

El objetivo principal del presente informe es realizar una evaluación correspondiente al período julio - diciembre 2022, de la Ejecución del Plan Anual de Contrataciones del Gobierno Regional Cajamarca.

1.2 MARCO NORMATIVO

El Marco que rige el sistema de contrataciones del Estado es el siguiente:

- Ley N°28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
- Ley N°31365 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022.
- Ley 31366 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2022.
- TUO de la Ley N°30225 - Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF.
- Decreto Supremo N°162-2021-EF, que modifica el Reglamento de la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo N°344-2018-EF.

1.3 ANTECEDENTES

- 1) Con Resolución Ejecutiva Regional N° D000437-2021-GRC-GR, de fecha 30.12.2021, se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura PIA, para el año 2022.
- 2) Con *Resolución de Gerencia General Regional N°D00008-2022-GR.CAJ-GGR/DRAJ*, con fecha 14 de enero de 2022, la Gerencia General Regional, Aprueba el PAC, de la sede del Gobierno Regional de Cajamarca, para el ejercicio fiscal correspondiente al 2022, con veintidós (22) Procedimientos de Selección programados, para la Contratación de Bienes, Servicios Consultoría y Obras; realizándose catorce (14) modificaciones en quince Versiones, (período enero - diciembre 2022) que fueron aprobadas mediante las siguientes Resoluciones Gerenciales Regionales:
 - ✓ Resolución de Gerencia General Regional N°D27-2022-GRC-GGR-DRAJ, de fecha 14.02.2022, Primera Modificación, Segunda Versión.
 - ✓ Resolución de Gerencia General Regional N°D42-2022-GRC-GGR-DRAJ, de fecha 23.02.2022, Segunda Modificación, Tercera Versión.
 - ✓ Resolución de Gerencia General Regional N°D58-2022-GRC-GGR-DRAJ, de fecha 08.03.2022, Tercera Modificación, Cuarta Versión.
 - ✓ Resolución de Gerencia General Regional N°D89-2022-GRC-GGR-DRAJ, de fecha 06.04.2022, Cuarta Modificación, Quinta Versión.
 - ✓ Resolución de Gerencia General Regional N°D145-2022-GRC-GGR-DRAJ, de fecha 17.05.2022, Quinta Modificación, Sexta Versión.
 - ✓ Resolución de Gerencia General Regional N°D176-2021-GRC-GGR, de fecha 22.06.2022, Sexta Modificación, Séptima Versión.
 - ✓ Resolución de Gerencia General Regional N°D185-2022-GRC-GGR, de fecha 30.06.2022, Séptima Modificación, Octava Versión.
 - ✓ Resolución de Gerencia General Regional N°D205-2022-GRC-GGR, de fecha 14.07.2022, Octava Modificación, Novena Versión.
 - ✓ Resolución de Gerencia General Regional N°D215-2022-GRC-GGR, de fecha 25.07.2022, Novena Modificación, Décima Versión.
 - ✓ Resolución de Gerencia General Regional N°D243-2022-GRC-GGR, de fecha 17.08.2022, Décima Modificación, Undécima Versión.
 - ✓ Resolución de Gerencia General Regional N°D282-2022-GRC-GGR, de fecha 12.09.2022, Duodécima Modificación, Undécima Versión.
 - ✓ Resolución de Gerencia General Regional N°D304-2022-GRC-GGR, de fecha 19.09.2022, Duodécima

Modificación, Décima Tercera Versión.

- ✓ Resolución de Gerencia General Regional N°D358-2022-GRC-GGR, de fecha 14.10.2022, Décima Tercera Modificación, Décima Cuarta Versión.
- ✓ Resolución de Gerencia General Regional N°D390-2022-GRC-GGR, de fecha 04.11.2022, Décimo Cuarta Modificación, Décima Quinta Versión

II. DE LA EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PAC – 2022 (período julio - diciembre)

El Pliego 445 Gobierno Regional Cajamarca, al mes de diciembre de 2022, programó en el PAC la ejecución de 114 procedimientos de selección en sus diferentes métodos, los mismos que fueron aprobados mediante las resoluciones descritas precedentemente.

En el transcurso del año, se realizaron 14 modificaciones al PAC, con la finalidad de incluir diversos procedimientos de selección cuya ejecución se encuentra prevista durante el presente ejercicio fiscal.


CUADRO N° 01 MODIFICACIONES DEL PAC

3 últimas versiones del PAC

Modificación	Documento Aprobación	Fecha Aprobación	Monto total	Estado
15	D390-2022-GR.CAJ/GGR	08/11/2022	1,043,955.34	Publicado
14	D358-2022-GR.CAJ-GGR	19/10/2022	391,830.00	Publicado
13	D304-2022-GR.CAJ.GGR	20/09/2022	780,648.86	Publicado

Fuente: SEACE

GRAFICO N° 01 MODIFICACIONES DEL PAC



Fuente: Resolución de aprobación inicial y modificaciones efectuadas al PAC.

Análisis

Según se aprecia en el Gráfico N° 01, el PAC inicial ha sufrido *14 modificaciones* durante el período enero – diciembre 2022, habiéndose incluido en total 114 *procedimientos de selección programados*, con un valor de *Proceso en Soles S/65'941,699.75*.

SEACE Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado

SCE Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado

Plan Anual de Contrataciones

Buscadores Reportes

Buscador Plan anual de Contrataciones

Buscar Entidad

Año 2022

☒ Institución GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL

☐ Ubigeo

Buscar Limpiar

Resultado de la Consulta del Plan Anual por Entidad

Item	Entidad	Ubigeo	Ultima Version	Cantidad de Procesos	Valor de Proceso en Soles	Acciones
1	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	CAJAMARCA-CAJAMARCA-CAJAMARCA	15	102	65,941,699.75	

(1 of 1)

Central de Consultas: 6143636 | Horario de Atención: 08:30 A 17:30. Sede Central: Av. Gregorio Escobedo cdra. 7 s/n Jesús María - Lima 11/Perú. Requisitos Mínimos: Para visualizar correctamente el portal deberá usar el navegador Google Chrome v9.2 o inferior, Firefox, Internet Explorer 8.0 o superior y contar con una resolución mínima de pantalla de 1280x600. [Términos y Condiciones de uso](#)

Fuente: plataforma SEACE.

- 2.1 MODIFICACIÓN DEL PAC POR TIPO DE PROCEDIMIENTO PERÍODO JULIO - DICIEMBRE 2022.
- Como Resultado de las modificaciones efectuadas al PAC 2022, se efectuó la inclusión y exclusión de los procedimientos de selección, cuyo detalle por tipo de procedimiento desección y presupuesto se indica en el siguiente cuadro:

CUADRO N° 02
MODIFICACIONES AL PAC

Documento que aprueba modificación al PAC	Fecha de expedición	INCLUSIONES			Exclusiones
		Modificación	Versión	Total Soles	Total Soles
Resolución de Gerencia General Regional N°D08-2022-GRC-GGR-DRAJ	14/01/2022	PAC Inicial	PAC Inicial	S/20'704,355.63	S/00.00
Resolución de Gerencia General Regional N°D27-2022-GRC-GGR-DRAJ	14/02/2022	Primera Modificación	Segunda versión	S/6'325,251.46	S/00.00
Resolución de Gerencia General Regional N°D42-2022-GRC-GGR-DRAJ	23/02/2022	Segunda Modificación	Tercera Versión	S/8'219,628.36	S/00.00
Resolución de Gerencia General Regional N°D58-2022-GRC-GGR-DRAJ	08/03/2022	Tercera Modificación	Cuarta Versión	S/2'540,719.86	S/00.00
Resolución de Gerencia General Regional N°D89-2022-GRC-GGR-DRAJ	06/04/2022	Cuarta Modificación	Quinta Versión	S/1'426,114.80	S/00.00
Resolución de Gerencia General Regional N°D145-2022-GRC-GGR-DRAJ	17/05/2022	Quinta Modificación	Sexta Versión	S/432,119.70	S/00.00
Resolución de Gerencia General Regional N°D176-2021-GRC-GGR	22/06/2022	Sexta Modificación	Séptima Versión	S/3'733,860.16	S/00.00
Resolución de Gerencia General Regional N°D185-2022-GRC-GGR	30/06/2022	Séptima Modificación	Octava Versión	S/654,567.03	S/00.00


Resolución de Gerencia General Regional N°D205-2022-GRC-GGR	14/07/2022	Octava modificación	Novena versión	S/12' 009,988.00	S/00.00
Resolución de Gerencia General Regional N°D215-2022-GRC-GGR	25/07/2022	Novena Modificación	Décima versión	S/5' 718,599.40	S/00.00
Resolución de Gerencia General Regional N°D243-2022-GRC-GGR	17/08/2022	Décima Modificación	Undécima versión	S/327,321.38	S/00.00
Resolución de Gerencia General Regional N°D282-2022-GRC-GGR	12/09/2022	Undécima Versión	Duodécima versión	4' 350,173.05	S/750,000.00
Resolución de Gerencia General Regional N°D304-2022-GRC-GGR	19/09/2022	Duodécima Versión	Décima Tercera Versión	S/780,648.86	S/00.00
Resolución de Gerencia General Regional N°D358-2022-GRC-GGR	14/10/2022	Décima Tercera Modificación	Décima Cuarta Versión	S/391,830.00	S/00.00
Resolución de Gerencia General Regional N°D390-2022-GRC-GGR	04/11/2022	Décimo Cuarta Modificación	Décima Quinta Versión	S/1' 043,955.34	S/1' 967,433.28

Fuente: Plataforma del SEACE

GRAFICO N° 02 MODIFICACIONES DE PAC

ANÁLISIS:

Durante el período enero - diciembre de 2022, el PAC fue modificado para incluir 114 procedimientos de selección, entre ellos:



2.2 PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN CONVOCADOS

Nro.	Entidad	Descripción/Objeto	Tipo Proceso	Ítems	Mes Programado	Fuente de financiamiento	Acciones
1	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	ADQUISICION DE EQUIPOS DE AYUDA BIOMECANICA PARA DOTACION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA REGION / Bien	Adjudicación Simplificada	9	Abril	[Recursos Ordinarios]	→H
2	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO ESCOLARIZADO DE NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E SAN ISIDRO EN EL DISTRITO YONAN, I.E GRAN GUZMANGO CAPAC EN EL DISTRITO DE CHILETE, PROVINCIA DE CONTUMAZA - REGION CAJAMARCA/ Consultoría de Obra	Concurso Público	1	Enero	[Recursos Determinados]	→H
3	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	ADQUISICION DE UNIDAD VEHICULAR PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA ALDEA INFANTIL SAN ANTONIO, DISTRITO CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA - CAJAMARCA/ Bien	Adjudicación Simplificada	1	Marzo	[Recursos Determinados]	→H
4	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA FORMULACION DEL ESTUDIO DE PREINVERSION: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA No. 82066 Y LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA JOSE OLAYA BALANDRA HUARACLLA DEL DISTRITO DE JESUS - PROVINCIA DE CAJAMARCA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA/ Servicio	Adjudicación Simplificada	1	Marzo	[Recursos Determinados]	→H
5	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA FORMULACION DEL ESTUDIO DE PREINVERSION: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIMARIA Y SECUNDARIA No 82032 DEL CENTRO POBLADO HUACARIZ CHICO DEL DISTRITO DE CAJAMARCA - PROVINCIA DE CAJAMARCA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA./ Servicio	Adjudicación Simplificada	1	Marzo	[Recursos Determinados]	→H
6	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA FORMULACION DEL ESTUDIO DE PREINVERSION: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL No 1345, PRIMARIA No 82250 Y SECUNDARIA EDELMIRA, DEL C.P. EDELMIRA DEL DISTRITO DE PEDRO GALVEZ - PROVINCIA DE SAN MARCOS - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA/ Servicio	Adjudicación Simplificada	1	Marzo	[Recursos Determinados]	→H
7	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA FORMULACION DEL ESTUDIO DE PREINVERSION: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL No 348, INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA No 821261 Y LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA RICARDO PALMA CHAQUICOCHA DEL DISTRITO DE CONDEBAMBA - PROVINCIA DE CAJABAMBA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	Adjudicación Simplificada	1	Marzo	[Recursos Determinados]	→H
8	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA FORMULACION DEL ESTUDIO DE PREINVERSION: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL PRIMARIA No 82107, 82105 Y 821425 DEL DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA/ Servicio	Adjudicación Simplificada	1	Marzo	[Recursos Determinados]	→H
10	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA FORMULACION DEL ESTUDIO DE PREINVERSION: CREACION DE LOS SERVICIOS DE HOGAR DE REFUGIO TEMPORAL PARA MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA/ Servicio	Adjudicación Simplificada	1	Marzo	[Recursos Determinados]	→H
12	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA LA AMPLIACION DEL ANALISIS Y MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AGUA DEL LABORATORIO REGIONAL DEL AGUA DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA/ Bien	Adjudicación Simplificada	13	Marzo	[Recursos Determinados]	→H
13	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA AMBIENTE DE CLASES, SALÓN MULTIUSOS, AMBIENTE DE DIRECCIÓN, EN TÓPICO PARA EL PROYECTO: INSTALACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO ESCOLARIZADO DE NIVEL INICIAL EN LAS LOCALIDADES DE PALTAPAMPA EN EL DISTRITO DE CHETILLA, GRANERO EN EL DISTRITO DE JESÚS Y HUAQUILLAS EN EL DISTRITO DE MAGDALENA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, REGIÓN CAJAMARCA/ Bien	Adjudicación Simplificada	19	Febrero	[Recursos Determinados]	→H
14	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	CONTRATACION DE EJECUCION DE LA OBRA: REMODELACION DE AULA DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA, ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AULA, EN EL IESP HNO VICTORINO ELORZ GOICOECHEA CAJAMARCA EN LA LOCALIDAD CAJAMARCA DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA/ Obra	Licitación Pública	1	Enero	[Recursos Determinados]	→H
15	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	CONTRATACION DE SUPERVISION DE LA OBRA: REMODELACION DE AULA DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA ADQUISICION, DE EQUIPAMIENTO DE AULA, EN EL IESP HNO VICTORINO ELORZ GOICOECHEA CAJAMARCA EN LA LOCALIDAD CAJAMARCA DISTRITO DE CAJAMARCA. PROVINCIA CAJAMARCA. DEPARTAMENTO CAJAMARCA/ Consultoría de Obra	Adjudicación Simplificada	1	Enero	[Recursos Determinados]	→H

16	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	CONTRATACION DE EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO ESCOLARIZADO DEL NIVEL PRIMARIO No. 82029 SANTIAGO APOSTOL DEL CENTRO POBLADO AGOCUCHO, DISTRITO Y PROVINCIA CAJAMARCA, REGION CAJAMARCA. / Obra	Licitación Pública	1	Enero	[Recursos Determinados]	→
17	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	CONTRATACION DE SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO ESCOLARIZADO DEL NIVEL PRIMARIO No. 82029 SANTIAGO APOSTOL DEL CENTRO POBLADO AGOCUCHO, DISTRITO Y PROVINCIA CAJAMARCA, REGION CAJAMARCA. / Consultoría de Obra	Adjudicación Simplificada	1	Enero	[Recursos Determinados]	→
18	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	CONTRATACION DE EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO ESCOLARIZADO DE NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E MARIO FLORIAN EN LA LOCALIDAD DE QUILLINSHACUCHO, DEL DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINICA DE HUALGAYOC, REGION CAJAMARCA / Obra	Licitación Pública	1	Enero	[Recursos Determinados]	→
19	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	CONTRATACION DE LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO ESCOLARIZADO DE NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E MARIO FLORIAN EN LA LOCALIDAD DE QUILLINSHACUCHO, DEL DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINICA DE HUALGAYOC, REGION CAJAMARCA / Consultoría de Obra	Adjudicación Simplificada	1	Enero	[Recursos Determinados]	→
22	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	CONTRATACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO / Servicio	Adjudicación Simplificada	1	Marzo	[Recursos Ordinarios]	→
23	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: REMODELACION DE AULA DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA ADQUISICION DE EQUIPO DE AULA DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA EN EL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICO 13 DE JULIO DE 1882 EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO, DISTRITO DE SAN PABLO, DEPARATAMENTO CAJAMARCA. / Obra	Licitación Pública	1	Marzo	[Recursos Determinados]	→
24	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	CONTRATACION DE SUPERVISION DE LA OBRA: REMODELACION DE AULA DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA ADQUISICION DE EQUIPO DE AULA DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA EN EL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICO 13 DE JULIO DE 1882 EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO, DISTRITO DE SAN PABLO, DEPARATAMENTO CAJAMARCA. / Consultoría de Obra	Adjudicación Simplificada	1	Marzo	[Recursos Determinados]	→
25	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA LA REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES / Bien	Subasta Inversa Electrónica	2	Febrero	[Recursos Determinados]	→
26	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	ADQUISICION DE CEMENTO PORTLAND TIPO I X 42.5 KG PARA LA REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES / Bien	Subasta Inversa Electrónica	1	Febrero	[Recursos Determinados]	→
27	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	CONTRATACION SERVICIO DE INTERNET DEDICADO, RED PRIMARIA VIRTUAL Y TELEFONIA FIJA PARA LA SEDE DEL GOBIERNO DE CAJAMARCA / Servicio	Concurso Público	5	Marzo	[Recursos Ordinarios]	→
28	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	ADQUISICION DE SERVIDOR DE DATOS TIPO RACK PARA LA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA / Bien	Adjudicación Simplificada	1	Marzo	[Recursos Ordinarios]	→
29	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	ADQUISICION DE LICENCIAS DE SOFTWARE ANTIVIRUS PARA LA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA / Bien	Adjudicación Simplificada	1	Marzo	[Recursos Ordinarios]	→
30	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	ADQUISICION DE VEHICULO PARA LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS / Bien	Adjudicación Simplificada	1	Mayo	[Recursos Directamente Recaudados, Propios]	→
33	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	SERVICIOS DE IMPRESIÓN PARA EL PROCESO DE PDRC CAJAMARCA 2030 / Servicio	Adjudicación Simplificada	11	Febrero	[Recursos Determinados]	→
35	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	CONTRATACION DE EJECUCION DE LA OBRA: REMODELACION DE OBRAS EXTERIORES ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO EN EL LA INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICO PUBLICO ARISTIDES MERINO MERINO EN LA LOCALIDAD DE CELENDIN, DISTRITO DE CELENDIN, PROVINCIA DE CELENDIN, DEPARATAMENTO DE CAJAMARCA / Obra	Adjudicación Simplificada	1	Febrero	[Recursos Determinados]	→
36	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	CONTRATACION DE EJECUCION DE LA OBRA: REMODELACION DE AULA DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA ADQUISICION DE EQUIPO DE AULA DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA, MOBILIARIO DE AULA DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA Y EQUIPO DE AULA DE PSICOMOTRICIDAD ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL LA I.E.S.P.P. ANTENOR ORREGO EN LA LOCALIDAD CAJABAMBA, DISTRITO DE CAJABAMBA, PROVINCIA CAJABAMBA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA. / Obra	Licitación Pública	1	Febrero	[Recursos Determinados]	→

37	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	REMEDIACION DE OBRAS EXTERIORES ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO EN EL LA INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICO PUBLICO ARISTIDES MERINO MERINO EN LA LOCALIDAD DE CELENDIN, DISTRITO DE CELENDIN, PROVINCIA DE CELENDIN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA / Consultoria de Obra	Adjudicación Simplificada	1	Febrero	[Recursos Determinados]	→H
38	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	CONTRATACION DE SUPERVISION DE LA OBRA: REMEDIACION DE AULA DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA ADQUISICION DE EQUIPO DE AULA DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA, MOBILIARIO DE AULA DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA Y EQUIPO DE AULA DE PSICOMETRICIDAD ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL LA I.E.S.P.P. ANTENOR ORREGO EN LA LOCALIDAD CAJABAMBA, DISTRITO DE CAJABAMBA, PROVINCIA CAJABAMBA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA. / Consultoria de Obra	Adjudicación Simplificada	1	Febrero	[Recursos Determinados]	→H
39	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	CONTRATACION DE EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE SENDERO Y SEÑALIZACION TURISTICA DE INTERPRETACION EN EL LA RECURSO TURISTICO DE CUMBE MAYO DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA. / Obra	Adjudicación Simplificada	1	Marzo	[Recursos Determinados]	→H
40	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	CONTRATACION DE SUPERVISION DE OBRA: CONSTRUCCION DE SENDERO Y SEÑALIZACION TURISTICA DE INTERPRETACION EN EL LA RECURSO TURISTICO DE CUMBE MAYO DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA. / Consultoria de Obra	Adjudicación Simplificada	1	Marzo	[Recursos Determinados]	→H
43	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ACTUALIZACIÓN Y REFORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO A NIVEL SECUNDARIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOS ÁNGELES DE LA LOCALIDAD DE LOS ÁNGELES, DISTRITO DE CATILLUC - SAN MIGUEL - CAJAMARCA - CUI 2254507 / Consultoria de Obra	Adjudicación Simplificada	1	Marzo	[Recursos Determinados]	→H
45	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	ADQUISICION DE VERDURAS PARA LA ATENCION DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA ALDEA INFANTIL SAN ANTONIO, DEL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA / Bien	Subasta Inversa Electrónica	13	Marzo	[Recursos Ordinarios]	→H
46	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	ADQUISICION DE VERDURAS PARA LA ATENCION DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA ALDEA INFANTIL SAN ANTONIO, DEL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA / Bien	Adjudicación Simplificada	48	Marzo	[Recursos Ordinarios]	→H
47	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	ADQUISICION DE FRUTAS PARA LA ATENCION DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA ALDEA INFANTIL SAN ANTONIO, DEL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA / Bien	Subasta Inversa Electrónica	16	Marzo	[Recursos Ordinarios]	→H
48	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	ADQUISICION DE FRUTAS PARA LA ATENCION DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA ALDEA INFANTIL SAN ANTONIO, DEL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA / Bien	Adjudicación Simplificada	14	Marzo	[Recursos Ordinarios]	→H
49	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	ADQUISICION DE ABARROTES PARA LA ATENCION DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA ALDEA INFANTIL SAN ANTONIO, DEL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA / Bien	Subasta Inversa Electrónica	8	Marzo	[Recursos Ordinarios]	→H
50	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	ADQUISICION DE ABARROTES Y LÁCTEOS PARA LA ATENCION DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA ALDEA INFANTIL SAN ANTONIO, DEL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA / Bien	Adjudicación Simplificada	50	Marzo	[Recursos Ordinarios]	→H

51	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	ADQUISICIÓN DE CARNES BLANCAS Y CARNES ROJAS PARA LA ATENCIÓN DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA ALDEA INFANTIL SAN ANTONIO DEL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA./ Bien	Subasta Inversa Electrónica	6	Marzo	[Recursos Ordinarios]	→H
52	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	ADQUISICIÓN DE CARNES BLANCAS Y CARNES ROJAS PARA LA ATENCIÓN DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA ALDEA INFANTIL SAN ANTONIO DEL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA./ Bien	Adjudicación Simplificada	13	Marzo	[Recursos Ordinarios]	→H
53	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	ADQUISICIÓN DE PESCADOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA ALDEA INFANTIL SAN ANTONIO DEL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA./ Bien	Subasta Inversa Electrónica	5	Marzo	[Recursos Ordinarios]	→H
54	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA FORMULACIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN: CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN CULTURAL A TRAVÉS DEL MUSEO DE LA CULTURA, HISTORIA E INNOVACIÓN DE CAJAMARCA (RUTA C)/ Servicio	Adjudicación Simplificada	1	Abril	[Recursos Determinados]	→H
55	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	CONTRATACIÓN PARA LA SUPERVISIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA FORMULACIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN: CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN CULTURAL A TRAVÉS DEL MUSEO DE LA CULTURA, HISTORIA E INNOVACIÓN DE CAJAMARCA (RUTA C)/ Servicio	Adjudicación Simplificada	1	Abril	[Recursos Determinados]	→H
56	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA FORMULACIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD SUPAYAKU Y LOS NARANJOS DE LOS DISTRITOS DE HUARANGO Y SAN JOSE DE LOURDES DE LA PROVINCIA DE SAN IGNACIO, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA./ Servicio	Adjudicación Simplificada	1	Mayo	[Recursos Determinados]	→H
57	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO Y PLANTEAMIENTO DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA FORMULACIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN: INSTALACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO RURAL SAN MIGUEL FASE III CAJAMARCA./ Servicio	Adjudicación Simplificada	1	Mayo	[Recursos Determinados]	→H
58	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN/ Servicio	Adjudicación Simplificada	6	Mayo	[Recursos Determinados]	→H
59	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: REMODELACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES PARA PERSONAL EN EL (LA) DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN CAJAMARCA DISTRITO DE CAJAMARCA PROVINCIA DE CAJAMARCA DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA./ Obra	Adjudicación Simplificada	1	Julio	[Recursos Determinados]	→H
60	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	CONTRATACIÓN DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA: REMODELACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES PARA PERSONAL EN EL (LA) DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN CAJAMARCA DISTRITO DE CAJAMARCA PROVINCIA DE CAJAMARCA DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA./ Consultoría de Obra	Adjudicación Simplificada	1	Julio	[Recursos Determinados]	→H
62	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	ADQUISICIÓN DE BIENES PARA LA PROPUESTA PRODUCTIVA: MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE ACOPIO Y COMERCIALIZACIÓN DE CUY VIVO Y FAENADO EN LA ASOCIACIÓN LAS MERCEDES, DISTRITO DE CATILLUC, PROVINCIA DE SAN MIGUEL, REGIÓN CAJAMARCA./ Bien	Adjudicación Simplificada	10	Julio	[Recursos Determinados]	→H
66	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	ADQUISICIÓN DE BIENES PARA LA PROPUESTA PRODUCTIVA: MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO Y COMERCIALIZACIÓN DE DERIVADOS LÁCTEOS DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE GANADO FLECKVIEH DE LA PROVINCIA DE CUTERVO, DISTRITO SAN LUIS DE LUCMA, PROVINCIA CUTERVO, REGIÓN CAJAMARCA./ Bien	Adjudicación Simplificada	9	Julio	[Recursos Determinados]	→H
69	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	ADQUISICIÓN DE BIENES PARA LA PROPUESTA PRODUCTIVA: CREACIÓN DE PLANTA PROCESADORA DE CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO, DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LOS INNOVADORES DEL VALLE CHONTALI, DISTRITO JAÉN, PROVINCIA JAÉN, DEPARTAMENTO CAJAMARCA./ Bien	Adjudicación Simplificada	4	Julio	[Recursos Determinados]	→H
70	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	ADQUISICIÓN DE BIENES PARA LA PROPUESTA PRODUCTIVA: CREACIÓN DE SALA PROCESADORA DE CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LAS PALMERAS DE CHONTALI, DISTRITO CHONTALI, PROVINCIA JAÉN, REGIÓN CAJAMARCA./ Bien	Adjudicación Simplificada	3	Julio	[Recursos Determinados]	→H
74	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE LOCAL PARA LA PROPUESTA PRODUCTIVA: MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE PROCESAMIENTO DEL GRANO DE CACAO EN LA ASOCIACIÓN BRISAS DEL MARANÓN, DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE JAÉN, REGIÓN CAJAMARCA./ Servicio	Adjudicación Simplificada	1	Julio	[Recursos Determinados]	→H

75	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	INSTALACION E IMPLEMENTACION DE SECADORES SOLARES PARA LA PROPUESTA PRODUCTIVA: MEJORAMIENTO POSTCOSECHA DEL CAFE ESPECIAL DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL AREA DE CONSERVACION REGIONAL BOSQUES DE CHAUPE, CUNIA Y CHINCHIQUILLA, DEL DISTRITO DE SAN IGNACIO, PROVINCIA SAN IGNACIO, REGION CAJAMARCA. / Servicio	Adjudicación Simplificada	1	Julio	[Recursos Determinados]	→
76	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA PROPUESTA PRODUCTIVA: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y COMERCIALIZACION DEL CAFE PERGAMINO EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LA CATAHUA PRODUCTIVA, DISTRITO DE CHIRINOS, SAN IGNACIO, CAJAMARCA. / Servicio	Adjudicación Simplificada	2	Julio	[Recursos Determinados]	→
80	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LA INTERVENCIÓN EN LA VÍA DEPARTAMENTAL EL EMPALME - SANTA CRUZ. / Bien	Subasta Inversa Electrónica	1	Julio	[Recursos Determinados]	→
81	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA ALDEA INFANTIL SAN ANTONIO DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA / Servicio	Adjudicación Simplificada	1	Julio	[Recursos Ordinarios]	→
82	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA PARA LA ALDEA INFANTIL SAN ANTONIO DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA / Bien	Adjudicación Simplificada	12	Julio	[Recursos Ordinarios]	→
85	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	ADQUISICION DE CASETAS ESCALERAS Y PUERTAS METALICAS PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTOS DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL PROGRAMA REGIONAL AGUA SEGURA DE LA DRVCS CAJAMARCA / Bien	Adjudicación Simplificada	3	Julio	[Recursos Determinados]	→
86	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	SERVICIO PARA REALIZAR LOS ANALISIS DE CALIDAD DE AGUA (BACTERIOLÓGICOS, ANIONES, METALES, PARASITOLÓGICOS, ORGANOLEPTICO E INORGANICOS) DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA UBICADOS EN LAS ZONAS RURALES DE LA REGIÓN DE CAJAMARCA. / Servicio	Concurso Público	7	Julio	[Recursos Ordinarios]	→
88	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	CONTRATACION DEL SERVICIO PARA EL DESARROLLO DE CURSO TALLER DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DIRIGIDO A PROMOTORES DE SANEAMIENTO EN LAS ATM Y OPERADORES EN LAS PROVINCIAS, DISTRITOS Y CENTROS POBLADOS DE LA REGION CAJAMARCA / Servicio	Concurso Público	5	Julio	[Recursos Ordinarios]	→
89	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE LA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA / Bien	Subasta Inversa Electrónica	2	Agosto	[Recursos Directamente Recaudados Propios]	→
93	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO EN LAS LOCALIDADES DE CELENDIN - DISTRITO DE CELENDIN, EL LIMON - DISTRITO DE UTCO, JORGE CHAVEZ - DISTRITO DE JORGE CHAVEZ Y FRAYLECOCHA - DISTRITO DE JOSE GALVEZ DE LA PROVINCIA DE CELENDIN, REGION CAJAMARCA. / Consultoria de Obra	Adjudicación Simplificada	1	Setiembre	[Recursos Determinados]	→
94	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA IOARR: CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO DEPORTIVO CON COBERTURA Y SERVICIOS HIGIÉNICOS Y/O VESTIDORES, EN NUEVE II.EE. PRIMARIA A NIVEL DEPARTAMENTAL - CAJAMARCA. / Consultoria de Obra	Adjudicación Simplificada	1	Setiembre	[Recursos Determinados]	→
98	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA FORMULACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CARRERAPAMPA Y SAN JUAN DE CHAMIS EN LAS LOCALIDADES DE CARRERAPAMPA Y CHAMIS DE LA PROVINCIA DE SAN PABLO Y CAJAMARCA-DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA. / Servicio	Adjudicación Simplificada	1	Setiembre	[Recursos Determinados]	→
99	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA FORMULACION DE LAS ESTRATEGIAS DE DESARROLLO E INNOVACIÓN REGIONAL EDIR II FASE EN 8 CADENAS PRODUCTIVAS PRIORIZADAS EN LA REGION CAJAMARCA. / Servicio	Concurso Público	1	Setiembre	[Recursos Determinados]	→
100	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	ADQUISICION DE CEMENTO PORTLAND TIPO I X 42.50 kg PARA REALIZAR ACCIONES DE REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRE / Bien	Subasta Inversa Electrónica	1	Setiembre	[Recursos Determinados]	→
104	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, DISTRITO CELENDIN-CELENDIN-CAJAMARCA. / Bien	Adjudicación Simplificada	18	Octubre	[Recursos Determinados]	→

2.1 PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN PROGRAMADOS NO CONVOCADOS

Nro.	Entidad	Descripción/Objeto	Tipo Proceso	Ítems	Mes Programado	Fuente de financiamiento	Acciones
9	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA FORMULACIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JEC DE NIVEL SECUNDARIO HERMANO MIGUEL CARDUCCI RIPIANI, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, REGIÓN CAJAMARCA./ Servicio	Adjudicación Simplificada	1	Marzo	[Recursos Determinados]	
11	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION Y EVALUACION DE 10 ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN DEL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS 16 CENTROS POBLADOS DEL DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA./ Servicio	Adjudicación Simplificada	1	Marzo	[Recursos Determinados]	
32	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA LA FORMULACION DEL PLAN DE PREVENCION Y REDUCCION DE RIESGO DE DESASTRES PPRD DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA 2026 EN EL MARCO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRESTADORA DE LOS SERVICIOS DE LA SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA./ Servicio	Adjudicación Simplificada	1	Febrero	[Recursos Determinados]	
34	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	ADQUISICION DE BIENES PARA LA OFICINA DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA./ Bien	Compras por catálogo (Convenio Marco)	17	Febrero	[Recursos Ordinarios]	
41	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	ADQUISICION DE UNIDADES VEHICULARES Y COMPRESOR PARA LLENADO DE TANQUES DE AIRE AUTO COMPRIMIDO PARA COMPANIAS DE BOMBEROS DE CAJAMARCA No 59, BANOS DEL INCA No 159, PROVINCIA CAJAMARCA Y COMPANIA DE BOMBEROS No 158 CELENDIN, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO CAJAMARCA./ Bien	Licitación Pública	5	Abril	[Recursos Determinados]	
42	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	ADQUISICION DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL PARA COMBATE DE INCENDIO ESTRUCTURAL PARA LA COMPANIA DE BOMBEO DE CAJAMARCA No. 59 BANOS EL INCA No. 159 PROVINCIA CAJAMARCA Y COMPANIA DE BOMBEROS No. 158 CELENDIN PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA./ Bien	Adjudicación Simplificada	5	Abril	[Recursos Determinados]	
44	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	SERVICIO DE EMISION DE BOLETOS AEROS NACIONALES/ Servicio	Compras por catálogo (Convenio Marco)	1	Marzo	[Recursos Ordinarios]	


46	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	ADQUISICION DE VERDURAS PARA LA ATENCION DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA ALDEA INFANTIL SAN ANTONIO, DEL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA./ Bien	Adjudicación Simplificada	4	Marzo	[Recursos Ordinarios]	→
62	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	ADQUISICION DE BIENES PARA LA PROPUESTA PRODUCTIVA: MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE ACOPIO Y COMERCIALIZACION DE CUY VIVO Y FAENADO EN LA ASOCIACION LAS MERCEDES, DISTRITO DE CATILLUC, PROVINCIA DE SAN MIGUEL, REGION CAJAMARCA./ Bien	Adjudicación Simplificada	1	Julio	[Recursos Determinados]	→
65	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	ADQUISICION DE BIENES PARA LA PROPUESTA PRODUCTIVA: MEJORAMIENTO DE TECNOLOGIA PARA LA ELABORACION DE QUESO TIPO SUIZO EN LA ASOCIACION AGROINDUSTRIAL LA SHACSHA, DEL DISTRITO CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, REGION CAJAMARCA./ Bien	Adjudicación Simplificada	4	Julio	[Recursos Determinados]	→
67	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	ADQUISICION DE BIENES PARA LA PROPUESTA PRODUCTIVA: MEJORAMIENTO DE TECNOLOGIA PARA LA TRASFORMACION DE QUESO TIPO SUIZO EN LA ASOCIACION MUJERES EMPRENDEDORAS MORAN LIRIO, DEL DISTRITO HUALGAYOC, PROVINCIA HUALGAYOC, REGION CAJAMARCA./ Bien	Adjudicación Simplificada	11	Julio	[Recursos Determinados]	→
77	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	INSTALACION E IMPLEMENTACION DE UN MODULO DE SECADOR SOLAR PARA LA PROPUESTA PRODUCTIVA: MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE SECADO DEL CAFE PERGAMINO SECO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS VIRGEN DE FATIMA, DISTRITO LAS PIRIAS, PROVINCIA JAEN, REGION CAJAMARCA./ Servicio	Adjudicación Simplificada	1	Julio	[Recursos Determinados]	→
78	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSTALACION E IMPLEMENTACION PARA LA PROPUESTA PRODUCTIVA: CREACION DE UNA PLANTA PROCESADORA DE QUESO TIPO SUIZO EN LA ASOCIACION AGROPECUARIA VALLE ESCONDIDO CUTERVO, DEL DISTRITO CUTERVO, PROVINCIA CUTERVO, REGION CAJAMARCA./ Servicio	Adjudicación Simplificada	1	Julio	[Recursos Determinados]	→
79	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE INSTALACION E IMPLEMENTACION PARA LA PROPUESTA PRODUCTIVA: MEJORAMIENTO TECNOLÓGICO DEL PROCESO DE ORDENO, POST ORDENO Y COMERCIALIZACION DE LECHE FRESCA, EN LA EMPRESA FATIMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, CASERIO LA ARTEZA, DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE SAN MIGUEL, DEPARTAMENTO CAJAMARCA./ Servicio	Adjudicación Simplificada	2	Julio	[Recursos Determinados]	→
83	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALQUILER DE MAQUINARIA PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CA-103 EMP. PE 06 B (SANTA CRUZ DE SUCHUBAMBA) - ROMERO CIRCA - LA LAGUNA - TONGOD - CATILLUC - EMP PE - 06 (EL EMPALME) SALDO DE OBRA / Servicio	Adjudicación Simplificada	2	Julio	[Recursos Determinados]	→
84	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	SERVICIO PARA REALIZAR EL DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS Y PROCESAMIENTO DE DATOS PARA EL REGISTRO EN EL APLICATIVO WEB DATASS DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO (MVCS), DE QUINCE (15) CENTROS POBLADOS DEL DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA DE LA PROVINCIA DE CAJAMARCA./ Servicio	Adjudicación Simplificada	1	Julio	[Recursos Determinados]	→
87	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE CLORACIÓN Y MÓDULOS DE SEGURIDAD DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO DE LOS CENTROS POBLADOS RURALES DE LA REGIÓN CAJAMARCA./ Bien	Licitación Pública	7	Julio	[Recursos Ordinarios]	→
90	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	CONTRATACION DE CONSULTORIA DE OBRA PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CARRETERA CA 103: EM. PE 06B SANTA CRUZ DE SUCCHUBAMBA ROMERO CIRCA LA LAGUNA TONGOD CATILLUC EMP. PE 06 C EL EMPALME CAJAMARCA./ Consultoría de Obra	Concurso Público	1	Setiembre	[Recursos Determinados]	→
91	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	CONTRATACION DE CONSULTORIA DE OBRA PARA SUPERVISION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CARRETERA CA 103: EM. PE 06B SANTA CRUZ DE SUCCHUBAMBA ROMERO CIRCA LA LAGUNA TONGOD CATILLUC EMP. PE 06 C EL EMPALME CAJAMARCA./ Consultoría de Obra	Concurso Público	1	Setiembre	[Recursos Determinados]	→
96	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CERCADO DE COMBAYO Y ANEXOS VENTANILLAS DE COMBAYO Y SANTA ROSA DE VENTANILLAS, DEL CENTRO POBLADO DE COMBAYO DEL DISTRITO DE ENCAÑADA - PROVINCIA DE CAJAMARCA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA./ Obra	Licitación Pública	1	Setiembre	[Recursos Determinados]	→

Nro.	Entidad	Descripción/Objeto	Tipo Proceso	Ítems	Mes Programado	Fuente de financiamiento	Acciones
97	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	CONTRATACION DE SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CERCADO DE COMBAYO Y ANEXOS VENTANILLAS DE COMBAYO Y SANTA ROSA DE VENTANILLAS, DEL CENTRO POBLADO DE COMBAYO DEL DISTRITO DE ENCANADA - PROVINCIA DE CAJAMARCA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA / Consultoria de Obra	Adjudicación Simplificada	1	Setiembre	[Recursos Determinados]	→
101	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	ADQUISICION DE ALCANTARILLAS METALICAS CORRUGADAS TMC DE 36 in Y 48 in PARA REALIZAR ACCIONES DE REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES / Bien	Adjudicación Simplificada	2	Setiembre	[Recursos Determinados]	→
102	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	CONTRATACION DE CONSULTORIA DE OBRA PARA ACTUALIZACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E.S. MALAT, CENTRO POBLADO DE MALAT - DISTRITO DE JOSE SABOGAL - PROVINCIA DE SAN MARCOS - REGION CAJAMARCA - C.U.I 2365085 / Consultoria de Obra	Adjudicación Simplificada	1	Setiembre	[Recursos Determinados]	→
103	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MENSAJERÍA PARA LA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA / Servicio	Adjudicación Simplificada	1	Octubre	[Recursos Ordinarios]	→
105	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	ADQUISICION DE BIENES PARA LA PROPUESTA PRODUCTIVA: MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACION DEL CUY DEL AEO COOPREDESCUY, EN LOS DISTRITOS DE CONDEBAMBA, CACHACHI Y CAJABAMBA, PROVINCIA CAJABAMBA, Y EN EL DISTRITO EDUARDO VILLANUEVA, PROVINCIA SAN MARCOS, DEPARTAMENTO CAJAMARCA. / Bien	Adjudicación Simplificada	10	Noviembre	[Recursos Determinados]	→
106	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	ADQUISICION DE CARRO FURGON CON CAMARA DE FRIO PARA LA PROPUESTA PRODUCTIVA: MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACION DEL CUY DEL AEO COOPREDESCUY, EN LOS DISTRITOS DE CONDEBAMBA, CACHACHI Y CAJABAMBA, PROVINCIA CAJABAMBA, Y EN EL DISTRITO EDUARDO VILLANUEVA, PROVINCIA SAN MARCOS, DEPARTAMENTO CAJAMARCA. / Bien	Adjudicación Simplificada	1	Noviembre	[Recursos Determinados]	→
107	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	CONTRATACION DE SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE ENERGIA TRIFASICA PARA LA PROPUESTA PRODUCTIVA: MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACION DEL CUY DEL AEO COOPREDESCUY, EN LOS DISTRITOS DE CONDEBAMBA, CACHACHI Y CAJABAMBA, PROVINCIA CAJABAMBA, Y EN EL DISTRITO EDUARDO VILLANUEVA, PROVINCIA SAN MARCOS, DEPARTAMENTO CAJAMARCA. / Servicio	Adjudicación Simplificada	1	Noviembre	[Recursos Determinados]	→
108	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	CONTRATACION DE SERVICIO ESPECIALIZADO EN GERENCIA DE COOPERATIVAS PARA LA PROPUESTA PRODUCTIVA: MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACION DEL CUY DEL AEO COOPREDESCUY, EN LOS DISTRITOS DE CONDEBAMBA, CACHACHI Y CAJABAMBA, PROVINCIA CAJABAMBA, Y EN EL DISTRITO EDUARDO VILLANUEVA, PROVINCIA SAN MARCOS, DEPARTAMENTO CAJAMARCA. / Servicio	Adjudicación Simplificada	1	Noviembre	[Recursos Determinados]	→
109	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	ADQUISICION DE BIENES PARA LA PROPUESTA PRODUCTIVA: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE CUY EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIAL HEROES DE MIRAVALLE, DISTRITO DE CHALAMARCA, PROVINCIA DE CHOTA, REGION CAJAMARCA. / Bien	Adjudicación Simplificada	10	Noviembre	[Recursos Determinados]	→
110	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	ADQUISICION DE BIENES PARA LA PROPUESTA PRODUCTIVA: CREACION DE UNA PLANTA PROCESADORA DE QUESO TIPO SUIZO EN LA ASOCIACION AGROPECUARIA VALLE ESCONDIDO CUTERVO, DEL DISTRITO CUTERVO, PROVINCIA CUTERVO, REGION CAJAMARCA. / Bien	Adjudicación Simplificada	13	Noviembre	[Recursos Determinados]	→
111	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	ADQUISICION DE BIENES PARA LA PROPUESTA PRODUCTIVA: MEJORAMIENTO TECNOLÓGICO Y COMERCIAL DE UNA PLANTA PROCESADORA DE LECHE PARA LA ELABORACION DE QUESOS SEMIMADUROS DE LA ASOCIACION AMIGOS UNIDOS CON IDEAS INNOVADORAS RODEOPAMPA DEL C.P. CALLANCA, DISTRITO Y PROVINCIA DE SAN PABLO, REGION CAJAMARCA. / Bien	Adjudicación Simplificada	5	Noviembre	[Recursos Determinados]	→
112	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	ADQUISICION DE BIENES PARA LA PROPUESTA PRODUCTIVA: MEJORAMIENTO DE LA POSCOSECHA Y COMERCIALIZACION DE MAIZ MORADO INIA 601 DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS ALPACATAY EN EL DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA SAN MIGUEL, REGION CAJAMARCA. / Bien	Adjudicación Simplificada	13	Noviembre	[Recursos Determinados]	→

113	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	ADQUISICION DE BIENES PARA LA PROPUESTA PRODUCTIVA: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y POST PRODUCCION DE TERNOS ARTESANALES EN CORPORACION IVAGAL SRL, DEL DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC, REGION CAJAMARCA. / Bien	Adjudicación Simplificada	5	Noviembre	[Recursos Determinados]	→
114	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	ADQUISICION DE BIENES PARA LA PROPUESTA PRODUCTIVA: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ARTESANIA EN CERAMICA, ASOCIACION DE ARTESANOS Y CERAMISTAS KERAMIC MAKKAS, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA. / Bien	Adjudicación Simplificada	7	Noviembre	[Recursos Determinados]	→

III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

1. la primera versión del Plan Anual de Contrataciones – PAC, para el ejercicio 2022, se aprobó dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura y teniendo en consideración lo señalado en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (Ley 30225).
2. Cada una de las modificaciones del mencionado Plan Anual de Contrataciones, se efectuaron de acuerdo a lo señalado en la normativa de contrataciones del estado, contándose con ocho versiones.
3. El avance del Plan Anual de Contrataciones es de: 66.47%



Fuente SEACE

RECOMENDACIONES:

1. Al Gerente General Regional, se sirva *disponer* que, sobre la base del POI y Presupuesto asignado, las -áreas usuarias- presenten de manera oportuna el *-Cuadro Multianual de Necesidades para la elaboración del PAC-* incluyendo la contratación de bienes, servicios, consultorías u obras, y que además contengan los Términos de Referencia, Especificaciones Técnicas o Expediente Técnico de Obra, a efectos de garantizar la finalidad pública de las contrataciones con oportunidad y eficiencia.
2. A la Dirección Regional de Administración: monitorear y supervisar que, dentro del plazo previsto, la Dirección de Abastecimientos ejecute el PAC 2022, siempre y cuando las áreas usuarias remitan de manera oportuna los requerimientos de bienes, servicios, consultorías u obras programadas según las fechas establecidas, garantizando además que cuenten con los recursos suficientes para el cumplimiento de pago a favor de los contratistas.