

**El presente
documento contiene
la evaluación del Plan
Anual de
Contrataciones - PAC
del Gobierno Regional
Cajamarca al mes de
noviembre de 2019.**



INFORME DE EVALUACIÓN DEL PAC

Cajamarca, diciembre de 2019

INDICE

PRESENTACION

I. Marco Orientador

1.1. Objetivo	5
1.2. Marco Normativo	5
1.3. Antecedentes	5

II. De la Evaluación de la Ejecución del PAC - 2019

2.1. Modificaciones del PAC por tipo de proceso a noviembre 2019	7
2.2. Procedimientos de Selección Convocados	8
2.3. Procedimientos de Selección por convocar	10

III. Conclusiones y Recomendaciones

11

ANEXOS

12

Presentación

El presente documento constituye el “Informe de Evaluación del PAC 2019 a noviembre 2019”, cuyo corte de información fue al 30/11/2019, el PAC inicial fue aprobado mediante Resolución de Gerencia General Regional N° 23-2019—GR.CAJ/GGR en la fecha 21 de enero del 2019, el cual contuvo la programación para la contratación de bienes, servicios y obras a ser ejecutados por la sede central del Gobierno Regional Cajamarca durante el año fiscal 2019.

El Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante - Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley No. 30225, Ley de Contrataciones del Estado., en el artículo 7° establece: “El Titular de la Entidad es responsable de supervisar y efectuar el seguimiento al proceso de planificación, formulación, aprobación y ejecución oportuna del Plan Anual de Contrataciones”, concordante con literal 7.8.4 de la Directiva N° 003-2019-OSCE/CD, que establece: “El Titular de la Entidad debe realizar evaluaciones periódicas bajo el enfoque de gestión por resultados, sobre la ejecución de las contrataciones así como su incidencia en el cumplimiento de las metas del Plan Operativo Institucional y el Presupuesto Institucional”.

El presente informe tiene como objetivo mostrar los resultados obtenidos por el Gobierno Regional Cajamarca en la ejecución del PAC 2019 a noviembre 2019. En el contenido se describen los avances alcanzados en los diferentes tipos de procedimientos de selección, montos programados, montos adjudicados, procedimientos en ejecución, procedimientos pendientes de convocatoria, las recomendaciones que la Entidad deberá implementar a fin de mejorar la gestión de las contrataciones para mejorar la inversión pública y las lecciones aprendidas que permitirá mejorar la ejecución del PAC 2019.

I. MARCO ORIENTADOR

El Plan Anual de Contrataciones 2019 materia de evaluación, contiene los procedimientos de selección del Pliego 445 Gobierno Regional Cajamarca y fue aprobado mediante Resolución de Gerencia General Regional N° 23-2019—GR.CAJ/GGR en la fecha 21 de enero del 2019.

1.1 OBJETIVO

El objetivo principal del presente informe es realizar una evaluación correspondiente a noviembre 2019, de la Ejecución del Plan Anual de Contrataciones del Gobierno Regional Cajamarca.

1.2 MARCO NORMATIVO

El Marco que rige el sistema de contrataciones del Estado es el siguiente:

- Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
- Ley N° 30879 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019.
- Ley N° 30880 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2019.
- TUO de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con D.S No. 082-2019-EF.
- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley No. 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

1.3 ANTECEDENTES

- 1) Con **Resolución Ejecutiva Regional N° 578-2018-GR-CAJ/GR** de fecha 31 de diciembre del 2018 se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura para el año 2019.
- 2) Con **Resolución de Gerencia General Regional N° 23-2019-GR.CAJ/GGR** de fecha 21 de enero del 2019, la Gerencia General Regional **Aprueba el PAC** de la sede del Gobierno Regional de Cajamarca, para el ejercicio fiscal correspondiente al 2019.
- 3) Con **Resolución de Gerencia General Regional N° 36-2019-GR.CAJ/GGR** de fecha 08 de febrero del 2019, la Gerencia General Regional Aprueba la **Primera Modificación** del PAC de la sede del Gobierno Regional de Cajamarca, para el ejercicio fiscal correspondiente al 2019, incluyendo la contratación de bienes, servicios y obras.
- 4) Con **Resolución de Gerencia General Regional N° 57-2019-GR.CAJ/GGR** de fecha 20 de febrero del 2019, la Gerencia General Regional Aprueba la **Segunda Modificación** del Plan Anual de Contrataciones de la sede del Gobierno Regional de Cajamarca, para el ejercicio fiscal correspondiente al 2019, incluyendo la contratación de bienes, servicios y obras.
- 5) Con **Resolución de Gerencia General Regional N° 49-2019-GR.CAJ/GGR** de fecha 20 de febrero del 2019, la Gerencia General Regional Aprueba la **Tercera Modificación** del PAC de la sede del Gobierno Regional de Cajamarca, para el ejercicio fiscal correspondiente al 2019, incluyendo la contratación de servicios.
- 6) Con **Resolución de Gerencia General Regional N° 65-2019-GR.CAJ/GGR** de fecha 27 de marzo del 2019, la Gerencia General Regional Aprueba la **Cuarta Modificación** del PAC de la sede del Gobierno Regional de Cajamarca, para el ejercicio fiscal correspondiente al 2019, incluyendo la contratación de bienes y servicios.

- 7) Con **Resolución de Gerencia General Regional N° 103-2019-GR.CAJ/GGR** de fecha 13 de mayo del 2019, la Gerencia General Regional Aprueba la **Quinta Modificación** del PAC de la sede del Gobierno Regional de Cajamarca, para el ejercicio fiscal correspondiente al 2019, incluyendo la contratación de bienes, servicios y obras.
- 8) Con **Resolución de Gerencia General Regional N° 128-2019-GR.CAJ/GGR** de fecha 23 de mayo del 2019, la Gerencia General Regional Aprueba la **Sexta Modificación** del PAC de la sede del Gobierno Regional de Cajamarca, para el ejercicio fiscal correspondiente al 2019, incluyendo la contratación de servicios.
- 9) Con **Resolución de Gerencia General Regional N° 139-2019-GR.CAJ/GGR** de fecha 03 de julio del 2019, la Gerencia General Regional Aprueba la **Séptima Modificación** del PAC de la sede del Gobierno Regional de Cajamarca, para el ejercicio fiscal correspondiente al 2019, incluyendo la contratación de bienes, servicios y obras.
- 10) Con **Resolución de Gerencia General Regional N° 146-2019-GR.CAJ/GGR** de fecha 15 de julio del 2019, la Gerencia General Regional Aprueba la **Octava Modificación** del PAC de la sede del Gobierno Regional de Cajamarca, para el ejercicio fiscal correspondiente al 2019, incluyendo la contratación de bienes, servicios y obras.
- 11) Con **Resolución de Gerencia General Regional N° 213-2019-GR.CAJ/GGR** de fecha 03 de octubre del 2019, la Gerencia General Regional Aprueba la **Novena Modificación** del PAC de la sede del Gobierno Regional de Cajamarca, para el ejercicio fiscal correspondiente al 2019, incluyendo la contratación de bienes, servicios y obras.
- 12) Con **Resolución de Gerencia General Regional N° 234-2019-GR.CAJ/GGR** de fecha 05 de noviembre del 2019, la Gerencia General Regional Aprueba la **Décima Modificación** del PAC de la sede del Gobierno Regional de Cajamarca, para el ejercicio fiscal correspondiente al 2019, incluyendo la contratación de servicios de consultoría de obra.
- 13) Con **Resolución de Gerencia General Regional N° 272-2019-GR.CAJ/GGR** de fecha 28 de noviembre del 2019, la Gerencia General Regional Aprueba la **Undécima Modificación** del PAC de la sede del Gobierno Regional de Cajamarca, para el ejercicio fiscal correspondiente al 2019, incluyendo y excluyendo la contratación de bienes, servicios y obras.

II. DE LA EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PAC – 2019

El Pliego 445 Gobierno Regional Cajamarca, al mes de noviembre del 2019, programó en el PAC la ejecución de 67 procedimientos de selección en sus diferentes métodos, los mismos que fueron aprobadas mediante las resoluciones antes indicadas, representando un monto presupuestal de **S/. 37,656,053.17 (TREINTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y TRES 17/100 SOLES)**.


En el transcurso, se realizaron 11 modificaciones al PAC, en el cual se incluyeron 46 nuevos procedimientos de selección y se excluyeron 5 procedimientos de selección, obteniendo el siguiente cuadro resumen:

**CUADRO N° 01
MODIFICACIONES DEL PAC**

MODIFICACIONES DEL PAC				
N° DE MODIFICACIONES DEL PAC	INCLUSIONES		EXCLUSIONES	
	CANTIDAD	MONTO S/	CANTIDAD	MONTO S/
PAC Inicial	21	20,890,737.73	0	-
PRIMERA	4	628,917.17	0	-
SEGUNDA	2	489,202.00	0	-
TERCERA	3	508,645.68	3	-
CUARTA	7	1,918,606.00	0	-
QUINTA	6	8,588,103.37	1	-
SEXTA	11	1,977,473.34	0	2,912,963.91
SEPTIMA	3	874,629.11	1	-
OCTAVA	5	1,100,606.99	0	-
NOVENA	2	284,141.78	0	-
DECIMA	2	286,352.00	0	-
UNDECIMA	1	892,080.00	0	589,459.17
Sub Total	67	38,439,495.17	5	3,502,423.08
TOTAL PAC (Inclusiones - Exclusiones)	62	S/. 34,937,072.09		

Fuente: Informe de Ejecución del PAC y SEACE

**GRAFICO N° 01
MODIFICACIONES DEL PAC**



Fuente: Cuadro N° 01

ANÁLISIS:

Según se aprecia en el Grafico N° 01, el PAC inicial ha sufrido 11 modificaciones durante el año 2019, habiéndose incluido en total 67 procedimientos de selección y se realizaron 05 exclusiones, quedando el PAC con un total de 62 procedimientos de selección programados.

2.1 MODIFICACIÓN DEL PAC POR TIPO DE PROCESO AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019

Como Resultado de las modificaciones efectuadas al PAC 2019, se efectuó la inclusión y exclusión de los procedimientos de selección, cuyo detalle por tipo de procedimiento de selección y presupuesto se indica en el siguiente cuadro:


CUADRO N° 02

MODIFICACIONES AL PAC

TIPOS DE PROCEDIMIENTOS	PAC INICIAL		PAC INCLUSIONES		PAC EXCLUSIONES	
	CANTIDAD	MONTO S/	CANTIDAD	MONTO S/	CANTIDAD	MONTO S/
Licitación Pública	4	17,578,147.51	1	6,756,424.92	0	-
Concurso Público	2	1,299,172.98	2	1,340,070.00	0	-
Adjudicación Simplificada	10	1,317,795.95	33	7,116,446.35	4	632,982.00
Selección de Consultores Individuales	0	-	0	-	0	-
Comparación de precios	0	-	0	-	0	-
Subasta Inversa Electrónica	1	164,775.00	5	1,209,889.00	1	150,460.00
Contratación Directa	0	-	1	66,000.00	0	-
Compras por Catálogo Acuerdo Marco	4	530,846.29	4	1,219,917.17	0	-
Régimen Especial	0	-	0	-	0	-
TOTAL	21	20,890,737.73	46	17,708,747.44	5	783,442.00

Fuente: Informe de Ejecución del PAC y SEACE

GRAFICO N° 02
MODIFICACIONES DE PAC



Fuente: Cuadro N° 02

ANÁLISIS:

Hasta noviembre del 2019, el PAC se ha modificado para incluir 46 procedimientos de selección, haciendo un total de 67 procedimientos incluidos: 05 LP, 04 CP, 43 AS, 00 SCI, 00 C Precios, 06 SIE, 08 Compras por Catálogo y 05 exclusiones: 04 AS y 01 SIE.

2.2 PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN CONVOCADOS

Descripción	Tipo Proceso	Valor Estimado PAC	Mes Previsto	Mes Publicad	Situación del Procdimiento	Item	Postor Ganador	Valor Estimado Mercado	Montó Adjudicad
Elaboracion de Expediente Tecnico del PIP: Mejoramiento y Ampliacion del Servicio Educativo Escolarizado del Nivel Secundario de la I.E. San Isidro en el Distrito de Yonan, I.E. Gran Guzmango Capac en el Distrito de Chilete, Provincia de Contumaza, Region Cajamarca / Consultoría de Obra	Adjudicación Simplificada	334,000.00	Marzo	Agosto	AS N° 012-2019	I	10266887847 - JULCAMORO ASENSIO EDWAR SAUL	211,380.67	190,242.61
Elaboracion de Expediente Tecnico del PIP: Mejoramiento del Servicio Educativo Escolarizado del Nivel Secundario de la I.E. Mario Florian en la Localidad de Quilishacucho, Distrito de Bambamarca, Provincia de Hualgayoc, Region Cajamarca. / Consultoría de Obra	Adjudicación Simplificada	95,000.00	Marzo	Octubre	AS N° 011-2019	I	10266758605 - TORREL PAJARES WILDER AUGUSTO	85,191.50	76,672.35
Elaboracion de Expediente Tecnico del PIP: Mejoramiento de los Servicios de Educacion Inicial Escolarizada, en las Localidades de Tendal, Ayaque, La Capilla, Chiriconga, La Portada, La Libertad, Agomayo y San Lorenzo de las Provincias de Chota y Santa Cruz, Region Cajamarca / Consultoría de Obra	Adjudicación Simplificada	95,000.00	Marzo	Agosto	AS N° 015-2019	I	10266887847 - JULCAMORO ASENSIO EDWAR SAUL	236,509.70	212,858.73
Ejecucion de Obra: Mejoramiento del Servicio Educativo en la I.E. No. 82969 Carbon Alto, Distrito de Gregorio Pita, San Marcos - Cajamarca / Obra	Licitación Pública	2,362,432.99	Febrero	Julio	LP-SM-1-2019-REGION CAJAMARCA-1	I	20496021038 - COCAN CONTRATISTAS GENERALES SRL	2,419,644.42	2,177,679.98



Descripción	Tipo Proceso	Valor Estimado PAC	Mes Previsto	Mes Publicad	Situación del Procdimiento	Item	Postor Ganador	Valor Estimado Mercado	Monto Adjudicad
Ejecucion de Obra: Instalacion del Servicio Educativo Escolarizado de Nivel Inicial en las Localidades de Paltapampa en el Distrito de Chetilla, Granero en el Distrito de Jesus y Huaquillas en el Distrito de Magdalena - Cajamarca - Cajamarca / Obra	Licitación Pública	2,695,117.03	Marzo	Julio	LP-SM-2-2019-REGIÓN CAJAMARCA-1	I	20496159811 - CELENDINOS S.R.L.	2,656,030.81	2,390,427.73
Supervision de Obra: Instalacion del Servicio Educativo Escolarizado de Nivel Inicial en las Localidades de Paltapampa en el Distrito de Chetilla, Granero en el Distrito de Jesus y Huaquillas en el Distrito de Magdalena - Cajamarca - Cajamarca / Consultoría de Obra	Adjudicación Simplificada	195,260.68	Marzo	Agosto	AS-SM-16-2019-REGIÓN CAJAMARCA-1	I	CONSORCIO - CONSORCIO SUPERVISOR PALTAPAMPA	193,157.01	173,841.31
Instalacion de 04 Torres de Iluminacion en Estadio Heroes de San Ramon - Cajamarca / Servicio	Concurso Público	806,912.10	Enero	Julio	CP-SM-1-2019-REGIÓN CAJAMARCA-1	I	CONSORCIO - CONSORCIO ELÉCTRICO CAJAMARCA	823,443.94	1,010,876.68
Cemento Portland Tipo I para la Creacion del Servicio de Transitabilidad con Pavimentacion del Jiron las Diamelas y del Jiron Unubamba Cuadras: 01 y 02, Distrito de Cajamarca / Bien	Subasta Inversa Electrónica	164,775.00	Enero	Marzo	SIE-SIE-1-2019-REGIÓN CAJAMARCA-1	I	20529626844 - BUSTAMANTE VASQUEZ CORPORACION S.A.C	164,335.60	137,090.00
Adquisicion de Bienes para la Creacion del Servicio de Transitabilidad con Pavimentacion del Jiron las Diamelas y del Jiron Unubamba Cuadras: 01 y 02, Distrito de Cajamarca / Bien	Adjudicación Simplificada	44,347.70	Enero	Abril	AS-SM-1-2019-REGIÓN CAJAMARCA-1	I	20453678947 - FERRETERIA EL SOL S.R.L.	49,914.34	43,500.00
Contratacion de Póliza de Seguros Contra Todo Riesgo para las Unidades Vehiculares de la Sede del Gobierno Regional de Cajamarca / Servicio	Adjudicación Simplificada	50,000.00	Marzo	Mayo	AS-SM-4-2019-REGIÓN CAJAMARCA-1	I	20100210909 - LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS	57,060.86	41,476.68
Alquiler de Maquinaria Pesada para la Creacion del Servicio de Transitabilidad con Pavimentacion del Jiron las Diamelas y del Jiron Unubamba Cuadras: 01 y 02, Distrito de Cajamarca / Servicio	Adjudicación Simplificada	74,670.00	Marzo	Abril	AS-SM-2-2019-REGIÓN CAJAMARCA-1	I	CONSORCIO - CONSORCIO - HYHJ	95,891.48	77,213.40
Adquisicion de Agregados para la Creacion del Servicio de Transitabilidad con Pavimentacion del Jiron las Diamelas y del Jiron Unubamba Cuadras: 01 y 02, Distrito de Cajamarca / Bien	Subasta Inversa Electrónica	188,745.00	Marzo	Marzo	SIE-SIE-2-2019-REGIÓN CAJAMARCA-2	I	20600392213 - CIBE SAN JUDAS TADEO CONSTRUCCIONES E.I.R.L.	33,800.58	17,028.00
						II	20600392213 - CIBE SAN JUDAS TADEO CONSTRUCCIONES E.I.R.L.	46,212.98	30,613.00
						III	20600392213 - CIBE SAN JUDAS TADEO CONSTRUCCIONES E.I.R.L.	39,185.00	25,355.00
						IV	20600950623 - CORPORACION TONGOD E.I.R.L.	51,832.00	14,725.00
Supervision de la Obra: Creacion del Servicio Educativo Escolarizado del Nivel Inicial en las Localidades Chuco en el Distrito de Pedro Galvez, Nuevo Manzanilla en el Distrito de Jose Sabogal, Iluca en el Distrito de Gregorio Pita y Socchagon en el Distrito de Chancay, Provincia de San Marcos, Region Cajamarca / Consultoría de Obra	Adjudicación Simplificada	245,230.68	Abril	Junio	AS-SM-3-2019-REGIÓN CAJAMARCA-1	I	10166987267 - QUINONES TROYA LUIS RODOLFO	265,352.51	238,817.27
Contratacion de Cemento y Barra para Contruccion como Bienes de Apoyo Social para Atencion de Emergencias y Acciones de Reduccion de la Vulnerabilidad / Bien	Subasta Inversa Electrónica	327,000.00	Abril	Abril	SIE-SIE-4-2019-REGIÓN CAJAMARCA-1	I	20491608952 - VASQUEZ DISTRIBUIDORA FERRETERA SAC	250,000.00	210,000.00
						II	20491608952 - VASQUEZ DISTRIBUIDORA FERRETERA SAC	119,720.00	100,200.00
Contratacion de Combustibles para las Unidades Vehiculares de la Sede del Gobierno Regional de Cajamarca y para Apoyo Social para Atencion de Emergencias y Acciones de Reduccion de la Vulnerabilidad / Bien	Subasta Inversa Electrónica	283,593.00	Abril	Abril	SIE-SIE-3-2019-REGIÓN CAJAMARCA-1	I	20453498299 - GRIFOS CAJAMARCA S.A.C.	234,415.00	229,398.00
						II	20453498299 - GRIFOS CAJAMARCA S.A.C.	36,001.17	34,647.20
Contratacion de Gavones como Apoyo Social para Atencion de Emergencias y Acciones de Reduccion de la Vulnerabilidad / Bien	Adjudicación Simplificada	390,640.00	Abril	Mayo	AS-SM-6-2019-REGIÓN CAJAMARCA-3	I	20418710757 - MACCAFERRI DE PERU S.A.C.	327,554.27	300,151.78
Servicio de Consultoria para la Formulación del Expediente Técnico del Proyecto: Recuperación del Servicio Ecosistémico de Regulación Hídrica Perlamayo, Provincia de Hualgayoc, Region Cajamarca. / Servicio	Adjudicación Simplificada	173,373.00	Abril	Agosto	AS-SM-17-2019-REGIÓN CAJAMARCA-1	I	CONSORCIO - CONSORCIO INGENIERIA VERDE	154,339.03	149,000.00
Instalacion de la Linea Primaria, Redes Primarias, Redes Secundarias y Conexiones Domiciliarias en el Caserio Aventura, Distrito de Nanchoc - San Miguel - Cajamarca / Obra	Adjudicación Simplificada	1,319,436.24	Mayo	Setiembre	AS-SM-7-2019-REGIÓN CAJAMARCA-1	I	20570531787 - VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.	1,325,664.90	1,193,098.41
Cotratacion de Alimentos para los Ninos Albergados en la Aldea Infantil San Antonio - Cajamarca / Bien	Adjudicación Simplificada	48,898.90	Mayo	Julio	AS-SM-8-2019-REGIÓN CAJAMARCA-1	I	20602197795 - BUSINESS EL ANGEL E.I.R.L.	51,044.53	50,673.65
Contratacion Servicio de Pintado de Muro Perimetrico, Fachada, Pasillos y Escalera del Edificio de la Sede del Gobierno Regional de Cajamarca / Servicio	Adjudicación Simplificada	141,369.78	Mayo	Mayo	AS-SM-5-2019-REGIÓN CAJAMARCA-1	I	20536895826 - CONSTRUCTORA MAYSEPI S.A.C.	141,369.78	94,790.38
Contratacion de Bienes para la Propuesta Productiva: Mejoramiento de la Produccion y Productividad de Leche Fresca en las Unidades Productivas de la Asociacion de Productores Agropecuarios ABC, Distrito de Tumbaden, San Pablo, en el Marco del PROCOMPITE / Bien	Adjudicación Simplificada	95,870.00	Mayo	Agosto	AS-SM-22-2019-REGIÓN CAJAMARCA-1	I	CONSORCIO - CONSORCIO TUMBADEN	83,739.83	81,954.40
Contratacion de Bienes para la Propuesta Productiva: Implementar un Adecuado Manejo Técnico en el Proceso Productivo y Post Cosecha del Cultivo del Café para el Mejoramiento de la Productividad y Calidad Físico Sensorial de Café en el Distrito de Tabaconas, San Ignacio, Cajamarca, en el Marco del PROCOMPITE / Bien	Adjudicación Simplificada	249,999.00	Mayo	Octubre	AS-SM-29-2019-REGIÓN CAJAMARCA-1	I	CONSORCIO - CONSORCIO SAN IGNACIO	250,000.00	243,500.00
Contratacion de Bienes para la Propuesta Productiva: Mejoramiento del Proceso Productivo y Comercializacion de Derivados Lacteos de la Asociacion de Productos Agropecuarios Emprendedores del Norte, Provincia de Cuzco, en el Marco del PROCOMPITE / Bien	Adjudicación Simplificada	160,000.00	Junio	Octubre	AS-SM-19-2019-REGIÓN CAJAMARCA-2	I	20600544749 - GRANADOS INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES E.I.R.L.	160,000.00	155,200.00
Contratacion del Servicio de Implementacion y Construcción de Secadoras Solares: Mejoramiento de los Niveles de Productividad y Calidad en la Produccion de café de los Socios de la Cooperativa Agraria de Servicios Múltiples Integración de Cafetaleros en los Distritos de la Provincia de Jaen, en el Marco del PROCOMPITE / Servicio	Concurso Público	447,990.00	Junio	Agosto	CP-SM-2-2019-REGIÓN CAJAMARCA-1	I	20529327421 - CORPORACION SAJ Y CUM INGENIERIA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	447,990.00	400,951.05
Contratacion de Bienes para la Propuesta Productiva: Mejoramiento del Equipamiento para la Transformacion y Comercializacion de Derivados Lacteos en la Cooperativa Agraria Renacer Andino, Distrito de Pulan, en el Marco del PROCOMPITE / Bien	Adjudicación Simplificada	160,000.00	Junio	SETIEMBRE	AS-SM-18-2019-REGIÓN CAJAMARCA-2	I	CONSORCIO - CONSORCIO SANTA CRUZ	160,000.00	158,795.16



Descripción	Tipo Proceso	Valor Estimado PAC	Mes Previsto	Mes Publicad	Situación del Procdimiento	Item	Postor Ganador	Valor Estimado Mercado	Monto Adjudicad
Contratación del Servicio de Implementación y Construcción de Secadoras Solares para Café de la Propuesta Productiva: Mejoramiento de la Post Cosecha Comercialización del Café Especial de Altura en los Socios de la Cooperativa Agraria y de Servicios Múltiples Ilucan, Provincia de Cutervo, en el Marco del PROCOMPITE / Servicio	Adjudicación Simplificada	199,935.00	Junio	SETIEMBRE	AS-SM-28-2019-REGION CAJAMARCA-1	I	20529327421 - CORPORACION SAJ Y CUM INGENIERIA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	199,935.00	187,938.90
Contratación de Servicios para Construcción e Implementación de Tanque Tina para la Propuesta Productiva: Mejoramiento de la Calidad de Café de los Socios de la Cooperativa Selva Andina en la Provincia de Cutervo y Jaen, Region Cajamarca, en el Marco del PROCOMPITE / Servicio	Adjudicación Simplificada	42,136.00	Junio	SETIEMBRE	AS-SM-23-2019-REGION CAJAMARCA-1	I	20529327421 - CORPORACION SAJ Y CUM INGENIERIA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	42,136.00	42,136.00
Contratación de Tostadora de Muestras para la Propuesta Productiva: Mejoramiento de la Calidad de Café de los Socios de la Cooperativa Selva Andina en la Provincia de Cutervo y Jaen, Region Cajamarca, en el Marco del PROCOMPITE / Bien	Adjudicación Simplificada	59,324.00	Junio	SETIEMBRE	AS-SM-25-2019-REGION CAJAMARCA-1	I	CONSORCIO - CONSORCIO J.C.	59,324.00	56,500.00
Construcción e Implementación de una Planta de Empaque para Frutas Frescas Orgánicas en la Cuenca del Jequetepeque para la Propuesta Productiva en el Marco del PROCOMPITE / Servicio	Adjudicación Simplificada	166,230.34	Junio	SETIEMBRE	AS-SM-26-2019-REGION CAJAMARCA-1	I	20529327421 - CORPORACION SAJ Y CUM INGENIERIA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	166,230.34	144,620.40
Creación del Servicio de Energía Eléctrica Mediante Red de Distribución Primaria y Red de Distribución Secundaria en el sector Venecia, Distrito de Baños del Inca, Provincia de Cajamarca, Departamento de Cajamarca / Obra	Adjudicación Simplificada	626,492.56	Julio	julio	AS-SM-9-2019-REGION CAJAMARCA-1	I	CONSORCIO - CONSORCIO DIIISAC	626,492.56	563,843.32
Supervisión de Elaboración del Expediente Técnico del PIP: Mejoramiento y Ampliación del Servicio Educativo Escolarizado del Nivel Secundario de la I.E. San Isidro en el Distrito de Yonan, I.E. Gran Guzmango Capac en el Distrito de Chilete, Provincia de Contumaza, Region Cajamarca Cajamarca / Consultoría de Obra	Adjudicación Simplificada	60,000.00	Julio	Agosto	AS-SM-13-2019-REGION CAJAMARCA-1	I	10267176286 - SANCHEZ DAVALOS MAGALY	83,921.21	75,529.09
Supervisión de la Elaboración del Expediente Técnico del Proyecto de Inversión: Mejoramiento de los Servicios de Educación Inicial Escolarizada en las Localidades de Tendal, Ayayac, La Capilla, Chiriconga, La Portada, La Libertad, Agomayo y San Lorenzo de las Provincias de Chota y Santa Cruz, Region Cajamarca. / Consultoría de Obra	Adjudicación Simplificada	77,205.00	Julio	Agosto	AS-SM-14-2019-REGION CAJAMARCA-1	I	CONSORCIO - CONSORCIO LAYOUT	77,356.69	69,621.03
Adquisición de Unidades Vehiculares para el Proyecto: Mejoramiento de la Capacidad Prestadora de Servicios de la Sub Gerencia de Planeamiento y Cooperación Técnica Internacional del Gobierno Regional, Distrito, Provincia y Region Cajamarca / Bien	Adjudicación Simplificada	305,000.00	Agosto	noviembre	AS-SM-31-2019-REGION CAJAMARCA-2	I	20453704611 - AUTOCENTRO CAJAMARCA S.R.L.	308,881.10	290,126.00
Elaboración del Expediente Técnico del Proyecto de Inversión: Mejoramiento del Servicio Educativo de la I.E. Pública Militar General de División Rafael Hoyos Rubio Chucampampa del Distrito de Jesús - Provincia de Cajamarca - Departamento de Cajamarca / Consultoría de Obra	Adjudicación Simplificada	262,013.00	Julio	Setiembre	AS-SM-21-2019-REGION CAJAMARCA-1	I	20493929403 - AYEP CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.	255,643.84	230,079.46
Supervisión de la Elaboración del Expediente Técnico del Proyecto de Inversión: Mejoramiento del Servicio Educativo de la I.E. Pública Militar General de División Rafael Hoyos Rubio Chucampampa del Distrito de Jesús - Provincia de Cajamarca - Departamento de Cajamarca. / Consultoría de Obra	Adjudicación Simplificada	87,285.00	Julio	Setiembre	AS-SM-20-2019-REGION CAJAMARCA-1	I	CONSORCIO - CONSORCIO G&V	86,869.17	78,182.26
Servicios de Consultoría para la Evaluación Ambiental Preliminar (EVAP) de la Obra: Construcción y Mejoramiento de la Carretera PE-3N (Bambamarca) - Paccha - Chimbán - Pion - I.D. con Amazonas (Emp. AM 103 - El Triunfo) / Servicio	Adjudicación Simplificada	191,801.78	Agosto	Octubre	AS-SM-30-2019-REGION CAJAMARCA-1	I	20570709608 - SOCIEDAD DE SERVICIOS EN INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE "SSIMA CONSULTING S.R.L."	191,801.78	185,000.00
Servicios de Mantenimiento de Ambientes del Centro de Información y Sistemas de la Sede del Gobierno Regional de Cajamarca. / Servicio	Adjudicación Simplificada	191,801.78	Noviembre	noviembre	AS-SM-34-2019-REGION CAJAMARCA-1	I	CONSORCIO - CONSORCIO IMPERIO	95,065.26	76,591.00

2.3 PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN POR CONVOCAR

Descripción	Tipo Proceso	Valor Estimado PAC	Mes Previsto	Mes Publicad	Situación del Procdimiento	Item	Postor Ganador	Valor Estimado Mercado	Monto Adjudicad
Supervisión de la Obra: Instalación de la Línea Primaria, Redes Primarias, Redes Secundarias y Conexiones Domiciliarias en el Caserio Aventuraz, Distrito de Nanchoc - San Miguel - Cajamarca / Consultoría de Obra	Adjudicación Simplificada	73,153.34	Mayo				SE PUBLICARA EN DICIEMBRE		
Instalación del Servicio Educativo Escolarizado del Nivel Inicial en Localidades El Manzano, Quinuayoc del Distrito Chetilla, Morcilla Baja, La Tranca I y La Shita del Distrito Jesús, Culquimarca del Distrito Cospán, Provincia Cajamarca, Region Cajamarca / Obra	Licitación Pública	6,756,424.92	Mayo				SE PUBLICARA EN DICIEMBRE		
Supervisión de la Obra: Instalación del Servicio Educativo Escolarizado del Nivel Inicial en Localidades El Manzano, Quinuayoc del Distrito Chetilla, Morcilla Baja, La Tranca I y La Shita del Distrito Jesús, Culquimarca del Distrito Cospán, Provincia Cajamarca, Region Cajamarca / Consultoría de Obra	Adjudicación Simplificada	248,820.19	Mayo				SE PUBLICARA EN DICIEMBRE		
Contratación de Bienes para la Propuesta Productiva: Mejoramiento de la Producción y Productividad de la Tara y su Articulación Comercial en el Distrito de Chancay Banos, Provincia de Santa Cruz, en el Marco del PROCOMPITE / Bien	Adjudicación Simplificada	135,898.00	Junio				SE PUBLICARA EN DICIEMBRE		
Servicios de Mensajería para la Sede del Gobierno Regional de Cajamarca. / Servicio	Adjudicación Simplificada	92,340.00	Octubre				SE PUBLICARA EN DICIEMBRE		
Servicio de Internet Dedicado, Red Privada Virtual y Telefonía Fija para la Sede del Gobierno Regional de Cajamarca. / Servicio	Concurso Público	892,080.00	Noviembre				SE PUBLICARA EN DICIEMBRE		

2.1 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES:

1. la primera versión Del Plan Anual de Contrataciones – PAC, para el ejercicio 2019, se aprobó dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura y teniendo en consideración lo señalado en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (Ley 30225).
2. Cada una de las modificaciones del mencionado Plan Anual de Contrataciones, se efectuaron de acuerdo a lo señalado en la normativa de contrataciones del estado, contándose con once versiones.
3. El avance del Plan Anual de Contrataciones es de 56.36%

Indicadores de Ejecución	
Indicadores	Valor
Indicador de Avance	56.36
Indicador de Cumplimiento	56.36

Fuente SEACE

RECOMENDACIONES:

1. Al Gerente General Regional, **disponer** que las Áreas Usuarias que sobre la base de su POI y Presupuesto asignado, presenten su cuadro de necesidades para la elaboración del PAC previendo todas sus contrataciones de bienes, servicios y obras, adjuntando los términos de referencia, especificaciones técnicas o expediente técnico de obra, a efectos de garantizar la finalidad pública de las contrataciones con oportunidad y eficiencia.
2. Al Director Regional de Administración monitorear y supervisar que la Dirección de Abastecimientos ejecute el PAC 2019 conforme a la programación realizada.
3. Al señor Director de Abastecimientos en coordinación con el Director Regional de Administración, ejecutar el PAC 2019 con eficiencia, eficacia y oportunidad, a efectos que las áreas usuarias cumplan con los fines públicos de las contrataciones y ejecuten sus actividades en el marco de una gestión por resultados.
4. Al señor Director de Abastecimientos, en coordinación con el Director Regional de Administración programar una reunión técnica para socializar los resultados de la evaluación del PAC 2020.
5. En el último mes del año en curso los diversos órganos que conforman el Gobierno Regional de Cajamarca – Sede Central, de preferencia se abstengan de solicitar la inclusión de procedimientos de selección (Licitaciones públicas y concursos públicos) en el Plan Anual de Contrataciones, en virtud que los actos preparatorios, la selección y la ejecución contractual pueden exceder los cuarenta (40) días hábiles, toda vez que se pondría en riesgo la no ejecución del presupuesto asignado antes de culminar el años fiscal.

ANEXOS

Ficha de la Entidad

(Calculado en Soles)

Datos de la entidad


Entidad	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL
Dirección	JR. SANTA TERESA DE JOURNET N° 351 URB. LA ALAMEDA
Titular	
Aprobador del PAC	ALEX MARTIN, GONZALES ANAMPA
Año	2019

Indicadores de Ejecución

Indicadores	Valor
Indicador de Avance	56.36
Indicador de Cumplimiento	56.36

3 últimas versiones del PAC

Modificación	Documento Aprobación	Fecha Aprobación	Monto total	Estado
12	D000028-2019-GRC	28/11/2019	892,080.00	Publicado
11	234-2019-GR.CAJ/GGR	06/11/2019	286,352.00	Publicado
10	213-2019-GR.CAJ/GGR	04/10/2019	284,141.78	Publicado



Información del total de procesos de selección

Tipo de proceso programado	Cantidad total	Valor estimado (En Soles)
Licitación Pública	5	24,334,572.43
Contratación Directa	1	66,000.00
Adjudicación Simplificada	39	7,641,270.30
Compras por catálogo (Convenio Marco)	8	1,750,763.46
Concurso Público	4	2,639,242.98
Subasta Inversa Electrónica	5	1,224,204.00

Ubicación geográfica del lugar de ejecución

Departamento	Cantidad
CAJAMARCA	520

Información del PIA

Descripción	Genérica de gasto	Fuente de financiamiento
1. RECURSOS ORDINARIOS		151,259,532.00
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		15,723,094.00
5. RECURSOS DETERMINADOS		31,562,828.00
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES		31,562,828.00
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	38,728,755.00	
2.2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	10,758,878.00	
2.3. BIENES Y SERVICIOS	49,810,398.00	
2.5. OTROS GASTOS	925,820.00	
2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	98,321,603.00	

Entidad: GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL

Año: 2019

Nro. Referencia	Entidad	Descripción	Tipo Proceso	Cantidad de Ítems	Fuentes Financiamiento	Mes Previsto
1	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	Elaboracion de Expediente Tecnico del PIP. Mejoramiento y Ampliacion del Servicio Educativo Escolarizado del Nivel Secundario de la I:E. San Isidro en el Distrito de Yonan, I.E. Gran Guzmango Capac en el Distrito de Chilete, Provincia de Contumaza, Region Cajamarca / Consultoría de Obra	Adjudicación Simplificada	1	[Recursos Determinados]	Marzo
3	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	Elaboracion de Expediente Tecnico del PIP. Mejoramiento del Servicio Educativo Escolarizado del Nivel Secundario de la I:E. Mario Florian en la Localidad de Quillinshacucho, Distrito de Bambamarca, Provincia de Hualgayoc, Region Cajamarca. / Consultoría de Obra	Adjudicación Simplificada	1	[Recursos Determinados]	Marzo
4	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	Elaboracion de Expediente Tecnico del PIP: Mejoramiento de los Servicios de Educacion Inicial Escolarizada, en las Localidades de Tendal, Ayaque, La Capilla, Chiriconga, La Portada, La Libertad, Agomayo y San Lorenzo de las Provincias de Chota y Santa Cruz, Region Cajamarca / Consultoría de Obra	Adjudicación Simplificada	1	[Recursos Determinados]	Marzo
5	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	Ejecucion de Obra: Mejoramiento del Servicio Educativo en la I.E. No. 82969 Carbon Alto, Distrito de Gregorio Pita, San Marcos - Cajamarca / Obra	Licitación Pública	1	[Recursos Ordinarios]	Febrero
6	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	Supervision de Obra: Mejoramiento del Servicio Educativo en la I.E. No. 82969 Carbon Alto, Distrito de Gregorio Pita, San Marcos -	Adjudicación Simplificada	1	[Recursos Ordinarios]	Febrero

Nro. Referencia	Entidad	Descripción	Tipo Proceso	Cantidad de Ítems	Fuentes Financiamiento	Mes Previsto
7	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	Cajamarca / Consultoría de Obra Ejecucion de Obra: Instalacion del Servicio Educativo Escolarizado de Nivel Inicial en las Localidades de Paltapampa en el Distrito de Chetilla, Granero en el Distrito de Jesus y Huaquillas en el Distrito de Magdalena - Cajamarca - Cajamarca / Obra	Licitación Pública	1	[Recursos Ordinarios]	Marzo
8	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	Supervision de Obra: Instalacion del Servicio Educativo Escolarizado de Nivel Inicial en las Localidades de Paltapampa en el Distrito de Chetilla, Granero en el Distrito de Jesus y Huaquillas en el Distrito de Magdalena - Cajamarca - Cajamarca / Consultoría de Obra	Adjudicación Simplificada	1	[Recursos Ordinarios]	Marzo
9	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	Ejecucion de Obra: Mejoramiento del Servicio Educativo en las Instituciones Educativas de Nivel Primario en las Localidades de: El Tuco, Tuco Bajo, Nueva Esperanza, Ls Ramada y Santa Rosa, Distrito Bambamarca-Hualgayoc - Cajamarca / Obra	Licitación Pública	1	[Recursos Determinados]	Abril
10	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	Supervision de Obra: Mejoramiento del Servicio Educativo en las Instituciones Educativas de Nivel Primario en las Localidades de: El Tuco, Tuco Bajo, Nueva Esperanza, Ls Ramada y Santa Rosa, Distrito Bambamarca-Hualgayoc - Cajamarca / Consultoría de Obra	Concurso Público	1	[Recursos Determinados]	Abril
11	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	Levantamiento de Observaciones de la Obra: Pequeño Sistema Electrico Chilete III Etapa / Obra	Licitación Pública	1	[Recursos Ordinarios]	Mayo
12	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	Supervision de la Obra Levantamiento de Observaciones de la Obra:	Adjudicación Simplificada	1	[Recursos Ordinarios]	Mayo

Nro. Referencia	Entidad	Descripción	Tipo Proceso	Cantidad de Ítems	Fuentes Financiamiento	Mes Previsto
		Pequeño Sistema Electrico Chilete III Etapa / Consultoría de Obra				
13	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	Instalacion de 04 Torres de Iluminacion en Estadio Heroes de San Ramon - Cajamarca / Servicio	Concurso Público	1	[Recursos Directamente Recaudados/Recursos Propios]	Enero
15	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	Cemento Portland Tipo I para la Creacion del Servicio de Transitabilidad con Pavimentacion del Jiron las Diamelas y del Jiron Urubamba Cuadras: 01 y 02, Distrito de Cajamarca / Bien	Subasta Inversa Electrónica	1	[Donaciones y Transferencias]	Enero
16	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	Adquisicion de Bienes para la Creacion del Servicio de Transitabilidad con Pavimentacion del Jiron las Diamelas y del Jiron Urubamba Cuadras: 01 y 02, Distrito de Cajamarca / Bien	Adjudicación Simplificada	35	[Donaciones y Transferencias]	Enero
18	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	Bateria de Libre Mantenimiento de 12V 90 Ah, para la Sede del Gobierno Regional de Cajamarca / Bien	Compras por catálogo (Convenio Marco)	1	[Recursos Ordinarios]	Enero
19	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	Adquisicion de Llantas para las Unidades Moviles del Bobierno Regional de Cajamarca - Sede Central / Bien	Compras por catálogo (Convenio Marco)	3	[Recursos Ordinarios]	Enero
20	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	Adquisicion de Bienes para la Creacion del Servicio de Transitabilidad con Pavimentacion del Jiron las Diamelas y del Jiron Urubamba Cuadras: 01 y 02, Distrito de Cajamarca (Acuerdo Marco) / Bien	Compras por catálogo (Convenio Marco)	10	[Donaciones y Transferencias]	Enero
21	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	Adquisicion de Consumibles (Toner) para el Gobierno Regional de Cajamarca - Sede Central / Bien	Compras por catálogo (Convenio Marco)	48	[Recursos Ordinarios]	Enero
22	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	Servicio de Agenciamiento de Pasajes Aereos Nacionales / Servicio	Compras por catálogo (Convenio	1	[Recursos Ordinarios]	Febrero

Nro. Referencia	Entidad	Descripción	Tipo Proceso	Cantidad de Ítems	Fuentes Financiamiento	Mes Previsto
			Marco)			
23	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	Adquisicion de Bienes de Aseo, Limpieza y Tocador para la Sede del Gobierno Regional de Cajamarca / Bien	Compras por catálogo (Convenio Marco)	64	[Recursos Ordinarios]	Febrero
24	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	Adquisicion de Bienes de Utiles y Materiales de Oficina para la Sede del Gobierno Regional de Cajamarca / Bien	Compras por catálogo (Convenio Marco)	184	[Recursos Ordinarios]	Febrero
25	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	Contratacion de Poliza de Seguros Contra Todo Riesgo para las Unidades Vehiculares de la Sede del Gobierno Regional de Cajamarca / Servicio	Adjudicación Simplificada	1	[Recursos Ordinarios]	Marzo
28	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	Alquiler de Maquinaria Pesada para la Creacion del Servicio de Transitabilidad con Pavimentacion del Jiron las Diamelas y del Jiron Urubamba Cuadras: 01 y 02, Distrito de Cajamarca / Servicio	Adjudicación Simplificada	9	[Donaciones y Transferencias]	Marzo
29	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	Adquisicion de Agregados para la Creacion del Servicio de Transitabilidad con Pavimentacion del Jiron las Diamelas y del Jiron Urubamba Cuadras: 01 y 02, Distrito de Cajamarca / Bien	Subasta Inversa Electrónica	4	[Donaciones y Transferencias]	Marzo
30	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	Supervicion de la Obra: Creacion del Servicio Educativo Escolarizado del Nivel Inicial en las Localidades Chuco en el Distrito de Pedro Galvez, Nuevo Manzanilla en el Distrito de Jose Sabogal, Illuca en el Distrito de Gregorio Pita y Socchagon en el Distrito de Chancay, Provincia de San Marcos, Region Cajamarca / Consultoría de Obra	Adjudicación Simplificada	1	[Recursos Determinados]	Abril
31	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	Contratacion de Cemento y Barra para Contruccion como Bienes de Apoyo Social para Atencion de Emergencias y	Subasta Inversa Electrónica	2	[Recursos Ordinarios]	Abril

Nro. Referencia	Entidad	Descripción	Tipo Proceso	Cantidad de Ítems	Fuentes Financiamiento	Mes Previsto
32	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	Acciones de Reduccion de la Vulnerabilidad / Bien Contratacion de Combustibles para las Unidades Vehiculares de la Sede del Gobierno Regional de Cajamarca y para Apoyo Social para Atencion de Emergencias y Acciones de Reduccion de la Vulnerabilidad / Bien	Subasta Inversa Electrónica	2	[Recursos Ordinarios]	Abril
33	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	Contratacion de Gaviones como Apoyo Social para Atencion de Emergencias y Acciones de Reduccion de la Vulnerabilidad / Bien	Adjudicación Simplificada	2	[Recursos Ordinarios]	Abril
34	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	Contratacion de Bienes Diversos como Apoyo Social para Atencion de Emergencias y Acciones de Reduccion de la Vulnerabilidad / Bien	Compras por catálogo (Convenio Marco)	7	[Recursos Ordinarios]	Abril
35	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	Contratacion Cama de Metal Plegable de 1 Plaza como Apoyo Social para Atencion de Emergencias y Acciones de Reduccion de la Vulnerabilidad / Bien	Adjudicación Simplificada	1	[Recursos Ordinarios]	Abril
36	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	Servicio de Alquiler de Inmueble para el Funcionamiento para la Gerencia Regional de Desarrollo Social / Servicio	Contratación Directa	1	[Recursos Ordinarios]	Abril
37	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	Servicio de Consultoria para la Formulacion del Expediente Tecnico del Proyecto: Recuperacion del Servicio Ecositemico de Regulacion Hidrica Perlamayo, Provincia de Hualgayoc, Region Cajamarca. / Servicio	Adjudicación Simplificada	1	[Recursos Directamente Recaudados/Recursos Propios]	Abril
38	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	Instalcion de la Linea Primaria, Redes Primarias. Redes Secundarias y Conexiones Domiciliaris en el Caserio Aventuranza, Distrito de Nanchoc - San Miguel -	Adjudicación Simplificada	1	[Recursos Ordinarios]	Mayo

Nro. Referencia	Entidad	Descripción	Tipo Proceso	Cantidad de Ítems	Fuentes Financiamiento	Mes Previsto
39	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	Cajamarca / Obra Supervision de la Obra: Instalacion de la Linea Primaria, Redes Primarias, Redes Secundarias y Conexiones Domiciliaris en el Caserio Aventuranza, Distrito de Nanchoc - San Miguel - Cajamarca / Consultoría de Obra	Adjudicación Simplificada	1	[Recursos Ordinarios]	Mayo
40	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	Instalacion del Servicio Educativo Escolarizado del Nivel Inicial en Localidades El Manzano, Quinuayoc del Distrito Chetilla, Morcilla Baja, La Tranca I y La Shita del Distrito Jesús, Culquimarca del Distrito Cospán, Provincia Cajamarca, Región Cajamarca / Obra	Licitación Pública	1	[Recursos Determinados]	Mayo
41	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	Supeervision de la Obra: Instalacion del Servicio Educativo Escolarizado del Nivel Inicial en Localidades El Manzano, Quinuayoc del Distrito Chetilla, Morcilla Baja, La Tranca I y La Shita del Distrito Jesus, Culquimarca del Distrito Cospan, Provincia Cajamarca, Region Cajamarca / Consultoría de Obra	Adjudicación Simplificada	1	[Recursos Determinados]	Mayo
42	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	Cotratacion de Alimentos para los Ninos Albergados en la Aldea Infantil San Antonio - Cajamarca / Bien	Adjudicación Simplificada	39	[Recursos Ordinarios]	Mayo
43	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	Contratacion Servicio de Pintado de Muro Perimetrico, Fachada, Pasillos y Escalera del Edificio de la Sede del Gobierno Regional de Cajamarca / Servicio	Adjudicación Simplificada	1	[Recursos Determinados]	Mayo
44	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	Contratacion de Bienes para la Propuesta Productiva: Mejoramiento de la Produccion y Productividad de Leche Fresca en las Unidades Productivas de	Adjudicación Simplificada	12	[Recursos Ordinarios]	Mayo

Nro. Referencia	Entidad	Descripción	Tipo Proceso	Cantidad de Ítems	Fuentes Financiamiento	Mes Previsto
45	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	la Asociacion de Productores Agropecuarios ABC, Distrito de Tumbaden, San Pablo, en el Marco del PROCOMPITE / Bien Contratacion de Bienes para la Propuesta Productiva: Implementar un Adecuado Manejo Técnico en el Proceso Productivo y Post Cosecha del Cultivo del Café para el Mejoramiento de la Productividad y Calidad Fisico Sensorial de Cafe en el Distrito de Tabaconas, San Ignacio, Cajamarca, en el Marco del PROCOMPITE / Bien	Adjudicación Simplificada	6	[Recursos Ordinarios]	Mayo
46	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	Contratacion de Bienes para la Propuesta Productiva: Mejoramiento del Proceso Productivo y Comercializacion de Derivados Lacteos de la Asociacion de Productos Agropecuarios Emprendedores del Norte, Provincia de Cutervo, en el Marco del PROCOMPITE / Bien	Adjudicación Simplificada	11	[Recursos Ordinarios]	Junio
47	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	Contratacion del Servicio de Implementacion y Construccion de Secadoras Solares: Mejoramiento de los Niveles de Productividad y Calidad en la Produccion de café de los Socios de la Cooperativa Agraria de Servicios Multiples Integracion de Cafetaleros en los Distritos de la Provincia de Jaen, en el Marco del PROCOMPITE / Servicio	Concurso Público	1	[Recursos Ordinarios]	Junio
48	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	Contratacion de Bienes para la Propuesta Productiva: Mejoramiento del Equipamiento para la Transformacion y Comercializacion de Derivados Lacteos en la Cooperativa	Adjudicación Simplificada	24	[Recursos Ordinarios]	Junio

Nro. Referencia	Entidad	Descripción	Tipo Proceso	Cantidad de Ítems	Fuentes Financiamiento	Mes Previsto
49	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	Agraria Renacer Andino, Distrito de Pulan, en el Marco del PROCOMPITE / Bien Contratacion del Servicio de Implementacion y Construccion de Secadoras Solares para Cafe de la Propuesta Productiva: Mejoramiento de la Post Cosecha Comercializacion del Café Especial de Altura en los Socios de la Cooperativa Agraria y de Servicios Multiples Ilucan, Provincia de Cutervo, en el Marco del PROCOMPITE / Servicio	Adjudicación Simplificada	1	[Recursos Ordinarios]	Junio
50	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	Contratacion de Servicios para Construccion e Implementacion de Tanque Tina para la Propuesta Productiva: Mejoramiento de la Calidad de Café de los Socios de la Cooperativa Selva Andina en la Provincia de Cutervo y Jaen, Region Cajamarca, en el Marco del PROCOMPITE. / Servicio	Adjudicación Simplificada	1	[Recursos Ordinarios]	Junio
51	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	Contratacion de Tostadora de Muestras para la Propuesta Productiva: Mejoramiento de la Calidad de Café de los Socios de la Cooperativa Selva Andina en la Provincia de Cutervo y Jaen, Region Cajamarca, en el Marco del PROCOMPITE. / Bien	Adjudicación Simplificada	1	[Recursos Ordinarios]	Junio
52	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	Contratacion de Bienes para la Propuesta Productiva: Mejoramiento de la Produccion y Productividad de la Tara y su Articulacion Comercial en el Distrito de Chancay Banos, Provincia de Santa Cruz, en el Marco del PROCOMPITE / Bien	Adjudicación Simplificada	13	[Recursos Ordinarios]	Junio
53	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	Construccion e Implementacion de una Planta de Empaque para Frutas Frescas Organicas en la	Adjudicación Simplificada	1	[Recursos Ordinarios]	Junio

Nro. Referencia	Entidad	Descripción	Tipo Proceso	Cantidad de Ítems	Fuentes Financiamiento	Mes Previsto
		Cuenca del Jequetepeque para la Propuesta Productiva en el Marco del PROCOMPITE / Servicio				
54	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	Contratacion de Combustible Diesel B5 S-50 para la Rehabilitacion de Vias y Acciones de Prevencion / Bien	Subasta Inversa Electrónica	1	[Recursos Determinados]	Junio
55	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	Creacion del Servicio de Energía Electrica Mediante Red de Distribucion Primaria y Red de Distribucion Secundaria en el sector Venecia, Distrito de Baños del Inca, Provincia de Cajamarca, Departamento de Cajamarca / Obra	Adjudicación Simplificada	1	[Recursos Ordinarios]	Julio
56	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	Supervision de Elaboracion del Expediente Tecnico del PIP: Mejoramiento y Ampliacion del Servicio Educativo Escolarizado del Nivel Secundario de la I.E. San Isidro en el Distrito de Yonan, I.E. Gran Guzmango Capac en el Distrito de Chilete, Provincia de Contumaza, Region Cajamarca Cajamarca / Consultoría de Obra	Adjudicación Simplificada	1	[Recursos Determinados]	Julio
57	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	Estudio y Certificacion Ambiental del Proyecto: Construccion y Mejoramiento de la Carretera PE-3N (Bambamarca) - Paccha - Chimban - Pion - LD con Amazonas (Emp. AM 103 - El Triunfo) / Servicio	Adjudicación Simplificada	1	[Recursos Ordinarios]	Julio
58	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	Supervisión de la Elaboración del Expediente Técnico del Proyecto de Inversión: Mejoramiento de los Servicios de Educación Inicial Escolarizada en las Localidades de Tendal, Ayaque, La Capilla, Chiriconga, La Portada, La Libertad, Agomayo y San	Adjudicación Simplificada	1	[Recursos Determinados]	Julio

Nro. Referencia	Entidad	Descripción	Tipo Proceso	Cantidad de Ítems	Fuentes Financiamiento	Mes Previsto
		Lorenzo de las Provincias de Chota y Santa Cruz, Region Cajamarca. / Consultoría de Obra				
59	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	Adquisición de Unidades Vehiculares para el Proyecto: Mejoramiento de la Capacidad Prestadora de Servicios de la Sub Gerencia de Planeamiento y Cooperación Técnica Internacional del Gobierno Regional, Distrito, Provincia y Región Cajamarca / Bien	Adjudicación Simplificada	2	[Recursos Ordinarios]	Agosto
60	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	Supervisión y Liquidación de la Obra: Construcción de la Carretera Cortegana - San Antonio - El Calvario - Tres Cruces - Candén - Distrito de Cortegana, Celendín - Cajamarca. / Consultoría de Obra	Adjudicación Simplificada	1	[Recursos Ordinarios]	Julio
61	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	Elaboración del Expediente Técnico del Proyecto de Inversión: Mejoramiento del Servicio Educativo de la I.E Pública Militar General de División Rafael Hoyos Rubio Chucopampa del Distrito de Jesús - Provincia de Cajamarca - Departamento de Cajamarca / Consultoría de Obra	Adjudicación Simplificada	1	[Recursos Determinados]	Julio
62	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	Supervisión de la Elaboración del Expediente Técnico del Proyecto de Inversión: Mejoramiento del Servicio Educativo de la I.E Pública Militar General de División Rafael Hoyos Rubio Chucopampa del Distrito de Jesús - Provincia de Cajamarca - Departamento de Cajamarca. / Consultoría de Obra	Adjudicación Simplificada	1	[Recursos Determinados]	Julio
63	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	Servicios de Mensajería para la Sede del Gobierno Regional de	Adjudicación Simplificada	1	[Recursos Ordinarios]	Octubre

Nro. Referencia	Entidad	Descripción	Tipo Proceso	Cantidad de Ítems	Fuentes Financiamiento	Mes Previsto
64	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	Cajamarca. / Servicio Servicios de Consultoría para la Evaluación Ambiental Preliminar (EVAP) de la Obra: Construcción y Mejoramiento de la Carretera PE-3N (Bambamarca) - Paccha - Chimban - Pion - LD. con Amazonas (Emp. AM 103 - El Triunfo) / Servicio	Adjudicación Simplificada	1	[Recursos Ordinarios]	Agosto
65	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	Adquisición de una Unidad Vehicular para el Proyecto: Mejoramiento de los Servicios de Atención Integral de Niños, Niñas y Adolescentes de la Aldea Infantil San Antonio, Distrito de Cajamarca - Prov. Cajamarca-Cajamarca. / Bien	Adjudicación Simplificada	1	[Recursos Por Operaciones Oficiales de Crédito]	Noviembre
66	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	Servicios de Mantenimiento de Ambientes del Centro de Información y Sistemas de la Sede del Gobierno Regional de Cajamarca. / Servicio	Adjudicación Simplificada	1	[Recursos Determinados]	Noviembre
67	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	Servicio de Internet Dedicado, Red Privada Virtual y Telefonía Fija para la Sede del Gobierno Regional de Cajamarca. / Servicio	Concurso Público	1	[Recursos Ordinarios]	Noviembre