



**GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA**  
**GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA**  
**SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIONES**



"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"  
 "AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA"

**EXPEDIENTE N° 000775-2025-007213**  
**Cajamarca, 21 de febrero de 2025**

**OFICIO N° D240-2025-GR.CAJ-GRI/SGSL**



Firmado digitalmente por MORALES  
 MENDOZA Luz Elena FAU 20453744168  
 soft  
 SEDE - SGSL - Sub Ger.  
 Motivo: Soy el autor del documento  
 Fecha: 21/02/2025 11:49 a. m.

Señor  
**VELASQUEZ CABRERA, Herman David**  
 Gerente Regional  
**GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA**

Presente. -

Asunto : REMITO VALORIZACIÓN DE OBRA N° 08 – MES DE ENERO 2025 - Obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL PRIMARIO EN LAS LOCALIDADES DE CHONTA BAJA, PAMPA DE SAN LUIS, EL PORVENIR Y LAS VIZCACHAS, EN LA PROVINCIA DE SAN PABLO - REGION CAJAMARCA" - CUI 2173473 PARA SU TRAMITE RESPECTIVO.

Referencia : OFICIO N° D16-2025-GR.CAJ-GRI-SGO/WABB (MAD3: 000775-2025-007213)

Me dirijo a usted para expresarle mi cordial saludo y a la vez hacerle llegar en 03 folios + 04 Archivadores de Palanca, la VALORIZACIÓN DE OBRA N° 08 – MES DE ENERO 2025 de la ejecución del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL PRIMARIO EN LAS LOCALIDADES DE CHONTA BAJA, PAMPA DE SAN LUIS, EL PORVENIR Y LAS VIZCACHAS, EN LA PROVINCIA DE SAN PABLO – REGION CAJAMARCA" - CUI 2173473, que viene siendo ejecutado por la Empresa Contratista – CONSORCIO A Y C, la misma que ha sido revisada y encontrada CONFORME por el Ing. Wilson Briones Barrantes – Jefe de Inspección de Obra; por lo que con el visto bueno del suscrito, elevo a su Despacho para su conocimiento y trámite a la Dirección Regional de Administración a fin de continuar con la gestión de pago correspondiente, según detalle:

**RESUMEN DE VALORIZACIÓN DE OBRA N° 08**

- Valorización contractual (Con IGV)	:	S/	828,558.71
- Valorización contractual (Sin IGV)	:	S/	702,168.40

**REAJUSTES**

- Reajuste por fórmula polinómica	:	S/	00.00
-----------------------------------	---	----	-------

<b>TOTAL MONTO BRUTO</b>	:	<b>S/ 702,168.40</b>	<b>(1)</b>
--------------------------	---	----------------------	------------

**DESCUENTOS**

- Amortización Adelanto Directo	:	S/	00.00
- Amortización Adelanto de Materiales	:	S/	00.00

<b>TOTAL DESCUENTOS</b>	:	<b>S/ 00.00</b>	<b>(2)</b>
-------------------------	---	-----------------	------------

<b>VALORIZACIÓN NETA (1)-(2)</b>	:	<b>S/ 702,168.40</b>
----------------------------------	---	----------------------

<b>I.G.V. (18%)</b>	:	<b>S/ 126,390.31</b>
---------------------	---	----------------------

<b>MONTO DE OBRA A CANCELAR</b>	:	<b>S/ 828,558.71</b>	<b>(3)</b>
---------------------------------	---	----------------------	------------

<b>MONTO A CANCELAR AL CONTRATISTA :</b>	<b>S/ 828,558.71 (Con IGV)</b>
--	--------------------------------

**SON: OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 71/100 SOLES (Con IGV)**



**GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA**  
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA  
SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIONES

"DÉCENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"  
"AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA"



Es propicia la ocasión para manifestarle las seguridades de mi consideración.

Atentamente,

**LUZ ELENA MORALES MENDOZA**  
Sub Gerenta  
SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIONES