

**Acta de la Octogésima Cuarta
Reunión del Comité de Seguimiento de Inversiones (CSI)**

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

Siendo las 9:00 horas del día Miércoles 31 de Julio del año 2019, en la Sala de Reuniones de la Gobernación del Gobierno Regional Cajamarca, se reunieron los miembros del Comité de Seguimiento de Inversiones del Gobierno Regional de Cajamarca, señores:

Nombre	Cargo Funcional	Cargo CRI
Alex Martín Gonzáles Anampa	Gerente General Regional	Miembro
Maria Rosa Ágreda Pereira	Sub Gerente de Program. e Inversión Pública (e)	Secretario Técnico (e)
Luis Alberto Vallejos Portal	Gerente Regional de Planeamiento, PPTO. y AT.	Miembro
Walter Rabanal Díaz	Gerente Regional de RR.NN y Gestión del M.A	Miembro
Juan Carlos Mondragón Arroyo	Gerente Regional de Desarrollo Económico	Miembro
Yadira Isabel Alfaro Herrera	Directora Regional de Administración	Miembro
Víctor Rodríguez Arana	Gerente Regional de Infraestructura	Miembro
Luis Alberto Pinedo Vega	Gerente Sub Regional de Cutervo	Miembro
Ever García Vera	Gerente Sub Regional de Jaén	Miembro
Leoncio Moreano Echevarría	Dirección Regional de Asesoría Jurídica	Miembro

Otros Participantes: Néstor Ángulo Zavaleta (EIP – DGIP - MEF), Wilber Salazar Llovera (ATI – Especialista PMI), César Juárez Castil (EIP – DGIP - MEF), Eduardo Pajares Urteaga (Responsable de Unidad Formuladora de Desarrollo Social), Virgilio Mego Vargas (Servidor del área de Abastecimientos Sede Central GORECAJ), Ronal Iván Leiva Chávez (Analista OPMI), Juan Contreras Moreto (Responsable de la UF de la Gerencia Sub Regional de Jaén).

Los miembro del CSI que han faltado a la presente reunión y no han justificado su inasistencia son:

- Edwin Torres Goicochea (Gerente Regional de Desarrollo Social)
- Fernando Hernández Tejada (Director Ejecutivo de PROREGIÓN)
- Martín Vásquez Rubio (Gerente Sub Regional de Chota)

Contando con el quórum reglamentario se procedió al inicio de la Sesión, dando lectura a la Metodología a seguir, por la Secretario Técnica encargada, Econ. María Rosa Ágreda Pereira.

METODOLOGIA

AGENDA:

- I. DESPACHO
- II. PRESENTACIÓN DEL AVANCE PRESUPUESTAL DEL PLIEGO.
- III. SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS DEL CSI ANTERIOR.
- IV. ACUERDOS PACTADOS


DESARROLLO DE LA SESION

I.- DESPACHOS:

RUBRO	DOCUMENTO	FECHA ENVIO	ASUNTO
Enviados	Oficio Múltiple N° 26-2019-GR.CAJ-GR/SGPINPU	17/07/2019	Convocatoria a la Octogésima Cuarta Reunión de Trabajo del CSI, para el día 31-07-2019.
Recibidos	Oficio N° 046-2019-EF/63.01	14/06/2019	Remisión de Convenio suscrito para la Asistencia Técnica Integral
	Memorando N° 1789-2019-GR.CAJ/GGR.	8/07/2019	Remite documento para conocimiento y fines
Recibidos	Oficio N° 375-2019-GR.CAJ/GRDE	14/06/2019	Remisión de Convenio suscrito para la Asistencia Técnica Integral
	Memorando N° 1798-2019-GR.CAJ/GGR.	10/07/2019	Remite documento para cumplir acuerdos del CSI 81


II.- PRESENTACIÓN DEL AVANCE PRESUPUESTAL DEL PLIEGO.

AVANCE EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA



FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIM	EJECUCIÓN	AVANCE %
1: RECURSOS ORDINARIOS	89,974,067	38,674,330	43.0
2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	603,364	291611	48.3
3: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	249,585,319	30,200,293	12.1
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,141,089	213,078	18.7
5: RECURSOS DETERMINADOS	58,362,082	10,152,083	17.4
TOTAL	399,665,921	79,531,395	19.9

COMPORTAMIENTO EN LA EJECUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN



EJECUCION DEL GASTO DE INVERSION RECURSOS ORDINARIOS

UNIDAD EJECUTORA	PIM	CERT	COMP. ANUAL	EJECUCIÓN			AVANCE %
				COMP.	DEV.	GIR.	
001 SEDE CENTRAL	56,738,579	48,407,409	39,530,840	22,990,229	22,537,973	22,312,753	39.7
002 CHOTA	3,335,907	2,933,279	2,933,279	2,810,639	2,323,763	2,241,505	69.7
003 CUTERVO	15,268,904	14,081,562	14,081,562	8,323,416	8,323,352	7,283,384	54.5
004 JAEN	1,322,633	1,321,631	1,321,631	1,321,631	1,321,631	1,321,631	99.9
005 PRO REGION	3,147,411	2,848,778	2,848,778	2,848,778	2,842,091	2,836,091	90.3
100 AGRICULTURA	4,889,033	4,312,293	1,969,808	1362401	1325520	1325520	27.1
400 SALUD CAJAMARCA	1,726,400	1,500,000	0	0	0	0	0.0
402 SALUD CUTERVO	489,400	0	0	0	0	0	0.0
403 SALUD JAEN	245,000	0	0	0	0	0	0.0
404 HOSPITAL CAJAMARCA	2,293,800	2,149,062	0	0	0	0	0.0
408 SALUD HUALGAYOC	280,000	0	0	0	0	0	0.0
409 SALUD SANTA CRUZ	237,000	237,000	0	0	0	0	0.0
TOTAL	89,974,067	77,791,014	62,685,898	39,657,094	38,674,330	37,320,884	43.0

**EJECUCION DEL GASTO DE INVERSION
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO**

UNIDAD EJECUTORA	PIM	CERT	COMP. ANUAL	EJECUCIÓN			AVANCE %
				COMP.	DEV.	GIR.	
001 SEDE CENTRAL	16,443,717	14,894,122	9,102,789	8,551,395	8,525,145	3,984,130	51.8
002 CHOTA	34,993,814	31,248,356	3,431,786	1,688,282	1,675,569	1,675,569	4.8
003 CUTERVO	61,746,236	16,462,849	16,402,969	2,708,354	2,700,084	2,649,645	4.4
004 JAEN	82,275,099	13,863,658	4,240,611	4,230,968	4,209,196	4,054,569	5.1
005 PRO REGION	40,130,421	20,243,968	5,558,378	5,547,611	5,098,417	5,049,742	12.7
100 AGRICULTURA	13,996,032	13,209,898	12,748,006	8,017,554	7,991,882	7,991,882	57.1
TOTAL	249,585,319	109,922,851	51,484,539	30,744,164	30,200,293	25,405,537	12.1

CONCENTRACIÓN DE LAS INVERSIONES

CANT	DESCRIPCION	PIM	CERT	COMP ANUAL	EJECUCION	% AVANCE
6	MAYORES A 10 MILLONES	213,181,607	94,174,422	62,876,254	27,960,953	13.1
10	MAYORES A 5 Y MENORES A 10 MILLONES	70,803,530	48,402,471	32,286,804	17,981,935	25.4
36	MAYORES A 1 MILLON Y MENOR A 5 MILLONES	86,607,620	57,157,514	29,252,540	27,036,339	31.2
134	MENORES A 1 MILLON	29,073,164	15,457,340	8,847,804	6,552,176	22.5
186	TOTAL	399,665,921	215,191,747	133,263,402	79,531,403	19.9

**SITUACION ACTUAL FINANCIERA – GRC
RECURSOS DETERMINADOS**

TIPO DE RECURSO	DESCRIPCIÓN	775 SEDE CENTRAL	776 CHOTA	777 CUTERVO	778 JAEN	779 AGRICULTURA	780 TRANSPORTES	1335 PROREGION
10	PARTICIPACIONES - BOI	-	-	-	-	-	-	1,490.31
19	PARTICIPACIONES - FED	258,612.28	-	-	-	-	166,415.38	-
E	PARTICIPACIONES - FONIPREL	7,773,186.87	-	-	-	-	-	-
H	CANON MINERO	-	354.17	1,279.10	226.61	180,294.53	1,443,040.41	352.12
Y	SALDOS ANTIGUOS (RRDD)	-	8.62	-	-	-	-	2,005,567.74
L	CANON FORESTAL	2.60	-	-	-	-	-	-
I	CANON HIDROENERGETICO	46,055.58	-	-	-	-	-	-
P	REGALIAS MINERAS	1,525,950.14	-	6.14	61.54	-	-	-
	TOTAL	9,603,807.47	362.79	1,285.24	288.15	180,294.53	1,609,455.79	2,007,410.17

III. AGENDA DESARROLLADA

3.1. SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS DE LA REUNIÓN 83 DEL CSI.

De acuerdo con la Matriz de compromisos del CSI 83, se ha cumplido 3 de los 3 compromisos asumidos, siendo los acuerdos de dicho CSI, los siguientes:


N°	ACUERDO	ENTREGABLE	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO	ESTADO SITUACIONAL
1	La GRI se compromete a que el registro del IV Informe 2018 FONIPREL del Proyecto IE San Marcos se realice a más tardar el día Lunes 01 de Julio.	Registro en Aplicativo	GRI	01/07/19	Cumplido
2	El día Lunes 01 de julio se llevará a cabo Reunión Técnica de Trabajo con PROREGIÓN para realizar reajustes a los cronogramas de ejecución de los Hospitales de Jaén y Cajabamba.	Cronogramas sincerados	PROREGIÓN	01/07/19	Cumplido
3	La convocatoria para el procedimiento de selección para la Certificación Ambiental de la Carretera Bambamarca - Amazonas se publica el día miércoles 03 de julio.	Publicación convocatoria	DR Administración	03/07/19	Cumplido

3.2. ACUERDOS PACTADOS


N°	ACUERDO	ENTREGABLE	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
1	Todos los proyectos en ejecución deben contar con sus registros al día y llenados de manera correcta; esto es: Formato 8, Formato 12B,	Registro en Aplicativo	UEI de los proyectos en ejecución	28/08/19
2	la GRPPAT emitirá un informe del estado situacional de los proyectos financiados con deuda, con la finalidad de gestionar con el MEF el traspaso de recursos	Informe	GRPPAT	09/08/19
3	Efectuar una evaluación de los estados financieros del Gobierno Regional con proyección de 5 a 10 años	Informe	Dirección de Tesorería / GRPPAT	09/08/19
4	Se deberá efectuar la convocatoria para la supervisión de la elaboración de Expediente Técnico del Hospital de San Ignacio	Procedimiento de selección publicado	Gerencia Sub Regional de Jaén	02/08/19
5	Las UEI deberán realizar la presentación de los seguimientos bajo los Formatos aprobados por el Comité de Seguimiento de Inversiones y remitir copia de los archivos a la Secretaría Técnica del Indicado Comité, previo a la próxima sesión	Correos remitidos por UEI a OPMI	UEI de los proyectos en ejecución	27/08/19

Siendo las 12:32 horas, del día 31 de Julio del año 2019, se dió por concluida la presente sesión, acordando que la próxima sesión ordinaria de Comité Regional se realice en la ciudad de Cajamarca el **28** de Agosto del 2019 a las 09:00 horas en las Instalaciones del Gobierno Regional Cajamarca.


Angélica Bazán Chavarry
Miembro




Alex González Anampa
Miembro



Víctor Rodríguez Arana
Miembro




María Rosa Ágreda Pereira
Miembro



Luis Alberto Vallejos Portal
Miembro



Juan Carlos Mondragón Arroyo
Miembro




Walter Rabanal Díaz
Miembro



Edwin Torres Goicochea
Miembro




Yadira Alfaro Herrera
Miembro




Leoncio Moreano Echevarría
Miembro

Fernando Hernández Tejada
Miembro



Luis Alberto Pinedo Vega
Miembro

Martín Vásquez Rubio
Miembro



Ever García Vera
Miembro