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PLAN DE TRABAJO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN (PTAF): ELABORACION DEL 
EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PIP: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 

SALUD DEL HOSPITAL JOSÉ SOTO CADENILLAS DE CHOTA, EN LA PROVINCIA DE CHOTA – 
CAJAMARCA”.   

 
 

ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA                              FECHA DE ELABORACIÓN: 18-07-2024 
 

 

1) ANTECEDENTES: 
 

 
 
 

PROGRAMA DE ACCIONES DE 
FISCALIZACIÓN (PAF) APROBADO POR 
CONSEJO REGIONAL O CONCEJO 
MUNICIPAL: 

 

No de Acuerdo: D17-2024- 

GR.CAJ/CR 

 
Fecha de Acuerdo: 27/03/2024 

 
Materia a fiscalizar: Sector Salud 

 
ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN 
APROBADA EN CONSEJO REGIONAL O 
CONCEJO MUNICIPAL: 

 
No de Acuerdo: 

 
Fecha de Acuerdo: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDADE 
FISCALIZACIÓN A REALIZAR: 

El Gobierno Regional de Cajamarca, a través de la Unidad Ejecutora de Programas Regionales 
(Proregión), en el año 2022, contrató al Consorcio Proyecto José Soto, con la finalidad  de 
que se encargue de la elaboración del expediente técnico del  proyecto: Mejoramiento y 
Ampliación de los Servicios de Salud del Hospital José Soto Cadenillas de Chota,  por un 
monto de 2 millones 642 mil 408 soles y el plazo  de ejecución fué de 210 días calendarios, 
a partir de la firma del contrato.  
El proyecto se ubicará en el sector Maestranza y contará con las áreas de consulta externa, 
urgencias, centro obstétrico, centro quirúrgico, cuidados intensivos, hospitalización, 
patología clínica, diagnóstico por imágenes, medicina física y rehabilitación, centro de 
hemoterapia y banco de sangre tipo II, central de esterilización, farmacia, nutrición y 
dietética, además del área administrativa. Se estima que el proyecto beneficiará a 250 mil 
pobladores de Chota y provincias aledañas. 
Han transcurrido 2 años y a la fecha no se cuenta con dicho expediente y teniendo 
conocimiento que, aún,  no existe el terreno para las escombreras  para el proyecto, por tal 
motivo, resulta  importancia realizar una actividad de fiscalización, con la finalidad de 
recoger la información real en lugar del proyecto (Maestranza) y de éste modo determinar 
responsables y alternativas de solución. 
Se convocará, a los representantes de la Unidad Formuladora, Empresa y supervisión y se 
inspeccionará, In Situ, los terrenos propuestos para tal fin. 

 Esta actividad está contemplada en el ítem 5,  de mi  Plan de Trabajo de las Actividades de 
Fiscalización 2024, aprobado por Acuerdo de Consejo N° D17-2024-GR.CAJ/CR. 
 

 
TIPO DE FISCALIZACIÓN (Marque con una 

“X” la opción que corresponda): 

 
Fiscalización en comisión (   ) 

 
Fiscalización individual ( X  ) 

 
PRESUPUESTO APROBADO POR EL 
CONSEJO REGIONAL O CONCEJO 
MUNICIPAL PARA REALIZAR LA 
ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN: 

 

 
PLAZO    ESTIMADO    PARA    REALIZAR    
LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN: 

 
Fecha de inicio: 16/08/2024 

 
Fecha de fin: 16/08/2024 

 

1 El presente modelo de formato de Plan de Trabajo de la Actividad de Fiscalización de los Consejeros Regionales y Regidores Municipales 
(PTAF) es un instrumento de planificación elaborado por la Subgerencia de Prevención e Integridad de la Contraloría General de la 
República, a fin de contribuir a organizar, estructurar y presupuestar la actividad o acción de fiscalización a realizar. En ese sentido, para 
fines prácticos, en este documento (PTAF) se considera la denominación “actividad de fiscalización” equivalente a la denominación 
“acción de fiscalización” descrita en el PAF (Programa de Acciones de Fiscalización). Queda prohibido su uso, comercialización y/o 
difusión, sin previa autorización o permiso de la Contraloría General. 
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 2) OBJETIVO DEL PLAN DE TRABAJO: 

 

Determinar los responsables del incumplimiento del calendario del avance del expediente y verificar que  los trámites y acciones se 
realicen dentro de los plazos que la ley permita, a fin que se llegue a la solución lo antes posible y de esta manera contar con el 
expediente.    

 

 

   3) CRONOGRAMA DE TRABAJO: 
 

 
 
 

N° 

 
 
 

Tareas específicas a realizar 

Plazo estimado para realizar 

cada tarea específica 

Nombres y apellidos de los 

consejeros regionales o 

regidores municipales 

responsables de cada tarea 

específica. 

Fecha de 

inicio 

Fecha de fin 

 
 
 

1 

Gestionar,   a   través   de   Secretaria   de 

Consejo Regional, el requerimiento para la 
Contratación de un Ingeniero civil, titulado, 
con experiencia en consultoría de 
expedientes de salud 

05/08/2024 05/08/2024 ROGELIO HERRERA DIAZ. 

         

 

      2    

 Gestionar,   a   través   de   Secretaria   de 
 Consejo Regional, el requerimiento para la      
Contratación de un técnico asistente en 
secretaría, con experiencia en redacción de 
actas, registros, etc. 

05/08/2024 05/08/2024 ROGELIO HERRERA DIAZ. 

 

 

 

 

 

3 

Gestionar,   a   través   de   Secretaria   de 
Consejo Regional, ante la entidad ejecutora 
(PRO REGION) el siguiente requerimiento: 
- Contrato con de elaboración de expediente 
técnico de construcción del Hospital de 
Chota y contrato de Consorcio  
- Contrato con consultor a cargo de la 
supervisión de elaboración de Expediente 
Técnico Hospital Chota. 
-Copia del último entregable del expediente. 
-Copia de informes del Supervisor. 
-Copia del Plantel del consultor a cargo del         
expediente. 
- Copia de comprobantes de pago al 
supervisor. 
 

 
 
Copia de los comprobantes de pago al 
consultor  
-Resolución de modificaciones (Adicionales,     
Deductivos y Ampliaciones de plazos) 
- Ultima valorización. 
- Calendario de avance de obra actualizado. 
- Relación de personal clave del contratista   
ejecutor y de la supervisión. 
-Relación de maquinaria y equipos del 
contratista ejecutor. 
- Relación de equipamiento del contratista 
supervisor. 
- Presencia del coordinador de obra 
 

05/08/2024 05/08/2024 ROGELIO HERRERA DIAZ 

 

 

 

 

4 

 

 

 

  Gestionar,   a   través   de   Secretaria   de 
Consejo Regional, la convocatoria al 
Director Ejecutivo de PRO REGION, quien a 
su vez deberá cursar invitación al Supervisor 
y Consultor de la elaboración del Expediente 
Construcción del Hospital José Soto 
Cadenilla de Chota, a horas 10.00 am. en el 
auditórium de la Gerencia Sub Regional de 
Chota  
              
 

05/08/2024
  

05/08/2024 ROGELIO HERRERA DIAZ 

 
4 

Traslado a la Gerencia Sub Regional de 
Chota. 
 

16/08/2024 16/08/2024 ROGELIO HERRERA DIAZING 
CIVIL CONTRATADO 
TECNICO ASISTENTE 
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 Reunión informativa, por parte de Pro Región, 
del estado actualizado de la elaboración del 
Expediente del Hospital José Soto Cadenillas 
de Chota, en el auditórium de la Gerencia Sub 
Regional. 

16/08/2024 16/08/2024 EQUIPO TÉCNICO DE PRO 
REGIÓN. 

 
 

4 

Inspección técnica, In Situ, de los terrenos 
propuestos  para las escombreras del Proyecto.      

16/08/2024 16/08/2024 ROGELIO HERRERA DIAZ 
ING CIVIL CONTRATADO 
TECNICO ASISTENTE 
 
 

 
5 

Reunión con el Comité de Gestión del 
Expediente, autoridades   y   población 

beneficiaria. 

16/08/2024 16/08/2024 ROGELIO HERRERA DIAZING 
CIVIL CONTRATADO 
TECNICO ASISTENTE 

 

6 
Redacción del acta, registrando las 
conclusiones de la fiscalización. 

 

16/08/2024 16/08/2024 ROGELIO HERRERA DIAZ 
ING CIVIL CONTRATADO 
TECNICO ASISTENTE 

 
7 

Elaborar el informe del resultado de la 
actividad de fiscalización. 
 

17/08/2024 17/08/2024 ROGELIO HERRERA DIAZ. 
PROFESIONAL ESPECIALISTA. 

 
 
 
 
 

4) RECURSOS Y PRESUPUESTO A UTILIZAR:  

 

 Requeriiento  de  Bienes :  
 

 

Nombre del Bien 

Especificación del 

requerimiento 

 
Unidad 

de 

medi

da 

 

Cantidad 

 
Precio 

unitario S/. 

 
Presupuesto 

estimado S/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

        

 

      

 

           

  SUB – TOTAL         

 
(*) Se hace requerimiento de 04 chalecos de seguridad porque los técnicos que forman parte del equipo de fiscalización deben estar 
plenamente identificados con el Consejo Regional de Cajamarca. 

  2 El presupuesto total estimado debe ser concordante al presupuesto aprobado por el consejo regional o concejo municipal para realizar 
la presente actividad o acción de fiscalización 

Fi rmado d ig i ta lmente  por
HERRERA DIAZ Rogelio FAU
20453744168 soft
Mot ivo:  V iso en señal  de
conformidad
Fecha: 25/07/2024 12:19 p. m.



4 
 

Requerimiento  de  Servicios:  
 

 
Nombre del Servicio 

 
Especificación del requerimiento 

Presupuesto 

estimado S/ 

Alquiler de movilidad Camioneta 4 x 4 a todo costo, para traslado a los diferentes 

terrenos propuestos para escombreras (Chota), por el espacio de 

01 día. 

           S/    500.00 

Especialista Contratación de un ingeniero civil, titulado, especializado en 
ejecución de obras afines, por el espacio de 02 días,(un día para 
trabajo de campo y 01 día para elaboración de informe) 

           S/ 1,000.00             

Asistente Contratación de un asistente técnico administrativo, a todo costo, 
especializado en redacción de actas, verificación de registros y 
planillas, coordinación general, etc., por el espacio de 01 día. 

            S/.  200.00 

Alimentación Alimentación por 01 día              S/   100.00 

(1)Hospedaje                                             -                                                       - 

SUB - TOTAL S/ 1,800.00 

 

PRESUPUESTO TOTAL ESTIMADO:              S/ 1,800.00 
 
 

5) COMENTARIOS U OBSERVACIONES: 3 
 
 
 
 
 
 
 

6)  FIRMA  DE  LOS  CONSEJEROS REGIONALES O  REGIDORES MUNICIPALES  QUE  REALIZARÁN LA  ACTIVIDAD DE 

FISCALIZACIÓN: 
 
 

 
 

 

Nombres y apellidos completos 

 
 

 

Firma 

Indique  si  es  consejero  regional  o 

regidor municipal responsable del 

registro  de  información  en  el 

aplicativo informático Balance 

Semestral (Escriba  “Sí”  donde 

corresponda): 

Rogelio Herrera Díaz xxxx Consejero Regional 

 
 

 

3  En este numeral puede describir y explicar, entre otras situaciones, sobre las siguientes: 1) La realización de la presente actividad 
o acción de fiscalización, aun cuando el Programa de Acciones de Fiscalización (PAF) no está aprobado a la fecha por el Consejo 
Regional o Concejo Municipal, 2) La actividad o acción  de fiscalización correspondiente al presente Plan de Trabajo no está incluida en 
el PAF aprobado, 3) Los plazos del Cronograma de Trabajo señalados en el numeral 3) del presente Plan de Trabajo, se mantienen en 
reserva. 
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