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VISTOS: 

El contrato N°014-2024-GRCAJ-GGR, de fecha 15 de febrero de 2024;  la  Resolución de Gerencia General Regional 

N° D293-2025-GR.CAJ/GGR, de fecha 22 de agosto de 2025; la Resolución de Gerencia General Regional N° D300-

2025-GR.CAJ/GGR, de fecha 27 de agosto de 2025, la Resolución de Gerencia General Regional N° D382-2025-

GR.CAJ/GGR de, fecha 24 de octubre de 2025; la  Resolución Ejecutiva Regional N° D471-2025-GR.CAJ/GR, de fecha 

31 de diciembre de 2025; el Informe N° D5-2026-GR.CAJ-GRI/SGE, de fecha 20 de febrero de 2026; el Oficio N° D174-

2026-GR.CAJ/GRI, de fecha 20 de febrero de 2026; el  Proveído N° D1228-2026-GR.CAJ/DRA, de fecha 20 de febrero 

de 2026; la Hoja de Envío N° D521-2026-GR.CAJ-DRA/DA, de fecha 10 de marzo de 2026; el Informe N° D16-2026-

GR.CAJ-DRA-DA/LMVP, de fecha 25 de marzo de; el Oficio N° D368-2026-GR.CAJ-DRA/DA, de fecha 26 de marzo de 

2026; el Memorando N° D152-2026-GR.CAJ/DRA, de fecha 30 de marzo de 2026; el Memorando N° D205-2026-

GR.CAJ-DRA/DA, de fecha 07 de abril de 2026;  el Acta N° 01-CD-03-2026-GR.CAJ-Primera Convocatoria, de fecha 08 

de abril de 2026; la ficha de selección del procedimiento DIRECTA-DIRECTA-3-2026-GR.CAJ-1 registrada en el SEACE 

el 08 de abril de 2026; el Acta N° 02-DIRECTA-DIRECTA-03-2026-GR.CAJ-1, de fecha 13 de abril de 2026; el Informe 

N° D21-2026-GR.CAJ-DRA-DA/LMVP, de fecha 14 de abril de 2026; el Informe Técnico N° D5-2026-GR.CAJ-DRA/DA, 

de fecha 20 de abril de 2026; el Oficio N° D405-2026-GR.CAJ/DRA, de fecha 21 de abril de 2026; el Informe Legal N° 

D59-2026-GR.CAJ/DRAJ, de fecha 29 de abril de 2026; el Informe Legal N° D63-2026-GR.CAJ/DRAJ, de fecha 05 de 

mayo de 2026; el Memorando N° D960-2026-GR.CAJ-GGR, de fecha 05 de mayo de 2026; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 191 de la Constitución Política del Perú, prescribe que los Gobiernos Regionales, gozan de 

autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, concordante con el artículo 20 de la Ley 

Orgánica de Gobiernos Regionales - Ley Nº 27867, y sus modificatorias, que establece respecto a la Presidencia Regional: 

“La Presidencia Regional es el Órgano Ejecutivo del Gobierno Regional, recae en el Presidente Regional - 

actualmente Gobernador Regional en aplicación de la Ley N° 30305-; quien es la máxima autoridad de su 

jurisdicción, representante legal y Titular del Pliego Presupuestal del Gobierno Regional”, así como el artículo 26 

del citado dispositivo de la Gerencia General Regional establece que: “El Gerente General Regional es responsable 

administrativo del Gobierno Regional”; 

Que, el Gobernador Regional como titular de la Entidad tiene la competencia para la aprobación de los procedimientos de 

selección no competitivos en los supuestos previstos en ” los literales b), c), y k) del numeral 55.1 del artículo 55 de 

conformidad con el Literal c) del artículo 18° del Reglamento de la Ley N° 32069, de la Ley”, sin embargo en atribución 

de sus funciones delego la aprobación de las mismas a la Gerencia General Regional mediante RESOLUCIÓN EJECUTIVA 

REGIONAL N° D194-2025- GR.CAJ/GR de fecha 20 de mayo de 2025; 

Que, mediante  el Contrato N° 014-2024-GRCAJ-GGR, suscrito en la ciudad de Cajamarca el  15 de febrero de 2024, 

derivado de la Licitación Pública N° 002-2023-GR.CAJ-PRIMERA CONVOCATORIA; para la ejecución de la obra 

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. PÚBLICA MILITAR GENERAL DE DIVISIÓN RAFAEL HOYOS 

RUBIO CHUCOPAMPA DEL DISTRITO DE JESÚS-PROVINCIA DE CAJAMARCA-DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA 

– CUI 2415414” donde se adjudicó la buena pro al CONSORCIO VIRGEN DE LA PUERTA, por el monto contractual de 

41’185,218. 00 (Cuarenta y un millones ciento ochenta y cinco mil doscientos dieciocho con 00/100 soles) que incluye los 
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impuestos de Ley, con un plazo de 540 días calendarios que incluye todos los impuestos de Ley; contrato regido bajo el 

marco normativo del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225 – Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante 

Decreto Supremo N° 082-2019-EF y su Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto 

Supremo Nº 344-2018-EF, y sus modificatorias; 

Que, mediante Resolución de Gerencia General Regional N° D293-2025-GR.CAJ/GGR de fecha 22 de agosto de 2025, 

la Dra. Rocío Elizabeth Portal Vásquez, Gerenta General Regional del Gobierno Regional de Cajamarca, en ejercicio de 

facultades delegadas mediante Resolución Ejecutiva Regional N° D367-2023-GR.CAJ/GR, y sustentada en el Informe 

Técnico N° D3-2025-GR.CAJ-GRI-SGSL/DAJS, el Informe Legal N°D16-2025-GR.CAJ/DRA/JECV y el Memorando N° 

D1498-2025-GR.CAJ/GGR, todos de fecha 21 de agosto de 2025, resolvió de forma total el Contrato N° 002-2024-

GRCAJ-GGR derivado de la Licitación Pública N° 002-2023-GR.CAJ-PRIMERA CONVOCATORIA, suscrito con el 

CONSORCIO VIRGEN DE LA PUERTA para la ejecución de la obra "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE 

LA I.E. PÚBLICA MILITAR GENERAL DE DIVISIÓN RAFAEL HOYOS RUBIO CHUCOPAMPA DEL DISTRITO DE 

JESÚS-PROVINCIA DE CAJAMARCA-DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA – CUI 2415414", por un monto contractual 

de S/ 41'185,218.00, con un plazo de 540 días calendarios, bajo el marco normativo del TUO de la Ley N° 30225 y su 

Reglamento aprobado mediante D.S. N° 344-2018-EF; por configuración de la causal prevista en el numeral 165.4 del 

artículo 165 del RLCE (incumplimiento irreversible de obligaciones contractuales), al haberse determinado retrasos 

injustificados en la ejecución, paralización de frentes de trabajo, retiro unilateral de personal y maquinaria, indicios de 

insolvencia y resolución unilateral sin sustento técnico por parte del contratista, con un avance de obra de solo 50% y un 

saldo por ejecutar de S/ 20'095,063.33. Se dispuso la constatación física e inventario de obra los días 28, 29 de agosto y 

1 de septiembre de 2025, la liquidación del contrato conforme a los artículos 209 y 210 del RLCE, y la comunicación al 

OSCE para la aplicación de sanciones correspondientes; 

Que, mediante Resolución de Gerencia General Regional N° D300-2025-GR.CAJ/GGR de fecha 27 de agosto de 2025, 

sustentada en el Informe Legal N° D18-2025-GR.CAJ-DRAJ/JECV de fecha 26 de agosto de 2025, se rectificaron errores 

materiales contenidos en la Resolución de Gerencia General Regional N° D293-2025- GR.CAJ/GGR de fecha 22 de 

agosto de 2025, conforme al artículo 212 del TUO de la Ley N° 27444: se corrigió el número de contrato de "Contrato N° 

002-2024-GRCAJ-GGR" a "Contrato N° 014-2024-GRCAJ-GGR", y la causal invocada del numeral 165.4 al literal b) del 

numeral 165.2 del artículo 165 del RLCE, modificado por D.S. N° 234-2022-EF, manteniéndose subsistentes los demás 

extremos de la resolución rectificada; 

Que, mediante Resolución de Gerencia General Regional N° D382-2025-GR.CAJ/GGR de fecha 24 de octubre de 2025, 

la Gerenta General Regional Rocío Elizabeth Portal Vásquez resolvió de forma total el Contrato N° 022- 2025-GRCAJ-

GGR de fecha 19 de febrero de 2025, derivado del Concurso Público N° 001-2024-GR.CAJ – Primera Convocatoria, 

suscrito con el CONSORCIO SUPERVISOR MILITAR, cuyo objeto fue la supervisión de la obra "MEJORAMIENTO 

DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. PÚBLICA MILITAR GENERAL DE DIVISIÓN RAFAEL HOYOS RUBIO 

CHUCOPAMPA DEL DISTRITO DE JESÚS – PROVINCIA DE CAJAMARCA – DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA" 

CUI 2415414, por el monto contractual de S/ 1'801,654.40, por configuración de la causal establecida en el numeral 164.4 

del artículo 164 del RLCE (hecho sobreviniente no imputable a las partes que imposibilita de manera definitiva la 

continuación del contrato), al haberse resuelto previamente el contrato de ejecución de obra (Contrato N° 014-2024-

GRCAJ-GGR) mediante RGGR N° D293-2025-GR.CAJ/GGR y RGGR N° D300-2025-GR.CAJ/GGR, sustentado en los 

Informes Técnicos N° D5-2025-GR.CAJ-GRI-SGSL/DAJS y N° D6-2025-GR.CAJ-GRI-SGSL, y el Informe Legal N° 

D29-2025-GR.CAJ-DRAJ/JECV, conforme a la Opinión OSCE N° 064-2021/DTN; 

   Que; mediante Resolución Ejecutiva Regional N° D471-2025-GR.CAJ/GR de fecha 31 de diciembre de 2025, el 

Gobernador Regional Roger Guevara Rodríguez aprobó la inclusión del proyecto "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO 

EDUCATIVO DE LA I.E. PÚBLICA MILITAR GENERAL DE DIVISIÓN RAFAEL HOYOS RUBIO CHUCOPAMPA DEL 

DISTRITO DE JESÚS - PROVINCIA DE CAJAMARCA – DEPARTAMENTO CAJAMARCA" CUI 2415414 en la Lista 

Priorizada de Obras Públicas Paralizadas del Gobierno Regional de Cajamarca, en el marco de la Ley N° 31589 
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modificada por D. Leg. N° 1584, sustentado en el Informe N°D125-2025-GR.CAJ-GRI-SGSL/DAJS (estado situacional), 

el Informe Legal N° D39-2025-GR.CAJ-DRAJ/JECV y la opinión favorable de disponibilidad presupuestal emitida 

mediante Oficio N° D1178-2025-GR.CAJ-GRPPAT/SGPT; al cumplirse los requisitos legales: contrato resuelto (Contrato 

N° 014-2024-GRCAJ-GGR, resuelto mediante RGGR N° D293-2025-GR.CAJ/GGR rectificada por RGGR N° D300-2025-

GR.CAJ/GGR), avance físico de 51.21% (superior al 40% exigido) y saldo por ejecutar de S/ 20'095,063.33; 

Que,mediante Informe N° D5-2026-GR.CAJ-GRI/SGE, de fecha 20 de febrero de 2026, el Sub Gerente de la Sub Gerencia 

de Estudios de la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional Cajamarca, Melchor Pajares Díaz, remitió al 

Gerente Regional de Infraestructura, Fernando Blas Díaz, el informe de cumplimiento de las condiciones establecidas en 

el TUO de la Ley N° 31589 y el Decreto Supremo N° 072-2025-EF para la contratación del servicio de consultoría de 

obra para la supervisión del expediente técnico de saldo de obra del proyecto "Mejoramiento del Servicio Educativo de 

la I.E. Pública Militar General de División Rafael Hoyos Rubio Chucopampa del Distrito de Jesús – Provincia de 

Cajamarca – Departamento de Cajamarca" con CUI N° 2415414. El informe consigna como antecedentes: el Contrato 

N° 014-2024-GR.CAJ-GGR de fecha 15/02/2024 suscrito con el Consorcio Virgen de la Puerta por S/ 41'185,218.00 para 

la ejecución de la obra, derivado de la Licitación Pública N° 002-2023-GR.CAJ – Primera Convocatoria; el Contrato N° 

022-2025-GR.CAJ-GGR de fecha 19/02/2025 suscrito con el Consorcio Supervisor Militar por S/ 1'801,654.40 para la 

supervisión de obra; la RGGR N° D293-2025-GR.CAJ-GGR de fecha 22/08/2025 que resolvió de forma total el contrato 

de obra por configuración de la causal del numeral 165.4 del artículo 165 del RLCE; la RGGR N° D300-2025-GR.CAJ-

GGR de fecha 27/08/2025 que rectificó el error material (el contrato es N° 014-2024 y la causal se configura en el literal 

b) del numeral 165.2 del artículo 165 del RLCE); y la Resolución Ejecutiva Regional N° D471-2025-GR.CAJ/GR de 

fecha 31/12/2025 que aprobó la lista priorizada de obras públicas paralizadas incluyendo el CUI 2415414. El informe 

sustenta que la obra registra un avance físico de 51.21%, cumple las condiciones del artículo 2 de la Ley N° 31589 al 

provenir de un contrato resuelto con avance superior al 40%, y recomienda continuar con la contratación no competitiva al 

amparo del literal k) del numeral 55.1 del artículo 55 de la Ley N° 32069 y del literal k) del artículo 100 de su 

Reglamento, conforme a las equivalencias del D.S. N° 072-2025-EF; 

Que, mediante Oficio N° D174-2026-GR.CAJ/GRI, de fecha 20 de febrero de 2026, el Gerente Regional de Infraestructura 

del Gobierno Regional Cajamarca, Fernando Blas Díaz, remitió a la Directora Regional de Administración, Gloria Celina 

Alcalde Huamán, los Términos de Referencia y Pedido de Servicio N° 293-2026 para la contratación de la consultoría de 

obra para la supervisión del expediente técnico de saldo de obra del proyecto "Mejoramiento del Servicio Educativo de 

la I.E. Pública Militar General de División Rafael Hoyos Rubio Chucopampa del Distrito de Jesús – Provincia de 

Cajamarca – Departamento de Cajamarca" con CUI N° 2415414, sustentado en el Informe N° D5-2026-GR.CAJ-

GRI/SGE, solicitando que a través de la Dirección de Abastecimiento se realice el estudio de mercado, se determine el 

valor referencial y se proceda con el proceso no competitivo correspondiente en aplicación de la Ley N° 31589 y la Ley 

N° 32069; 

Que,mediante Proveído N° D1228-2026-GR.CAJ/DRA, de fecha 20 de febrero de 2026, la Directora Regional de 

Administración del Gobierno Regional Cajamarca, Gloria Celina Alcalde Huamán, derivó el expediente a la Dirección de 

Abastecimiento, dirigido a la Directora Lissett Jannet Silva Leiva, con la indicación de evaluar lo solicitado por el área 

usuaria y, de proceder, tramitar el expediente en el marco de la Ley N° 32069 y su Reglamento, teniendo en consideración 

que la DEC es el área técnica especializada en Abastecimiento. El proveído tiene como referencia la Hoja de Envío N° 

D333-2026-GR.CAJ-DRA/DA; 

Que, mediante Hoja de Envío N° D521-2026-GR.CAJ-DRA/DA, de fecha 10 de marzo de 2026, la Directora de 

Abastecimiento, Lissett Jannet Silva Leiva, derivó el expediente a la Especialista en Contrataciones Lily Magdaly Vásquez 

Paredes, con la indicación de realizar indagación de mercado, en referencia al Proveído N° D1228-2026-GR.CAJ/DRA; 

Que, mediante Informe N° D16-2026-GR.CAJ-DRA-DA/LMVP, de fecha 25 de marzo de 2026, la Especialista en 

Contrataciones de la Dirección de Abastecimiento del Gobierno Regional Cajamarca, Lily Magdaly Vásquez Paredes, 
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remitió a la Directora de Abastecimiento, Lissett Jannet Silva Leiva, el informe complementario a la estrategia de 

contratación sobre el cumplimiento de requisitos de calificación de proveedor para el procedimiento no competitivo – 

consultoría de obra para la supervisión de la elaboración de expediente técnico – saldo de obra del proyecto 

"Mejoramiento del Servicio Educativo de la I.E. Pública Militar General de División Rafael Hoyos Rubio 

Chucopampa del Distrito de Jesús – Provincia de Cajamarca – Departamento de Cajamarca" con CUI N° 2415414. 

El informe sustenta que mediante solicitud de información publicada en el portal institucional del Gobierno Regional de 

Cajamarca el 23 de marzo de 2026, conforme al artículo 101 del Reglamento de la Ley N° 32069, se invitó a tres 

potenciales proveedores con especialidad en edificaciones, identificándose que Vásquez Campoverde Carlos Enrique 

(RUC N° 10450322208) fue el único que adjuntó los requisitos de calificación, acreditando experiencia en la especialidad 

por S/ 208,570.47, sin sanciones vigentes del Tribunal de Contrataciones Públicas, con RNP en consultoría en obras de 

edificaciones y en la categoría de supervisión de elaboración de expediente técnico de obra, participando en consorcio 

denominado Consorcio San Gabriel (conformado por Vásquez Campoverde Carlos Enrique y Chicoma Cabanillas James 

Humberto). El informe concluye que la cuantía de la contratación asciende a S/ 198,450.00, bajo modalidad de pago de 

suma alzada, sistema de entrega solo diseño, y que el procedimiento será tramitado con la nomenclatura DIRECTA-

DIRECTA-3-2026-GR.CAJ-1, recomendando incorporar el informe al expediente de contratación y solicitar su aprobación; 

Que, mediante Oficio N° D368-2026-GR.CAJ-DRA/DA, de fecha 26 de marzo de 2026, la Directora de Abastecimiento del 

Gobierno Regional Cajamarca, Lissett Jannet Silva Leiva, solicitó a la Directora Regional de Administración, Gloria Celina 

Alcalde Huamán, la aprobación del expediente de contratación correspondiente al procedimiento Contratación Directa N° 

003-2026-GR.CAJ, cuyo objeto es la supervisión de la elaboración de expediente técnico – saldo de obra del proyecto 

"Mejoramiento del Servicio Educativo de la I.E. Pública Militar General de División Rafael Hoyos Rubio 

Chucopampa del Distrito de Jesús – Provincia de Cajamarca – Departamento de Cajamarca" – CUI 2415414, con 

una cuantía estimada de S/ 198,450.00, modalidad de pago suma alzada. El expediente fue elaborado conforme al artículo 

54 de la Ley N° 32069 y su Reglamento (D.S. N° 009-2025-EF), conteniendo requerimiento final, estrategia de 

contratación con interacción con el mercado conforme al artículo 127 del Reglamento, cuantía de la contratación, 

Certificación de Crédito Presupuestario N° 628 – SIAF: 724, y documentación complementaria, solicitando la aprobación 

de conformidad con el literal c) de la Resolución de Gerencia General Regional N° D190-2025-GR.CAJ/GGR para dar 

inicio a la fase de selección; 

Que, mediante Memorando N° D152-2026-GR.CAJ/DRA, de fecha 30 de marzo de 2026, la Directora Regional de 

Administración del Gobierno Regional Cajamarca, Gloria Celina Alcalde Huamán, aprobó el expediente  de la Contratación 

Directa N° 003-2026-GR.CAJ, cuyo objeto es la supervisión de la elaboración de expediente técnico – saldo de obra del 

proyecto "Mejoramiento del Servicio Educativo de la I.E. Pública Militar General de División Rafael Hoyos Rubio 

Chucopampa del Distrito de Jesús – Provincia de Cajamarca – Departamento de Cajamarca" – CUI 2415414, con 

una cuantía de S/ 198,450.00 y Certificación de Crédito Presupuestario N° 00628 de fecha 25 de marzo de 2026, verificando 

el cumplimiento de los componentes del artículo 54, numeral 54.2, del Reglamento de la Ley N° 32069, conforme a las 

facultades delegadas mediante Resolución de Gerencia General Regional N° D190-2025-GR.CAJ/GGR, trasladando la 

documentación a la DEC para la elaboración de las bases; 

Que, mediante Memorando N° D205-2026-GR.CAJ-DRA/DA, de fecha 07 de abril de 2026, la Directora de 

Abastecimiento del Gobierno Regional Cajamarca, Lissett Jannet Silva Leiva, designó a la Especialista en Contrataciones 

Lily Magdaly Vásquez Paredes como Compradora Pública del procedimiento Contratación Directa N° 003-2026-GR.CAJ, 

cuyo objeto es la supervisión de la elaboración de expediente técnico – saldo de obra del proyecto "Mejoramiento del 

Servicio Educativo de la I.E. Pública Militar General de División Rafael Hoyos Rubio Chucopampa del Distrito de Jesús – 

Provincia de Cajamarca – Departamento de Cajamarca" – CUI 2415414, conforme a los numerales 15.1 y 15.2 del artículo 

15 y al numeral 58.1 del artículo 58 del Reglamento de la Ley N° 32069; 

Que, mediante Acta N° 01-CD-03-2026-GR.CAJ-Primera Convocatoria, de fecha 08 de abril de 2026, suscrita a las 10:00 

horas en las instalaciones de la Dirección de Abastecimiento del Gobierno Regional Cajamarca, la Compradora Pública 
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Lily Magdaly Vásquez Paredes se instaló para realizar la elaboración, aprobación de bases y disponer la convocatoria del 

procedimiento de selección no competitivo N° 003-2026-GR.CAJ – Primera Convocatoria, en aplicación del artículo 

101.2 del Reglamento de la Ley N° 32069, cuyo objeto es la consultoría de obra para la supervisión de la elaboración de 

expediente técnico – saldo de obra del proyecto "Mejoramiento del Servicio Educativo de la I.E. Pública Militar General 

de División Rafael Hoyos Rubio Chucopampa del Distrito de Jesús – Provincia de Cajamarca – Departamento de 

Cajamarca" – CUI 2415414. El acta consigna como antecedente el Memorando N° D152-2026-GR.CAJ/DRA de fecha 

30 de marzo de 2026 que aprobó el expediente de contratación; se verificó que las bases cumplen los requisitos mínimos 

del Reglamento de la Ley N° 32069 y se utilizó el modelo de bases estándar aprobado mediante Directiva N° 0005-2025-

EF/54.01 (Resolución Directoral N° 001-2026-EF/54.01), disponiendo la convocatoria mediante publicación en el SEACE; 

Que, según la ficha de selección del procedimiento DIRECTA-DIRECTA-3-2026-GR.CAJ-1 registrada en el SEACE el 08 

de abril de 2026, la entidad convocante es el Gobierno Regional de Cajamarca – Sede Central, con número de contratación 

Región Cajamarca-2026-729, objeto: consultoría de obra, descripción: supervisión de la elaboración de expediente técnico 

– saldo de obra del CUI 2415414, registrándose la invitación a Vásquez Campoverde Carlos Enrique (RUC N° 

10450322208) con estado válido; 

Que, mediante Acta N° 02-DIRECTA-DIRECTA-03-2026-GR.CAJ-1, de fecha 13 de abril de 2026, suscrita a las 11:30 

horas en las instalaciones de la Dirección de Abastecimiento del Gobierno Regional Cajamarca, la Compradora Pública 

Lily Magdaly Vásquez Paredes realizó la admisión, calificación y selección de proveedor del procedimiento DIRECTA-

DIRECTA-03-2026-GR.CAJ-1, en aplicación del artículo 101.3 del Reglamento de la Ley N° 32069. En la presentación 

de ofertas, se verificó mediante el registro del SEACE de fecha 10 de abril de 2026 que el Consorcio San Gabriel, integrado 

por Chicoma Cabanillas James Humberto (RUC N° 10417894247) y Vásquez Campoverde Carlos Enrique (RUC N° 

10450322208), presentó su propuesta en forma electrónica a las 17:28:53 para la consultoría de obra para la supervisión 

de la elaboración de expediente técnico – saldo de obra del proyecto "Mejoramiento del Servicio Educativo de la I.E. 

Pública Militar General de División Rafael Hoyos Rubio Chucopampa del Distrito de Jesús – Provincia de Cajamarca 

– Departamento de Cajamarca" – CUI 2415414. En la admisión, la DEC verificó el contenido exigido en el numeral 2.2 

de las Bases y los artículos 68 y 69 del Reglamento, acreditando la presentación de la declaración jurada de datos del 

postor (Anexo 1), pacto de integridad (Anexo 2), documento de representación, declaración jurada conforme al artículo 33 

de la Ley (Anexo 3), promesa de consorcio (Anexo 4) y oferta económica (Anexo 6), siendo el resultado ADMITIDO. En la 

calificación, el Consorcio San Gabriel acreditó experiencia del postor en la especialidad por S/ 208,570.47, cumpliendo el 

umbral exigido de S/ 198,450.00, y cumplió los requisitos de participación en consorcio (máximo 02 integrantes, mínimo 

40% de participación cada uno, mínimo 60% para el de mayor experiencia), siendo el resultado CALIFICADO. La DEC 

seleccionó al Consorcio San Gabriel como proveedor, con un monto ofertado de S/ 198,450.00, conforme al artículo 101.3 

del Reglamento; 

Que, mediante Informe N° D21-2026-GR.CAJ-DRA-DA/LMVP, de fecha 14 de abril de 2026, la Especialista en 

Contrataciones de la Dirección de Abastecimiento del Gobierno Regional Cajamarca, Lily Magdaly Vásquez Paredes, 

remitió a la Directora de Abastecimiento, Lissett Jannet Silva Leiva, el acta de selección de proveedor del procedimiento 

DIRECTA-DIRECTA-03-2026-GR.CAJ-1, informando que la DEC seleccionó como proveedor al Consorcio San Gabriel, 

integrado por Chicoma Cabanillas James Humberto (RUC N° 10417894247) y Vásquez Campoverde Carlos Enrique (RUC 

N° 10450322208), con monto ofertado de S/ 198,450.00, conforme al artículo 101.3 del Reglamento de la Ley N° 32069, 

recomendando continuar con la elaboración del informe técnico y legal para la aprobación del procedimiento de selección 

no competitivo; 

Que, mediante Informe Técnico N° D5-2026-GR.CAJ-DRA/DA, de fecha 20 de abril de 2026, la Directora de 

Abastecimientos remite a la Dirección Regional de Administración, el Informe Técnico  de la  contratación  no competitiva 

para la consultoría de obra para la supervisión de la elaboración del expediente técnico del saldo de obra del proyecto de 

inversión "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. PÚBLICA MILITAR GENERAL DE DIVISIÓN 

RAFAEL HOYOS RUBIO, CHUCOPAMPA DEL DISTRITO DE JESÚS – PROVINCIA DE CAJAMARCA– 
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DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA" – CUI N° 2415414, en el que recomienda  continuar con la tramitación para la 

aprobación del procedimiento de selección no competitivo DIRECTA-DIRECTA-3-2026-GR.CAJ-1; 

Que, mediante Oficio N° D405-2026-GR.CAJ/DRA, de fecha 21 de abril de 2026, la Dirección Regional de Administración 

solicita a la Dirección Regional de Asesoría Jurídica  la emisión de Informe Legal para la contratación no competitiva para 

la consultoría de obra para la supervisión de la elaboración del expediente técnico del saldo de obra del proyecto de 

inversión "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. PÚBLICA MILITAR GENERAL DE DIVISIÓN 

RAFAEL HOYOS RUBIO, CHUCOPAMPA DEL DISTRITO DE JESÚS – PROVINCIA DE CAJAMARCA– 

DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA" – CUI N° 2415414; 

Que, mediante Informe Legal N° D59-2026-GR.CAJ/DRAJ, de fecha 29 de abril de 2026; de acuerdo a lo informado por la 

Gerencia Regional de Infraestructura, en su calidad de área usuaria, y la Dirección de Abastecimiento, con la conformidad 

de la Oficina General de Administración, esta Oficina de Asesoría Jurídica concluye que es legalmente viable la aprobación 

el procedimiento de selección no competitivo  para la contratación de la consultoría de obra para la supervisión 

de la elaboración del expediente técnico del saldo de obra del proyecto de inversión "MEJORAMIENTO DEL 

SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. PÚBLICA MILITAR GENERAL DE DIVISIÓN RAFAEL HOYOS RUBIO, 

CHUCOPAMPA DEL DISTRITO DE JESÚS – PROVINCIA DE CAJAMARCA –DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA" – 

CUI N° 2415414, derivado del el Contrato N° 014-2024-GRCAJ-GGR, que fue resuelto y provino  de un proceso de 

selección competitiva, la Licitación Publica N° 002-2023-GR.CAJ- PRIMERA CONVOCATORIA en cumplimiento de 

manera concurrente con la totalidad de los presupuestos habilitantes exigidos por el literal k) del numeral 55.1 del artículo 

55 de la Ley N° 32069 (Ley General de Contrataciones Públicas), concordante con el literal k) del artículo 100 de su 

Reglamento, , aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF, que faculta a la Entidad para contratar directamente 

con un proveedor: «Para continuar con la ejecución de las prestaciones aún no ejecutadas de un contrato resuelto o 

declarado nulo por las causales previstas en los literales a) y b) del párrafo 71.1 del artículo 71 de la presente ley, siempre 

que el contrato derive de un procedimiento de selección competitivo», por el monto de S/ 198,450.00 (ciento noventa y 

ocho mil cuatrocientos cincuenta con 00/100 soles) monto que incluye todos los impuestos de ley, con un plazo de ejecución 

de ciento veinte (105) días calendario, habiéndose verificado que cumple con todos los requisitos legales establecidos en 

la normativa de contrataciones públicas; 

 

Que, mediante  el Informe Legal N° D63-2026-GR.CAJ/DRAJ, de fecha 05 de mayo de 2025, se concluye que: 

                                   (…) 

IV. CONCLUSIONES 

 

4.1 Conforme al análisis efectuado y a lo sustentado en el Informe Técnico N° D5-2026-

GR.CAJ-DRA/DA, de fecha 20 de abril del 2026 y el Informe Legal N° D59-2026-

GR.CAJ/DRAJ, de fecha 29 de abril de 2026, se ha verificado el cumplimiento concurrente 

de los presupuestos habilitantes previstos en el literal k) del numeral 55.1 del artículo 55 de 

la Ley N° 32069 – Ley General de Contrataciones Públicas y el literal k) del artículo 100 de 

su Reglamento, 

Para el presente caso en concreto, esto es:  

i) La existencia de un contrato resuelto debidamente ejecutoriado (Contrato N° 014-2024-
GRCAJ-GGR);  

ii) Que dicho contrato resuelto deriva de un procedimiento de selección competitivo (Licitación 
Pública N° 002-2023-GR.CAJ - Primera Convocatoria); 



 
GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA 

 GOBERNADOR REGIONAL 
GERENCIA GENERAL REGIONAL 

 
 “DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES” 

“AÑO DE LA ESPERANZA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA” 

 

 

Jr. Sta Teresa de Journet 351 
 

076-600040 
 

www.regioncajamarca.gob.pe 
 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Gobierno Regional Cajamarca, aplicando lo 
dispuesto por el Art. 25 del D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su 
autenticidad e integridad pueden ser verificadas en la dirección web:  https://gorecaj.pe/mad3validar e ingresando el código: 
IWJNJ9 

  

 

Pág. 7 / 10 

 

iii) Que el contrato resuelto inició con la ejecución de las prestaciones (alcanzando un avance 
físico de 51.21%); 

iv) Que el área usuaria ajustó el requerimiento solo en los aspectos necesarios, sin modificar el 
objeto, la naturaleza o la finalidad de la contratación original (conforme al requerimiento 
sustentado en el Informe N° D4-2026-GR.CAJ-GRI/SGE); y 

v) La necesidad urgente de continuar con la ejecución de las prestaciones sustentada técnica 
y legalmente mediante la inclusión del proyecto en la Lista Priorizada de Obras 
Públicas Paralizadas aprobada por Resolución Ejecutiva Regional N° D471-2025-
GR.CAJ/GR.  

En tal sentido la entidad  se encuentra facultada a contratar directamente con un proveedor, 

por el monto de S/ 198,450.00 (Ciento noventa y ocho mil cuatrocientos cincuenta con  00/100 

soles) monto que incluye todos los impuestos de ley, con un plazo de ejecución de ciento 

cinco (105) días calendario, habiéndose verificado que cumple con todos los requisitos legales 

establecidos en la normativa de contrataciones públicas. 

 

4.2 Asimismo, se ha determinado que el proyecto de inversión se encuentra comprendido en la 

Lista Priorizada de Obras Públicas Paralizadas, aprobada mediante Resolución Ejecutiva 

Regional N° D471-2025-GR.CAJ/GR, resultándole aplicable el régimen especial del TUO de 

la Ley N° 31589 - Ley que garantiza la reactivación de obras públicas paralizadas, 

específicamente lo dispuesto en el literal a) del numeral 5.6 y el literal b) del numeral 5.7 

del artículo 5, que califican la elaboración del expediente técnico del saldo de obra como una 

necesidad urgente y facultan a la Entidad a contratar directamente con un proveedor; en 

concordancia con lo establecido en el numeral 2.1 del artículo 2 del Decreto Supremo N° 

072-2025-EF, que dispone la equivalencia de dicha contratación directa con el procedimiento 

de selección no competitivo previsto en el literal k) del numeral 55.1 del artículo 55 de la Ley 

N° 32069 y en el literal k) del artículo 100 de su Reglamento. 

 

4.3 En ese sentido, esta Dirección concluye que el procedimiento de selección no competitivo 

DIRECTA-DIRECTA-3-2026-GR.CAJ-1 cuyo objeto es la “CONSULTORÍA DE OBRA PARA 

LA SUPERVISION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SALDO DE OBRA DEL PROYECTO 

DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. PÚBLICA 

MILITAR GENERAL DE DIVISIÓN RAFAEL HOYOS RUBIO, CHUCOPAMPA DEL 

DISTRITO DE JESÚS – PROVINCIA DE CAJAMARCA – DEPARTAMENTO DE 

CAJAMARCA" – CUI N° 2415414, resulta jurídicamente procedente, al encontrarse 

debidamente sustentado y conforme al marco normativo aplicable, conforme al marco del 

TUO de la Ley N° 31589 - Ley que garantiza la reactivación de obras públicas paralizadas, 

literal a) del numeral 5.6 y el literal b) del numeral 5.7 del artículo 5, concordante con el 

numeral 2.1 del artículo 2 del Decreto Supremo N° 072-2025-EF y con el literal k) del 

artículo 55 de la Ley N° 32069 – Ley General de Contrataciones Públicas y literal k), del 

artículo 100 de su Reglamento, correspondiendo continuar con el trámite para su aprobación 

por la Gerencia General Regional, en mérito a la facultad delegada mediante Resolución 

Ejecutiva Regional N° D194-2025-GR.CAJ/GR, de fecha 20 de mayo de 2025. (…) 

 

 

Que, conformidad con el literal k) del numeral 55.1 del artículo 55 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones 

Públicas, las entidades están facultadas para contratar directamente con un proveedor en los siguientes casos, entre otros: 

“Para continuar con la ejecución de las prestaciones aún no ejecutadas de un contrato resuelto o declarado nulo por las 

causales previstas en los literales a) y b) del párrafo 71.1 del artículo 71 de la presente ley, siempre que el contrato derive 
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de un procedimiento de selección competitivo. Puede invocarse esta causal para la contratación de la elaboración de 

expedientes técnicos y de contratos de supervisión vinculados a los saldos de obra derivados de contratos de obra resueltos 

o declarados nulos conforme a las causales antes señaladas”; 

 

Que, en esta misma línea, el literal k) del artículo 100 del Reglamento de la Ley N° 32069, aprobado mediante Decreto 

Supremo N° 009-2025-EF, establece lo siguiente: “Prestaciones no ejecutadas de un contrato resuelto o declarado nulo 

por las causales a) y b) del numeral 71.1 del artículo 71 de la Ley: procede en caso se haya iniciado la ejecución de las 

prestaciones del contrato resuelto o declarado nulo. El área usuaria, en coordinación con la DEC, ajusta el requerimiento 

solo en aquellos aspectos que resulten necesarios para viabilizar la contratación de aquello que no se ejecutó en el contrato 

o que se ejecutó de manera deficiente, así como aquellas disposiciones específicas que hubieran generado controversias 

que dieron lugar a la resolución del contrato, de corresponder. No se pueden modificar aspectos que cambien el objeto, la 

naturaleza, o la finalidad de la contratación”; 

 

Que,  el numeral 5.6 del artículo 5 del TUO de la Ley Nº 31589 - Ley que garantiza la reactivación de obras públicas 

paralizadas establece al respecto de la Reactivación de la obra pública paralizada contratada bajo la aplicación de la Ley 

de Contrataciones del Estado lo siguiente: 

 
“La consultoría para la elaboración del expediente técnico del saldo de obra y/o estudios especializados que 

correspondan a tal finalidad, la ejecución del saldo de obra, así como la consultoría para la supervisión de la elaboración 

del expediente técnico del saldo de obra, cuando la Entidad haya decidido contratarla, son de necesidad urgente, 

estando la entidad facultada a: 

 

a) Contratar directamente dichos objetos aplicando lo dispuesto en el literal l) del numeral 27.1 del artículo 27 de la 

Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo 344 2018-EF; 

o, (…) 

 

Que, el numeral 2.1 del Artículo 2 del Decreto Supremo N ° 072 2025 EF, publicado el 17 abril 2025, establece que para 

la contratación directa al que hace referencia el presente literal, las Entidades Contratantes aplican la contratación 

sujeta a procedimiento no competitivo prevista en el literal k) del numeral 55.1 del artículo 55 de la Ley N° 32069 y 

en el literal k) del artículo 100 de su Reglamento. Para efectos de lo dispuesto en el citado numeral no resulta aplicable 

la invitación señalada en el literal a) de los numerales 5.7 y 5.11 del artículo 5 y en el literal a) del numeral 6.5 del artículo 

6 del presente TUO. Los procedimientos de selección convocados antes de la entrada en vigencia de la presente norma, 

se rigen por las normas vigentes al momento de su convocatoria. El citado Decreto Supremo entró en vigencia el mismo 

día de la vigencia de la Ley Nº 32069 y su Reglamento; 

 

Que, el numeral 5.7 del artículo 5 del TUO de la Ley Nº 31589 indica que para la contratación de la ejecución del saldo 

de obra conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 5.6 del presente artículo, la entidad puede: “(…) b) Contratar 

directamente con un proveedor”; 

Que, en  ese sentido, corresponde precisar que la inclusión del proyecto de inversión, "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO 

EDUCATIVO DE LA I.E. PÚBLICA MILITAR GENERAL DE DIVISIÓN RAFAEL HOYOS RUBIO, CHUCOPAMPA DEL DISTRITO DE 

JESÚS – PROVINCIA DE CAJAMARCA –DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA" – CUI N° 2415414, en la Lista Priorizada de Obras 

Públicas Paralizadas, aprobada mediante Resolución Ejecutiva Regional N° D471-2025-GR.CAJ/GR, determina su 

sujeción al régimen previsto en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 31589; en cuyo marco, conforme al literal a) del 

numeral 5.6 del artículo 5 de dicha norma, la elaboración del expediente técnico del saldo de obra constituye una necesidad 

urgente, facultando a la Entidad a contratar directamente con un proveedor; 

 

Que, en  consecuencia, y en estricta aplicación del mandato imperativo establecido en el numeral 2.1 del artículo 2 del 

Decreto Supremo N° 072-2025-EF, dicha facultad se materializa obligatoriamente bajo el régimen de la Ley N° 32069. La 
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norma citada dispone de forma expresa que, para este tipo de supuestos, «las Entidades Contratantes aplican la 

contratación sujeta a procedimiento no competitivo» prevista en el literal k) del numeral 55.1 del artículo 55 de la Ley N° 

32069 y en el literal k) del artículo 100 de su Reglamento; configurándose así, de manera indubitable, la equivalencia 

normativa que exige y habilita la contratación directa; 

 

En relación con la fase de selección del procedimiento de contratación no competitivo, el numeral 101.2 del artículo 101 

del Reglamento, establece lo siguiente: “En los procedimientos de selección no competitivos, la fase de selección comienza 

luego de la aprobación del expediente de contratación y consiste únicamente en la invitación al proveedor identificado, 

adjuntando las bases del procedimiento de selección no competitivo conforme al formato aprobado por la Dirección General 

de Abastecimiento (DGA), y la presentación de la oferta técnica y económica por parte de este. No se designan evaluadores 

ni se realiza evaluación técnica ni económica de la oferta. La Dirección Ejecutiva de Contrataciones (DEC) selecciona al 

proveedor según la causal invocada, verificando que cumpla los requisitos de admisión y calificación establecidos en el 

requerimiento. Una vez seleccionado el proveedor, se procede a la aprobación del procedimiento de selección no 

competitivo”; 

 

Que, en lo que respecta al órgano competente para aprobar el procedimiento de selección no competitivo, el artículo 102 

del Reglamento establece que: “El Titular de la Entidad aprueba la contratación mediante procedimientos no competitivos 

en los casos señalados en los literales b), c) y k) del numeral 55.1 del artículo 55 de la Ley”. En tal sentido, el Reglamento 

de Organización y Funciones del Gobierno Regional de Cajamarca, establece en su artículo 15 “El Gobernador Regional 

es el órgano ejecutivo del Gobierno Regional. El Gobernador Regional, es la máxima autoridad de su jurisdicción, 

representante legal y titular del Pliego Presupuestal del Gobierno Regional, elegido por sufragio directo conjuntamente con 

el Vicegobernador Regional; 

 

Que, si bien el artículo 102 del Reglamento de la Ley N° 32069 establece que la aprobación de las contrataciones mediante 

procedimientos de selección no competitivos corresponde al Titular de la Entidad, dicha facultad ha sido delegada a la 

Gerencia General Regional mediante el literal b) del artículo primero de la Resolución Ejecutiva Regional N.° D194-2025-

GR.CAJ/GR, de fecha 20 de mayo de 2025; en virtud de la cual el Gobernador Regional, en su calidad de Titular de la 

Entidad, delega la atribución de aprobar las contrataciones bajo los supuestos previstos en los literales b), c) y k) del 

numeral 55.1 del artículo 55 de la Ley. En consecuencia, la Gerencia General Regional resulta competente para aprobar 

el procedimiento de selección no competitivo en el presente caso; 

Que, mediante  Memorando N° D960-2026-GR.CAJ-GGR, de fecha 05 de mayo de 2026; este despacho solicito a la 

Dirección Regional de Asesoría Jurídica proyectar la resolución que aprueba el procedimiento de selección no 

competitivo DIRECTA-DIRECTA-3-2026-GR.CAJ-1,para la contratación de la consultoría de obra para la supervisión 

de la elaboración del expediente técnico del saldo de obra del proyecto de inversión "MEJORAMIENTO DEL 

SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. PÚBLICA MILITAR GENERAL DE DIVISIÓN RAFAEL HOYOS RUBIO, 

CHUCOPAMPA DEL DISTRITO DE JESÚS – PROVINCIA DE CAJAMARCA –DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA" – 

CUI N° 2415414, toda vez, que cuente con opinión favorable de la Dirección Regional de Asesoría Jurídica mediante el 

Informe Legal N° D59-2026-GR.CAJ/DRAJ, el Informe Legal N° D63-2026-GR.CAJ/DRAJ, así mismo, de la Dirección de 

Abastecimientos como área encargada de las contrataciones mediante Informe Técnico N° D5-2026-GR.CAJ-DRA/DA; 

SE RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el procedimiento de selección no competitivo DIRECTA-DIRECTA-3-2026-

GR.CAJ-1,para la contratación de la consultoría de obra para la supervisión de la elaboración del expediente 

técnico del saldo de obra del proyecto de inversión "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 

PÚBLICA MILITAR GENERAL DE DIVISIÓN RAFAEL HOYOS RUBIO, CHUCOPAMPA DEL DISTRITO DE JESÚS – 

PROVINCIA DE CAJAMARCA –DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA" – CUI N° 2415414, derivado del Contrato N° 014-
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2024-GRCAJ-GGR, que fue resuelto mediante Resolución de Gerencia General Regional N° D293-2025-GR.CAJ/GGR, 

rectificada con Resolución de Gerencia General Regional N° D300-2025-GR.CAJ/GGR de fecha 27 de agosto de 2025; y 

provino de un procedimiento de selección competitivo, la Licitación Pública N° 002-2023-GR.CAJ-PRIMERA 

CONVOCATORIA; por tanto, en cumplimiento de lo previsto en la causal del literal k) del numeral 55.1 del artículo 55 de la 

Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, concordante con el literal k) del artículo 100 de su Reglamento, 

aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF, que faculta a la Entidad a contratar directamente con un proveedor 

para continuar con la ejecución de las prestaciones aún no ejecutadas de un contrato resuelto o declarado nulo por las 

causales previstas en los literales a) y b) del párrafo 71.1 del artículo 71 de la presente ley, siempre que el contrato derive 

de un procedimiento de selección competitivo; asimismo, considerando que el citado proyecto se encuentra comprendido 

en la Lista Priorizada de Obras Públicas Paralizadas, aprobada mediante Resolución Ejecutiva Regional N° D471-2025-

GR.CAJ/GR, resultando aplicable el régimen especial del TUO de la Ley N° 31589, en concordancia con el numeral 2.1 

del artículo 2 Decreto Supremo N° 072-2025-EF, que establece la equivalencia con el procedimiento de selección no 

competitivo previsto en el literal k) del numeral 55.1 del artículo 55 de la Ley N° 32069 y en el literal k) del artículo 100 de 

su Reglamento, por el monto de S/ 198,450.00 (ciento noventa y ocho mil cuatrocientos cincuenta con 00/100 soles) monto 

que incluye todos los impuestos de ley, con un plazo de ejecución de ciento veinte (105) días calendario, conforme a los 

fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER que la Dirección de Abastecimiento, registre en el Sistema Electrónico de 

Contrataciones del Estado (SEACE) los informes técnicos y legales, así como la presente resolución, que sustentan la 

aprobación de la mencionada contratación del procedimiento de selección no competitivo, de conformidad con lo dispuesto 

en la normativa de contratación pública. 

 

ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER que a través de Secretaría General se notifique la presente Resolución a los órganos 

competentes del Gobierno Regional Cajamarca: Dirección de Abastecimiento, Gerencia Regional de Infraestructura, para 

los fines correspondientes, conforme a Ley. 

 

ARTÍCULO CUARTO.- PUBLIQUESE la presente resolución en el Portal de Transparencia del Gobierno Regional de 

Cajamarca 

 
 
 
 

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE 
 

ROCIO ELIZABETH PORTAL VASQUEZ 
Gerenta General Regional 

GERENCIA GENERAL REGIONAL 
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