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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA, EQUIPAMIENTO Y CONTINGENCIA DEL
PROYECTO:

“RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD LAS PALMAS DE TINYAYOC, DISTRITO
DE CUTERVO, PROVINCIA DE CUTERVO, REGION CAJA-MARCA”

Cédigo tnico IRI 2515659, Cédigo unidad productora 00004999, Cédigo ARCC 7662.

EJECUCION DEL PLAN INTEGRAL DE
RECONSTRUCCION CON CAMBIOS / SECTOR SALUD

CAJAMARCA -OCTUBRE 2021
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Importante

De conformidad con el articulo 13 del Reglamento, el drea usuaria es responsable de la adecuada
formulacién del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su
reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratacion.

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA
1. ASPECTOS GENERALES
11  DENOMINACION DE LA CONTRATACION

SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA
OBRA, EQUIPAMIENTO Y CONTINGENCIA DEL PROYECTO: “RECUPERACION DE LOS
SERVICIOS DE SALUD LAS PALMAS DE TINYAYOC, DISTRITO DE CUTERVO, PROVINCIA
DE CUTERVO, REGION CAJA-MARCA”

Expediente Técnico aprobado con Resolucion Gerencial Regional N° D000096-2021-GRC-GRI de fecha 12
de Julio del 2021, “RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD LAS PALMAS DE
TINYAYOC, DISTRITO DE CUTERVO, PROVINCIA DE CUTERVO, REGION CAJAMARCA" Con
un valor referencial de presupuesto de Obra ascendente a S/ 3'796,067.54 (Tres millones setecientos
noventa y seis mil sesenta y siete con 54/100 soles) el monto de la Supervisién y Liquidacion de obra es de
S/ 341,966.42 (Trescientos cuarenta y un mil novecientos sesenta y seis con 42/100 soles) incluido el
Impuesto a las ventas.

1.2, ENTIDAD CONTRATANTE

La Entidad Contratante es el Gobierno Regional Cajamarca, con numero de RUC 20453744168 con
recursos transferidos de la Unidad de Gestion de Inversiones de Reconstruccion con Cambios, el
Area Usuaria la Gerencia Regional de Infraestructura.

1.3. DEPENDENCIA QUE REQUIERE LA OBRA

Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional Cajamarca, ubicado Jr. Santa Teresa de
Journet N° 351 — Urb. La Alameda tercer piso, distrito, provincia y regiéon Cajamarca.

14. FINALIDAD PUBLICA

Dentro del marco legal y nommativo del Plan Integral de Reconstruccion con cambios, la finalidad plblica de la contratacion para
la supervision de ejecucion de la Infraestructura de Obra, Equipamiento y Contingencia del establecimiento de salud, inversion
que mejorara la capacidad resolutiva del establecimiento de salud y coadyuvar a cerrar las brechas en infraestructura para el
sector salud y dotar a la poblacidn de una adecuada infraestructura de salud, tomande como base las metas de inversion
previstas para la INTERVENCION y pueda cumplir con brindar un servicio adecuado a la poblacion beneficiada.

15.  ANTECEDENTES

El Puesto de Salud Las Palmas de Tinyayoc, ubicado en el Distrito de Cutervo, Provincia de Cutervo,
Regién Cajamarca por Decreto Supremo N° 091-2017- _del 11 de setiembre se aprueba el
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Plan Integral de Reconstruccién con Cambios - PIRCC, dispuesto por Ley N° 30556; el cual tiene
como objetivo fundamental rehabilitar y reconstruir la infraestructura fisica dafiada y destruida por
El Nifio Costero a nivel nacional, contribuyendo ademas a restituir el bienestar perdido por los
grupos sociales mas vulnerables, especialmente aquellos que perdieron sus viviendas y medios
de vida, y que tuvieron que desplazarse fuera de sus lugares habituales de residencia como
consecuencia de los dafios generados por las lluvias, inundaciones y movimientos de masa
(desplazamientos de tierra o huaicos).

Dentro del listado de establecimientos de salud afectados por El Nifio Costero, y previstos en el
Plan Integral de Reconstruccion con Cambios, se encuentra el establecimiento de salud materia
de la contratacion.

1.6 UBICACION Y LOCALIZACION

Puesto de Salud Las Palmas de Tinyayoc se encuentra ubicado en el departamento de Cajamarca,
provincia de Cutervo, distrito de Cutervo; segun consta la ficha registral inscrita en SUNARP en la zona
registral N° || Sede Chiclayo, en el titulo N°® 02141285.

El Establecimiento de Salud Las Palmas de Tinyayoc, se encuentra a 10 km con respecto a la ciudad de
Lajas y el tiempo de llegada es de 0.5 horas en camioneta aproximadamente a través de una via carrozable
afirmada y de Chota hay 25 km aproximadamente.

“RECUPERACION DE LOS
SERVICIOS DEL PUESTO DE
SALUD LAS PALMAS DE
Proyecto: TINYAYOC, DISTRITO DE
CUTERVO, PROVINCIA DE

CUTERVO, REGION
CAJAMARCA”
Recuperaci
Codigo/Tipo de ARCC 7662 | % d_e .los
Proyecto servicios de
salud
Muero Cajamarca Cajamarca
Regién/Departamento J J

Regiéon: Cajamarca
Ubicacion Provincia: Cutervo
Distrito: Cutervo

Resolucidn Regional Sectorial N°
1074-2019 GR.CAJ/DRSC-DESP

RED/MICRORED RED CUTERVO

Micro Red SALOMON VILCHEZ
MURGA

N° Doc. Categorizacion

Inscripcion de

propiedad Inmueble Zona Registral N° Il Sede Chiclayo

8‘ Gerencfa Reg |7
Infraesyuctura /
\O‘L’Arwr«?“

Superficie 538 m2

llustracién 1: Ubicacién y localizacion
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INFORMACION DEL PROYECTO

DESCRIPCION CODIGO UNICO IRI

El presente procedimiento de seleccién tiene como objetivo
sefialar y establecer las condiciones minimas bajo las cuales se
seleccionara al contratista quien se encargara de la supervision
de ejecuciéon de la obra denominada: “"RECUPERACION DE 2515659
LOS SERVICIOS DEL PUESTO DE SALUD LAS PALMAS DE
TINYAYOC, DISTRITO DE CUTERVO, PROVINCIA DE
CUTERVO, REGION CAJAMARCA”
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Nombre del PIP o inversién

“RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DEL PUESTO
DE SALUD LAS PALMAS DE TINYAYOC, DISTRITO
DE CUTERVO, PROVINCIA DE CUTERVO, REGION
CAJAMARCA"

Fecha de declaracion de
viabilidad

02/08/2021

Expediente Tecnico aprobado
mediante

Resolucion Gerencial Regional N° D000096-2021-GRC-
GRI

Fecha de aprobacion de
Resolucion Gerencial Regional
N° D000096-2021-GRC-GRI

12 de Julio del 2021

Valor Referencial Actualizado al
mes de Julio del 2021

S/ 3'796,067.54

Plazo ejecucion

240 dias calendario

Monto total del proyecto

S/4'435,141.33
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CARTERA DE SERVICIOS A CUBRIR
. AREA TOTAL
EA UTIL
ZONAS AMBIENTE SUB AMBIENTE AREA UTI AMBIENTE ()
Hall publico 1188
Informes, admisidn, citas ycaja 7.04
Zona Admisién Archivo de Historias Clinicas 964 3699
SS-HH Personal Hombres 432
§S-HH Personal Mujeres 411
Triaje 1012
Sala de espera 12.18
Zona Asistencial SSHH Publico Hombres (Discapacitados) 465 3149
$S.HH Publico Mujeres
454
$S.HH Discapacitados/Gestantes
Area de Crecimiento y Desarrollo ’
16.3
UPSS CONSULTA EXTERNA Consultorio de Enfermeria Avea de Inmunizaciones 2954
Mrea de Cadena de Frio 1347
Consejeria y prevencion de TSMH/SIDA
Consejeria y prevencion de enfermedades no transmisibles
Aencién integral y consejeria del adolescente 16.57
Consultario de Atencidn Diferenciada por Profesional de la = 1958
Aencion integral del adulte mayor
Salud
Consejeria y prevencin del cancer
12 8S.HH 296
Toma de muestra (esputo) 307 307
Control Prenatal
17.84
Consuttorio de Atencion Integral de la Mujer Planificacion Familiar 2125 ‘°
112 SS HH 341
. Topico de urgencias y emergencias o
ATENCIONDEURGENCIAS Y | Tdpico de Urgencias yE por personal de fa Salud = &5 )
EMERGENCIAS mili Sala de Observacion {01 cama) 3023
112 SSHH 3n U‘
ATENCION CON MEDICAMENTOS | Dispensacion yexpendio de Medicamentos Dispensacion y Expendio 1407 1407
AreaRoja
DESINFECCION Y ESTERILZACION | Esterilizacion y Desinfeccion Area Aaul 11 1.1
feea Verde
Sala de Salud Familiar yComunitaria 2529
ATENCION DIRECTA Y SOPORTE | Deposito de Materiales 6.38 3557
Cambio de Panales 3.90
Amacén General 10.86 1200
Cisterna, Tanque elevado, Cuarto de Bombas 14.18
Grupo Electrogeno 15.01 10.00
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
Tableros Electrénicos 5.42
Salud Ambiental Acopio de Residuos Solidos 380 380
Cuarto de mpieza Acopios de herramientas de limpieza 421 421
Sala de Estar 1043
Comedor/Cocina 1327
Habitacion Varanes - 02 cama (incluye SS.HH con ducha) 2327
RESIDENCIA PARA PERSONAL (*) 7180
Habitacion Mujeres - 02 cama (incluye SS.HH con ducha) 18.32
lavado
Patio de Lavanderia (Solo para uso de Residencia) 6.51
Secado
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AREA OCUPADA Y AREA LIBRE DEL PROYECTO:
El terreno del predio presenta un area de 538.31 m2, encerrado dentro de un perimetro de
102.49ml.

NIVEL AREA TECHADA TOTAL
PRIMER PISO 353.62 353.62
SEGUNDO PISO 169.05 169.05
AZOTEA 0] 0]
TOTAL 522.67
AREA TOTAL DEL TERRENO 538.31
PERIMETRO 102.49 ml
AREA OCUPADA (65.69%) 353.62

INTERVENCIONES DE CONTINGENCIA

PROGRAMA ARQUITECTONICO: CONTINGENCIA
MODULO EXISTENTE
TOTAL, AREA
AMMIENTE AMBIENTES | TOTAL (M?)
TOPICO DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS 1 21.02
S.S.H.H. TOPICO DE URGENCIAS Y 1 3.93
EMERGENCIAS :
S.S.H.H. PUBLICOS MUJERES 1 2.67
S.S.H.H. PUBLICOS HOMBRES 1 2.67
DISPENSACION Y EXPENDIO CONSULTA ; -
EXTERNA :
INFORMES, ADMISION, ARCHIVOS, CITAS Y
1 6.07
CAJA
TRIAJE 1 9.5
CONSULTA CRED SALA DE ’ 13,69
INMUNIZACIONES :
CONSULTORIO CONSEJERIA Y g _—
PREVENCION ;
CORREDOR PUBLICO + SALA DE ESPERA i 24.63
VEREDA PRINCIPAL 1 31.32
MODULO PREFABRICADO
TOTAL, AREA £ )
AMEIERER AMBIENTES | TOTAL (M?) & ot R/J/
) Jnfnaq I w: ,'I g
ALMACEN GENERAL i 14.22 ol e )
TOMA DE ESPUTO 1 7.38
CUARTO DE LIMPIEZA 1 3.63
RESIDUOS SOLIDOS 1 3.86

GG00 0
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PROGRAMA ARQUITECTONICO: CONTINGENCIA

MODULO EXISTENTE

KRB An'arlggrl;las Toﬁf?m
COCINETA + SALA DE ESTAR 1 14.18
HABITACION 1 10.54
S.S.H.H. HABITACION 1 4.4

MODULO COMPLEMENTARIO

TOTAL, AREA
ANEIERTR AMBIENTES | TOTAL (M2)
CUARTO DE BOMBAS 1 3.56
CISTERNA + TANQUE CISTERNA 1 5.29

1.7. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION

1.7.1. OBJETIVO GENERAL.:

Contratar consultoria de obra a una persona natural, persona juridica o consorcio, a quien se le
denominara EL CONSULTOR, con amplia experiencia en supervision de Obras de Infraestructura de
Salud; a fin de que presté a LA ENTIDAD el servicio de supervision de la ejecucion de Obra,

Equipamiento y Contingencia, del establecimiento de salud materia de la contratacion, que resolvera
la brecha de mejoras en la atencion.

1.7.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS:

Supervisién, control, monitoreo técnico y administrativo de la obra a ejecutarse conforme a los
documentos del expediente técnico de obra, del contrato de supervision, del contrato de obra
suscrito con el contratista, de las bases del procedimiento de seleccién, y demas dispositivos
legales y reglamentarios vigentes sobre la materia.

Elaborar la Liquidacion del Contrato de Obra, que sera presentado segun €l marco normativo vigente y el
presente Término de Referencia.

2. ALCANCE DEL SERVICIO

2.1 ACTIVIDADES GENERALES DEL SUPERVISOR

EL SUPERVISOR sera responsable por el buen desarrollo y el cumplimiento del contrato de obra, dentro
de las atribuciones establecidas en el Expediente Técnico de Obra, cumpliendo con las normas de
construccion y reglamentos vigentes.

EL SUPERVISOR debera tener en cuenta los alcances de sus obligaciones, a fin de cumplir
satisfactoriamente los servicios de consultaria propuestos, los cuales estan referidos a:

» Supervision de la ejecucion de la obra hasta su recepcion sin observaciones.

+ Entrega fisica de la obra al Sector Salud.
« Liquidacion del contrato de obra y cierre.
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Sin  exclusion de las obligaciones o funciones que corresponden al SUPERVISOR,
sefialadas en el Art 80" del Reglamento del procedimiento de Contratacién Publica Especial y los
dispositivos legales que ke son inherentes como tal, entre otros, estara obligado a:

Revisar y emitir pronunciamiento del Informe del expediente técnico del Contratista respecto del
proyecto materia de ejecucion, dentro del plazo establecido conforme al Art 177 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado’

EL SUPERVISOR dentro de los fres (3) dias calendario siguientes a la solicitud del adelanto de
materiales requerido por el Contratista, presentara a la Entidad su pronunciamiento y aprobacion de ser
el caso. De incumplir con este requerimiento, se aplicara la penalidad correspondiente.

Verificar constantemente y oportunamente que los trabajos se ejecuten de acuerdo a los planos,
especificaciones técnicas y en general con toda la documentacién que conforma el expediente
técnico, cumpliendo con las normas del reglamento nacional de edificaciones, normas ambientales,
normas de seguridad, normas de sanidad, lineamientos y protocolos sectoriales para la prevencion y
control del COVID 19, practicas del buen proceso constructivo y reglamentacion vigente, asi como
verificar la calidad de los materiales que intervienen en la obra.

EL SUPERVISOR controlara el avance y cumplimiento del calendario de ejecucion de la obra a través
de la programacion CPM o diagrama de barras con el detalle de cada una de las actividades desde el
inicio hasta la conclusion del servicio de consultoria. En caso de retraso, solicitara al CONTRATISTA
que presente una reprogramacion a efecto de mantener un calendario de avance actualizado para un
efectivo seguimiento y control para el cumplimiento de los plazos.

Ejecutar el control fisico, administrativo, financiero de la obra, efectuando detallada y oportunamente la
medicion y valorizacion de las cantidades de obra ejecutada, mediante la utilizacion de programas de
computacion. Aprobara los metrados y las valorizaciones mensuales y paralelamente a lagjecucion de la
obra, El SUPERVISOR Ira verificando y supervisando las modificaciones de los metrados de obra
autorizadas por la ENTIDAD, con el fin de contar con los metrados de la obra autorizadas por LA
ENTIDAD, con el fin de contar con los metrados realmente ejecutados, correspondientes a cada una de las
partidas conforme el presupuesto de obra, asi como ir progresivamente practicando la pre-liquidacion
de la obra, de tal manera de contar con metrados finales, paralelamente al avance de la obra, los mismos
que seran presentados en la recepcién de la obra, firmados por el Residente y por el Jefe de Supervision.

Vigilar y hacer que el Contratista cumpla con las normas de seguridad vinculado a la presente
obra, asi como del personal involucrado en lamisma.

Vigilar y hacer que el Contratista cumpla con implementar el "Plan para la vigilancia, prevencién y control
de Covid 19 en el trabajo”.

Supervision y verificacion permanente de la calidad y cantidad de los materiales y equipos, asi

como el control fisico de los mismos, presentando en los informes correspondientes, su inventario
detallado y actualizado.

Deberan ademas, llevar un control especial e informar a LA ENTIDAD sobre la permanencia en la cbra de
los equipos y maquinaria.

« Presentar los informes de avances correspondientes, de acuerdo a los pericdos establecidos
durante la ejecucion de la obra.

. Durante la etapa previa a la obra, en la ejecucion y en la recepcion de obra, el SUPERVISOR tomara en
cuenta las consideraciones para la conservacion ambiental, las medidas ambientales exigidas en el
expediente técnico del proyecto, asi como las normas vigentes sobre la materia.

. Revision y verificacion de los trazos y niveles topograficos en general. Asimismo, constatar el

replantec general de la obra y efectuar perma 25 jnte el control topografico durante la
i6 0 SN\
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+ Recomendar y asesorar fielmente a la Entidad en lo referente a sistemas constructivos, emitir
pronunciamientos y recomendaciones sobre los aspectos que proponga el Residente de Obra.

= Revisar y Pronunciarse oportunamente cuando surja la necesidad de tramitar algun presupuesto adicional,
reducciones y solicitudes de ampliaciones de plazo.

2.2 ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL SUPERVISOR
2.21 DE LA EJECUCION DE LA OBRA

A. PREVIAS A LA EJECUCION DE LA OBRA

a.1 Verificar la libre disponibilidad del terreno de la obra, linderos, verificacion de niveles,
Bench Mark e Identificar obstaculos e interferencias visibles y detectables para la ejecucion
en obra, como por ejemplo canales, postes eléctricos y telefénicos, vias asfaltadas vy
monumentos, debiendo comunicar la ENTIDAD mediante el correspondiente Informe con
las recomendaciones u observaciones que pudieran encontrar sus especialistas.

a2 Participar en el Acto de Entrega de terreno de la obra de contingencia, delimitacién del area de
trabajo, ubicacién de puntos de control fopografico, asesoramiento ante incongruencias en
el terreno y suscripcion del Acta de Entrega de Terreno.

a3 EL SUPERVISOR debera \verificar |la existencia de permisos, autorizaciones vy
documentacién necesaria para el inicio de los trabajos, en conformidad con las disposiciones legales
vigentes.

a4 Revision de la Ofeta Técnico Econémica del Contratista: Cronograma de Avance
de Obra, Cronograma de Adquisicion de Materiales, Compatibilizacion del expediente técnico
ocon la absoluciéon de consultas.

a.5 Apertura del cuaderno de obra. El supervisor conjuntamente con el Residente de obra, en la
fecha de entrega del terreno, aperturan el cuaderno de obra, siendo la primera anotacion el Acta de
Entrega de terreno.

Como resultado de la revisidn y evaluacién de los puntos a.1, a2, a3, a4 yab5, EL SUPERVISOR
deberd presentar a la ENTIDAD su informe previo; en un plazo de 10 dias calendario posterior al
inicio del plazo de ejecucién de la obra o inicic del plazo de supervision, siendo tomado en cuenta
para €l pago del servicio de supervision.

EL SUPERVISOR, se encargara de verificar que el Contratista cuente con el "Plan para & vigilancia,
prevencion y control de Covid 19 en el trabajo" y que este se encuentre registrado en el SICOVID -19.

EL SUPERVISCR debe contar con su "Plan para la vigilancia, prevencion y control de Covid 19 en el
trabajo", para su plantel técnico en la obra y que este se encuentre registrado en el SICOVID -19.

B. INICIO DE OBRA

b.1 EL SUPERVISOR presentara su informe inicial, donde debera efectuar una revisién completa del
Informe presentado por el Contratista, sobre el expediente técnico de obra (compatibilizacion
entre presupuesto, planos y especificaciones - técnicas), dentro del plazo establecido conforme al Art

¢G00 0
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177 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y realizar un recorrido de campo a la zona
donde se desamollaréan los trabajos, debiendo compatibilizar entre ambos.

b.2 A partir de la fecha de Inicio del plazo de ejecucidn de obra, EL SUPERVISOR conjuntamente
con el Contratista efectuaran el trazo vy replanteo inicial (parcial o total) de obras del proyecto,
oportunidad en que se verificaran los hitos de control para el trazo y niveles; los resultados se
plasmaran en un Informe de Verificacién del Estudio Topografico del Supervisor, que debera ser
presentado a la ENTIDAD, acompafiado de planos y las recomendaciones que el (los) caso(s)
requiera(n). De presentarse algunas diferencias durante el replanteo de la obra, EI SUPERVISOR las
analizara a fin de determinar las causas que las genera, proponiendo alternativas de solucién
considerando para ello los alcances del contrato de obra.

El informe antes referido, debera ser presentado a la ENTIDAD z los diez (10) dias calendario siguientes
de terminado el replanteo de obra (culminacion que debera estar indicada en el cuaderno de obra);
asimismo la realizacion del replanteo inicial del proyecto, no debe superar el plazo acumulado, establecido
en la programacion de la obra para cada uno de sus componentes; en su defecto, o de no haberse
detallado la duracidn de esta actividad en la programacién de la obra para cada uno de sus
componentes; en su defecto, o de no haberse detallado la duracién de esta actividad en la
programacion, se calculara en funcion de los rendimientos establecidos en las partidas de trazo y
replanteo inicial, del expediente técnico contratado.

La realizacion oportuna del trazo vy replanteo inicial, servird para identificar, entre otros, la
necesidad de adicionales y/o reducciones de obra; los mismos que deben ser gestionados
oportunamente.

b.3 Si como resultado del replanteo inicial. se verificase que aln existen areas en donde se desarrollaran
las cbras gue no cuentan de la libre disponibilidad del terreno para ejecutar en su integridad ei proyecto,
el Supervisor debera comunicar inmediatamente a la ENTIDAD tal situacion, adjuntando las
recomendaciones técnicas y legales que permitan evitar atrasos en el calendario de avance de obra.

b4 EL SUPERVISOR debera basarse en la normatividad vigente para el desarrollo del servicio de
supervision de la ejecucion de la obra, en forma correcta y oportuna.

b.5 EL SUPERVISOR contara en obra con un cuaderno de registro de Control de Personal Técnico
(personal asignado), en el cual debera registrar la asistencia de su personal, cuya copia debera ser
presentada como sustento en la valorizacion de la Supervision, que podra ser verificado por el
Administrador del Contrato.

C. DESARROLLO DE LA OBRA

c.1 La fecha de inicio del plazo de ejecucidon de la obra debera constar en el Cuaderno de Obra, con
Indicacion expresa del plazo total de ejecucion, asi como la fecha de vencimiento del mismo.

c.2 EL SUPERVISOR debera desarrollar la filmacion en video, de todas las calles, avenidas y pasajes
donde se desarrollaran las obras, teniendo especial cuidado de que se visualice el estado actual de los
pavimentos, veredas, jardines y sardineles o existan otro tipo de obras o escombrosen fazona a fin de
evitar reclamos posteriores de los pobladores o propietarios.

c.3 Verificar que el contratista haya cumplido con todas las obligaciones laborales y sociales de sus
uros y otros, que garanticen su
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cumplimiento. Por lo tanto, EL SUPERVISOR tendra la potestad de verificar directamente las
planillas, pagos de seguros, etc, de los obreros, empleados y profesionales del contratista.

c4 Exigir al Contratista la colocaciéon de los carteles de la obra en los lugares adecuados, en los que

debe indicarse la informacion basica del proyecto segun cantidad y modelo proporcionado por la
ENTIDAD.

c.5 Sera obligacion del SUPERVISOR el seguimiento y cumplimiento de las medidas de mitigacion de
los impactos ambientales que debe implementar el Contratista durante el periodo de construccion

de las obras, en cumplimiento del Plan de Manejo y Mitigacion Ambiental de acuerdo a las normas
vigentes.

c6 Serd responsabilidad del SUPERVISOR hacer cumplir las disposiciones vigentes, durante
la ejecucion de la obra, establecidas en los lineamientos y protocolos sectoriales para la para la
prevencién y control del COVID 2019.

c7 EL SUPERVISOR revisara y aprobara la programacién de permanencia en obra del personal
especialista del Contratista y verificard que el Contratista asigne a la obra, personal profesional y técnico
idoneo y experimentado ofertado para cada una de las especialidades que intervienen en la
ejecucion de la obra de acuerdo a la organizacién propuesta, caso contrario; comunicara a la
Entidad para aplicar las penalidades correspondientes

c.8 Constatar que las Instalaciones provisionales del Contratista (caseta para oficinas, guardianias,
almacenes, talleres, servicios higiénicos, comedores, tanque de agua provisional, vestuarios, etc.),
relnen las condiciones de salubridad (de acuerdo a la normativa vigente) que no interfieran con las

obras y que sean retiradas al término de las mismas, dejando el lugar limpio y libre de desmonte y
desperdicios.

c.9 En la oficina de supervision, debe ser visible la informacién que le permita desarrollar eficientemente
su labor, entre otros: cronograma de obra aprobado, cronograma de avance, cronogramas valorizados
y planos de avance de obra por frentes de trabajo.

c.10 Aceptar u ordenar el retiro, en casos debidamente sustentados, del Ingeniero Residente, del
personal técnico, administrativo y/u obrero calificado o no calificado, que el contratista asigne a la obra y
comprobar que su calificacién y numero sean adecuados para asegurar la buena ejecucion de la obra.

c.11 Emitir opinién técnica, dentro del plazo de Ley, sobre los diversos reclamos ylo consultas que
presente el contratista, recomendando a LA ENTIDAD las acciones a tomar. EL SUPERVISOR no
debera limitarse solo a trasladar la consulta, sino que deberd realizar un analisis y propuesta de
solucion.

c.12 Asistir y participar en las reuniones que organice o programe LA ENTIDAD.

¢.13 Cuando por razones no imputables al contratista el Programa de Ejecucion de Obra vigente no
refleje adecuadamente el avance real del progreso de la obra, a pedido del supervisor o inspector, €l
contratista en un plazo maximo de cinco (5) dias hace una actualizacion del Programa de Ejecucion de
Obra y de los calendarios de avance de obra valorizado, de adquisicion de materiales e insumos y de
utilizacion de equipos de manera que estos reflejen adecuadamente la situacion del avance de las obras y

lo necesario para su culminacién en el plazo contractual vigente, siempre que no se haya afectado la rula
critica. )
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El Programa de Ejecucién de Obra actualizado y sus calendarios muestran claramente las diferencias con
el Programa de Ejecucion de Obra previo, asi como la propuesta sustentada del contratista que
permita superar las posibles desviaciones que se hubieran presentado, con la finalidad de asegurar el
cumplimiento del plazo contractual.

EL SUPERVISOR luego de revisarlo en un plazo que no exceda de cinco (5) dias manifiesta su
aprobacion u observaciones. En caso haya observaciones, las mismas son levantadas por el contratista
en un plazo maximo de cinco (5) dias, luego de los cuales el Supervisor emite el Programa de
Ejecucion de Obra actualizado y sus calendarios que se constituyen en el Programa de Ejecucion de
Obra y calendarios vigente. En caso el Supervisor no se manifieste en los plazos sefialados, se da-por
aprobado el Programa de Ejecucion de Obra Actualizado y los calendarios propuestos por el
contratista que pasan a ser los documentos vigentes.

Ante la falta de presentacién del Programa de Ejecucion de Obra Actualizado y sus calendarios
por el Contratista en el plazo sefialado en el primer parrafo del literal ¢.13, el Supervisor lo elabora y
se vuelve obligatorio para todos sus efectos.

c.14 Hacer seguimiento y controlar €l avance de obras a través de la Programacién de sus
Actividades, Diagrama de CPM, tomando en cuenta la Ruta Critica. Exigir oportunamente al Contratista la
Implementacion de correcciones a las desviaciones al calendario de avance de obra que se detecten,
comunicando oportunamente estos hechos a La ENTIDAD. Este punto debera ser considerado en
los informes mensuales deacuerdo con el calendario de Avance de Obra.

c.15 De requerirse la importacion de equipos y materiales, ELSUPERVISOR acorde con el
Calendario de Adquisicion de Materiales, debera solicitar al Contratista la atencion prioritaria, ademas
verificar que los materiales ylo equipos sean solicitados con la debida anticipacion a fin que se
encuentren en obra en la oportunidad prevista en el Calendario de Avance de Obra Contractual, bajo su
responsabilidad, sefialando que cualquier desfase en las fechas previstas a cargo del Contratista no
generara ampliacion de plazo.

c.16 EL SUPERVISOR debera verificar que el contratista cuente con la maquinaria y el equipo
minimo ofertado en el Procedimiento de Seleccidn, acorde con el cronograma de avance de obras y
cronograma de adquisicion de materiales actualizados.

c.17 EL SUPERVISOR mediante correo electronico, debera remitir al Administrador del Contrato de
La ENTIDAD, copia digitalizada de los asientos del Cuaderno de obra registrados durante la semana,
debiendo enviarse los dias lunes; asimismo deben remitir un informe de los avances semanales
comparando estos con el avance reportado en laprogramacion semanal.

c.18 EL SUPERVISOR debera verificar permanentemente el cumplimiento de las
recomendaciones que sefialan los Estudios de Mecéanica de Suelos, Estudios Hidrolégicos, Estudios
Hidrogeoldgicos y otros que forman parte del Expediente Técnico, asimismo durante los trabajos de
movimientos de tierra, debera verificar la clasificacion de suelos in situ y contrastarlo con el EMS, el
cual debera estar incluido enel informe Mensual con las conclusiones y recomendaciones del
Especialista respectivo.

c.19 Emitir opinién oportuna sobre las solicitudes de ampliacion de plazo y otros reclamos emergentes
de la ampliacion de plazo, dentro de los términos, requisitos y condiciones que sefiala el
Reglamento del Procedimiento de Contratacion Publica Especial para la Reconstruccion con Cambios
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(Art, 85° y 86°), adjuntando un grafico explicativo de los eventos, asi como la demostracion objetiva de
que la causal invocada modifica el calendario contractual.

c.20 De aprobarse una Ampliacién de Plazo al Contratista, EL SUPERVISOR debera revisar el nuevo
Calendario de Avance de Obra Valorizado, y B Programacion CPM que presente el Contratista,
verificando que solo se hayan modificado las partidas afectadas, elevando dichos documentos a
LA ENTIDAD, suscrito por el Contratista y EL SUPERVISOR, con un informe para su aprobacion dentro del
plazo previsto en el Reglamento del Procedimiento de Contratacion Publica Especial para la
Reconstruccion con Cambios, documentos que seincorporaran al Contrato en reemplazo de los anteriores.

c.21 En caso de retraso injustificado del Contratista en la ejecucién de la obra, cuando el monto de la
valorizacion acumulada ejecutada a una fecha determinada sea menor al ochenta por ciento (80%) del
monto de la valorizacion programada a dicha fecha, EL SUPERVISOR ordena al contratista que
presente, dentro de los cinco (5) dias siguientes, un nuevo calendario que contemple la aceleracién de los
trabajos, de modo que se garantice el cumplimiento de la obra (Art 88°). Este nuevo calendario no exime

al Contratista de la responsabilidad por demoras injustificadas, ni es aplicable para el calculo y control de
reajuste.

c.22 De surgir la necesidad de tramitar algun presupuesto adicional, por hechos imprevisibles, fortuitos

ylo de fuerza mayor, es responsabilidad del Contratista sustentar ante EL SUPERVISOR las
modificaciones que hubiere.

c.23 Cualquier error o desfase en la presentacion del adicional asume responsabilidad tanto el
Contratista como LA SUPERVISION, para este efecto debe tener en cuenta:

Los presupuestos adicionales que se generen en la ejecucion de la obra seran procesados y aprobados,
teniendo en cuenta los plazos establecidos en la normatividad vigente.

Independientemente de la determinacion del origen técnico y la causal que genera el presupuesto
adicional es necesario que los mayores metrados y partidas nuevas tengan el sustento respectivo.

Los metrados constituyen la base para determinar el importe del presupuesto adicional, siendo por Io
tanto imprescindible sustentar el metrado total de cada partida con la informacion pertinente.

La planila de metrados debera ir acompafiada de los croquis o diagramas que permitan su
Identificacion, asi como las hojas de calculo que comresponda, para una mayor explicacion.

c. 24 Los adicionales y reducciones de obra seran aprobadas mediante Resoluciéon o documento
equivalente de la Entidad Contratante, previa sustentacion con los informes técnicos y legales que €l caso
requiera:

Las reducciones de obra representan wuna disminucion del contrato principal, por lo que
requieren ser aprobados por elmismo nivel de aprobacion del referido documento.

La emision del documento aprobatorio de las reducciones de obra, permite definir los metrados de los
trabajos realmente ejecutados, en base a los cuales se formula la liquidacion del contrato.

c.25 La SUPERVISION, controlard y verificara permanentemente que el Contratista esté efectuando todas
las pruebas y ensayos de laboratorio exigidos en las Especificaciones Técnicas. Teniendo autoridad para
ordenar la paralizacion parcial o total hasta subsanar las incorrecciones advertidas. Revisar, evaluar,
interpretar y emitir opinion sobre las pruebas o ensayos de control de calidad realizados por el Contratista,
recomendando las acciones a tomar.

c.26 Revisar que los equipos de precision a utilizarse en pruebas y ensayos de calidad en
campo debe contar con sus respectivos certificados de calibracion ylo contrastacion vigente.
f
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c.27 Revisar y aprobar los diseflos de ejecucion y métodos de construccion propuestos por el
Contratista, dejando constancia de ello en el cuaderno de Obra. El método debera ser compatible con el
ritmo de ejecucion propuesto (variable determinante), el nimero de equipos y su rendimiento, el personal
¥ su calificacion. Sera responsabilidad del SUPERVISOR exigir (utilizar todos los medios administrativos,
legales y técnicos a su alcance) que el Contratista disponga en obra del nimero suficiente de equipos y
personal que permitan que la obra avance al ritmo ofertado, y en caso de demora, se agregue los recursos
necesarios para recuperar el tiempo perdido.

c.28 Los presupuestos no utilizados por la reduccion de obras, no deben ser materia de compensacion,
para la generacion de mayores costos en otras partidas.

. ABSOLUCION DE CONSULTAS DURANTE LA EJECUCION DE OBRA

d.1 Absolver las consultas u observaciones que se formulen via cuaderno de obra sobre la obra
supervisada, teniendo en cuenta los requisitos, formalidades y plazos que establece el Reglamento del
Procedimiento de Contratacion Publica especial para la Reconstruccién con Cambios (Art.82°).

d.2 EL SUPERVISOR debera exigir que las consultas u observaciones que se formulen via Cuaderno
de Obra, se encuentren debidamente sustentadas con expresa referencia al documento contractual
que seobserva; de no ser asi, deberd en el mismo dia, solicitarse por el mismo medio que el Contratista
alcance la informacion y/o la documentacion complementaria que permita atender la mencionada consulta.

d.3 Interpretar y aclarar en coordinacion con el proyectista los planos, disefios, especificaciones e
informes entregados por este, durante laejecucion de la obra e Instalacion de los equipos y accesorios.

MODIFICACIONES AL PROYECTO DURANTE LA EJECUCION DE LAOBRA

e.! Cuando el Contratista plantee la necesidad de realizar modificaciones de una parte de la obra para
adecuarla a las condiciones presentadas durante su ejecucion o por ofro motivo, EL SUPERVISOR
debera hacer de conocimiento a LA ENTIDAD de forma inmediata, a fin de obtener el pronunciamiento del
Proyectista. En estos casos debera dejar constancia en el Cuaderno de Obra, sobre los hechos y la causal
que genera la referida modificacién cuya necesidad de su ejecucion conlleve a cumplir con el objeto del
contrato.

e.2 EL SUPERVISOR debera analizar, revisar y pronunciarse dentro del plazo, condiciones, requisitos
y formalidades que establece el Reglamento del Procedimiento de Contratacion Publica especial para
la Reconstruccion con Cambios (Art. 90'), sobre los presupuestos adicionales que plantee el
Contratista, sustentando que estos derivan de hechos sobrevinientes al perfeccionamiento del contrato
gue no sonimputables a las partes (Contratista y Entidad).

e3 Si en el analisis que realiza la Entidad, se comprueba que la recomendacion de EL
SUPERVISOR no esta debidamente sustentada acorde con el contrato de obra y que conlleva a que LA
ENTIDAD emita opinién contraria, esta situacion sera causal de aplicacion al

SUPERVISOR de la penalidad correspondiente.

F. CONTROL DE CALIDAD
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f.1 Inspeccionar en forma continua la ejecucion de las obras y verificar que se ajusten a los disefios,
trazos y elevaciones establecidas, rechazando y ordenando que se rehagan los trabajos defectuosos o
los que no se cifian a los planos dentro de las tolerancias establecidas en las Especificaciones Técnicas.

f.2 EL SUPERVISOR debera supervisar las pruebas de control de calidad estipuladas en las
Especificaciones Técnicas del Expediente Tecnico, verificando la calidad de los materiales y acabados,
también contempla la evaluacion de los materiales y equipos de la obra, comprobacién de los disefios de

mezclas, andlisis de estabilidad y en general todas las acciones que se requieran para asegurar un
adecuado control de calidad de la obra.

f.3 Supervisar y exigir al Contratista realizar las pruebas de Control de calidad de los materiales y
equipos (o presentar la certificacion de ser el caso) a ser utilizados en obra. Se debera adjuntar los
protocolos de pruebas correspondientes.

f.4 Supervisar y exigir al Contratista, la ejecucion de las pruebas que sean necesarias realizar durante el
desarrollo de la obra, tales como: Ilaresistencia de concreto, pruebas hidraulicas (protocolos), entre
ofros, asi como la toma de muestras para los ensayos de laboratorio, interpretando sus resultados y

dando su conformidad o rechazo de las mismas, cuyos resultados se deberan presentar en el Informe
mensual.

f5 EL SUPERVISOR debe controlar permanentemente b calidad de los materiales a usar en obra
(cumplimiento de las Especificaciones Técnicas) como cemento, agregados, los aceros estructurales

y de los concretos ejecutados por el Contratista, en tal sentido los resultados finales del control deben
estar dentro de los parametros exigidos.

f6 En los casos en que no se cumplan las condiciones fijadas en el expediente técnico, EL
SUPERVISOR definira los trabajos necesarios a efectuar para llegar a resultados 6&ptimos, siendo
estos trabajos por cuenta del Contratista, no correspondiéndole pago, reintegro o]
compensacion alguna por dichos trabajos, toda vez que el Contratista estA en la obligaciéon de

terminar correctamente el trabajo; ElISUPERVISOR no se eximira de su responsabilidad en estos
resultados.

f7 Verificar que los procedimientos constructivos empleados por el Contratista sean los mas
adecuados para tener una obra que cumpla con la seguridad y Especificaciones Técnicas aprobadas, de
manera que no afecte los alcances del Contrato.

f.8 Ordenar la suspension de los trabajos que atenten contra las personas ylo propiedades, autorizando su
continuacion cuando el Contratista haya adoptado todas las medidas de seguridad y salubridad
aconsejables. Esta suspension debidamente sustentada no ha de generar ampliacion de plazo ni gastos
generales, los que deberan ser anotados en elCuaderno de Obra.

f9 Hacer el seguimiento de la obra por medio de la Programaciéon, para lo cual presentaran el
Calendario de avance de Gantt de seguimiento, hoja de recursos y el uso de tareas. Estos informes
seran semanales y mensuales de acuerdo con el calendario de Avance de Obra, debiendo indicar
cuando el Contratista incurra en retraso en la ruta critica, recomendando acciones a
realizar para superar los retrasos injustificados.

f.10 Programar y Supervisar las pruebas de funcionamiento de las Instalaciones complementarlas.
Loa equipos y sistemas Instalados, con la debida anticipacién a la Recepcmn de la Obra.
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f.11 EL SUPERVISOR debera solicitar al Contratista la presentacién de los documentos que sustenten
la culminacion de cada componente y/o sector de obra, para su revision, verificacion y aprobacion, una
vez se haya valorizado el mismo, sin esperar la culminaciéon de la obra. Alfinalizar la obra se

debera exigir al Contratista la entrega de toda la documentacion que formara parte de la recepcién de
Obra.

G. MATERIALES Y EQUIPOS

g.1 Verificar que los materiales y los equipos que formaran parte integrante de la obra, no tengan
caracteristicas Inferiores a las indicadas en las Especificaciones Técnicas y cuenten con los protocolos ylo
certificados de conformidad respectivos, de acuerdo a b establecido en los diversos documentos que
forman parte del Contrato del Contratista.

g.2 Presentar oportunamente a LA ENTIDAD las solicitudes de Adquisicion de Equipos, Materiales y otros
para su aprobacion y tramite de pago en cumplimiento al Calendario de Adquisicién de materiales.

g.3 EL SUPERVISOR debera verificar que lodos los materiales y equipos nacionales y/o Importados sean
solicitados con la debida anticipacion a fin que se encuentren en obra en la oportunidad prevista en el
Calendario de Avance de Obra Contractual.

H. VALORIZACIONES Y METRADOS

h.1  Verificar y aprobar o corregir con mediciones directas los metrados de obra ejecutados
mensualmente, asi como los porcentajes de avance presentados por el Contratista y elaborar las
valorizaciones el Ultimo dia de cada periodo, de acuerdo a lo establecido en la Norma.

h.2 Aprobar y presentar las valorizaciones mensuales de avance de obra, como maximo dentro de los
cinco (5) primeros dias del mes siguiente bajo responsabilidad por la demora en que se incurra.

h.3 Valorizar mensualmente las obras, ejecutadas segun presupuesto del proyecto, sustentandolos con la
documentacion técnico administrativa que los respalde.

. GARANTIAS

1.1 Verificar que el Contratista amplie el monto de la garantia de fiel cumplimiento en funcion del (de
los) adicional(es) otorgado(s), de acuerdo a lo establecido en la norma vigente.

1.2 Llevar el control de las garantias de fiel cumplimiento del contrato, Pélizas de Responsabilidad Civil,
poliza CAR, del adelanto directo, de los adelantos de materiales y de los seguros, en cuanto a sus montos,
plazo de vigencia y demas requisitos. En cuanto al control permanente de las Cartas Fianzas deberan
comunicar a LA ENTIDAD su vencimiento con un mes de anticipacion, Indicando la accién a seguir.

.3 En el caso que existan adeudos en el pago de la Pdliza que le corresponda al Contratista, EL
SUPERVISOR estda en la obligacién de exigir que estos se cumplan oportunamente de acuerdo a lo
indicado en el Expediente Técnico.

DE LA RECEPCION DE OBRA

EL SUPERVISOR presentara a la ENTIDAD, dentro de los cinco (5) dias previos al Inicio del acto de
Recepcién de la Obra, un Informe del Estado Situacional Obra ejecutada en el que incluira el
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resultado estadistico del control de calidad de la obra terminada, sefialando la metodologia
empleada en los ensayos realizados, sus correcciones, resultados, recomendaciones y
conclusiones; y el cumplimiento de las medidas y especificaciones ambientales.

La recepcion de la obra se efectuara en los plazos, procedimientos, requisitos y formalidades
establecidos en el Reglamento del Procedimiento de Contratacion Publica Especial para la
Reconstruccion con Cambios (Art. 93'), resaltando lo siguiente:

a) Al término de la obra, una vez que el Contratista haya solicitado recepcién de obra via Cuaderno de
Obra, debera inspeccionar minuciosamente toda la obra, verificando su culminacion.

b) Comunicar al Contratista las observaciones encontradas en la obra para su subsanacion, correccion
o cambio, e informar a LA ENTIDAD, en forma detallada de los trabajos ejecutados sefialando si procede
0 no la recepcion de obra.

¢) Revision y aprobacion preliminar de los planos de replanteo, memoria descriptiva, metrados
post-construccion y relacion de equipamiento instalado. Estos documentos deberan estar suscritos
por el Contratista y EL SUPERVISOR, debiendo remitirse inicialmente 03 Juegos al presidente
del Comité de Recepcion antes del proceso de Recepcidén. Si el Comité de Recepcion detecta
observaciones en estos documentos, EL SUPERVISOR es responsable de exigir al Contratista que
efectué las correcciones antes de la firma de Acta de Recepcién, debiendo presentar 03 juegos
firmados por el Contratista y EL SUPERVISOR.

d) Participar como asesor técnico del Comité de Recepcion de Obra, efectuandolas mediciones
ylo pruebas convenientes, tomando debidamente nota de las observaciones de 2 Comision, a fin de
verificar la subsanacion por parte del Contratista, en el plazo de ley.

e) En el caso de que la Comision de Recepcion encuentre observaciones que denoten falta de
diligencia de la supervision en la cautela del cumplimiento de planos y de las especificaciones
tecnicas. B supervision asume responsabilidad por tales hechos, y sera penalizada.

f) Comunicacion del levantamiento de observaciones a LA ENTIDAD.

g) Participacion en la Recepcion de la Obra.

h) Una vez recepcionada la obra EL SUPERVISOR deberé cerrar el cuaderno de obra y
entregarlo a LA ENTIDAD

2.2.3 LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

a) EL SUPERVISOR revisara y dara conformidad a la Memoria Descriptiva valorizada, = metrados
finales y planos Post Construccion que el Contratista presente. EL SUPERVISOR remitira la
documentacién a LA ENTIDAD, debidamente firmada por el Jefe de Supervision y/o Representante
Legal del SUPERVISOR, también incluira la declaracion jurada de haber supervisado y observado las
disposiciones técnicas vy legales durante la construccién de la obra.

b) Para la revision de kb Liquidacion de Obra presentada por el contratista, el Supervisor debera tener
en consideracion los plazos, condiciones, requisitos y formalidades establecidas en el Reglamento del
Procedimiento de Contratacién Publica Especial para la Reconstruccion con Cambios (Art. 94).

e) EL SUPERVISOR debera elaborar la liquidacién del contrato de obra, independientemente que la
citada liquidacion sea o no presentada por el Contratista dentro del plazo establecido.

2.2.4 INFORME FINAL DE LA OBRA

El informe final de la obra incluira la descripcion de fodo el proceso de ejecucion de la obra,
incluyendo modificaciones y adicionales, metrados finales, ampliaciones de plazo y otros, realizando
una evaluacion de |[a calidad de la obra. El informe final incluird recomendaciones para su
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mantenimiento y conservacion, el cual debera ser entregado dentro de los “treinta (30) dias calendarios
siguientes al téermino de la recepcion de obra.

2.2.5 LIQUIDACIONE INFORME FINAL DEL CONTRATO DE SUPERVISION

Para la revision de la Liquidacion de los Servicios de Supervision presentada por el SUPERVISOR, debera
tener en consideracion los plazos, condiciones, requisitos y formalidades establecidas en el Reglamento
del Procedimiento de Contratacion Publica Especial para la Reconstruccion con Cambios (Art. 69).

Tratandose de contratos de consultaria de obras, el contrato culmina con la liquidacion y pago, la misma
que sera elaborada y presentada a LAENTIDAD, conforme a lo dispuesto en la normativa vigente.

La ultima prestacion del SUPERVISOR sera a la conformidad del informe final y de la liquidacion de
obra elaborado, debiendo ademas hacer entrega del archivo de la documentacion procesada,
Incluyendo un CD con la documentacion correspondiente al informa final y liquidacion de la obra.

3. RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR

a) Asumird su responsabilidad por las opiniones técnicas que emita en el ejercicio de sus funciones
contractuales.

b) Sera responsable de la calidad de los servicios que preste, de la idoneidad del personal a su cargo y
de velar que las obras se ejecuten con optima calidad.

e) EL SUPERVISOR debera presentar obligatoriamente dentro del Informe mensual, los informes detallados
de cada especialista, segin la propuesta técnica, que sustenten su participacion en ese periodo, y que
estén relacionados con el avance real de obra.

d) Sera responsable de la entrega de valorizaciones, adicionales, deductivos, Informes mensuales y
otros; liquidaciones de obra y de su contrato; en los plazos y condiciones fijados en los documentos
contractuales.

e) No tendra autoridad para exonerar al Contratista de ninguna de sus obligaciones contractuales, ni de
ordenar ningun trabajo adicional o variacion de obra que de alguna manera Involucre ampliacion de
plazo o cualquier pago extra, a no ser que medie autorizacion escrita y previa de LA ENTIDAD.

f) Las sanciones por Incumplimiento que se aplican al SUPERVISOR comprenden no solamente a las
establecidas en estos Términos de Referencia y en el Contrato, sino ademas a las que conforme a Ley le
corresponden para lo cual la Entidad iniciara acciones judiciales pertinentes de ser el caso.

g) EL SUPERVISOR estara obligado a reconocer que. es de Unica y exclusiva responsabilidad,
cualquier dafio que pudiera sufrir su personal asignado durante la prestacion del servicio, liberando en
este sentido a LA ENTIDAD de toda responsabilidad. En consecuencia, queda expresamente aclarado
que, para todos los efectos contractuales, el personal de la Supervision no guarda relacion laboral ni
dependencia alguna con LA ENTIDAD.

h) Durante el desarrollo de las funciones de los servicios de EL SUPERVISOR, todos los profesionales
deberan acreditar estar habiles para el ejercicio de la profesion.

i) EL SUPERVISOR es €l responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los bienes o servicios
ofertados, por un plazo de siete (7) afios contados a partir de la conformidad de obra otorgada por la
Entidad.

jy EL SUPERVISOR es el responsable de hacer cumplir las disposiciones establecidas en los
lineamientos y protocolos sectoriales para la prevencion y control del COVID 19 para su plantel técnico
y para todo el personal a cargo de la ejecucion de la obra.

k) EL SUPERVISOR participara activamente en las conciliaciones ylo arbitrajes que pudieran generarse por
controversias surgidas entre :
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correspondientes debidamente sustentados, en los plazos perentorios establecidos y participando en las
audiencias, durante la vigencia del contrato de Supervision de Obra.

EL SUPERVISOR sera el encargado de liquidar la obra de acuerdo a lo sefialado en el Art 94 + del
Reglamento del Procedimiento de Contratacién Publica Especial para la Reconstruccidon con Cambios.

m) Dotar de implementos de seguridad necesarios a su personal durante la supervision de la obra,

4,

—_

tales como: ropa de seguridad, casco de seguridad, zapatos de seguridad, protectores de oidos y los
implementos necesarios para la prevencion ante el COVID 19, establecidos en la normativa vigente.

. DOCUMENTACION Y CONTENIDO DE LA INFORMACION QUE DEBERA PRESENTAR EL

SUPERVISOR DURANTE LA PRESTACION DE LOSSERVICIOS.

EL SUPERVISOR presentara a la ENTIDAD la siguiente documentacion, como resultado de la
prestacion de los servicios:

INFORME INICIAL DE REVISION Y APROBACION DEL INFORME DE DIAGNOSTICO O
COMPATIBILIDAD PRESENTADO POR EL CONTRATISTA.

En este Informe, EL SUPERVISOR efectuara la revisién y aprobara el Informe de Diagnostico o
compatibilidad del expediente técnico presentado por el Contratista, compatibilizande con el terrenc y
verificando la libre disponibilidad de los terrenos, de ser el caso efectuar la revision y verificacion de
infraestructuras a rehabilitar y/o mejorar, formulando las conclusiones y recomendaciones.

EL SUPERVISOR presentara el informe debidamente foliado y anillado, 01 original y 01 copia, visadas
y firmadas en todas sus hojas, conteniendo la siguiente
Informacion:

A. RESUMENEJECUTIVO

A.1 Antecedentes

A.2 Objeto

A.3 Metodologia de trabajo

A.4 Documentos revisados

A.5 Personal participante en la elaboraciéon del presente informe

A6 Ficha informativa del proyecto, conteniendo los siguientes datos: Contrato de obra, Contratista,
nombre de la obra, ubicacidn, Supervisor externo, consultor que elabord el proyecto, modalidad del
contrato, monto del adelanto, plazo de ejecucion, cartas fianzas (vigencia), y otros que estime pertinente.

B. TRABAJO DE CAMPO
B.1 Compatibilizar los trabajos a ejecutarse con los terrenos.
B.2 Canteras de agregados: localizacion y proveedor.,
B.3 Botaderos, indicar sus ubicaciones.

C. REVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO
C.1 Disponibilidad del terreno.+ verificando que no existe problemas de propiedad con terceros.
C.2 Inspeccién de campo.-Determinar la compatibilidad de las partidas y los metrados considerados en
el contrato.
C.3 Estudios- Revisibn de los estudios completos como: mecanica de suelos, topografico, de
vulnerabilidad, estudio de impacto ambiental y otros.

C.4 Planos.- Revisar y verificar si son compatibles con la topografia del terreno donde se
desarrolla la obra.
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C.5 Especificaciones Técnicas.- Verificar método de construccion, calidad de materiales, método de
medicion, ademas si corresponden a las partidas que conforman el presupuesto y no exista variacion
de disefio o disminucién de calidad.

C.6 Compatibilizacion entre planos, especificaciones técnicas y presupuesto.

- Verificar si los trabajos considerados en dichos documentos concuerdan entre si.

C.7 Metrados.- Verificar si concuerdan con los del expediente técnico, presentando para tal
efecto un Inventario de las obras a realizar, asimismo revisar las planillas de metrados detalladas.

C.8 Analisis de precios unitarios- Revisar si son concordantes con las especificaciones
tecnicas.

C.9 Presupuesto. - Revisar Incluyendo los sub presupuestos.

C.10 Informes de los especialistas. - De la revisién efectuada al Expediente Técnico, planos, terreno
y disefios.

C.11 Foérmula Polinébmica. — Revisar y verificar si cumple con los requisitos considerados como
nimero de monomios, coeficientes de incidencia, sumatoria de los coeficientes de Incidencias.

C.12 Vigencia del Expediente Técnico.

C.13 Revision de planes de trabajo del Contratista, cronogramas, utilizacion de adelantos.

C.14 Revision de la Oferta Técnica y Econémica del Contratista.

C, 15 Conclusiones y Recomendaciones.

C.16 Anexos.- Acta de entrega de terreno, plano clave, apertura del cuaderno de obra y panel
fotografico.

4.2 FICHA TECNICA INFORMATIVA SEMANAL

EL SUPERVISOR debera elaborar cada semana una ficha técnica informativa semanal que incluye
una valorizacién semanal, dicho documento sera visado por el Jefe de Supervisién.

Estas fichas, se remitiran via correo electrénico al coordinador de obra de LAENTIDAD, los lunes,
cuyo original deberan ser anexadas en el Informe Mensual, caso contraric serd penalizada.

4.3 VALORIZACION DE OBRA

Elaborar las valorizaciones mensuales de obra, de acuerdo con el procedimiento establecido en el Art.
83" del Reglamento del Procedimiento de Confratacién Publica Especial para la Reconstruccion con
Cambios, debiendo contener como minimo, sin ser limitativo, los siguientes aspectos:

= Carta del Supervisor presentando la valorizacion e indicando el numero y el periodo que
corresponda, y expresado su conformidad y aprobacion.

» Carta del Contratista, mediante el cual presenta la valorizacion a la supervision.

+ Datos Generales de Obra.

= Resumen de la Valorizacion.

= Control General de Avance de Obra.

e Hoja resumen de valorizacibn de sub-presupuesto que muestre claramente el avance
acumulado anterior, el avance de la presente valorizacion, el avance acumulado actual y el
saldo por valorizar.

 Cuadros de célculo de los coeficientes de reajuste en apllcamon de la formula polindmica, con
la documentacion de sustento. :

= Cuadro de calculo de reajuste.
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e Cuadro de control de reajustes (demostrando la situacion atraso o adelanto en que se
encuentra la obra, con el fin de aplicar correctamente los reajustes).

= Cuadro de control de amortizaciones de los adelantos.

* Deduccion del reajuste que no corresponde por los adelantos.

+ Graficos de avance de obra programada contra obra ejecutada y curva S.

* Hojas de metrados ejecutados de las partidas a valorizar, se sustentaran con sus respectivas
planillas de metrados, protocolos (resistencia de concreto, compactacion, etc.), seguridad y
salud en el trabajo, puesta en marcha u otros documentos que acredite su ejecucion, debiendo
ser certificados por la Supervision,

+ Croquis (dibujo del area total debidamente medida, resaltando el avance hasta la fecha), planos
de terreno natural, o cualquier otro elemento grafico que sustente el avance valorizado.

= Hoja de control de valorizaciones anteriores y de pagos efectuados por LA ENTIDAD.

+ Documentos que acrediten la condicion del pago que se sefiala en la forma de pago de las
Especificaciones Técnicas de las partidas que la requieran.

« Célculo de Penalidades a aplicar y cuadro control de las mismas, de corresponder.

« Copias de Cuaderno de Obra.

= Copia de las cartas fianzas de Adelantos.

La valorizacion de obra debe ser presentada en un (01) original, una (01) copia y una (01) version en
formato CD (archivos fuente). Deben estar debidamente firmadas y selladas por la Supervision y et
Contratista en todas sus paginas. EL SUPERVISOR adicionalmente debe remitir via correo electrénico
la valorizacion presentada enformato PDF y version editable.

4.4 INFORMES MENSUALES

Los informes mensuales seran presentados en original, durante la ejecucion de obra en marcha, dentro de
los primeros cinco (5) dias habiles del mes siguiente de la valorizacidon de obra, adjuntando una ficha

informativa mensual y un resumen ejecutivo (maximo 3 hojas), como también un CD que contenga
dicho informe.

El informe Mensualdebera contener, sin ser limitativo, los siguientes aspectos:
1.-INTRODUCCION

1.1 Ficha informativa y resumen Ejecutivo.

2-AREA DE SUPERVISION

2.1 Actividades desarrolladas por el Supervisor, memoria explicativa de los avances de obra y asuntos
mas saltantes, justificaciones de retrasos en caso que los hubiese, proponiendo soluciones para su correccion.
2.2 Relacion detallada, actualizada y acumulada, de todos los ensayos realizados en la obra y
controles efectuados por EL SUPERVISOR, indicando ubicacion y fecha en que fueron realizados,
resultados, opinién e Interpretacion técnica y estadistica. Asimismo, deberan Indicar las medidas
correctivas y responsabilidades si las hubiere.

2.3 Informes detallados de cada especialista, segin la propuesta técnica, que sustenten su
participacion en ese periodo, y que estén relacionados con el avance real de obra, los cuales deberan
estar firmados y visados en su totalidad.

2.4 Supervision de los aspectos contractuales (Modificaciones a la oferta del Contratista, subcontratistas,
cronograma de obra, reuniones, coordinaciones con LA ENTIDAD, etc.)

2.5 Relacion de los problemas presentados y las soluciones adoptadas enobra.

2.6 Relacion de personal empleado por la Supervisién en obra cada mes, adjuntando copia de su
respectivo certificado de habilidad y la relacién de los equipos empleados.

2.7 Programacion de actividades del Supervisor para el mes siguiente, indicando ademas la fecha
programada de la participacion de los profesionales eventuales en obra.
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2.8 Resumen de los asientos del cuaderno de obra.

2.9 Estado Contable del Contrato de Supervision

210 Fotografias impresas a color de los detalles del proceso de construccion y vistas
panoramicas de la obra que muestren el avance actual de sus componentes (8 fotos como minimo por
frente de trabajo).

211 Copias de las comunicaciones mas importantes en relacion a la ejecucion de obra,
intercambiadas con el Contratista o con terceros (cartas del Contratista, cartas de la Supervision,
oficios a la Entidad y otros oficios o cartas).

212 Informacion sobre las consultas que efectud el Contratista y las soluciones adoptadas por el
Supervisor.
2.13 Dara cuenta del trdmite que con su opinién haya dado a losreclamos a planteamientos que

el contratista hubiera formulado, pero cuya decisién excediendo a sus facultades debera resolverse a
un nivel superior.

3. AREA CONTRATISTA DE OBRA

3.1 Informe acerca de los avances valorizados del Contratista, cuadros y graficos que muestren el
avance real en comparacion con el programado.

3.2 Avance fisico y financiero de la obra.

3.3 Comparacion del avance programado y el avance real, explicando las causas que hayan motivado
atrasos, si las hubiera, y de las disposiciones tomadas para superarlos.

34 Presentar la documentacion por las especificaciones  técnicas (Certificados de calidad,
permisos y autorizaciones de otras Entidades, érdenes de compra y contratos).

3.5 Previsibles dificultades futuras y las soluciones que se propone adoptar o que se adoptd, sugiriendo
la intervencién de la Entidad Contratante, silo considera indispensable.

3.6 Pronosticar los avances para el siguiente mes, fanto fisico como valorizado.

3.7 Estado de las cartas fianza.

3.8 Lista de personal y equipo empleado por el Residente de obra durante el periodo respectivo, indicado

variaciones con lo programado, si las hubiese, adjuntando ademas los certificados de habilidad de
sus especialistas y sus nameros telefénicos.

3.9 Llevar el récord de indices de seguridad y accidentes de obra.
3.10 Juicio critico sobre la actuacién del Contratista en su conjunto (Obligatorio).
3.11 Copias de Cuaderno de Obra.

Para la etapa de puesta en marcha de los sistemas, el Consultor debera agregar la siguiente
informacion:

= Funcionamiento de las obras
* Pruebas de operacion
= Desarrollo de las instrucciones de operacion y procedimientos de mantenimiento.

= Informacién sobre el manual de operacion y mantenimiento.
= Ofros.

Una vez que el Informe mensual cuente con la conformidad de LA ENTIDAD, la Supervision solicitara su

pago adjuntando una copia en original del Informe y un (01) CD con la version en digital (formato PDF) de
dicho Informe.

4.5 EXPEDIENTE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

El expediente de liquidacion se presentara como maximo a los treinta (30) dias calendario de la
Recepcion de Obra y contendra, como minimo, lo siguiente:
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L MEMORIA DESCRIPTIVA VALORIZADA
Generalidades
Ubicacion
Objetivos
Meta ejecutada
Descripcién de la obra ejecutada.
Monto total de inversién. Plazo de ejecucion. Financiamiento
Il DOCUMENTOS SUSTENTA TORIOS DE EJECUCION DE OBRA
Contrato de ejecucién de obra.
Adendas al Contrato.
Acta de Entrega de Terreno.
Acta de Recepcion de Obra.
Acta de Constatacion fisica (de ser el caso).
. METRADOS Y PRESUPUESTOS
Resumen de metrados segun valorizaciones.
Resumen de mayores metrados ejecutados (de ser el caso).
Presupuesto adicional aprobados.
Presupuesto deductivo por menores metrados ejecutados (de ser el caso).
IV. LIQUIDACION ECONOMICA RESUMEN LIQUIDACION
L. MONTOS RECALCULADOS
* Valorizaciones de obra principal.
= Valorizaciones de obras adicionales.
* Valorizaciones de mayores metrados (de ser necesario).
= Reajuste de obra principal.
= Reajustes de obras adicionales.
= Reajustes de mayores metrados (de ser necesario).
» Amortizaciones de adelantos: Directo de materiales e insumos.
* Calculo de deducciones de adelantos: Directo de materiales e insumos.
= Calculo de mayores gastos generales variables (ampliaciones de plazo).
= Calculo de multa.
e Oftros.
SUBTOTAL 1 (ST1)IGV1
COSTO TOTAL DE LA OBRA (CT=ST1+1GV1)

il MONTOS PAGADOS
= Valorizaciones de obra principal.
« Valorizaciones de obras adicionales.
= Valorizaciones de mayores metrados (de ser necesario)
= Reajustes de obra principal.
* Reajustes de obras adicionales.
* Reajustes de mayores metrados (de ser necesario).
« Amortizaciones de adelantos: Directo de materiales e insumos.
« Calculo de deducciones de adelantos: Directo de materiales e insumos.
+ Calculo de mayores gastos generales variables (ampliaciones de plazo).
e Otros.
SUB TOTAL 2 (ST2)IGV2
COSTO TOTAL DE LA OBRA (CT=ST2+IGV2)

Gerega R;? 2
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= En efectivo (E)= ST1 — ST2

« EnlIGV =IGV1 - IGV2
YA PENALIDAD (O MULTA)= P (INC. EL IGV)
V. SALDO DE LIQUIDACION

= En efectivo (E - P)
En IGV (IGV = IGV1 - IGV2)

VI. INDICES UNIFICADOS DE PRECIOS

VIL. CRONOGRAMA VIGENTE DE EJECUCION DE OBRA
VIl.  CUADERNO DE OBRA
IX. ANEXOS

Copias de los pagos efectuados con sus respectivos comprobantes de pago (adelantos
y valorizaciones).

4.6 INFORME FINAL DE OBRA

Sera presentado dentro del plazo de treinta (30) dias calendario de la recepcion dela obra, e incluird, sin
ser limitativo, los siguientes aspectos:

01. Introduccion.

02. Descripcion general de la zona de proyecto.

03. Descripcion de las obras ejecutadas.

04. Informe de las actividades de supervisién durante la ejecucion de la obra:

 Informe sobre los controles de calidad y pruebas en campo (Certificados de
calidad, fichas técnicas de equipos aprobados, control de calidad, cartas de garantia y
certificados de calidad, certificado de ensayos realizados, cuadro de pardmetros de
evaluacion, protocolos de pruebas.
= Informe técnico que sefiale la metodologia empleada en cada prueba y/o ensayo, sus
correcciones, resultados, recomendaciones y conclusiones. El Informe incluird ademas su
analisis ylo resultado estadistico, comparado con los parametros o requisitos exigidos en
las especificaciones técnicas.
» Registro de las medidas y obras de proteccion y recuperacién ambiental.
= Supervision de los aspectos contractuales
= Modificaciones a la oferta del Contratista.
= Subcontratistas. DR
= Cronograma de obra. éc%zl?@}\
* Recursos empleados por el Supervisor. (8‘ E'TJ&JIF\; }
= Personal empleado por el Supervisor. k\_c{“j;‘”““““'“'a/.
« Comunicaciones. S ki
« Panel fotogréfico.
05. Informe de las actividades realizada por la Supervisién durante la puesta en marcha de los sistemas.
06. Cuadro detallado de metrados realmente ejecutados (estos deben figurar en los planos de post
construccion).
07. Revision y aprobacion de la Memoria descriptiva Valorizada presentada por el Contratista
(elaboracion de la misma en caso el Contratista no lo haya presentado).
08. Hoja de resumen de las valorizaciones mensuales de obra.
09. Hoja de resumen de las valorizaciones mensuales de la Supervision.
10. Modificaciones a la oferta del supervisor.

11. Area del Contratista.
,\@0 GA&%{;}
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12. Oficina y almacén del Contratista.

13. Personal del Contratista.

14. Equipo utilizado por el Contratista.

15. Record de Indice de seguridad.

16. Recomendaciones para la conservacion de las obras ejecutadas.

17. Planos de replanteo visados por el Contratista y aprobados por la

Supervision.

18. Videos narrados y editados en secuencias que muestren la ejecucion de partidas relevantes del

proceso constructivo desde el inicio hasta la finalizacion de la obra. Los videos vy fotografias deberan
adjuntarse en DVD.

19. Conclusiones.
4.7 INFORMES ESPECIALES
Seran presentados en un plazo de fres (03) dias habiles solicitados.

1. Informes solicitados por LA ENTIDAD. Si el Informe Especial amerita unplazo mayor, por
razones justificadas, LA ENTIDAD establecerd en surequerimiento el nuevo plazo de presentacion del
Informe.

2. Informes de oficio, sin que sea solicitado por LA ENTIDAD, cuando se trate de  asuntos que
requieran decision o resolucion de LA ENTIDAD promoviendo un Expediente Administrativo, o se
trate de hacer conocer a LA ENTIDAD importantes acciones administrativas que haya tomado en el
ejercicio de sus atribuciones y que serdn cursadas dentro del término de la distancia. En los Informes
mensuales que tienen caracter de reporte, hara unrecuento de las acciones tomadas.

3. Informes de Situacion de Obra (Previo a la Recepcién de obra). El Supervisor presentara el Informe
de Situacion de Obra dentro de los tres (3) dias siguientes a la anotacién en cuaderno de obra que
efectue el Confratista indicando que ha terminado la obra y solicita recepcién de aquella. En dicho
informe se informara la fecha que se produjo el término de B misma y, de ser el caso, informara
respecto de las observaciones pendientes de cumplimiento. Incluira el resultado estadistico del
control de calidad de laobra ejecutada.

Asimismo, de ser el caso, se informard sobre el incumplimiento del Contratista en Ia

culminacion de la obra, adjuntando fotografias de los trabajos que se encuentren pendientes de
culminacion.

4.8 ADICIONAL DE OBRA

A mas tardar al dia siguiente de registrada la anotacién en el Cuaderno de Obra de la necesidad de
ejecutar una prestacion adicional por parte del residente o por parte de EL SUPERVISOR, se remitira
una copia digitalizada de dicha anotacion a LA ENTIDAD via correo electronico.

EL SUPERVISOR emitra un informe que sustente técnicamente su posicion respecto de la
necesidad de ejecutar la prestacién adicional, teniendo en consideracién el cumplimiento de
plazos, procedimientos, requisitos y formalidades establecidos en el Reglamento del Procedimiento de
Contratacion Publica Especial para la Reconstruccion con Cambios (Art. 90" y 91°).

El informe del CONTRATISTA sobre las prestaciones adicionales debe como minimo contener lo
siguiente:

. Datos generales de la obra
. Antecedentes

9¢£00 0
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. Analisis

. Conclusiones

. Recomendaciones
. Anexos

En datos generales: Los datos de la obra.

En antecedentes: Detallara en orden cronolégico y enumerados: lasanotaciones de Cuaderno
de Obra y comunicaciones dirigidas al proyectista, mediante los cuales se formulan consultas
sobre  ocurrencia en obra, relacionadas con las prestaciones solicitadas; asi como las opiniones
emitidas por el proyectista en respuesta a tales consultas.

Opinién favorable del proyectista de la obra, respecto a las modificaciones al expediente técnico de obra
que generan las prestaciones adicionales solicitadas. En caso su obtencion no resulte posible, se debe
presentar documentacion que acredite dicha imposibilidad, asi como el documento mediante el cual EL
PROYECTISTA asume la responsabilidad de las modificaciones incorporadas al proyecto.

La anotacion del cuaderno de obra del Residente o Supervisor donde se evidencie la necesidad de
ejecutar una prestacion adicional.

En analisis: Expondra en forme detallada su opinién técnica respecto de la necesidad de ejecutar la
prestacion adicional, de acuerdo al siguiente detalle:

s Eu

a) Verificacion de que la anotacion en el cuaderno de obra por parte del Residente o EL =

SUPERVISOR, sea dentro del plazo contractual vigente.

b) Verificacion de que no se trata de una prestacion nueva de obra, o que no figure la obra en ningun
documento del expediente técnico’.

c) Verificacion de las anotaciones del cuaderno de obra y comunicaciones dirigidas al proyectista y
respuesta de éste, sobre ocurrencias e la obra, relacionadas con la prestacion solicitada.

d) Verificacion sobre la opinion favorable del proyectista de la obra, respecto a las modificaciones al
expediente técnico. En caso de no contar con la opinion, verificar con qué documento se acredita dicha
imposibilidad y con qué documento la Entidad asume l|a responsabilidad de las modificaciones
incorporadas al proyecto.

e) Analisis de los asientos de cuaderno de obra del Residente o de EL SUPERVISOR sobre la necesidad
de ejecutar una prestacion adicional.

En conclusiones: Se detallaréd los resultados de su analisis, expresando su posicion respecto ala
necesidad de ejecutar la prestacion adicional.

En recomendaciones: Recomendara continuar con el tramite que corresponda de acuerdo a sus
conclusiones.

En Anexos: Se detallarda mediante una lista, toda la documentacion que se hace mencién en el Informe,
la misma que debera ser adjuntada.

Cabe precisar, que a mas tardar al dia siguiente de recibida la solicitud de Ampliacion de plazo
presentada por el Contratista, una copla debe ser remitida a LA ENTIDAD.

4.9 AMPLIACION DE PLAZO DE OBRA
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El Informe de analisis a efectuar por el Contratista para la ampliacién de plazo como minimo
debe contener:

Informe técnico, con la siguiente estructura:
= Datos generales de la Obra

= Antecedentes

» Analisis

= Conclusiones

» Recomendaciones

* Anexos.

En Datos generales: Los datos de la obra.

En Antecedentes: Detallara en orden cronolégico y enumerado, los hechos generadores de la
ampliacién de plazo, fales como asientos del Cuaderno de Obra, cartas u otros documentos
relacionados. Deberé indicar la denominacién, la fecha y el asunto del documento.

En Analisis: Expondra en forma detallada su opinién téchica sobre lo solicitado por el Contratista,
respecto a:

«  Verificaciébn de que la solicitud de ampliacion de plazo esté firmada por el Contratista o por el
representante legal vigente.

« Verificacién de la fecha de presentacion de la solicitud (15 dias siguientes de concluida la
circunstancia invocada).

+  Verificacién de la validez de las causales expuestas (debe indicar a que causal de la Norma se
circunscribe).

+ Verificacién de si las causales no pertenecen a un mismo periodo de tiempo, a efectos de
tramitarlo independientemente de ser el caso.

« Analisis de los asientos de Cuaderno de Obra (asientos de inicio y final de las circunstancias
que determinan la ampliacion de plazo, de considerarlo necesario, ofros asientos vinculados).
Debe verificar que elinicio de la circunstancia que se haya anotado en el Cuaderno de Obra
sea dentro del plazo contractual vigente.

« Analisis de la documentacion presentada que sustenta la solicitud de ampliacién de plazo.

« Detalle de los Fundamentos de Hecho del Contratista: secuencia cronolégica de los hechos
relacionados con la causal, cuantificacion del tiempo afectado, etc.

«  Fundamentos de Derecho del Contratista: articulos del PEC, articulos de la Ley de Contrataciones
del Estado y articulas del Reglamento, etc.

« Andlisis de la afectacion de la ruta critica por las causales sefaladas, deberd verificar que el
Contratista haya presentado la programacion de obra CPM y el Diagrama de Gantt vigentes y
la demostracion de su afectacion.

«  Analisis de la cuantificacion de la solicitud de ampliacion de plazo. Incluir linea de tiempo de ser

%€00 0

necesario.
« Demostrar que existe atraso que no es atribuible al Contratista. ,ﬂ
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En Conclusiones: Detallara los resultados de su analisis, expresando: (3| Gere‘;;
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»  Su procedencia técnica — legal.




aBMITA D

3 os  GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA 6 __
\&g J“;@ GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA : -
“ % SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES

“Afio del Bicentenario del Perii: 200 anos de Independencia ”

+ La cuantificacidén validada o la cuantificacion nueva determinada.
En Recomendaciones: Recomendara la ampliacion de plazo que le corresponde al Contratista o
su no procedencia, de acuerdo a lo expresado en sus conclusiones y sefialara en forma expresa la fecha

maxima que tiene LA ENTIDAD para la notificacion del pronunciamiento.

En Anexos: se detallara mediante una lista, toda la documentaciéon que se hace mencion en el informe,
la misma que debera ser adjuntada.

Expediente completo del Contratista de su solicitud de ampliacion de plazo.
CONFORMIDAD DE LOS INFORMES
La conformidad es otorgada por la Subgerencia de Supervision y Liquidacion de Obras.

5. REQUISITOS DE LA CONSULTORIA DE SUPERVISION

EL SUPERVISOR deberd contar con la organizacion necesaria para cumplir eficientemente las
obligaciones descritas en los Terminos de Referencia y en suPropuesta Técnica.

EL SUPERVISOR proporcionara vy dispondra adecuadamente una organizacion de profesionales,
técnicos, administrativos y personal de apoyo, los cuales contardn con todas las instalaciones
necesarias, asi como los medios de fransporte y comunicacion para cumplir eficientemente sus

€£00 0

obligaciones.

Los profesionales y técnicos que conformen el equipo del SUPERVISOR, deberan acreditar los titulos

profesionales correspondientes y ofrecer pruebas documentadas de la experiencia necesaria para los

cargos que desempefiaran en el proyecto.

El postor que obtenga la Buena pro, debera presentar los certificados de habilidad profesional otorgados

por los Colegios Profesionales correspondientes en su propuesta para el Inicio de su participacion

efectiva en la obra, tanto para aquellos titulados en el Perl o en el extranjero. @/@?'j\\
<z \,t" \)f'f:

refica Re | l
5.1 PERFIL DEL SUPERVISOR S ) )

EL SUPERVISOR podra ser una persona natural o juridica, y podra participar enforma individual o en

consorcio. En este ultimo supuesto, cada uno de los integrantes del consorcio debera cumplir los requisitos
sefialados en este numeral.

Por ser un servicio a ejecutarse, se debe cumplir toda la normativa aplicable a este tipo de servicio. EL
SUPERVISOR debe conocer las normas y reglamentos que regulan la prestacion de este tipo de
servicio.

EL SUPERVISOR debera contar con inscripcién vigente en el Registro Nacional de Proveedores que
administra el OSCE, en el capitulo de Consultores de Obra (Especialidad: a) Consultoria de obras en
edificaciones y afines. Minimo Categoria C). En el caso de consorcios, es aplicable lo sefialado en la
Directiva N°01-2020-0SCE/CD- Procedimiento de inscripcion, reinscripcion, aumento de capacidad maxima
de contratacidn, ampliacion de categorias y tramites de restitucion de la capacidad libre de contratacion,
actualizacion de informacion legal y financiera, declaracion de récord de obras, y retiro temporal y definitivo
del proveedor en el Registro Nacional de Proveedores.
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Las empresas extranjeras no domiciliadas en el pais, para participar en las fases de expresién de

Interés, actos preparatorios y Procedimiento de Seleccidon, deben obtener un usuario de habilitacion
solicitado a la Autoridad para la Reconstruccion con Cambios.

EL SUPERVISOR no deberd mantener sancién vigente aplicada por el OSCE, ni estar impedido,
temporal o permanentemente para contratar con el Estado Peruano; por consiguiente no debera
encontrarse incluido en el Capitulo de inhabilitados para contratar con el Estado, que administra el
OSCE. Tampoco podra estar incurso en ninguna de las causales de impedimento establecidas en el
Art. 11° de la Ley de Contrataciones del Estado. Esta exigencia es aplicable a todos los consorciados.

5.2 RECURSOS MINIMOS DEL CONSULTOR

EL SUPERVISOR debera contar con el recurso y equipamiento necesario a efectos de ejecutar las
labores requeridas en el marco del servicio a prestarse.

EL SUPERVISOR debe mantener activa durante toda la vigencia del contrato, una direccion de correo
electronico. Al presentar su propuesta EL CONTRATISTA autorizé a LA ENTIDAD a efectuarle
notificaciones a través de dicho correo electrénico; siendo de su exclusiva responsabilidad realizar la
verificacion diaria de las notificaciones que LA ENTIDAD pudiera hacerle llegar a dicha cuenta. La
notificacién se entendera efectuada en la fecha en la cual LA ENTIDAD remite a EL SUPERVISOR el
correo electronico, sin necesidad de acuse de recibo.

EL SUPERVISOR debera contar con un domicilio legal operativo durante el periodo de ejecucion del
contrato.

EQUIPAMIENTO

item Descripcion Cantidad

Camioneta 4x4 pick up doble cabina, con
4 |seguro vehicular y SOAT, no mayor a 05 afios

de antigliedad a la fecha de presentacién de 1
ofertas.

2 Equipo de Topografia (Estacion Total, 2
Nivel)

Se acreditara con Carta de compromiso de acreditacion del equipamiento requerido, sefialando que se
presentaran los documentos de acreditacion para la suscripcién de contrato.

5.3 REQUERIMIENTOS MINIMOS DEL PERSONAL ESPECIALISTA (CLAVE)

El personal especialista (clave) para el cumplimiento del servicio de Supervision es el que detalla a
continuacién:

L

PERSONAL ESPECIALISTA | FORMACION ACADEMICA

2€00 0
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UN (01) SUPERVISOR DE OBRA

Ingeniero Civil y/o Arquitecto

UN (01) ESPECIALISTA EN

ESTRUCTURAS Ingeniero civil
UN (01) ESPECIALISTA EN P
ARQUITECTURA quitecto

UN (01) ESPECIALISTA EN
INSTALACIONES SANITARIAS

Ingeniero Sanitario o Ingeniero
Civil

Ingeniero Electricista y/o
Ingeniero Mecénico Eléctrico y/o
Ingeniero Mecénico o Ingeniero
en Comunicaciones 0
Telecomunicaciones.

UN (01) ESPECIALISTA EN
5 |INSTALACIONES ELECTRICAS,
MECANICAS Y COMUNICACIONES

Ingeniero Electrénico o Ingeniero
Biomédico o Tecnodlogo Médico o
Médico en medicina humana.

& UN (01) ESPECIALISTA EN
EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO

JEFE DE SUPERVISION (01)

Perfil Profesional

Formacion académica: Ingeniero Civil y/o Arquitecto.
Experiencia:

Con experiencia minima de dos (02) afios, como Residente de Obra y/o Ingeniero Residente y/o Supervisor
de obra y/o Ingeniero Supervisor y/o Jefe de Supervision y/o Inspector de Obras, en ejecucion y/o

supervision de obras iguales o similares al objeto de la especialidad de la convocatoria, en obras publicas
y/o privadas, que se computan desde la colegiatura.

Responsabilidades basicas:

-Representard a EL SUPERVISOR en todos los asuntos técnicos que competan a la Supervision
de la ejecucion de obra, no pudiendo sus decisiones en ese respecto, ser enervadas o
desconocidas por este. La participacion del Jefe de Supervision debe ser activa y representativa. El
cargo de Jefe de Supervision debe ser activo y representativo. El cargo de Jefe de Supervision no puede
y no debe ser meramente figurativo.

-Sera quien lidere, coordine, articule y organice las actividades del Equipo Técnico Profesional de b
Supervision de la obra.

-Representar al Equipo Técnico Profesional de la supervision en las actividades relacionadas al
desarrollo del servicio.

-Vela por el cumplimiento de las normas, directivas y reglamentos aplicables a la supervisiéon y a sus
productos.

(3
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-Liderar, coordinar y organizar las actividades para la Supervisién de la obra; de acuerdo a las normas del
RNE, de la ARCC del MINSA y demas que sean aplicables, velando por la adecuada ejecucion de la obra.
-Supervisar y coordinar el desarrollo de la ejecucion de la obra en todas sus especialidades.

Hacer cumplir las disposiciones de los lineamientos y protocolos establecidos en la normativa
vigente ante el COVID 19.

Gestiona los documentos relacionados a la emision de opinién y aprobacion de los Informes
correspondientes en los plazos y tiempos establecidos.

-Sustentar los avances de las obras y el cumplimiento de los mismos en las reuniones de evaluacion
con las entidades correspondientes.

-Coordinar y Coordinar la realizacion del planteamiento técnico con todas las especialidades.
Firmar todos los documentos que se generen en la Supervision, siendo responsable del contenido
técnico.

Coordinar y supervisar la ejecucion del Estudio de Riesgos de acuerdo a la Directiva N' 012-2017-
0SCE/CD - GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS.
Otras tareas yacciones que se desprendan de su funcion general.

ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS (01)

Perfil Profesional

Formacion académica: Ingeniero civil

Experiencia:

Con una experiencia minima de dos (02) afios como: Especialista en Estructuras y/o Ingeniero especialista
en estructuras y/o Ingeniero estructural, en la ejecucion y/o supervisién de obras iguales o similares al
objeto de la convocatoria, en obras publicas y/o privadas que se computa desde la colegiatura.

Responsabilidades basicas:

- Sera quien supervise el planteamiento de las propuestas de solucién estructural, las
memorias descriptivas y de calculo estructurales, las especificaciones técnicas y demas
documentos de la especialidad de Estructuras del Expediente Técnico.

- Tambien se encargara de Ila supervision de los Metrados, Costos y Presupuestos
ejecutados en la obra y que estén acorde al Expediente Técnico.

- Velar por el cumplimiento de la normativa técnica de salud aplicable y del Reglamento de
Edificaciones.

- Emitir Informe de aprobacién técnica de su especialidad en las valorizaciones y en los
entregables realizados por el Contratista en funcion de los TDR descritos.

- Supervisar y coordinar la compatibilizacién de la propuesta de ingeniarla conla propuesta

arquitecténica y con los demas estudios de Ingenieria que intervienen en el desarrollo de
la obra.

- Supervisar los avances, control yla calidad de la obra en la especialidad de arquitectura.

- Supervisar y elaborar los documentos de gestion solicitados correspondientes a su
especialidad.

- Ofras tareas y acciones que se desprendan de su funcién general.

ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA (01)
Perfil Profesional

Formacion académica: Arquitecto

Experiencia:

Experiencia minima de un (01) afio como Especialista y/o Arquitecto y/o Residente y/o Jefe y/o
Responsable y/o Coordinador de la especialidad de arquitectura en la ejecucion y/o supervisién de obras

30
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iguales o similares al objeto de la convocatoria, en obras publicas y/o privadas que se computa desde la
colegiatura.

Responsabilidades basicas

- Serd quien supervise y haga cumplir la propuesta integral de solucién arquitecténica, la
memoria descriptiva, los planos de distribucion, las especificaciones técnicas y demas documentos
de la especialidad de Arquitectura.

- Velar por el cumplimiento de B normativa técnica de salud aplicable y del Reglamento de
Edificaciones.

- Sera quien supervise el cumplimiento de los planos, metrados y especificaciones
técnicas del rubro Seguridad, Evacuacion y Sefialética. Supervisar el cumplimiento Integral de la
propuesta arquitectdnica segun lo estipulado en el expediente técnico y compatibilizarla
con las oftras especialidades que intervienen en la ejecucion de la obra.

- Realizara la compatibilizacion del establecimiento de salud de acuerdo a su categoria vy
funcionalidad.

- Supervisar y coordinar constantemente con el especialista propuesto por el CONTRATISTA a fin
de ejecutar las obras con la mayor diligencia posible y evitar contratiempos posteriores,

- Supervisar la compatibilizacién de la propuesta de Sefialética en el desarrollo de la obra.

- Supervisar los avances, control y la calidad de la obra en la especialidad de arquitectura.

- Supervisar la compatibilizacion de la propuesta de Seguridad Integral del establecimiento de
salud.

- Supervisar y elaborar los documentos de gestion solicitados Correspondientes a su
especialidad.

Otras tareas y acciones que se desprendan de su funcién general.

ESPECIALISTA DE INSTALACIONES SANITARIAS (01)
Perfil Profesional

Iﬂ{l;esliuclura!/
\ }

Forma_mén-académlca. Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil \@_&

Experiencia:

Experiencia minima de un (01) afio como Especialista y/o Ingeniero y/o supervisor y/o Jefe ylo
Responsable y/o Coordinador de la especialidad de instalaciones de instalaciones sanitarias en la

ejecucion y/o supervision de obras iguales o similares al objeto de la convocatoria, en obras pulblicas y/o
privadas que se computa desde la colegiatura.

Responsabilidades

- Sera quien revise el planteamiento de las propuestas de solucion sanitaria (agua y desagie)
previstos para la obra, las memorias descriptivas y de calculo, las especificaciones tecnicas y
demas documentos del rubro Instalaciones sanitarias.

- Velar por el cumplimiento de la normativa técnica de salud aplicable y del Reglamento de
Edificaciones.

- Supervisar la obtencion de las factibilidades de servicios de agua y desaglie ante las entidades
correspondientes.

- Emitir informe de aprobacion técnica a los entregables realizados por el Contratista, segtn lo
solicitado en los TDR.

- Supervisar y validar la compatibilizacién de la propuesta de dicha Ingenieria con la propuesta
arquitecténica y con los demas estudios de Ingenieria que intervienen en la ejecucion de la obra.

- Le es a aplicable lo previsto en el Art 21" de la Norma G.030 "Derechos y Responsabilidades”,
del Reglamento Nacional de Edificaciones. Especialista de Instalaciones Eléctricas

UN (01) ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS MECANICAS Y COMUNICACIONES
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Perfil profesional

Ingeniero Electricista y/o Ingeniero Mecanico Eléctrico y/o Ingeniero Mecanico o Ingeniero en Comunicaciones
0 Telecomunicaciones.

Experiencia:

Experiencia minima de un (01) afio como Especialista y/o Ingeniero y/o supervisor y/o Jefe y/o Responsable y/o
Coordinador de la especialidad de instalaciones de instalaciones eléctricas, mecanicas y comunicaciones en la
ejecucion y/o supervision de obras iguales o similares al objeto de la convocatoria, en obras publicas y/o
privadas que se computa desde la colegiatura.

Responsabilidades;

- Sera quien supervise y revise la ejecucién del planteamiento de las propuestas de
solucién eléctrica previstos para la obra, las memorias descriptivas y de calculo, las
especificaciones técnicas y demas documentos del rubro Instalaciones Eléctricas vy
Comunicaciones.

- Velar por el cumplimiento de la normativa técnica de salud aplicable y del Reglamento de
Edificaciones.

- Emitir informe de aprobacion técnica a los entregables realizados por el Contratista, segtin lo
solicitado en los TDR.

- Supervisar y validar la compatibilizacion de la propuesta de dicha Ingenieria con la propuesta
arquitecténica y con los demas estudios de ingenieria que intervienen en la ejecucion de la obra.

- Supervisar la obtencion de la factibilidad del servicio de energia eléctrica ante el concesionario
correspondiente.

- Supervisara la ejecucion técnica de la obra en cuanto a procedimientos constructivos para las
partidas y labores correspondientes al rubro Instalaciones de Sistemas y Telecomunicaciones.

- Revision y supervision de la documentacion técnica del proyecto en el rubro de Redes de cableado
estructurado, Data y Telecomunicaciones.

- Le es a aplicable lo previsto en el Art. 21+ de la Norma G.030 "Derechos y Responsabilidades”,
del Reglamento Nacional de Edificaciones.

UN (01) ESPECIALISTA EN EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO

Perfil Profesional

Ingeniero Electrénico o Ingeniero Biomédico o Tecnélogo Médico o Médico en medicina humana. &C‘/\-—@;\’f/

Experiencia:
Experiencia minima de un (01) afio como Especialista y/o Ingeniero Supervisor y/o Jefe y/o Responsable y/o
Coordinador de especialidad en equipamiento biomédico, electromecanico, mobiliarios y vehiculos insertos
de los establecimientos de salud en la ejecucién y/o supervisién de obras iguales o similares al objeto de la
convocatoria, en obras publicas y/o privadas que se computa desde la colegiatura.
Responsabilidades
- Sera quien supervise el planteamiento de las propuestas de solucién en cuanto a las
instalaciones necesarias para la instalacion y funcionamiento del equipamiento y mobiliario
previsto para el proyecto, asi como la supervision y compatibilizaciéon de la memoria descriptiva,
verificando las especificaciones del Equipamiento previsto.
- Velar por el cumplimiento de la normativa técnica de salud aplicable y del Reglamento de
Edificaciones
- Emitir Informe de aprobacién técnica a los entregables realizados por el Contratista, segtn lo
solicitado en los TDR.
- Supervisar y revisar la compatibilizacion de la propuesta del Equipamiento con la propuesta
arquitectonica y con los demas estudios de Ingeniarla que Intervienen en el desarrollo de la obra.
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Nota 1: Se precisa que, para efecto del reconocimiento y evaluacion de la experiencia efectiva del
personal profesional que participe en la consultoria, solo sera pasible de aceptacion aquella experiencia
que el profesional haya obtenido contando con las condiciones legales para el ejercicio de su profesion,
esto es: titulado, colegiado y habilitado por el colegio profesional, segun corresponda.

Se colige que no es vélida, para efecto de esta consultoria, la experiencia que los profesionales puedan
haber obtenido en condicidn de estudiantes, egresados o bachilleres.

Nota 2: Es un delito penal (delito contra la £ pulblica — usurpacion), que un tercero usurpe la
identidad de un profesional colegiado. En ese sentido, el Contratista que realice, ordene o permita
directamente o a través de un tercero que, mediante la simulacion, falsificacion, imitacion,
adulteracion o, accion similar, se asuma la Identidad, la firma o sello de un profesional colegiado
acreditado por el Contratista ante la Entidad, para pretender hacer creer que éste ha elaborado y/o suscrito
documentos técnicos materia del contrato; Incurrird en ilicito penal.

El postor, contratista y los terceros que incurran en estos hechos, seran denunciados en forma inmediata,
haciéndose responsables de las sanciones administrativas, civiles y penales que correspondan.

Nota 3: En relacién a la experiencia del personal propuesto por el postor, se podra acreditar con
cualquiera de los siguientes documentos: (1) copia simple de confratos y su respectiva conformidad o (ii)
constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacion que de manera fehaciente
demuestre la experiencia del personal propuesto.

Sin perjuicio de lo anterior, si bien el reglamento del Procedimiento de Contratacion Publica
Especial no hace mencion a la formalidad de documentos expedidos en el extranjero, el Reglamento
Consular del Perd, aprobado por decreto Supremo N' 076-2005-RE, establece que para que estos
documentos tengan validez en el Peri deben estar legalizados por los funcionarios consulares
peruanos y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perl, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en cuyo caso
bastara con k| Apostilla de la Haya.

En ese sentido, el postor debera acreditar de manera fehaciente que el servicio realizado califique
conforme a la definicion de prestacion Igual o similar al objeto de la convocatoria.

Nota 4: Se entendera por establecimiento de salud, exclusivamente a construcciones del sector salud,
como, por ejemplo: Centros de Salud 1-4, Centros Médicos, Clinicas, Policlinicos, Clinicas
Especializadas, Hospitales Generales, Hospitales Especializados e Institutos de Salud Especializados.

Se consideran servicios de consultoria de obras similares a los siguientes: a la
supervision en la construccion y/o rehabilitacién y/o reconstruccion y/o remodelacion y/o
mejoramiento y/o renovacién y/o ampliacion y/o sustitucién y/o adecuacion y/o refaccion de:
Establecimientos de salud, edificios de oficinas, universidades o instituciones educativas,
centros comerciales, sean publicas o privadas.

Nota 5: Los documentos para la acreditacion del Personal Especialista (Jefe de Supervision, Esp.
Arquitectura y Esp. Estructuras) deberan ser presentadas como requisito para la suscripcion del
contrato (formaciéon académica y experiencia profesional).

El ganador de la buena pro debera acreditar el perfil profesional del Personal Profesional, cinco (05) dias
habiles previos al inicio de su participacion efectiva segln lo establecido en el Cronograma de
Participacion, conforme a lo previsto en el Art. 56°-1 del Reglamento del Procedimiento de Contratacion
Publica Especial.

La Colegiatura y la Habilidad profesional deberan acreditarse al inicio de su participacion efectiva en la

gjecucion de la obra.
i a0 DE
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Los gastos que ocasione la participacion de profesionales especialistas, personal técnico de apoyo
(asistentes, digitadores, dibujantes, administrativos, secretarla, etc.) y otros recursos humanos que se

requieran y amerite para cumplir con los productos esperados en los plazos propuestos, se consideraran
incluidos por EL POSTOR al momento de presentar su propuesta.

5.4 SUSTITUCION DE PERSONAL

Segln lo establecido en el Art. 81° del Reglamento del Procedimiento de Contratacién Publica
Especial para la Reconstruccion con Cambios, es exclusiva responsabilidad de EL CONTRATISTA
(SUPERVISOR) ejecutar su prestacion con el plantel profesional acreditado.

LA ENTIDAD tiene el derecho de solicitar el cambio del profesional o de los profesionales del
equipo tecnico propuesto, en caso se observe mas de una (1) ausencia ylo inasistencia a las
diligencias programadas mediante cronograma presentado por EL SUPERVISOR o por LA ENTIDAD, o
en caso que el Profesional no cumpa sus funciones apropiadamente, sin perjuicio de la aplicacién de

la penalidad respectiva. Cabe indicar que no estd permitido suplir al profesional principal por un
asistente.

Excepcionalmente y de manera Justificada el Contratista puede solicitar a LAENTIDAD le autorice
la sustitucion del profesional acreditado, en cuyo caso el reemplazante debe reunir experiencia y

calificaciones profesionales Iguales o superiores a lo exigido en los presentes Requerimientos Técnicos
Minimos.

La sustitucion del personal acreditado debe solicitarse a LA ENTIDAD quince (15) dias antes que se
culmine la relacién contractual entre el Contratista y el personal a ser sustituido; si dentro de los ocho (8)
dias siguientes de presentada la solicitud LAENTIDAD no emite pronunciamiento se considera aprobada
la sustitucion.

En caso culmine la relacion contractual entre el Contratista y el personal ofertado y LA ENTIDAD no
haya aprobado la sustitucion del personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones del
profesional a ser reemplazado, LA ENTIDAD [k aplica al Contratista una penalidad correspondiente a
0.5 UIT por cada dia deausencia del personal en la obra.

Ningun profesional reemplazante podrd elaborar y/o suscribir informes ylo productos si no ha sido
aceptado previa y formalmente por LA ENTIDAD. En ese sentido, EL CONTRATISTA debera prever los
tiempos necesarios para el tramite y aceptacion del cambio de profesionales, a fin de que no afecte
los plazos pactados para la presentacion de los entregables, ya que, de incurrir en atrasos, se
aplicaran las penalidades que correspondan.

En caso se identifique que alguno de los profesionales de EL CONTRATISTA no cumple con la
subsanacién de observaciones de los productos de su especialidad de manera oportuna, correcta vy
coherente, es decir, las observaciones son reiterativas; LA ENTIDAD podra solicitar a EL
CONTRATISTA su cambio inmediato, por un profesional con las mismas calificaciones establecidas
en los presentes términos de referencia. <

S Ge I
\\\ \hirat-

6. PLAZO DE EJECUCION DE LA CONSULTORIA DE OBRA

o /.
\\"-’ﬂvb‘ T

Se precisa que el inicio del plazo de ejecucién de la prestacion del servicio de Supervisién de
Obra, serda a partir de la comunicacién expresa por parte de la Entidad, la misma que estd
condicionado al inicio del plazo de ejecucion de la obra.

b
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La consultoria de obra se ejecutara en el plazo de Doscientos setenta (270) dias calendarios de
acuerdo al siguiente detalle:

a) Etapa 1: Supervision de obra y Recepcion, entrega fisica al Gobierno Regional de Cajamarca: 8
meses, 240 dias calendario.
En esta etapa, los servicios del Supervisor cubriran el tiempo ftotal de laejecucion de la obra,

contingencia, equipamiento y plazos reglamentarios correspondientes, hasta la suscripcion del Acta Final
de Recepcion de la obra sin observaciones

b) Etapa 2: Liquidacion del contrato de obra: 30 dias calendario.

En esta etapa el Supervisor revisa, observa (de corresponder) y valida laliquidacion del contrato de
obra formulada por el ejecutor de obra hasta su consentimiento.

La elaboracion de la liquidacion estara a cargo del Supervisor, independientemente que ésta sea
presentada o no por el Ejecutor: de conformidad con lo dispuesto en el Art. 94 del Reglamento de
Contratacion Publica Especial para la Reconstruccion con Cambios.

7. SISTEMA DE CONTRATACION

De conformidad con lo previsto en el Art. 16° numeral 16.4 del Reglamento de Contratacion Publica
Especial para la Reconstruccion con Cambios, el sistema de contratacion aplicable a la presente
consultoria de obra sera de acuerdo a lo siguiente:

a) Etapa: Supervision de la Obra, hasta recepcion final de obra: A TARIFAS.
b) Etapa:Liquidaciondel contrato de obra: A SUMA ALZADA.

En este caso, el postor formula su oferta proponiendo tarifas en base al tiempo estimado o
referencial para la ejecuciéon de la prestacidn contenido en los documentos del procedimiento y
que se valoriza en relacion a su ejecucion real. Los pagos se basan en tarifas. Las tarifas Incluyen
costos directos, cargas sociales, tributos, gastos generales y utilidades.

. PAGOS

Etapa — Supervisionde la obra, recepcion final de obra:

Se pagaran valorizaciones mensuales de supervision. El monto de la valorizacion mensual sera obtenido
en funcion del periodo correspondiente al mes a valorizar expresado en dias calendario multiplicado por

la tarifa fija diaria propuesta. La conformidad a la prestacion mensual requerira del Informe técnico del
Coordinador de obra. :

Vo=T*P

Donde:

Vo: Monto de la Valorizacidon Bruta de Supervision correspondiente al periodo a valorizar dentro de la
Etapa de Supervision de obra.

T: Tarifa fja diaria propuesta por concepto de Supervision de Ejecucion de Obra. P: Numero de dias
calendario trabajados durante el periodo a valorizar.
Etapa - Liquidacion del Contrato de obra:

._ DO 5
A %ﬁfy
s
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El pago correspondiente a la participacion del supervisor en la elaboracion de la liquidacion del contrato
de obra debe ser pagada empleando el sistema a Suma Alzada del monto contratado, luego de
obtener las conformidades del Informe final y del Consentimiento de la liquidacion del contrato de obra.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el SUPERVISOR, LA ENTIDAD debe
contar con k siguiente documentacion;

Conformidad de la prestacion efectuada, emitido por la Subgerencia de Supervision y Liquidaciones.
Comprobantes de pago.

Copia de cargos de entrega de los informes (inicial. Informe mensual, valorizacion de obra, Informes
quincenales) y/lu otros entregables que corresponden de acuerdo a cada etapa del servicio.

Dicha documentacion se debe presentar en Mesa de Partes de la Entidad, en Jr. Santa Teresa de Journet
N° 351-Urb. La Alameda o por Mesa de Partes Virtual.

Conforme al Art. 71°, numeral 71.2 del Reglamento aprobado con D.S. N® 071-2018- PCM, pagara las
contraprestaciones pactadas a favor del supervisor mensualmente y dentro de los quince (15) dias
calendario siguiente a la conformidad del Informe de Supervision, siempre que se hayan cumplido las
condiciones establecida en el contrato para ello.

En caso de refraso en el pago, el Contratista tiene derecho al pago de intereses legales, los que se
computan desde la oportunidad en que el pago debid efectuarse.

8. REAJUSTEDE LOS PAGOS

Las valorizaciones mensuales de pago podran ser reajustadas con los indices del INEl y proporcional
al plazo y labores de los especialistas en concordancia con su cronograma de prestacién de servicios,
segun la siguiente formula:

r | | |Al (Ir-10) | (A
=1 | %] xex—" =

Donde:

Pr =Monto de Valorizacion Reajustada

Po= Monto de Valorizacion a la fecha del Valor Referencial. .
Ir= Indice General de Precios al Consumidor (INEI) a la fecha de valorizacion. 6&0

Jo = Indice General de Precios al Consumidor (INEI) a la fecha del valor referencial. é’@ e
la= indice General de Precios al Consumidor (INEI) a la fecha de pago del adelanto. (\., 'fi"““?’ au
A=Adelanto en efectivo entregado \\\__J S
C =Monto del Contrato Principal.

!
5

El primer monomioc expresa la valoracion; el segundo la deduccion del reajuste que no corresponde por
el adelanto otorgado y el tercero la amortizacién del adelanto otorgado. Siendo que, el segundo y tercer
monomio son aplicables solo hasta la cancelacion del adelanto.

9. CONFORMIDAD

%200 0
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La conformidad para el pago al Informe de Supervision es dada por la Subgerencia de Supervisién
y Liquidacion de Obras.

10. ADELANTO Y SUBCONTRATACION

10.1 ADELANTO DIRECTO

La Entidad solo otorgara adelanto directo y podra ser solicitado por la Supervision hasta la suma del
10% del monto de contrato original, abonable a la presentacion de la garantia bancaria (carta fianza)
por un monto Igual al monto del anticipo.

La garantia del Adelanto Directo sera en forma de Carta Fianza Bancaria solidaria, irrevocable,

incondicional de realizacion automatica sin beneficio de exclusion en el pais a solo requerimiento y a
favor de la Entidad.

La solicitud y garantias del adelanto directo y comprobante de pago, deberan ser presentadas
dentro de los ocho (8) dias calendario contados desde el dia siguiente de suscrito el contrato. LA
ENTIDAD procedera al pago del adelanto dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia
siguiente de recibida la solicitud.
10.2 SUBCONTRATACION

No se autoriza.

11. PENALIDADES
+ 111 PENALIDADES POR MORAS

LAENTIDAD le aplicara al Supervisor, por la no presentacion de sus informes mensuales, informe
final ylo informes requeridos expresamente, aplicando una penalidad por cada dia de atraso, hasta
por un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual. Cuando se llegue
a cubrir el monto maximo de la penalidad, LA ENTIDAD podra resolver el Contrato por
incumplimiento.

La penalidad diaria aplicada sera calculada de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto

Penalidad diaria= -
F x plazo en dias

Donde F=0.25 para bienes, servicios en general y consultorias.

. 11.2 OTRAS PENALIDADES

En base a lo establecido en el Art 62" del Reglamento de Contratacion Publica
Especial para la Reconstruccion con Cambios, se aplicaran penalidades por las siguientes causas:

NO

FORMA DE

PENALIDADES A APLICAR CALCULO

PROCEDIMIENTO
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En caso culmine la relacion
contractual entre EL

CONTEATIG A 7 &l perman Por cada dia y por gs %L};l:;n;ogr:;igilrcoﬂol;?ézador
ofertado y LA ENTIDAD no haya cada profesSE(oFr)‘.al acreditaldo porla Eﬁtidad por
aprobado la sustitucion del '

personal por no cumplir con las 0.5 UIT vigente. |cada vez que se verifique en

P 5 visita a obra.
experiencias y calificaciones del
profesional a ser reemplazado

No cumple con la participaciéon

del ~ personal profesional|p . . 4s dia de|Segun Informe del coordinador
establecido en su propuesta

s fe4 ocurrencia 0.5 | de obra, o servidor publico
I & B 1§ 50 oflcmdaé UIT vigente por|acreditado por la Entidad, por

segon  cronograma cada uno de los|cada vez que se verifique en
participacién y tiempo de . o > q
. Mg profesionales visita a obra.
particlpacién,  sin justificar su
ausencia.

No cumple con presentar el
SCTR de los trabajadores de la
Supervision en el Informe
mensual

Por cada dia de
ocurrencia 0.5
UIT vigente.

Segun Informe del coordinador
de obra, o servidor publico
acreditado por la Entidad, por
cada vez que se verifique en
visita a obra.

Su personal no cuenta con

informes y equipos de proteccién

de seguridad y salud personal
completos

Por cada dia de
ocurrencia 0.5
UIT vigente.

Segun Informe del coordinador
de obra, o servidor publico
acreditado por la Entidad, por
cada vez que se verifique en
visita a obra.

No cumple con el uso de
materiales y equipos de campo
(equipamiento estrategico
establecido en los Términos de
Referencia.

Por ocurrencia
0.5 UIT vigente.

Segun Informe del coordinador
de obra, o servidor publico
acreditado por la Entidad, por
cada vez que se verifique en
visita a obra.

No comunica a LA ENTIDAD
cuando el Contratista incumple
las medidas de seguridad
establecidas en la normatividad
vigente.

Por ocurrencia y
por cada punto de
trabajo 0.7 UIT
vigente.

Segun Informe del coordinador
de obra, o servidor publico
acreditado por la Entidad, por
cada vez que se verifique en
visita a obra.

No tiene al dia el cuaderno de
obra o no atiende las consultas
de EL CONTRATISTA en el
plazo establecido en el
Reglamento o no envia correo

electrénico con copia digitalizada

a LA ENTIDAD

Por ocurrencia
0.5 UIT vigente.

Segun Informe del coordinador
de obra, o servidor publico
acreditado por la Entidad, por
cada vez que se verifique en
visita a obra.
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No cumple con la presentacion
de los Informes (inicial, semanal,
mensual, final, situacional,
informe de revisidén de adelantos
adicionales, ampliaciones de
plazo, informes de recepcion de
obra u otros requeridos
expresamente solicitados por LA
ENTIDAD) O plan de Trabajo,
dentro del plazo establecido en
los Terminos de Referencia.
Esta penalidad también se
aplicara si realiza |la entrega
dentro del plazo, pero de forma
incompleta o deficiente (sin
informes de especialistas o sin la
firma de ellos)

Por ocurrencia
0.5 UIT vigente.

Segun Informe del coordinador
de obra, o servidor publico
acreditado por la Entidad, por
cada vez que se verifique en
visita a obra.

No cumple con presentar su
Informe o presenta en forma
incompleta sobre la solicitud de
ampliacién de plazo o
adicionales presentados por EL
CONTRATISTA, dentro del plazo
establecido.

Por ocurrencia
0.5 UIT vigente.

Segun Informe del coordinador
de obra, o servidor publico
acreditado por la Entidad, por
cada vez que se verifique en
visita a obra.

10

No cumple con la presentacién
del informe referido a la
liquidacion de obra presentada
por el Contratista en el plazo
establecido en la normatividad.

Por ocurrencia
0.7 UIT vigente.

Segun Informe del coordinador
de obra, o servidor publico
acreditado por la Entidad, por
cada vez que se verifique en
visita a obra.

11

No comunica a la ENTIDAD
oportunamente sobre el
vencimiento de las garantias, o
informa erréneamente sobre los
montos por amortizar de los
adelantos.

Por ocurrencia
0.5 UIT vigente.

Segun Informe del coordinador
de obra, o servidor publico
acreditado por la Entidad, por
cada vez que se verifique en
visita a obra.

12

No comunica a LA ENTIDAD en
el mismo dia de ocurrido, sobre
eventos especiales en la obra
(Incidentes y accidentes de
trabajo, afectaciones de
servicios, paralizaciones,
manifestaciones )

Por ocurrencia y
por cada punto de
trabajo 0.7 UIT
vigente.

Segun Informe del coordinador
de obra, o servidor publico
acreditado por la Entidad, por
cada vez que se verifique en
visita a obra.

13

No verifica y/o corrobora que los
materiales y equipo cumplan con
las especificaciones técnicas del
expediente técnico de obra

Por ocurrencia
0.7 UIT vigente.

Segun Informe del coordinador
de obra, o servidor publico
acreditado por la Entidad, por
cada vez que se verifique en
visita a obra.
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14

Los equipos y/o instrumentos de
medicién del contratista y de la
supervision. No se encuentran
calibrados antes de su utilizacién
en obra.

Por ocurrencia
0.5 UIT vigente.

Segun Informe del coordinador
de obra, o servidor publico
acreditado por la Entidad, por
cada vez que se verifique en
visita a obra.

15

No verifica que EL
CONTRATISTA amplie el monto
de la garantia de fiel
cumplimiento en funcién del (de
los) adicional (es) otorgado (s),
de acuerdo a los establecido en
el Reglamento.

Por ocurrencia
0.5 UIT vigente.

Segun Informe del coordinador
de obra, o servidor publico
acreditado por la Entidad, por
cada vez que se verifique en
visita a obra.

16

No cumple con las
responsabilidades de pago del
salario a su personal, incluyendo
los beneficios sociales de
acuerdo a ley.

Por cada
trabajador o
profesional 0.5
UIT vigente.

Segun Informe del coordinador
de obra, o servidor publico
acreditado por la Entidad, por
cada vez que se verifique en
visita a obra.

17

Negarse a recibir
injustificadamente
comunicaciones o
documentacion remitida por LA
ENTIDAD.

Por ocurrencia
1.0 UIT vigente.

Segun Informe del coordinador
de obra, o servidor publico
acreditado por la Entidad, por
cada vez que se verifique en
visita a obra.

18

La Supervision comunica a LA
ENTIDAD cualquier informacién
inexacta respecto a la ejecucion
de la obra, que induzca a LA
ENTIDAD a error.

Por ocurrencia
1.0 UIT vigente.

Segun Informe del coordinador
de obra, o servidor publico
acreditado por la Entidad, por
cada vez que se verifique en
visita a cbra.

19

No comunica a LA ENTIDAD
oportunamente sobre el
vencimiento de la Péliza Todo
Riesgo de Construccion (CAR).

Por ocurrencia
1.0 UIT vigente.

Segun Informe del coordinador
de obra, o servidor publico
acreditado por la Entidad, por
cada vez que se verifique en
visita a obra.

20

No verifica y/o controla el flujo
vehicular-y peatonal habiendo
materiales extranos (desmonte,
basura y/o materiales peligrosos
en la via publica y/o obras
inconclusas que interfieren el
libre paso vehicular y peatonal (
al fin de la jornada diaria)

Por ocurrencia
0.5 UIT vigente.

Segun Informe del coordinador
de obra, o servidor publico
acreditado por la Entidad, por
cada vez que se verifique en
visita a obra.

21

Por indicar en el cuaderno de
obra que la obra esta terminada
y en la verificacion del Comité de
Recepcién advierte que |la obra
no se encuentra culminada

2 % al monto del
contrato original.

Segun informe del comité de
recepcion o de cualquier
funcionario o servidor
debidamente acreditado con
memorando de comision de
servicios
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Por no entregar e implementar el
PLAN DE SEGURIDAD Y

no implementarse durante Ia
ejecucion de obra.

23

1 UIT vigente al Segun Informe del coordinador
momento de de obra, o servidor publico
aplicacion de la acreditado por la Entidad, por
penalidad por la cada vez que se verifique en
entidad. visita a obra.

Cuando el contratista presente
informacion  incompleta  y/o
incorrecta de acuerdo a lo
estipulado en las bases

i 11.3 APLICACION DE PENALIDADES

El encargado de LA ENTIDAD llevara un control de las penalidades aplicadas y el control en caso que se
haya alcanzado el tope de esta penalidad.

Las penalidades Por Mora y Otras Penalidades, pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta de las valorizaciones, del pago final o en la
liquidacion final, segun corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion
de la garantia de fiel cumplimiento.

12. INSPECCION Y CONTROL DE LA SUPERVISION

El control de las actividades de Supervision de las obras estard a cargo de un COORDINADOR
designado por LA ENTIDAD a cargo de la administracion del contrato, quien hara el seguimiento,
control, coordinacion y revisién de los informes, asi como el cumplimiento de las obligaciones contractuales
de EL SUPERVISOR.

EL SUPERVISCR estara sujeto al control y verificacion de la participacién del personal profesional

y teécnico y de la infraestructura propuesta, durante el desarrollo de las actividades de Supervision
de Obra.

Todo acto administrativo que se realice durante la etapa de ejecuciéon contractual en b que participen
EL SUPERVISOR y LA ENTIDAD, se debera elaborar el acta correspondiente, la que sera suscrita por
las partes obligatoriamente y bajo responsabilidad.

Las notificaciones que se realicen durante la ejecucién contractual se podran reali
alternativamente, al domicilio legal o al correo electrénico declarado.

13. CONCLUSION DEL SERVICIO Y LIQUIDACION DEL CONTRATO ;
El servicio concluye con la entrega de EL SUPERVISOR a LA ENTIDAD de la documentacién
indicada en los parrafos precedentes, que deberan ser a entera satisfacciéon de LA ENTIDAD, asi
como la presentacion de una carta notarial de compromiso por un tiempo de siete (7) afios a quedar a
disposicion de LA ENTIDAD para cualquier aclaracion relacionada con la Supervisién de la obra.

14. GARANTIA Y RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA PORVICIOS OCULTOS
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En el caso de la Supervision de Obra, aplica lo dispuesto en el numeral 40.4 del Art. 40° de la Ley de
Contrataciones del Estado. Sobre la base de ello, queda expresamente establecido que la
responsabilidad por errores, deficiencias o vicios ocultos de la supervisién que realizara EL

SUPERVISOR es de siete (7) afios, contados a partir de la conformidad de la obra otorgada por LA
ENTIDAD.

Se entiende la responsabilidad por errores, deficiencias o vicios ocultos de la supervision que

realizara EL SUPERVISOR también podra ser exigida por la ENTIDAD destinataria o administradora
de la edificacion.

EL CONTRATISTA también esta obligado a cumplir, segun corresponda, con lo establecido en los
numerales 2) y 3) del Art. 1774' del Cédigo Civil.

La conformidad y recepcidn de la obra por parte de LA ENTIDAD no enerva ni limita en lo absoluto su
derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos. De existir una observacion durante el plazo
de vigencia de la garantia, LA ENTIDAD remitirda una notificacion a EL SUPERVISOR exigiéndole la
subsanacion del defecto advertido para lo cual otorgara un plazo acorde con el dafio detectado, el cual se
computara desde el dia siguiente de recibido el requerimiento.

15. OTROS ASPECTOS RELEVANTES
151 RESPONSABILIDADES DE LA ENTIDAD
Es responsabilidad de LA ENTIDAD brindarle la asistencia técnica que le solicite a EL SUPERVISOR; asi

como ser el medio entre EL SUPERVISOR vy otras entidades, para que puedan brindarle dicha
asistencia de ser requerida formalmente.

La asistencia técnica solicitada por EL SUPERVISOR, se realizara, durante la Ejecucién de la obra, en los
tiempos destinados a la elaboracién o levantamiento de observaciones. En ningln caso se realizara
durante los tiempos deevaluacién de los entregables a cargo de LA ENTIDAD.

Las asesorias técnicas por parte de LA ENTIDAD no constituyen condicionantes para la presentacion de
entregables, ni para sustento de ampliacién de plazo.

15.2 DERECHOSLEGALES IRRENUNCIABLES DE LA ENTIDAD )
LA ENTIDAD no podra ser privada o impedida, en virtud de cualquier medicion, calculo o valori
realizados antes o después de la terminacion y aceptacion de la obra y de los pagos correspondientes
efectuados, de verificar las caracteristicas de calidad de los materiales utilizados, las condiciones de la
obra ejecutada y el verdadero monto reembolsable a EL SUPERVISOR, ni de demostrar que tales
mediciones, calculos o valorizaciones estuvieran incorrectos o que los materiales y la obra no estuviesen
de acuerdo con las estipulaciones del Contrato.

LA ENTIDAD no podra ser privada ni impedida, no obstante, la existencia de dichas mediciones,
calculos, valorizaciones y pagos realizados, de su derecho de recuperar de EL CONTRATISTA, de sus
garantias o por cualquier ofro medio, el importe de los dafios que considere ocasionados por no haber
cumplido EL SUPERVISOR con lo establecido en los documentos del Contrato.

La aceptacion por parte de EL SUPERVISOR, o cualquier pago efectuado en concepto de aceptacién
de una parte o la totalidad de la Obra, cualquier tiempo transcurrido o cualquier posiciéon adoptada por
EL SUPERVISOR, no podran significar una renuncia a los derechos legales de LA ENTIDAD sobre
cualquier parte del Contrato, o de cualquier potestad o derecho de indemnizacidn.
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15.3 SEGUROS

EL SUPERVISOR debe contar con los seguros que correspondan para todo el personal del proyecto y del
personal que realice las visitas y trabajos de campo. Cabe precisar que esto afecta Unicamente a la
relacion contractual entre EL SUPERVISOR y su equipo de profesionales y técnicos, pues LA ENTIDAD
no tiene obligaciones con aquellos.

EL SUPERVISOR debera presentar a LA ENTIDAD, el SCTR al inicio del contrato ylo de la obra,
seguin corresponda, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes, con vigencia y renovable durante
la ejecucion

15.4 Confidencialidad DEL CONTRATISTA

EL SUPERVISOR deberd guardar absoluta reserva y confidencialidad en el manejo de la
Informacion y documentacion a la que tenga acceso durante la prestacion. No podra revelar detalles
sobre el alcance del servicio a terceros, excepto cuando resulte necesario para el cumplimiento del
contrato. En ambos casos, EL SUPERVISOR deberd dar cumplimiento y sera responsable de la
aplicacion a todas las politicas definidas por LA ENTIDAD en materia de seguridad de la
Informacion.

Asimismo, la Informacion proporcionada a EL SUPERVISOR, o la que éste obtenga durante la
ejecucion de su prestacion, seran exclusivamente aplicados o utilizados para el cumplimiento de los fines
del mismo. La informacién a la que hace referencia consiste en estadisticas, mapas, dibujos,
fotografias, planos, inventarios, documentacién oficial, entre otros.

15,5 PROPIEDAD INTELECTUAL

LA ENTIDAD tendra los derechos de propiedad intelectual de todos y cada unode Ilos productos o
entregables  elaborados y  proporcionados  por EL SUPERVISOR, esto Incluye todos los
documentos, productos, disefios, calculos, estudios, imagenes, videos, informes, planos u oftros
materiales que guarden relacién directa con la ejecuciéon del servicio. De ser el caso, LA ENTIDAD tiene
las facultades de tomar todas las acciones necesarias a fin de obtener los derechos de autor y
patentes.

En virtud de lo indicado, EL SUPERVISOR no podra transferir o negociar dicha documentacién, ni
aplicarla con fines ajenos a los del presente Contrato, sin autorizacion expresa de la ENTIDAD. El
incumplimiento de este acuerdo originara a EL SUPERVISOR la aplicacion de las sanciones
penales que correspondan.

15.6 RESOLUCION DEL CONTRATO

De conformidad con el Art. 63° del Reglamento del Procedimiento de Contratacion Publica
Especial para la Reconstruccion con Cambios, las partes podran resolver el contrato por causa fortuita o
fuerza mayor', que imposibilite la continuidad del contrato.

Las causales de resolucion contractual por incumplimiento de las partes seprecisan en el Art 63°
del Reglamento del Procedimiento de Contratacion Publlca Especial para la Reconstruccion con

Cambios.

15.7 FRAUDE Y CORRUPCION
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* Se rechazard cualquier propuesta presentada por los postores, si se determina que han participado
en practicas corruptas, fraudulentas, colusorias o coercitivas.
. La practica corrupta significa el ofrecimiento, suministro, aceptacién solicitud, directa o

indirectamente de cualquier objeto de valor para influenciar las acciones de la Entidad contratante en el
proceso de seleccion o durante la ejecucion del contrato.

» La practica fraudulenta es cualquier acto u omisidn, incluyendo una tergiversacion, que engafia a
sabiendas o imprudentemente, o intenten engafar, a LA ENTIDAD en el proceso de seleccién o
durante la ejecucion del contrato, para obtener un beneficio financiero u otro, o para evadir una obligacion.

. La practica colusoria es un acuerdo no revelado entre dos o mas postores disefiado para
alterar artificialmente los resultados de la licitacién para obtener beneficio financiero u otro.
¢ La préactica coercitiva consiste en perjudicar o dafiar o amenazar con dafiar o perjudicar, directa o

indirectamente, a cualquier participante en el proceso de seleccién para influir indebidamente en sus
actividades o para afectar la ejecucién de un contrato.

o Si se determina que cualquiera de estas acciones ha sido cometida por una empresa/ individuo,
LA ENTIDAD no se comprometera a ninguna actividad con esa empresa/ individuo; procediendo, por
el contrario, a formular la denuncia correspondiente contra los responsables.

. o EL CONTRATISTA se compromete a no ofrecer, solicitar, ni a consentir ylo insinuar el
ofrecimiento, a terceros, ni a ningun servidor publico, directa o indirectamente, ninguna donacién,
promesa, pago, auspicio, entrega de cualquier bien, suma de dinero, ventaja de cualquier indole u
objeto con algln valor pecuniario, para lograr una ventaja inapropiada, o incurrir en actos que puedan ser
considerados como una practica ilegal o de corrupcién a criterio de LA ENTIDAD con relacién a
supervision de |a ejecucion de la obra,

. Todo acto de esta naturaleza constituird una causal de resolucion inmediata y automatica del
contrato, sin perjuicio de la indemnizacion por dafios y perjuicios que el incumplimiento de esta clausula
pudiera ocasionarle a LA ENTIDAD o sus funcionarios y/lo directivos, tomandose las medidas correctivas
a las politicas anticorrupcién de la normativa vigente necesarias de acuerdo

. Es nulo el contrato en cuyo procedimiento de seleccion se haincurrido en practicas
corruptas, fraudulentas, colusorias o ilicitas, en concordancia con lo previsto en el numeral 53.3
del At 53° del Reglamento del Procedimiento de Contratacion Publica Especial para |la
Reconstruccion con Cambios.

. En virtud del Inciso r) del numeral 11.1 del Art. 11+ de la Ley 30225, Ley de Contrataciones
del Estado, estan impedidos de ser participantes, postores, contratistas ylo subcontratistas,
incluso en las contrataciones a que se refiere el literal a) del At 5° de la Ley, las personas Juridicas
nacionales o extranjeras que hubiesen efectuado aportes a organizaciones politicas durante un
proceso electoral, por todo el periodo de gobierno representativo y dentro de
circunscripcién en la cual la organizacion politica beneficiada con el aporte gano el proceso electoral
que corresponda.

15.8 PROCEDIMIENTO NO DESCRITOS
Para todo procedimiento contractual no descrito en el presente documento, aplica |lo
establecido en el Reglamento del Procedimiento de Contrataciéon Publica Especial para la
Reconstruccion con Cambios, y supletoriamente, lo establecido en la Ley de Contrataciones del
Estado y su Reglamento; asi como lo indicado en los Términos de Referencia, en las Bases y
en el contrato correspondiente. Solo en loque no esté previsto en éstas, seran de aplicacion
supletoria  las disposiciones pertinentes del Caédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

3.2. REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD
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Importante para la Entidad

Los requisitos de admisibilidad que la Entidad debe adoptar son los siguientes:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de fas bases.

A. | CONTRATO DE CONSORCIO
Requisitos:
Contrato de consorcio con firmas legalizadas de cada uno de sus integrantes, en la que se consigne los
integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las obligaciones a las que se compromete cada uno
de los integrantes del consorcio asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.
De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del RLCE, El nimero méaximo de consorciados es de dos
(02) integrantes.
Asimismo, el porcentaje minimo de participacion en la Supervision de ejecucion del contrato de obra, para el
integrante del consorcio que acredite mayor experiencia en obras similares, es de 60%
El representante comin del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representacion del
mismo en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y ejecucion del contrato, con
amplias y suficientes facultades.
Incorporar a las bases o eliminar, segtin corresponda
El representante comin del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representacién del
mismo en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcién y ejecucion del contrato, con
amplias y suficientes facultades.
Acreditacién:

e Tratdndose de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal,
apoderado o mandatario designado para tal efecto, expedido por registros publicos con una
antigliedad no mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacién de ofertas, computada desde la
fecha de emision.

e En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento anélogo, o del
certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, segin
corresponda, expedido por registros publicos con una antigiledad no mayor de treinta (30) dias
calendario a la presentacion de ofertas, computada desde la fecha de emision.

C. CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL
ESPECIALISTA Y EQUIPAMIENTO
C.1 | FORMACION ACADEMICA DEL PERSONAL ESPECIALISTA
Requisitos:
N° PERSONAL ESPECIALISTA FORMACION ACADEMICA
1 | UN (01) SUPERVISOR DE OBRA Ingeniero Civil y/o Arquitecto
UN (01) ESPECIALISTA EN ; g
2 | ESTRUCTURAS Ingeniero civil
UN (01) ESPECIALISTA EN :
3 | ARQUITECTURA Arquitecto
UN (01) ESPECIALISTA EN . . . -
4 INSTALACIONES SANITARIAS Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil
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Ingeniero Electricista y/o Ingeniero

UN (01) ESPECIALISTA EN Mecanico Eléctrico y/o Ingeniero
5 | INSTALACIONES ELECTRICAS, Mecanico o Ingeniero en
MECANICAS Y COMUNICACIONES Comunicaciones o

Telecomunicaciones.

5 UN (01) ESPECIALISTA EN Ingeniero Electrénico o Ingeniero

EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO Biomé_dico o Tecnologo Médico o Médico en
medicina humana.

Importante

De conformidad con el articulo 79.2 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las
mismas calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra.

Acreditacion:

Se acreditara con Carta de compromiso de presentacion y acreditacion del personal especialista requerido,
sefialando que se presentaran los documentos de acreditacion para la suscripcion de contrato.

C.2 | EXPERIENCIA DEL PERSONAL ESPECIALISTA

Requisitos:

Experiencia del personal

N° Personal Especialista B
especialista

Con experiencia minima de dos (02)
afos, como Residente de Obra y/o
Ingeniero Residente y/o Supervisor de
obra y/o Ingeniero Supervisor y/o Jefe de
Supervision y/o Inspector de Obras, en
ejecucion y/o supervision de obras
iguales o similares al objeto de la
especialidad de la convocatoria, en
obras publicas y/o privadas, que se
computan desde la colegiatura.

1 |UN (01) SUPERVISOR DE OBRA

Con una experiencia minima de dos (02)
afios como: Especialista en Estructuras
y/o Ingeniero especialista en estructuras
2 UN (01) ESPECIALISTA EN y/o Ingeniero estructural, en la ejecucion
ESTRUCTURAS y/o supervision de obras iguales o
similares al objeto de la convocatoria, en
obras publicas y/o privadas que se
computa desde la colegiatura.

Experiencia minima de un (01) afio como
Especialista y/o Arquitecto y/o Residente
ylo Jefe vylo Responsable y/ol|;:
Coordinador de la especialidad de]’ :
3 ch(l?jl)TEg?EgruSTA - arquite_ct.u’ra en la ejecucioln. y/o
supervisién de obras iguales o similares
al objeto de la convocatoria, en obras
publicas y/o privadas que se computa
desde la colegiatura.
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Experiencia minima de un (01) afio como
Especialista y/o Ingeniero y/o supervisor
ylo Jefe y/lo Responsable y/o
Coordinador de la especialidad de
4 UN (01) ESPECIALISTA EN instalaciones de instalaciones sanitarias
INSTALACIONES SANITARIAS en la ejecucion y/o supervisioén de obras
iguales o similares al objeto de la
convocatoria, en obras publicas y/o
privadas que se computa desde la
colegiatura.

Experiencia minima de un (01) afio como
Especialista y/o Ingeniero y/o supervisor
ylo Jefe y/lo Responsable y/o
Coordinador de la especialidad de
ESPECIALISTA EN INSTALACIONES |instalaciones de instalaciones eléctricas,
5 |ELECTRICAS, MECANICAS Y mecanicas y comunicaciones en la
COMUNICACIONES ejecucion y/o supervision de obras
iguales o similares al objeto de Ila
convocatoria, en obras publicas y/o
privadas que se computa desde Ia
colegiatura.

Experiencia minima de un (01) afio
como Especialista y/o Ingeniero
Supervisor y/o Jefe y/o Responsable
y/o Coordinador de especialidad en
equipamiento biomédico,

6 |ESPECIALISTA EN EQUIPAMIENTO ieh(:ig&?:fr?:;?t%snyggz“OS y
HOSPITALARIO il

establecimientos de salud en la
ejecucion y/o supervision de obras
iguales o similares al objeto de la
convocatoria, en obras publicas y/o
privadas que se computa desde la
colegiatura.

Acreditacién:
La experiencia del personal especialista requerido se acreditara con Carta de compromiso de presentacion y

acreditacion del personal especialista requerido, sefalando que se presentaran los documentos de
acreditacion para la suscripcion de contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 79.2 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la
misma experiencia establecida para el residente de obra.

\,‘

YO
b

C3

EQUIPAMIENTO

Requisitos:

| item | Descripcién | Cantidad

ﬂ

e

= wit "

s Yoo 3
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Camioneta 4x4 pick up doble cabina, con
4 |seguro vehicular y SOAT, no mayor a 05 afios

de antigiedad a la fecha de presentacion de 1
ofertas.

2 Equipo de Topografia (Estacion Total, 2
Nivel)

[CONSIGNAR EL LISTADO DEL EQUIPAMIENTO (CLASIFICADO COMO NECESARIO PARA EJECUTAR
LA PRESTACION OBJETO DE LA CONVOCATORIA, DE SER EL CASQ].

Acreditacién:

Se acreditard con Carta de compromiso de acreditacion del equipamiento requerido, sefialando que se
presentaran los documentos de acreditacion para la suscripcion de contrato. (Anexo N° 5)
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CAIAMARCA

ANEXO ESTRUCTURA DE COSTOS

CUADRO RESUMEN DE SUPERVISION

iTEM DESCRIPCION INFRAESTRUCTUR | EQUIPA | CONTINGE | PARCIAL
A (SN MIENTO | NCIA(S/) | (S/)
(S
8 GASTOS DE 341,966.42
SUPERVISION Y
LIQUIDACION
8.1 GASTOS DE | a) 241,151.53 d) 310,652.04
SUPERVISION DE OBRA 69,500.51
82 GASTOS DE LIQUIDACION | b) 11,136.84 0.00 11,136.84
DE OBRA
8.3 GASTOS DE | C) 16,808.76 e) 3,368.78 | 20,177.54
SUPERVISION COVID-19
A) GASTO DE SUPERVISION DE OBRA PRINCIPAL
DESAGREGADO DE GASTOS - SUPERVISION DE OBRA
Proyect | “RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DEL PUESTO DE SALUD LAS PALMAS DE
o: TINYAYOC, DISTRITO DE CUTERVO, PROVINCIA DE CUTERVO, REGION
CAJAMARCA”, CODIGO ARCC 7662.
Fecha: JULIO, 2021
item Descripcion Unidad | Cantidad | Tiempo | Coeficie Precio Parcial Sub
(Meses) nte de Unitario Total
incidenci (8))
a
1.00 SUPERVISION 0.00
DE LA OBRA
1.01 PERSONAL 0.00
PROFESIONAL
Y TECNICO e
1.01.01 | SUPERVISOR /"Qéf““ 36:\6/
DE OBRA | Mes 1.00 6.00 | 100.0% /(,gce,e" S;__ﬁ-;
(GERENTE DE K hsefusc? )
OBRA) o )
1.01.02 | ESPECIALISTA gl
EN Mes 1.00 6.00 50.0%
ESTRUCTURA
S
1.01.03 | ESPECIALISTA
EN Mes 1.00 6.00 50.0%
ARQUITECTUR
A
1.01.04 | ESPECIALISTA
EN Mes 1.00 6.00 25.0%
INSTALACIONE
S SANITARIAS

N
Wy

/1

1100 0
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1.01.05

ESPECIALISTA
EN Mes 1.00 6.00
INSTALACIONE 25.0%
S

ELECTRICAS,
MECANICAS Y
COMUNICACIO
NES

1.01.06

ESPECIALISTA
EN Mes 1.00 6.00 25.0%
EQUIPAMIENT
0
HOSPITALARIO

1.01.07

ASISTENTE
ING. Mes 1.00 6.00 100.0%
SUPERVISOR
DE OBRA

1.02

PERSONAL DE
SEDE
CENTRAL.

0.00

CONTADOR
Mes 1.00 6.00 4.0%

SECRETARIA
Mes 1.00 6.00 4.0%

ADMINISTRAD
OR -| Mes 1.00 6.00 4.0%
LOGISTICA

1.03

OFICINAS DE
CAMPO Y
SEDE
CENTRAL

0.00

1.03.01

OFICINA
PRINCIPAL
DEL
CONSULTOR

TN

ALQUILER O
DEPRECIACIO | Mes 1.00 6.00 4.0%
N DE OFICINA
PRINCIPAL

7/ad)

o Jie
2 ’)a'aﬂ-m_"?
% sliuctyry
)

MOBILIARIO
DE OFICINA | Mes 1.00 6.00 4.0%
PRINCIPAL

SERVICIOS Y 6.00
MANTENIMIEN | Mes 1.00 4.0%
TO DE OFICINA
PRINCIPAL

1.03.02

MATERIALES
DE uso
GENERAL.:

TINTAS PARA
IMPRESORAS | Mes 2.00 6.00 4.0%
Y/O TONER

UTILES DE
OFICINA Mes 1.00 6.00 4.0%

1.03.03

OFICINA DE
CAMPO

[

M-

L

-
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CATAMARCA

ALQUILER DE
OFICINA
CAMPO

Mes

1.00

6.00

100.0%

MOBILIARIO
DE OFICINA DE
CAMPO

Mes

1.00

6.00

100.0%

SERVICIOS Y
MANTENIMIEN
TO DE OFICINA
DE CAMPO

Mes

1.00

6.00

100.0%

1.03.04

MATERIAL DE
OFICINA -
OFICINA DE
CAMPO

FOTOCOPIAS
(A4 - A3) Y
ARCHIVADORE
S

Millar

4.00

FOTOCOPIAS
DE PLANOS

Und.

100.00

TINTAS PARA
IMPRESORA
Y/O TONER

Und.

4.00

UTILES DE
OFICINA

Mes

1.00

6.00

1.04

ALIMENTACIO
N, MOVILIDAD
Y EQUIPOS DE
CAMPO

0.00

CAMIONETAS
PICK uP
DOBLE CABINA
4 X 4 (A TODO
COSTO)

Mes

6.00

5.0%

EQUIPO  DE
TOPOGRAFIA
(ESTACION
TOTAL, NIVEL
Y
ACCESORIOS)

Mes

6.00

5.0%

ALIIVIEI')ITACIO
N Y VIATICOS

SUPERVISOR
DE OBRA
(GERENTE DE
OBRA)

Mes

1.00

6.00

100.0%

ESPECIALISTA
EN
ESTRUCTURA
S

Mes

1.00

6.00

50.0%

ESPECIALISTA
EN
ARQUITECTUR
A

Mes

1.00

6.00

50.0%

ESPECIALISTA

6000 0
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EN
INSTALACIONE
S SANITARIAS

Mes

1.00

6.00

25.0%

ESPECIALISTA
EN
INSTALACIONE
S

ELECTRICAS,
MECANICAS Y
COMUNICACIO
NES

Mes

1.00

6.00

25.0%

ESPECIALISTA
EN
EQUIPAMIENT
0
HOSPITALARIO

Mes

1.00

6.00

25.0%

ASISTENTE
ING.
SUPERVISOR
DE OBRA

Mes

1.00

6.00

100.0%

MOVILIZACION
Y
DESMOVILIZA
CION DE
PERSONAL
(OBRA)

Estima
do

1.00

1.05

SEGURIDAD Y
SALUD
OCUPACIONA
L

0.00

EQUIPO DE
PROTECCION
PERSONAL

CASCO

Und.

7.00

CHALECOS

Und.

7.00

BOTAS PUNTA
DE ACERO

Und.

7.00

EXAMENES
OCUPACIONAL
ES (PERSONAL
PROFESIONAL
Y TECNICO DE
OBRA)

Und.

7.00

250.00

COSTO DIRECTO DE LA SUPERVISION

UTILIDAD

0.00

SUB TOTAL

0.00

gouv0 0
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E%OJ GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

opc

D 18.00% | 0.00
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS

E 0.00
VALOR REFERENCIAL SUPERVISION

B) DESAGREGADO DE GASTOS - RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA
Proyect | “RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DEL PUESTO DE SALUD LAS PALMAS DE
o: TINYAYOC, DISTRITO DE CUTERVO, PROVINCIA DE CUTERVO, REGION
CAJAMARCA”, CODIGO ARCC 7662.

Fecha: JULIO, 2021

ltem Descripcién Unidad Cantida | Tiempo | Coefici | Precio Parcial | Sub
d (Meses) | ente de | Unitario Total
Inciden (s))
cia
1.00 RECEPCION Y 0.00
LIQUIDACION
DE OBRA
1.01 PERSONAL 0.00
PROFESIONAL
Y TECNICO
PARA LA
RECEPCION Y
LIQUIDACION
DE OBRA
1.01.01 ING.
SUPERVISOR Mes 1.00 1.00 50.0%

1.01.02 | ING.
ASISTENTE DE | Mes 1.00 1.00 50.0%
SUPERVISOR
1.02 MATERIAL DE 0.00
OFICINA Y
MOVILIZACION
1.02.01 | FOTOCOPIAS
(A4 - A3) Y | Milar 1.00
ARCHIVADORE
S
1.02.02 | FOTOCOPIAS
DE PLANQOS Estimado | 1.00 “O
/<,?~

1.02.03 | TINTAS PARA \
IMPRESORA Estimado | 1.00 e A

2,000 0

I" i u-l /)
Y/O TONER N v
1.02.04 | UTILES DE 1.00 1.00
OFICINA Mes

0.00
COSTO DIRECTO DE LA LIQUIDACION

0.00
UTILIDAD

A
B
Cc 0.00
D
E

SUB TOTAL

18.00% | 0.00
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS

0.00

AL LRI
o
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MONTO TOTAL DE LIQUIDACION
D) PRESUPUESTO DEL PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y
CONTROL DE COVID-19 EN SUPERVISION DE OBRA-CONTINGENCIA
Proyecto: “RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DEL PUESTO DE SALUD LAS PALMAS
DE TINYAYOC, DISTRITO DE CUTERVO, PROVINCIA DE CUTERVO, REGION
CAJAMARCA”, CODIGO ARCC 7662.
Fecha: JULIO, 2021
Item Descripcion Unidad | Veces | Cantidad | Precio Parcial | Sub
Unitario Total
(8/)
1.00 PLAN DE
VIGILANCIA Y
CONTROL CONTRA
EL COVID-19
1.01 ACTIVIDADES
PRELIMINARES
PREVIO INICIO DE
OBRA
1.01.01 ELABORACION DE
PLAN PARA LA | Und. 1 1.00
VIGILANCIA,
PREVENCION Y
CONTROL DEL
COVID-19
1.01.02 PRUEBA PARA
DESCARTE DE | Und. 1 7.00
COVID-19
1.02 LINEAMIENTOS
PARA LA
VIGILANCIA,
PREVENCION Y
CONTROL COVID-19
EN OBRA )
1.02.01 LINEAMIENTO 1: WO R
LIMPIEZA Y @
DESINFECCION DEL | | Goerp e
CENTRO DE NO | A
TRABAJO Q@ANA% ’
1.02.01.01 | LIMPIEZA Y
DESINFECCION Mes 8 1.00
DIARIA DE
AMBIENTES DE
OFICINA
1.02.02 LINEAMIENTO 2:
EVALUACION DE LA
CONDICION DE
SALUD DEL
TRABAJADOR AL W%\
e )

9000 0
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CENTRO DEL
TRABAJO
1.02.02.01 | PRUEBA PARA
DESCARTE DE | Und. 8 7.00
COVID-19
1.02.02 LINEAMIENTO 3:
LAVADO Y
DESINFECCION DE
MANOS
OBLIGATORIO
1.02.02.01 | DISPENSADOR DE
GEL PARA | Und. 1 2.00
DESINFECCION DE
MANOS
1.02.03 LINEAMIENTO 6:
MEDIDAS DE
PROTECCION
PERSONAL
1.02.03.01 | ELEMENTOS DE
PROTECCION PARA | Und. 8 1.00
EL PERSONAL
1.02.04 LINEAMIENTO T
VIGILANCIA DE LA
SALUD DEL
TRABAJADOR EN EL
CONTEXTO DEL
COVID-19
1.02.04.01 | CONTROL DE LA
SINTOMATOLOGIA Und. 1 2.00
DEL PERSONAL EN
OBRA
A TOTAL COSTO DIRECTO
B IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (IGV) (18%)
[ TOTAL PRESUPUESTO

quuo 0

C) DESAGREGADO DE GASTOS - SUPERVISION DE OBRA-COVID 19

Proyecto: | “RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DEL PUESTO DE SALUD LAS PALMAS DE
TINYAYOC, DISTRITO DE CUTERVO, PROVINCIA DE CUTERVO, REGION
CAJAMARCA”, CODIGO ARCC 7662,

Fecha: JULIO, 2021

Item Descripcion Unidad Cantidad | Tiempo | Coeficient | Precio Parci | Sub
(Meses) | e de | Unitario | al Total

Incidencia (S))
1.00 SUPERVISION 0.00

DE LA OBRA
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1.01

PERSONAL
PROFESIONAL
Y TECNICO

0.00

1.01.01

SUPERVISOR
DE OBRA
(GERENTE DE
OBRA)

Mes

1.00

2.00

100.0%

1.01.02

ESPECIALISTA
EN
ARQUITECTUR
A

Mes

1.00

2.00

50.0%

1.02

MATERIAL DE
OFICINA

0.00

1.02.01

FOTOCOPIAS
(Ad - A3) Y
ARCHIVADORE
S

Millar

6.00

1.02.02

FOTOCOPIAS
DE PLANOS

Estimado

3.00

1.02.03

TINTAS PARA
IMPRESORA
Y/O TONER

Estimado

3.00

1.02.04

UTILES DE
OFICINA

Mes

3.00

2.00

1.03

PERSONAL DE
SEDE
CENTRAL.

0.00

CONTADOR

Mes

1.00

2.00

20.0%

SECRETARIA

Mes

1.00

2.00

20.0%

1.04

OFICINAS DE
CAMPO Y
SEDE
CENTRAL

0.00

1.04.01

OFICINA
PRINCIPAL
DEL
CONSULTOR

ALQUILER O
DEPRECIACIO
N DE OFICINA
PRINCIPAL

Mes

1.00

2.00

20.0%

MOBILIARIO DE
OFICINA
PRINCIPAL

Mes

1.00

2.00

20.0%

SERVICIOS Y
MANTENIMIEN
TO DE OFICINA
PRINCIPAL

Mes

1.00

2.00

20.0%

1.04.02

MATERIALES
DE uso
GENERAL:

=
DN AV

k \‘“-—___/

8 4
SUPTRVISIONY

NCIA DE

Lich1oaciOn L
TF BAAS

7100 0
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’GB&G.

TINTAS PARA
IMPRESORAS
Y/O TONER

Mes

2.00

2.00

20.0%

UTILES DE
OFICINA

Mes

1.00

2.00

2
0.0%

1.04.03

OFICINA DE
CAMPO

ALQUILER DE
OFICINA
CAMPO

Mes

1.00

2.00

100.0%

MOBILIARIO DE
OFICINA DE
CAMPO

Mes

1.00

2.00

100.0%

SERVICIOS Y
MANTENIMIEN
TO DE OFICINA
DE CAMPO

Mes

1.00

2.00

100.0%

1.05

ALIMENTACIO
N, MOVILIDAD
Y EQUIPOS DE
CAMPO

0.00

CAMIONETAS
PICK uP
DOBLE CABINA
4 X 4 (A TODO
COSTO)

Mes

2.00

25.0%

EQUIPO DE
TOPOGRAFIA
(ESTACION
TOTAL, NIVEL
Y
ACCESORIOS)

Mes

2.00

25.0%

ALIMENTACION
Y VIATICOS

SUPERVISOR
DE OBRA
(GERENTE DE
OBRA)

Mes

1.00

2.00

100.0%

ESPECIALISTA
EN
ARQUITECTUR
A

Mes

1.00

2.00

50.0%

MOVILIZACION
Y
DESMOVILIZAC
ION DE
PERSONAL
(OBRA)

Estimado

1.00

B
i)
o)
'r'r’f.
_/\ 74

e

n'

Ge renC,-‘!l‘\ ed |
i aefil Lcuua

\r/

C)

/

\_ﬂ_”‘

COSTO DIRECTO DE LA SUPERVISION

0.00

€700 -0
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B 0.00
UTILIDAD
|
C S 0.00
UB TOTAL
| | | |
D 18.00% | 0.00
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
| | | |
E . 0.00
MONTO TOTAL DE SUPERVISION

E) PRESUPUESTO DEL PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID-19
EN SUPERVISION DE OBRA - CONTINGENCIA

Proyecto: “RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DEL PUESTO DE SALUD LAS PALMAS DE
TINYAYOC, DISTRITO DE CUTERVO, PROVINCIA DE CUTERVO, REGION
CAJAMARCA”, CODIGO ARCC 7662.

Fecha: JULIO, 2021

Sub

Item Descripcion Unidad | Veces | Cantidad | Precio Parcial | Total

Unitario (Sh)
PLAN DE VIGILANCIA 0.00

1.00 Y CONTROL CONTRA
EL COVID-19
ACTIVIDADES 0.00

1.01 PRELIMINARES
PREVIO INICIO DE
OBRA
PRUEBA PARA

1.01.01 DESCARTE DE COVID- | Und. 4.00 5.00
19
LINEAMIENTOS PARA

1.02 LA VIGILANCIA,

PREVENCION Y

CONTROL cCOVID-19

EN OBRA

LINEAMIENTO 1: 0.00

1.02.01 LIMPIEZA Y
DESINFECCION DEL
CENTRO DE EA0 P
TRABAJO ,//é{;wt, ; \\’\\
LIMPIEZA ¥ {(ukﬁtﬂ*ﬁ?j

1.02.01.01 DESINFECCION Mes 2.00 1.00 \.(‘fj’ae?‘f=«u'e/. y
DIARIA DE S i 4
AMBIENTES T
OFICINA

DE
O CASUS
& o

Mo

ZU:UO 0

N
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1.02.02 LINEAMIENTO 0.00
MEDIDAS
PROTECCION
PERSONAL
1.02.02.01 ELEMENTOS
PROTECCION  PARA | Und. 2.00 1.00
EL PERSONAL
0.00
A TOTAL COSTO DIRECTO
0.00
B IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (IGV) (18%)
0.00
C TOTAL PRESUPUESTO
RESUMEN DE COSTO DE LA SUPERVISION Y LIQUIDACION
DESCRIPCION NUMERO DE PERIODO SISTEMA DE SUB TOTAL
DEL OBJETO PERIODOS [TIEMPO CONTRATACION
Supervision de 08 Meses TARIFAS
la obra
SUB TOTAL SUPERVISION
Liquidacion de 1.0 mes Suma alzada

obra

SUB TOTAL LIQUIDACION =

SUB TOTAL LIQUIDACION =

—me
WO G
I@J

1000 ¥



