GEMICA DEC
o =
& P

£ = GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
<2

ﬁﬁm o GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

- SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES

“Afio del Bicentenario del Perii: 200 afios de Independencia ”

CAPITULO Ili
REQUERIMIENTO

SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA, EQUIPAMIENTO Y
CONTINGENCIA DEL PROYECTO:

“RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE
SALUD I-1 CALCONGA, DISTRITO DE SUCRE, PROVINCIA DE
CELENDIN, REGION CAJA-MARCA”

GsT0 0

Caédigo unico IRI 2516094, Cédigo unidad productora 00004485, Codigo
ARCC 7659.

EJECUCION DEL PLAN INTEGRAL DE
RECONSTRUCCION CON CAMBIOS / SECTOR SALUD

CAJAMARCA -OCTUBRE 2021




«% GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES
“Afo del Bicentenario del Peru: 200 afios de Independencia ”

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA
1. ASPECTOS GENERALES

1.1 DENOMINACION DE LA CONTRATACION

SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA
EJECUCION DE LA OBRA, EQUIPAMIENTO Y CONTINGENCIA DEL PROYECTO:
“RECUPE-RACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD
CALCONGA (I-1), DIS-TRITO DE SUCRE, PROVINCIA DE CELENDIN, REGION
CAJAMARCA?”.

Expediente Técnico aprobado con Resolucion Gerencial Regional N° D000098-2021-GRC-
GRI de fecha 13 de Julio del 2021, “RECUPE-RACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD
DEL PUESTO DE SALUD CALCONGA (I-1), DIS-TRITO DE SUCRE, PROVINCIA DE
CELENDIN, REGION CAJAMARCA" Con un valor referencial de presupuesto de Obra
ascendente a S/ 5869,149.54 (Cinco millones ochocientos sesenta y nueve mil ciento
cuarenta y nueve con 54/100 soles) el monto de la Supervision y Liquidacién de obra es de
S/ 541,585.84 (Quinientos cuarenta y un mil quinientos ochenta y cinco con 84/100
soles) incluido el Impuesto a las ventas.

1.2.  ENTIDAD CONTRATANTE

La Entidad Contratante es el Gobierno Regional Cajamarca, con numero de RUC
20453744168 con recursos trar)sferidos de la Unidad de Gestién de Inversiones de
Reconstruccién con Cambios, el Area Usuaria la Gerencia Regional de Infraestructura.

13. DEPENDENCIA QUE REQUIERE LA OBRA

Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional Cajamarca, ubicado Jr. Santa
Teresa de Journet N° 351 — Urb. La Alameda tercer piso, distrito, provincia y regién
Cajamarca.

14. FINALIDAD PUBLICA

Dentro del marco legal y nomativo del Plan Integral de Reconstruccidn con cambios, la finalidad publica de la
contratacion para la supervision de ejecucion de la Infraestructura de Obra, Equipamiento y Contingencia del
establecimiento de salud, inversion que mejorara la capacidad resolutiva del establecimiento de salud y coadyuvar a
cerrar las brechas en infraestructura para el sector salud y dotar a la poblacion de una adecuada infraestructura de
salud, tomando como base las metas de inversion previstas para la INTERVENCION y pueda cumpli
brindar un servicio adecuado a la poblacion beneficiada. /

1.5.  ANTECEDENTES
.
El Puesto de Salud Calconga categoria -1 ubicada en el Distrito de Sucre el cual creado
aproximadamente hace 30 afios.
Por Decreto Supremo N° 091-2017-PCM del 11 de setiembre, se aprueba el plan de
Reconstruccion. En el listado de Establecimientos de Salud se encuentra incluido el Centro de
Salud Calconga con las siguientes indicaciones i) dafio moderado, ii) tipo de intervencién 2, iii)
modalidad de ejecucion obra publica / obra por impuestos.
Siendo este proyecto altamente prioritario debido a la fecha se ha evidenciado la saturacion por
demanda de los establecimientos de salud de la zona de influencia, los mismos que a la fecha
tienen una infraestructura 1 precaria y vienen dando servicio atencion en condiciones
inadecuadas poniendo en riesgo la salud del paciente y del trabajador.
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Adicionalmente por el fendmeno costero ocurrido en el afo 2017, la infraestructura y
equipamiento debe ser repuesto en el Marco de la Ley N° 30556 del Plan de Reconstruccion. El
centro de salud ha sido evaluado en merito a la Resolucion de Direccion Ejecutiva N® -00124-
2019-RCC/DE, de fecha 12 de noviembre del 2019 y de acuerdo al anexo N° 05 de la referida
resolucién, seccion 3: salud, item 3, se puede establecer que aplica la Intervencién de
Reconstruccion mediante Inversiones con fines de Rehabilitacion, siendo que la intervencion se
ubica en la Tipologia I-1; centro de salud con sistema constructivo / albafileria confinada.
CODIGO ARCC 7659, CON UN COSTO DE s/ 1,900,000.00.

La infraestructura que actualmente alberga a los Servicios Asistenciales de la posta de salud
Calconga, no presenta condiciones aceptables de atencién al usuario y/o paciente, ya que
presenta deficiencias en ambiente y espacios de caracter fisico y funcional dentro de las unidades

funcionales y entre las demas, asi mismo las instalaciones sanitarias, eléctricas se encuentran en
mal estado.

1.6 UBICACION Y LOCALIZACION

El centro de salud -1 Calconga, se encuentra ubicado entre la Avenida San Marcos y Avenida 04
de noviembre, en zona centrica, inmediato a la plaza principal del C.P, distrito de Sucre, Provincia
de Celendin, Region Cajamarca.

NOMBRE PUESTO DE SALUD CALCONGA

UBICACION Localidad CALCONGA, Distrito SUCRE,
Provincia CELENDIN, Region CAJAMARCA

CODIGO RENAES 4485

CODIGO ARCC 7659

CATEGORIA ACTUAL I-1

N° DOC. DE CREACION Resolucién Directoral N° 304-97-SRSC-IV-P.

RED / MICRORED RED CELENDIN / MICRORED SUCRE

INSCRIPCION DE Zona Registral N° || Sede Chiclayo

PROPIEDAD INMUEBLE Partida Registral N° P32017259

SUPERFICIE 648.50 m2

- Longitud: -7.009376°
- Latitud: -78.155745°
= Altitud: 3,266.m.s.n.

- Coordenadas WGS84 @ 814281.533 E/9224298.987N
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llustracion 1: Ubicacién vy localizacion

PAIS: PERU REGION: CAJAMARCA

ECUADOR COLOMBIA

AMAZONAS

YIAO8

PACIFICO

JAJABAMPA
LA LIBERTAD

CHILE

PROVINCIA: CELENDIN
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DESCRIPCION

CODIGO UNICO IRI

El presente procedimiento de seleccion tiene como objetivo sefalar y
establecer las condiciones minimas bajo las cuales se seleccionara al
contratista quien se encargara de supervision de ejecucion de la obra
“RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL
PUESTO DE SALUD CALCONGA (I-1),
PROVINCIA DE CELENDIN, REGION CAJAMARCA”

denominada:

2516094
DISTRITO DE SUCRE,

INFORMACION DEL PROYECTO

Nombre del PIP o inversion

‘RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE
SALUD DEL PUESTO DE SALUD CALCONGA (I-
1), DISTRITO DE SUCRE, PROVINCIA DE
CELENDIN, REGION CAJAMARCA"

Fecha de declaracion de viabilidad

02/08/2021

Expediente Técnico aprobado mediante

Resolucion Gerencial Regional N° D000098-2021-
GRC-GRI de fecha.

Fecha de aprobacion de Resolucién
Gerencial Regional N° D000098-2021-
GRC-GRI

13 de Julio del 2021

Valor Referencial Actualizado al mes de
Julio del 2021

S/5'869,149.54

Monto total del proyecto

S/6'707,842.75
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1.7. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION
1.7.1. OBJETIVO GENERAL:
Contratar consultoria de obra a una persona natural, persona juridica o consorcio, a guien
se le denominara EL CONSULTOR, con amplia experiencia en supervision de Obras de
Infraestructura de Salud; a fin de que presté a LA ENTIDAD el servicio de supervision de la
ejecuciéon de Obra, Equipamiento y Contingencia, del establecimiento de salud materia de la
contratacion, que resolvera la brecha de mejoras en la atencioén.
1.7.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS:
Supervisién, control, monitoreo técnico y administrativo de la obra a ejecutarse conforme a los
documentos del expediente técnico de obra, del contrato de supervision, del contrato de
obra suscrito con el contratista, de las bases del procedimiento de seleccion, y demas
dispositivos legales y reglamentarios vigentes sobre la materia.
Elaborar la Liquidacién del Contrato de Obra, que sera presentado segun el marco normativo
vigente y el presente Termino de Referencia.
CARTERA DE SERVICIOS A CUBRIR

El centro de salud Calconga, a la fecha cuenta con una Cartera de Servicios de acuerdo a su

categoria I-1, desde el afio 2019, el cual deberd ser cubierto en el planteamiento de la
propuesta:

AREA
AREA TOTAL SUB -

AMBIENTE SUBAMBIENTE  ppoYECTO  AMBIENTE  TOTAL

(M2)

Admission, citas y

cava 12.92
. Archivo de Historias | 10.67
Zona Admission SS HH S— 31.49 <o
Hombres 3.95
SSHH  Personal S
Mujeres 3.95 N
=
Triaje 12.05
Sala de espera 13.25
. . SSHH Publico
Zona Asistencial y—— 6.15 41.75
SS.HH Publico
Mujeres 6.15

CONSULTA EXTERNA
Cuarto de Limpieza | 4.15 35033

Consultorio CRED

Atencion ambulatoria A y
por enfermera(o) Dol 16.78 16.78
Sala de ’
Inmunizaciones
Consultorio
- Atencion oo
Ganstilan 9| Diferenciada / 45 e
atencion diferenciada 19.53 | Pl =—
: 1/2 S.H {Lavamanos g
por Profesional de 22.68 \ [
e Inodoro) \
la Salud
Toma de muestra
(esputo) 3.15
Consultorio de | Control  Prenatal
Atencién ambulatoria | (inc. Control
por Obstetra Puerperal) 15 Tsie
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Planificacion
Familiar
1/2 S.H (Lavamanos
e Inodoro)
Tépico de
Topico de Urgencias y | Urgencias y
Emergencias por | Emergencias 9278
) personal delasalud | 1/2 SH (Lavamanos ' 4133
ATENCION DE e Inodoro) '
URGENCIAS x Sala Observacion
EMERGENCIAS (4) Sala Observacion 18.55
Dispensacion y
ATENCION CON | Dispensacion de | Expendio de | 4374 1373
MEDICAMENTOS Medicamentos Consulta Externa ' '
DESINFECCION DE
NIVEL INTERMEDIO EN AreaRoja 7.10
CgNTRAL 16 DE Desinfeccion Yy
ESTERILIZACION Etelbzslfin Area Azul 5.55 18.25
Area Verde 560
Area de Salud
Einr;ltljliirtaria '] 2103
SALUD FAMILIAR Y | Salud Familiar vy e =
COMUNITARIA Comunitaria Equi 36.56
quipos & Insumos | 11.10
Area de cambio de
paiiales (3) 4.43
ALMACEN GENERAL f\lmacen General !'\imacen General 1262 1262
Area de Cadena de | Area de Cadena de
NPRIERA SR Pk Frio Frio 12.33 1233
Acopio de Residuos | Acopio de Residuos
SN et Solidos Solidos 550 5,50
Tablero Eléctricos Tableros Eléctricos 10.10
Grupo Electroégeno Grupo Electrégeno 10.20
Cisterna, Tanque
CASA FUERZA Sala de Maquinas elevado, Cuarto de 9.63 3383
Bombas
Cuarto Técnico 1 145
Cuarto Técnico .
Cuarto Técnico 2 245
Sala de Estar
Comedor/Cocina 14.33
Habitacion hombres -
SERVICIOS 1 cama (incluye SH 10.90
COMPLEMENTARIOS - | con ducha) :
RESIDENCIA DE | Habitacion mujeres - 1 46.33
PERSONAL (2) cama (incluye S.H con 12.30
ducha) '
L s Lavado
i Secado 8.80
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(1) Topico de Urgencias y Emergencias por personal de la salud, compartira funcionalmente el S.H con Sala Observacion.

{2) Salud Familiar y Comunitaria compartira funcionalmente el mismo ambiente con sala de estimulacion temprana, por ello se considera Area para
cambio de pafales.

Nota 1: Se tiene un &rea de 30.09 m2 destinada a patio de maniobras para vehiculo menor, considerada como area no techada.

Nota 2: El area de circulaciones y muros esta compuesto por la sumatoria de la circulacion interna de cada zona y &rea de circulaciones de
interconexiones horizontales repartidos proporcionalmente.

AREA OCUPADAY AREA LIBRE DEL PROYECTO:

AREAS DECLARADAS
PISOS AMPLIRE
EXISTENTE | DEMOLICION |NUEVA M. TOTAL
PRIMER PISO 297.38 m2 297.38 m2 152.79 m2 152.79 m2
SEGUNDO PISO 400.64 m2 400.64 m2
AZOTEA -
AREA TECHADA TOTAL (AREA TECHADA + OTRAS INSTALACIONES) 553.43 m2
AREA LIBRE 38.77% 252.60m2
AREA DEL TERRENO (Segun levantamiento topogréfico, considerando area cedida para
vereda de la Av. 4 de Noviembre) 648.50m2
UNIDAD PRODUCTORAS DE SERVICIOS * CANTIDAD [ ]
UPS ALMACEN GENERAL 1 o
UPS CADENA DE FRIO 1 pb
UPS SALUD AMBIENTAL 1 =
UPS CASA DE FUERZA 1 -
UPS RESIDENCIA DE PERSONAL (**) 1

INTERVENCIONES DE CONTINGENCIA

AREA  (M2) AREA  TOTAL
AMBIENTE SUB AMBIENTE PROYECTO AMBIENTE (M2) SUB - TOTAL
Admision* 2.00 2.00
Zona Admisié
SRR SS.HH Personal 440 4.40
Triaje* 2,62 262
Zona Asistencia| A!'ea de Espera** 200 200
65.14
SS.HH Publico 435 4.35

Atencion  ambulatoria | Consultorio CRED [

por enfermera(o) Inmunizaciones 13.62 13.62

F
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gr(r)lgil:;tt(:)rrl; e Atencg; Sl‘;r:lﬁ‘rﬂacizge;‘::ﬁ.:ﬁary 13.62 1362
Obstetra
Topico de Urgencias y | —. . g
Emergencias por I%pr:f;ggﬁcggemas 9.00 9.00
personal de la salud
Dispensacion y
Dispensacion o E:feerr:;m de Consulta 9.25 s
Medicamentos 4
Almacén de insumos 4.28
SUB TOTAL 65.14
AREA DE CIRCULACION (26.5%) 17.28
MUROS (3.2%) 2.06
AREA TOTAL (m2) 84.48

AREA OCUPADA Y AREA LIBRE DEL PROYECTO DE CONTINGENCIA:

CUADRO DE AREAS

NIVEL M2
AREA TECHADA (plan de contingencia) 115.61
AREA LIBRE 89.67
AREA DE TERRENO 205.28

2, ALCANCE DEL SERVICIO

2.1 ACTIVIDADES GENERALES DEL SUPERVISOR

EL SUPERVISOR serd responsable por el buen desarrollo y el cumplimiento del contrato de
obra, dentro de las atribuciones establecidas en el Expediente Técnico de Obra, cumpliendo con

las normas de construccién, contrato, ley y reglamento de contrataciones.

EL SUPERVISOR debera tener en cuenta los alcances de sus obligaciones, a fin de cumplir
satisfactoriamente los servicios de consultaria propuestos, los cuales estan referidos a:

+ Supervision de la ejecucion de la obra hasta su recepcién sin observaciones. S_pE- Nz
+ Entrega fisica de la obra al Sector Salud. (‘”Qﬁi? i J
Liquidacion del contrato de obra y cierre de proyecto. O /

Nt

Sin  exclusion de las obligaciones o funciones que corresponden al
SUPERVISOR, sefialadas en el Art. 80" del Reglamento del procedimiento de Contratacién
Publica Especial y los dispositivos legales que ke son inherentes como tal, entre otros,
estard obligado a:

. Revisar y emitir pronunciamiento del Informe de compatibilidad del expediente técnico
del Contratista respecto del proyecto materia de ejecucion, dentro del plazo establecido
conforme al Art 177 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado’

HE
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< EL SUPERVISOR dentro de los tres (3) dias calendario siguientes a la solicitud del
adelanto de directo requerido por el Contratista, presentara a la Entidad su
pronunciamiento y aprobacion de ser el caso. De incumplir con este requerimiento, se
aplicara la penalidad correspondiente.

« \Verificar constantemente y oportunamente que los trabajos se ejecuten de acuerdo a los
planos, especificaciones técnicas y en general con toda ladocumentacion que conforma
el expediente técnico, cumpliendo con las normas del reglamento nacional de
edificaciones, normas ambientales, normas de seguridad, normas de sanidad,
lineamientos y protocolos sectoriales para la prevencion y control del COVID 19, practicas
del buen proceso constructivo y reglamentacion vigente, asi como verificar la calidad de los
materiales que intervienen en la obra.

= EL SUPERVISOR controlara el avance y cumplimiento del calendario de ejecucion de la
cbra a través de ka programacion CPM o diagrama de barras con el detalle de cada una
de las actividades desde el inicio hasta la conclusion del servicio de consultoria. En
caso de retraso, solicitara al CONTRATISTA, segun normativa de contrataciones, que
presente una reprogramacion a efecto de mantener un calendario de avance actualizado para
un efectivo seguimiento y control para el cumplimiento de los plazos.

. Ejecutar el control fisico, administrativo, financiero de la obra, efectuando detallada y
oportunamente la medicion y valorizacion de las cantidades de obra ejecutada, mediante
la utilizacion de programas de computacion. Aprobara los metrados y las valorizaciones
mensuales y paralelamente a la ejecucion de la obra, El SUPERVISOR Ira verificando y
supervisando las modificaciones de los metrados de obra autorizadas por la ENTIDAD, con el
fin de contar con los metrados de la obra autorizadas por LA ENTIDAD, con el fin de contar
con los metrados realmente ejecutados, correspondientes a cada una de las partidas
conforme el presupuesto de obra, asi como ir progresivamente practicando la pre-
liquidacién de la obra, de tal manera de contar con metrados finales, paralelamente al
avance de la obra, los mismos que seran presentados en la recepcion de la obra, firmados
por el Residente y por el Jefe de Supervision.

« Vigilar y hacer que el Contratista cumpla con las normas de seguridad vinculado a la
presente obra, asi como del personal involucrado en lamisma.

+ Vigilar y hacer que el Contratista cumpla con implementar el "Plan para la vigilancia,
prevencion y control de Covid 19 en el trabajo”.

« Supervision y verificacion permanente de la calidad y cantidad de los materiales y
equipos, asi como el control fisico de los mismos, presentando en los informes
correspondientes, su inventario detallado y actualizado.Deberan ademas, llevar un control
especial e informar a LA ENTIDAD sobre la permanencia en la obra de los equipos y
magquinaria.

+ Presentar los informes de avances correspondientes, de acuerdo a los periodos
establecidos durante la ejecucion de la obra.

« Durante la etapa previa a la obra, en la gjecucién y en la recepcién de obra, el SUPERVISOR
tomard en cuenta las consideraciones para la conservacion ambiental, las medidas
ambientales exigidas en el expediente técnico del proyecto, asi como las normas vigentes
sobre la materia.

* Revision y verificacion de los trazos y niveles topograficos en general. Asimismo,
constatar el replanteo general de la obra y efectuar permanentemente el control
topografico durante la construccion.

« Recomendar y asesorar fielmente a la Entidad en lo referente a sistemas constructivo
seglin normativa legal de confrataciones del estado, emitir pronunciamientos y
recomendaciones sobre los aspectos que proponga el Residente de Obra.

pof
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= Revisar y Pronunciarse oportunamente cuando surja la necesidad de tramitar algln presupuesto
adicional, reducciones y solicitudes de ampliaciones de plazo.

2.2 ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL SUPERVISOR
2.21 DE LA EJECUCION DE LA OBRA

A. PREVIAS A LA EJECUCION DE LA OBRA

a.1 Verificar la libre disponibilidad del terreno de la obra, linderos, verificacion de
niveles, Bench Mark e Identificar obstaculos e interferencias visibles y detectables
para la ejecucion en obra, como por gjemplo canales, postes eléctricos y telefonicos,
vias asfaltadas y monumentos, debiendo comunicar la ENTIDAD mediante el
correspondiente Informe con las recomendaciones u observaciones que pudieran encontrar
sus especialistas.

a.2 Participar en el Acto de Entrega de terreno de la obra de contingencia, delimitaciéon  del
area de trabajo, ubicacion de puntos de control topografico, asesoramiento ante
incongruencias en el terreno vy suscripcion del Acta de Entrega de Terreno.

a.3 EL SUPERVISOR debera verificar la existencia de permisos, autorizaciones y
documentacién necesaria para el inicio de los trabajos, en conformidad con las
disposiciones legales vigentes.

a4 Revision de la Oferta Técnico Economica del Contratista: Cronograma de
Avance de Obra, Cronograma de Adquisicién de Materiales, Compatibilizacion del
expediente tecnico con la absolucién de consultas,

a.5 Apertura del cuaderno de obra. El supervisor conjuntamente con el Residente de obra,
en la fecha de entrega del terreno, aperturan el cuaderno de obra, siendo la primera
anotacion el Acta de Entrega de terreno.

Como resultado de la revision y evaluacion de los puntos a.1, a.2, a3, a4 ya.b EL
SUPERVISOR debera presentar a la ENTIDAD su informe previo; en un plazo de 10 dias
calendario posterior al inicio del plazo de ejecucion de la obra o inicio del plazo de
supervision, siendo tomado encuenta para el pago del servicio de supervision.

EL SUPERVISOR, se encargara de verificar que el Contratista cuente con el "Plan para b

vigilancia, prevencién y control de Covid 19 en el trabajo” y que este se encuentre registrado
en el SICOVID -19.

EL SUPERVISOR debe contar con su "Plan para la vigilancia, prevencion y control de Covid 19
en el trabajo", para su plantel técnico en la obra y que este se encuentre registrad/egel

SICOVID -19. /& *‘O_

B. INICIO DE OBRA

b.1 EL SUPERVISOR presentara su informe inicial, donde debera efectuar una revision
completa del Informe presentado por el Contratista, sobre el expediente técnico de obra
(compatibilizacion  entre presupuesto, planos, terreno y especificaciones - técnicas), dentro
del plazo establecido conforme al Art. 177 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
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y realizar un recorrido de campo a la zona donde se desamolaran los trabajos, debiendo
compatibilizar entre ambos.

b.2 A partir de la fecha de Inicio del plazo de ejecuciéon de obra, EL SUPERVISOR
conjuntamente con el Contratista efectuaran el trazo y replanteo inicial (parcial o total) de
obras del proyecto, oportunidad en que se verificaran los hitos de control para el trazo vy
niveles; los resultados se plasmaran en un Informe de Verificacién del Estudio Topografico
del Supervisor, que debera ser presentado a la ENTIDAD, acompafiado de planos y las
recomendaciones que el (los) caso(s) requiera(n). De presentarse algunas diferencias durante
el replantec de la obra, El SUPERVISOR las analizara a fin de determinar las causas que las
genera, proponiendo alternativas de solucién considerando para ello los alcances del contrato de
obra.

El informe antes referido, debera ser presentado a la ENTIDAD 2 los diez (10) dias calendario
siguientes de terminado el replanteo de obra (culminacion que deberd estar indicada en el
cuaderno de obra); asimismo la realizacién del replanteo inicial del proyecto, no debe superar el
plazo acumulado, establecido en la programacion de la obra para cada uno de sus componentes;
en su defecto, o de no haberse detallado la duracion de esta actividad en la programacion de la
obra para cada uno de sus componentes; en su defecto, o de no haberse detallado la
duracién de esta actividad en la programacion, se calculara en funcion de los rendimientos
establecidos en las partidas de trazo y replanteo inicial, del expediente técnico contratado.

La realizacion oportuna del trazo y replanteo inicial, servird para identificar, entre otros,
la necesidad de adicionales y/o reducciones de obra; los mismos que deben ser gestionados
oportunamente.

b.3 Si como resuliado del replanteo inicial se verificase que aun existen areas en donde se
desarrollaran las obras que no cuentan de la libre disponibilidad del terreno para ejecutar en su
integridad el proyecto. el Supervisor deberd comunicar inmediatamente a la ENTIDAD tal
situacion, adjuntando las recomendaciones técnicas y legales que permitan evitar atrasos en el
calendario de avance de obra.

b.4 EL SUPERVISOR debera basarse en la normatividad vigente para el desarrollo del servicio de
supervision de la ejecucion de la obra, en forma correcta y oportuna.

b.5 EL SUPERVISOR contara en obra con un cuaderno de registro de Control de Personal
Técnico (personal asignado), en el cual debera registrar la asistencia de su personal, cuya
copia debera ser presentada como sustento en la valorizacién de la Supervision, que podra
ser verificado por el Administrador del Contrato.

C. DESARROLLO DE LA OBRA

c.1 La fecha de inicio del plazo de ejecucién de la obra debera constar en el Cuaderno de

Obra, con Indicacion expresa del plazo total de ejecucion, asi como la fecha de vencimiento
del mismo.

c.2 EL SUPERVISOR debera desarrollar la filmacion en video, de los alrededores donde se
desarrollaran las obras, teniendo especial cuidado de que se visualice el estado actual de los
pavimentos, veredas, jardines y sardineles o existan otro tipo de obras o escombrosen fazona a
fin de evitar reclamos posteriores de los pobladores o prop ;taﬁf _

e ‘?‘7’_’_

@gpc |

LA

%

12

7110 O



\}3\_ NCA Dae »

. GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

‘?_‘!‘":;. GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
% SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES
“Afio del Bicentenario del Peru: 200 arios de Independencia ”

c.3 Verificar que el contratista haya cumplido con todas las obligaciones laborales y sociales de
sus trabajadores, como la Inscripcion, pagos a ESSALUD, pdliza de seguros y otros, que
garanticen su cumplimiento. Por lo tanto, EL SUPERVISOR tendrda la potestad de
verificar directamente las planillas, pagos de seguros, etc, de los obreros, empleados y
profesionales del contratista.

c.4 Exigir al Contratista la colocacién de los carteles de la obra en los lugares adecuados, en
los que debe indicarse la informacién basica del proyecto seglin cantidad y modelo
proporcionado por la ENTIDAD.

c.5 Sera obligacion del SUPERVISOR dar seguimiento y hacer cumplir las medidas de
mitigacion de los impactos ambientales que debe implementar el Contratista durante el
periodo de construccion de las obras, en cumplimiento del Plan de Manejo y Mitigacién
Ambiental de acuerdo a las normas vigentes.

c6 Sera responsabilidad del SUPERVISOR hacer cumplir las disposiciones vigentes,
durante la ejecucion de la obra, establecidas en los lineamientos y protocolos sectoriales para
la para la prevencion y control del COVID 2019.

c.7 EL SUPERVISOR revisarda y aprobara la programacion de permanencia en obra del
personal especialista del Contratista y verificara que el Contratista asigne a la obra, personal
profesional y técnico idéneo y experimentado ofertado para cada una de las especialidades
gue intervienen en la ejecucion de la obra de acuerdo a la organizacion propuesta, caso
contrario; comunicara a la Entidad para aplicar las penalidades correspondientes

c.8 Constatar que las Instalaciones provisionales del Contratista (caseta para  oficinas,
guardianias, almacenes, talleres, servicios higiénicos, comedores, tanque de agua
provisional, vestuarios, etc.), reinen las condiciones de salubridad (de acuerdo a la normativa
vigente) que no interfieran con las obras y que sean retiradas al termino de las mismas,
dejando el lugar limpio y libre de desmonte y desperdicios.

c.9 En la oficina de supervision, debe ser visible la informacion que le permita desarrollar
eficientemente su labor, entre otros: cronograma de obra aprobado, cronograma de avance,
cronogramas valorizados y planos de avance de obra por frentes de trabajo.

c.10 Aceptar u ordenar el retiro, en casos debidamente sustentados, del Ingeniero Residente,
del personal técnico, administrativo y/u obrero calificado o no calificado, que el contratista
asigne a la obra y comprobar que su calificacion y numero sean adecuados para asegurar la
buena ejecucion de la obra.

¢.11 Emitir opinion técnica, dentro del plazo de Ley, sobre los diversos reclamos ylo consultas
que presente el contratista, recomendando a LA ENTIDAD las acciones a tomar. EL
SUPERVISOR no debera limitarse solo a trasladar la consulta, sino que debera realizar un
analisis y propuesta de solucion.

¢.12 Asistir y participar en las reuniones que organice o programe LA ENTIDAD.

¢.13 Cuando por razones no imputables al contratista el Programa de Ejecucion de Obra
vigente no refleje adecuadamente el avance real del progreso de la obra, a pedido del supervisor
o inspector, el contratista en un plazo maximo de cinco (5) dias hace una actualizacion del
vance de obra valorizado, de
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adquisicion de materiales e insumos y de utilizacion de equipos de manera que estos reflejen
adecuadamente la situacién del avance de las obras y lo necesario para su culminacion en el
plazo contractual vigente, siempre que no se haya afectado la rula critica (Art. 202 Reglamento
de la Ley de Contrataciones).

El Programa de Ejecucion de Obra actualizado y sus calendarios muestran claramente las
diferencias con el Programa de Ejecucion de Obra previo, asi como la propuesta sustentada
del contratista que permita superar las posibles desviaciones que se hubieran presentado, con
la finalidad de asegurar el cumplimiento del plazo contractual.

EL SUPERVISOR luego de revisarlo en un plazo que no exceda de cinco (5) dias manifiesta su
aprobacion u observaciones. En caso haya observaciones, las mismas son levantadas por el
contratista en un plazo maximo de cinco (5) dias, luego de los cuales el Supervisor emite el
Programa de Ejecucién de Obra actualizado y sus calendarios que se constituyen en el
Programa de Ejecucion de Obra y calendarios vigente. En caso el Supervisor no se manifieste
en los plazos sefialados, se da<por aprobado el Programa de Ejecucion de Obra
Actualizado y los calendarios propuestos por el contratista que pasan a ser los documentos
vigentes.

Ante la falta de presentacion del Programa de Ejecucidon de Obra Actualizado y sus
calendarios por el Contratista en el plazo sefialado en el primer parrafo del literal c.13, el
Supervisor lo elabora y se vuelve obligatorio para todos sus efectos.

c.14 Hacer seguimiento y controlar el avance de obras a través de la Programacion de sus
Actividades, Diagrama de CPM, tomando en cuenta la Ruta Critica. Exigir oportunamente al
Contratista la Implementacion de correcciones a las desviaciones al calendario de avance de
obra que sedetecten, comunicando oportunamente estos hechos a La ENTIDAD. Este punto

debera ser considerado en los informes mensuales de acuerdo con el calendario de Avance
de Obra.

c.15 De requerirse la importacién de equipos y materiales, ELSUPERVISOR acorde
con el Calendario de Adquisicion de Materiales, debera solicitar al Contratista la atencidn
prioritaria, ademas verificar que los materiales ylo equipos sean solicitados con la debida
anticipacion a fin que se encuentren en obra en la oportunidad prevista en el Calendario de
Avance de Obra Contractual, bajo su responsabilidad, sefialando que cualquier desfase en las
fechas previstas a cargo del Contratista no generara ampliacion de plazo.

c.16 EL SUPERVISOR debera verificar que el contratista cuente con la maquinaria y el
equipo minimo ofertado en el Procedimiento de Seleccién, acorde con el cronograma de
avance de obras y cronograma de adquisicion de materiales actualizados.

c.17 EL SUPERVISOR mediante correo electronico, debera remitir al Coordinador de obra de
La ENTIDAD, copia digitalizada de los asientos del Cuaderno de obra registrados durante la
semana, debiendo enviarse los dias lunes; asimismo deben remitir un informe de los
avances semanales comparando estos con el avance reportado en laprogramacion semanal.

c.18 EL SUPERVISOR debera verificar permanentemente e cumplimiento de las
recomendaciones que sefialan los Estudios de Mecanica de Suelos, Estudios Hidroldgicos,
Estudios Hidrogeolégicos y otros que forman parte del Expediente Técnico, asimismo durante
los trabajos de movimientos de tierra, debera venﬁcar ia clasificacion de suelos in situ y

OCAS44
= <0 o

e

14

At

/
[T L
e i 40 Ly

¢T10 0



\_.,nn VCA D

= GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

mﬁ s GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
m SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES
“Afio del Bicentenario del Peru: 200 anos de Independencia "

contrastarlo con el EMS, el cual debera estar incluido en el informe Mensual con las
conclusiones y recomendaciones del Especialista respectivo.

c.19 Emitir opinién oportuna sobre las solicitudes de ampliacién de plazo y otros reclamos
emergentes de la ampliacién de plazo, dentro de los términos, requisitos y condiciones
que sefala el Reglamento del Procedimiento de Contratacién Publica Especial para la
Reconstruccion con Cambios (Art, 85° y 86°), adjuntando un grafico explicativo de los eventos,
asi como la demostracion objetiva de que la causal invocada modifica el calendario contractual.

¢.20 De aprobarse una Ampliacién de Plazo al Contratista, EL SUPERVISOR debera revisar el
nuevo Calendario de Avance de Obra Valorizado, y B Programaciéon CPM que presente el
Contratista, verificando que soélo se hayan modificado las partidas afectadas, elevando
dichos documentos a LA ENTIDAD, suscrito por el Contratista y EL SUPERVISOR, con un
informe para su aprobacién dentro del plazo previsto en el Reglamento del Procedimiento de
Contratacion  Publica Especial para la Reconstruccién con Cambios, documentos que se
incorporaran al Contrato en reemplazo de los anteriores.

¢.21 En caso de retraso injustificado del Contratista en la ejecucion de la obra, cuando el monto
de la valorizacién acumulada ejecutada a una fecha determinada sea menor al ochenta por
ciento (80%) del monto dela valorizacién programada a dicha fecha, EL SUPERVISOR ordena
al contratista que presente, dentro de los cinco (5) dias siguientes, un nuevo calendario que
contemple la aceleracion de los trabajos, de modo que se garantice el cumplimiento de la obra
(Art. 88°. Este nuevo calendario no exime al Contratista de la responsabilidad por demoras
injustificadas, ni es aplicable para el calculo y control de reajuste.

c.22 Cualquier error o desfase en la presentacion del adicional asume responsabilidad tanto el
Contratista como LA SUPERVISION, para este efecto debe tener en cuenta:

. Los presupuestos adicionales que se generen en la ejecucion de la obra serédn procesados
y aprobados, teniendo en cuenta los plazos establecidos en la normatividad vigente.

. Independientemente de la determinacién del origen técnico y la causal que genera el
presupuesto adicional es necesario que los mayores metrados y partidas nuevas tengan el
sustento respectivo.

. Los metrados constituyen la base para determinar el importe del presupuesto adicional,
siendo por lo tanto imprescindible sustentar el metrado total de cada partida con la
informacion pertinente.

e La planilla de metrados debera ir acompafiada de los croquis o diagramas que permitan

su ldentificacién, asi como las hojas de calculo que corresponda, para una mayor
explicacion.

c. 23 Los adicionales y reducciones de obra seran aprobadas mediante Resolucion o documento

equivalente de la Entidad Contratante, previa sustentacion con los informes técnicos y legales

que €l caso requiera:

-« Las reducciones de obra representan una disminucion del contrato principal, por lo
que requieren ser aprobados por elmismo nivel de aprobacién del referido documento.

« La emisién del documento aprobatorio de las reducciones de obra, permite definir los
metrados de los trabajos realmente ejecutados, en base a los cuales se formula la
liquidacion del contrato.

c.24 La SUPERVISION, controlard y verificara permanentemente que el Contratista este
efectuando todas las pruebas y ensayos de |ab0ratgntf§xlgsdos en las Especificaciones
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Teécnicas. Teniendo autoridad para ordenar la paralizacion parcial o total hasta subsanar las
incorrecciones advertidas. Revisar, evaluar, interpretar y emitir opinién sobre las pruebas o
ensayos de control de calidad realizados por el Contratista, recomendando las acciones a tomar.

c.25 Revisar que los equipos de precisién a utilizarse en pruebas y ensayos de calidad
en campo debe contar con sus respectivos certificados de calibracion y/o contrastacion
vigente.

c.26 Revisar y aprobar los disefios de ejecucibn y métodos de construccion
propuestos por el Contratista, dejando constancia de ello en el cuaderno de Obra. El método
debera ser compatible con el ritmo de ejecucién propuesto (variable determinante), el nimero de
equipos y su rendimiento, el personal y su calificacion. Sera responsabilidad del SUPERVISOR
exigir (utilizar todos los medios administrativos, legales y técnicos a su alcance) que el
Contratista disponga en obra del numero suficiente de equipos y personal que permitan que la
obra avance al ritmo ofertado, y en caso de demora, se agregue los recursos necesarios para
recuperar el tiempo perdido.

c.27 Los presupuestos no utilizados por la reduccidon de obras, no deben ser materia de
compensacion, para la generacion de mayores costos en otras partidas.

. ABSOLUCION DE CONSULTAS DURANTE LA EJECUCION DE OBRA

d.1 Absolver las consultas u observaciones que se formulen via cuaderno de obra sobre la obra
supervisada, teniendo en cuenta los requisitos, formalidades y plazos que establece el
Reglamento del Procedimiento de Contratacién Publica especial para la Reconstruccion con
Cambios (Art.82°).

d.2 EL SUPERVISOR debera exigir que las consultas u observaciones que se formulen via
Cuaderno de Obra, se encuentren debidamente sustentadas con expresa referencia al
documento contractual que seobserva; de no ser asi, debera en el mismo dia, solicitarse por el
mismo medio que el Contratista alcance la informaciéon y/o la documentacion complementaria
que permita atender la mencionada consulta.

d.3 Interpretar y aclarar en coordinacion con el proyectista los planocs, disefios, especificaciones
e informes entregados por este, durante laejecucion de la obra e Instalacion de los equipos y
accesorios.

MODIFICACIONES AL PROYECTO DURANTE LA EJECUCION DE LAOBRA

e.1 Cuando el Contratista plantee la necesidad de realizar modificaciones de una parte de ka obra
para adecuarla a las condiciones presentadas durante su ejecucidon o por otro motive, EL
SUPERVISOR debera hacer de conocimiento a LA ENTIDAD de forma inmediata, a fin de
obtener el pronunciamiento del Proyectista. En estos casos debera dejar constancia en el
Cuaderno de Obra, sobre los hechos y la causal que genera la referida modificacion cuya
necesidad de su ejecucion conlleve a cumplir con el objeto del contrato.

e.2 EL SUPERVISOR debera analizar, revisar y pronunciarse dentro del plazo, condiciones,
requisitos y formalidades que establece el Reglamento del Procedimiento de Contratacion
Publica especial para la Reconstruccion con Cambios (A 90) sobre los presupuestos
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adicionales que plantee el Contratista, sustentando que estos derivan de hechos sobrevinientes
al perfeccionamiento del contrato que no sonimputables a las partes (Contratista y Entidad).

e.3 Si en el andlisis que realiza la Entidad, se comprueba que la recomendacion de EL
SUPERVISOR no esta debidamente sustentada acorde con el contrato de obra y que conlleva a
que LA ENTIDAD emita opinion contraria, estd situacion sera causal de aplicacion de la
penalidad correspondiente al SUPERVISOR.

F. CONTROL DE CALIDAD

f.1 Inspeccionar en forma continua la ejecucion de las obras y verificar que se ajusten a los
disefios, trazos y elevaciones establecidas, rechazando y ordenando que se rehagan los
trabajos defectuosos o los que no se cifian a los planos dentro de las tolerancias establecidas en
las Especificaciones Técnicas.

f.2 EL SUPERVISOR debera supervisar las pruebas de control de calidad estipuladas en las
Especificaciones Técnicas del Expediente Técnico, verificando la calidad de los materiales y
acabados, también contempla la evaluacién de los materiales y equipos de la obra,
comprobacion de los disefios de mezclas, andlisis de estabilidad y en general todas las
acciones que se requieran para asegurar un adecuado control de calidad de la obra.

f.3 Supervisar y exigir a Contratista realizar las pruebas de Control de calidad de los
materiales y equipos (o presentar la certificacién de ser el caso) a ser utilizados en obra. Se
debera adjuntar los protocolos de pruebas correspondientes.

f.4 Supervisar y exigir al Contratista, la ejecucion de las pruebas que sean necesarias realizar
durante el desarrollo de la obra, tales como: laresistencia de concreto, pruebas hidraulicas
(protocolos), entre ofros, asi como la toma de muestras para los ensayos de laboratorio,
interpretando  sus resultados y dando su conformidad o rechazo de las mismas, cuyos
resultados se deberan presentar en el Informe mensual.

f.5 EL SUPERVISOR debe controlar permanentemente b calidad de los materiales a usar en
obra (cumplimiento de las Especificaciones Técnicas) como cemento, agregados, los
aceros estructurales y de los concretos ejecutados por el Contratista, en tal sentido los
resultados finales del control deben estar dentro de los parametros exigidos.

f6 En los casos en que no se cumplan las condiciones fijadas en el expediente técnico, EL
SUPERVISOR definird los trabajos necesarios a efectuar para llegar a resultados oOptimos,
siendo estos trabajos por cuenta del Contratista, no correspondiendole pago, reintegro
o0 compensacion alguna por dichos trabajos, toda vez que el Contratista esta en la
obligacién de terminar correctamente el trabajo; EISUPERVISOR no se eximira de su
responsabilidad en estos resultados.

f7 Verificar que los procedimientos constructivos empleados por el Contratista sean los
mas adecuados para tener una obra que cumpla con la seguridad y Especificaciones Técnicas
aprobadas, de manera que no afecte los alcances del Contrato.

f8 Ordenar la suspension de los trabajos que atenten contra las personas ylo propiedades,
autorizando su continuacion cuando el Contratista haya adoptado todas las medidas de
; ebidamente sustentada no ha de

J'.afalwr!ru?,’“r ’”
17

6070 O



Q\_\eh“-"‘ DEg 4

= GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
E‘? % GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
ﬁl@; SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES
“Afio del Bicentenario del Peri: 200 afios de Independencia ”
generar ampliacion de plazo ni gastos generales, los que deberan ser anotados en el
Cuaderno de Obra.

f9 Hacer el seguimiento de la obra por medio de la Programacién, para lo cual presentaran el
Calendario de avance de Gantt de seguimiento, hoja de recursos y el uso de tareas. Estos
informes seran semanales y mensuales de acuerdo con el calendario de Avance de Obra,
debiendo indicar cuando el Contratista incurra en retraso en la ruta critica,
recomendando acciones a realizar para superar los refrasos injustificados.

f.10 Programar y Supervisar las pruebas de funcionamiento de las Instalaciones
complementarlas. Loa equipos y sistemas Instalados, con la debida anticipacion a la Recepcion
de la Obra.

f.11 EL SUPERVISOR debera solicitar al Contratista la presentacion de los documentos que
sustenten la culminacion de cada componente y/o sector de obra, para su revision, verificacion
y aprobacién, una vez sehaya valorizado €l mismo, sin esperar la culminacion de la obra.
Alfinalizar la obra se debera exigir al Contratista la entrega de toda la documentacion que
formara parte de la recepcién de Obra.

G. MATERIALES Y EQUIPOS

g.1 Verificar que los materiales y los equipos que formaran parte integrante de la obra, no
tengan caracteristicas Inferiores a las indicadas en las Especificaciones Técnicas y cuenten con
los protocolos y/o certificados de conformidad respectivos, de acuerdo a lo establecido en los
diversos documentos que forman parte del Contrato del Contratista.

g.2 Presentar oportunamente a LA ENTIDAD las solicitudes de Adquisicion de Equipos,
Materiales y otros para su aprobacidén y tramite de pago en cumplimiento al Calendario de
Adquisicion de materiales.

g.3 EL SUPERVISOR debera verificar que Iodos Ios materiales y equipos nacionales ylo

oportunidad prevista en el Calendario de Avance de Obra Contractual

H. VALORIZACIONES Y METRADOS

h.1 Verificar y aprobar o corregir con mediciones directas los metrados de obra ejecutad‘os"
mensualmente, asi como los porcentajes de avance presentados por el Contratista y elaborar las
valorizaciones el ultimo dia de cada periodo, de acuerdo a lo establecido en la Norma.

h.2 Aprobar y presentar las valorizaciones mensuales de avance de obra, como maximo dentro
de los cinco (5) primeros dias del mes siguiente bajo responsabilidad por la demora en que se

incurra.

h.3 Valorizar mensualmente las obras, ejecutadas segun presupuesto del proyecto,
sustentandolos con la documentacion técnico administrativa que los respalde.

. GARANTIAS

1.1 Verificar que el Confratista amplie el monto de la garantia de fiel cumplimiento en funcién
del (de los) adicional(es) otorgado(s), de acuerdo a lo establecido en la norma vigente.
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12 Llevar el control de las garantias de fiel cumplimiento del contrato, Polizas de
Responsabilidad Civil, péliza CAR, del adelanto directo, de los adelantos de materiales y de los
seguros, en cuanto a sus montos, plazo de vigencia y demas requisitos. En cuanto al control
permanente de las Cartas Fianzas deberan comunicar a LA ENTIDAD su vencimiento con un
mes de anticipacion, Indicando la accion a seguir.

.3 En el caso que existan adeudos en el pago de la Podliza que le corresponda al
Contratista, EL SUPERVISOR estd en la obligacién de exigir que estos se cumplan
oportunamente de acuerdo a lo indicado en el Expediente Técnico.

DE LA RECEPCION DE OBRA

EL SUPERVISOR presentara a la ENTIDAD, dentro de los cinco (5) dias previos al Inicio
del acto de Recepcién de la Obra, un Informe del Estado Situacional de la Obra ejecutada
en el que incluird el resultado estadistico del control de calidad de la obra terminada,
sefialando la metodologia empleada en los ensayos realizados, sus correcciones,
resultados, recomendaciones y conclusiones; y e cumplimiento de las medidas y
especificaciones ambientales.

La recepcion de la obra se efectuard en los plazos, procedimientos, requisitos vy
formalidades establecidos en el Reglamento del Procedimiento de Contratacion Publica
Especial para la Reconstruccién con Cambios (Art. 93'), resaltando lo siguiente:

a) Al término de la obra, una vez que el Contratista haya solicitado recepcion de obra via
Cuaderno de Obra, debera inspeccionar minuciosamente toda la obra, verificando su
culminacion.

by Comunicar al Contratista las observaciones encontradas en la obra para su subsanacion,
correccidén o cambio, e informar a LA ENTIDAD, en forma detallada de los trabajos ejecutados
sefialando si procede o0 no la recepcion de obra.

¢) Revisién y aprobacién preliminar de los planos de replanteo, memoria descriptiva,
metrados post-construccion y relacion de equipamiento instalado. Estos documentos
deberan estar suscritos por el Contratista y EL  SUPERVISOR, debiendo remitirse
inicialmente 03  Juegos al presidente del Comité de Recepcién antes del proceso de
Recepcion. Si el Comité de Recepcion detecta observaciones en estos documentos, EL
SUPERVISOR es responsable de exigir al Contratista que efectué las correcciones antes de
la firma de Acta de Recepcion, debiendo presentar 03 juegos firmados por el Contratista y EL
SUPERVISOR.

d) Participar como asesor técnico del Comité de Recepcion de Obra, efectuando las
mediciones ylo pruebas convenientes, tomando debidamente nota de las observaciones
de 8 Comision, a fin de verificar la subsanacion por parte del Contratista, en el plazo de ley.

e) En el caso de que la Comisién de Recepcian encuentre observaciones que denoten falta
de diligencia de ia supervisién en la cautela del cumplimiento de planos y de las
especificaciones técnicas, b supervision asume responsabilidad por tales hechos, y sera
penalizada de acuerdo al ltem 11.

f) Comunicacion del levantamiento de observaciones a LA ENTIDAD.

g) Participacion en la Recepcion de la Obra.

h) Una vez recepcionada la obra EL SUPERVISOR deberé cerrar elcuaderno de obra
y entregarlo a LA ENTIDAD
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a) EL SUPERVISOR revisara y dara conformidad a la Memoria Descriptiva valorizada,
metrados finales y planos Post Construccion que el Contratista presente. EL
SUPERVISOR remitird la documentacién a LA ENTIDAD, debidamente firmada por el Jefe de
Supervision y/o Representante Legal del SUPERVISOR, también incluira la declaracion jurada
de haber supervisado y observado las disposiciones técnicas y legales durante la
construccion de la obra.

b) Para la revision de kb Liquidacion de Obra presentada por el contratista, el Supervisor
debera tener en consideracion los plazos, condiciones, requisitos y formalidades
establecidas en el Reglamento del Procedimiento de Contratacion Publica Especial para la
Reconstruccion con Cambios (Art. 94 ).

€) EL SUPERVISOR debera elaborar la liquidacion del contrato de obra,

independientemente que la citada liquidacién sea o no presentada por el Contratista dentro del
plazo establecido.

2.2.4 INFORME FINAL DE LA OBRA

El informe final de la obra incluira la descripcion de todo el proceso de ejecucién de la
obra, incluyendo modificaciones y adicionales, metrados finales, ampliaciones de plazo vy
otros, realizando una evaluacibn de la calidad de la obra. El informe final incluira
recomendaciones para su mantenimiento y conservacion, el cual debera ser entregado dentro
de los “treinta (30) dias calendarios siguientes al termino de la recepcién de obra.

2.2.5 LIQUIDACIONE INFORME FINAL DEL CONTRATO DE SUPERVISION

Para la revision de la Liquidacion de los Servicios de Supervision presentada por el
SUPERVISOR, debera tener en consideracion los plazos. condiciones, requisitos y formalidades
establecidas en el Reglamento del Procedimiento de Contratacion Publica Especial para la
Reconstruccion con Cambios (Art. 69).

9070 0

Tratandose de contratos de consultaria de obras, el contrato culmina con la liquidacion y pago,

la misma que sera elaborada y presentada a LA ENTIDAD, conforme a lo dispuesto en la
normativa vigente.

La ultima prestacion del SUPERVISOR serda a la conformidad del informe final y de la
liquidacion de obra elaborado, debiendo ademas hacer entrega del archivo de Ia
documentacién procesada, |Incluyendo un CD con la documentacion correspondiente al
informa final y liquidacién de la obra.

3. RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR

(& -__, e
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—_— s il ; g & 2 P "‘U"q-r\d'lp\?"
a) Asumira su responsabilidad por las opiniones técnicas que emita en el ejercicio de sus funci

contractuales.

b) Sera responsable de la calidad de los servicios que preste, de la idoneidad del personal a su
cargo y de velar que las obras se ejecuten con optima calidad.

e) EL SUPERVISOR deberad presentar obligatoriamente dentro del Informe mensual, los informes
detallados de cada especialista, segun la propuesta técnica, que sustenten su participacion
en ese periodo, y que estén relacionados con el avance real de obra.
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d) Sera responsable de la entrega de valorizaciones, adicionales, deductivos, Informes
mensuales y otros; liquidaciones de obra y de su contrato; en los plazos y condiciones fijados en
los documentos contractuales.

e) No tendra autoridad para exonerar al Contratista de ninguna de sus obligaciones contractuales,
ni de ordenar ningun trabajo adicional o variacion de obra que de alguna manera Involucre
ampliacion de plazo o cualquier pago extra, a no ser que medie autorizacion escrita y previa de
LA ENTIDAD.

f) Las sanciones por Incumplimiento que se aplican al SUPERVISOR comprenden no solamente
a las establecidas en estos Términos de Referencia y en el Contrato, sino ademas a las que
conforme a Ley lecorresponden para lo cual la Entidad iniciara acciones judiciales pertinentes de
ser el caso.

g) EL SUPERVISOR estara obligade a reconocer que. es de U(nica y exclusiva
responsabilidad, cualquier dafio que pudiera sufrir su personal asignado durante la prestacion
del servicio, liberando en este sentido a LA ENTIDAD de toda responsabilidad. En
consecuencia, queda expresamente aclarado que, para todos los efectos contractuales, el
personal de la Supervision no guarda relacién laboral ni dependencia alguna con LA ENTIDAD.
h) Durante el desarrollo de las funciones de los servicios de EL SUPERVISOR, todos los
profesionales deberan acreditar estar habiles para el ejercicio de la profesion.

i) EL SUPERVISOR es €l responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los bienes o
servicios ofertados, por un plazo de siete (7) afios contados a partir de la conformidad de obra
otorgada por la Entidad.

i) EL SUPERVISOR es el responsable de hacer cumplir las disposiciones establecidas
en los lineamientos y protocolos sectoriales para la prevencion y control del COVID 19 para
su plantel técnico y para todo el personal a cargo de la ejecucion de la obra.

k) EL SUPERVISOR participara activamente en las conciliaciones ylo arbitrajes que pudieran
generarse por controversias surgidas entre LA ENTIDAD y EL CONTRATISTA, preparando los
informes correspondientes debidamente sustentados, en los plazos perentorios establecidos vy
participando en las audiencias, durante la vigencia del contrato de Supervision de Obra.

[y EL SUPERVISOR sera el encargado de liquidar la obra de acuerdo a lo sefialado en el Art 94 -
del Reglamento del Procedimiento de Contrataciéon Publica Especial para la Reconstruccion con
Cambios.

m) Dotar de implementos de seguridad necesarios a su personal durante la supervision de
la obra, tales como:. ropa de seguridad, casco de seguridad, zapatos de seguridad,
protectores de oidos y los implementos necesarios para la prevencion ante el COVID 19,
establecidos en la normativa vigente.

g0T0 0

4. DOCUMENTACION Y CONTENIDO DE LA INFORMACION QUE DEBERA
PRESENTAR EL SUPERVISOR DURANTE LA PRESTACION DE LOS
SERVICIOS.

EL SUPERVISOR presentara a la ENTIDAD la siguiente documentacion, como resultado de
la prestacion de los servicios:

41 INFORME |INICIAL DE REVISION Y APROBACION DEL INFORME DE
DIAGNOSTICO O COMPATIBILIDAD PRESENTADO POR EL CONTRATISTA.

En este Informe, EL SUPERVISOR efectuara la revision y aprobara el Informe de Diagnostico o
compatibilidad del expediente técnico presentado por el Contratista, compatibilizando con el
terreno y verificando la libre disponibilidad de los terrencs, de ser el caso efectuar la revision y

verificacion de infraestructuras a rehabilitar y/o mejo j\rmulando las conclusiones y

o
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EL SUPERVISOR presentara el informe debidamente foliado y anillado, 01 original y 01
copia, visadas y firmadas en todas sus hojas, conteniendo la siguiente
Informacion:

A. RESUMENEJECUTIVO

A.1 Antecedentes

A.2 Objeto

A.3 Metodologia de trabajo

A.4 Documentos revisados

A.5 Personal participante en la elaboracién del presente informe

A6 Ficha informativa del proyecto, conteniendo los siguientes datos: Contrato de obra,
Contratista, nombre de la obra, ubicacién, Supervisor externo, consultor que elaboro el
proyecto, modalidad del contrato, monto del adelanto, plazo de ejecucion, cartas fianzas
(vigencia), y otros gue estime pertinente.

B. TRABAJO DE CAMPO
B.1 Compatibilizar los trabajos a ejecutarse con los terrenos.
B.2 Canteras de agregados: localizacion y proveedor.
B.3 Botaderos, indicar sus ubicaciones.

C. REVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO
C.1 Disponibilidad del terreno.+ verificando que no existe problemas de propiedad c:ono

terceros.
C.2 Inspeccion de campo. -Determinar la compatibilidad de las partidas y los metrados €
considerados en el contrato. |

C.3 Estudios- Revision de los estudios completos como: mecanica de suelos, o
topografico, de vulnerabilidad, estudio de impacto ambiental y otros.

C.4 Planos.- Revisar y verificar si son compatibles con la topografia del terreno donde se
desarrolla la obra.

C.5 Especificaciones Técnicas.- Verificar método de construccion, calidad de materiales,
método de medicion, ademas si corresponden a las partidas que conforman el presupuesto
y no exista variacion de disefio o disminucion de calidad.

C.6 Compatibilizacion entre planos, especificaciones técnicas y presupuesto.

- Verificar si los trabajos considerados en dichos documentos concuerdan entre si.

C.7 Metrados.- Verificar si concuerdan con los del expediente tecnico, presentando

para tal efecto un Inventario de las obras a realizar, asimismo revisar las planillas de
metrados detalladas.

C.8 Analisis de precios unitarios.- Revisar si son concordantes con las especificaciones
técnicas.

C.9 Presupuesto. - Revisar Incluyendo los sub presupuestos.
C.10 Informes de los especialistas. - De la revision efectuada al Expediente Técnico,
planos, terreno y disefios.

C.11 Formula Polinomica. — Revisar y verificar si cumple con los requisitos considerados
como nlmero de monomios, coeficientes de incidencia, sumatoria de los coeficientes de
Incidencias.

C.12 Vigencia del Expediente Tecnico.

C.13 Revisién de planes de trabajo del Contratista, cronogramas, utilizacion de adelantos.
C.14 Revision de la Oferta Técnica y Econdmica del Contratista.
C, 15 Conclusiones y Recomendaciones.
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C.16 Anexos.- Acta de entrega de terrenc, plano clave, apertura del cuaderno de obra
y panel fotografico.

4.2 FICHA TECNICA INFORMATIVA SEMANAL

EL SUPERVISOR debera elaborar cada semana una ficha técnica informativa semanal,
dicho documento serad visado por el Jefe de Supervision con fotografias panoramicas (minimo
05) en alta calidad en un archivo digital.

Estas fichas, se remitiran via correo electrénico al coordinador de obra de LAENTIDAD,
los lunes, cuyo original deberan ser anexadas en el Informe Mensual, caso contrario sera
penalizada.

43 VALORIZACION DE OBRA

Elaborar las valorizaciones mensuales de obra, de acuerdo con el procedimiento establecido
en el At 83" del Reglamento del Procedimiento de Contratacion Publica Especial para la
Reconstruccion con Cambios, debiendo contener como minimo, sin ser limitativo, los siguientes
aspectos:

* Carta del Supervisor presentando la valorizacion e indicando el nimero y el periodo
que corresponda, y expresado su conformidad y aprobacion.

= Carta del Contratista, mediante el cual presenta la valorizacion a la supervision.

= Datos Generales de Obra.

= Resumen de la Valorizacion.

= Control General de Avance de Obra.

+ Hoja resumen de valorizacion de sub-presupuesto que muestre claramente el
avance acumulado anterior, € avance de la presente valorizacion, el avance
acumulado actual y el saldo por valorizar.

= Cuadros de calculo de los coeficientes de reajuste en aplicacion de la formula
polindmica, con la documentacion de sustento.

e Cuadro de calculo de reajuste.

« Cuadro de control de reajustes (demostrando la situacion atraso o adelanto en que
se encuentra la cbra, con el fin de aplicar correctamente los reajustes).

« Cuadro de control de amortizaciones de los adelantos.

= Deduccion del reajuste que no corresponde por los adelantos.

» Graficos de avance de obra programada contra obra ejecutada y curva S.

» Hojas de metrados ejecutados de las partidas a valorizar, se sustentaran con sus
respectivas planillas de metrados, protocolos (resistencia de concreto, compactacion,
etc.), seguridad y salud en €l trabajo, puesta en marcha u oftros documentos que
acredite su ejecucion, debiendo ser certificados por la Supervision.

»  Croquis (dibujo del area total debidamente medida, resaltando el avance hasta la fecha),
planos de terreno natural, o cualquier otro elemento grafico que sustente el avance
valorizado.

« Hoja de control de valorizaciones anteriores y de pagos efectuados por LA ENTIDAD.

* Documentos que acrediten la condicion del pago que se sefiala en la forma de pago
de las Especificaciones Técnicas de las partidas que la requieran.

» Célculo de Penalidades a aplicar y cuadro control de las mismas, de corresponder.

= Copias de Cuaderno de Obra. 7

= Copiade qu\caﬂas fianzas de Adelantos.

> f / M
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La valorizacién de obra debe ser presentada en un (01) original, una (01) copia y una (01)
version en formato CD (archivos fuente). Deben estar debidamente firmadas y selladas por la
Supervision y et Contratista en todas sus paginas. EL SUPERVISOR adicionalmente debe
remitir via correo electrénico la valorizacion presentada enformato PDF y version editable.

4.4 INFORMES MENSUALES

Los informes mensuales seran presentados en original, durante la ejecucion de obra en marcha,
dentro de los primeros cinco (5) dias habiles del mes siguiente de la valorizacién de obra,
adjuntando una ficha informativa mensual y un resumen ejecutivo (maximo 3 hojas), como
también un CD que contenga dicho informe.

El informe Mensual debera contener, sin ser limitativo, los siguientes aspectos:
1.-INTRODUCCION

1.1 Ficha informativa y resumen Ejecutivo.

2-AREA DE SUPERVISION

2.1 Actividades desarrolladas por el Supervisor, memoria explicativa de los avances de obra y
asuntos mas saltantes, justificaciones de retrasos en caso que los hubiese, proponiendo soluciones
para su correccion.

2.2 Relacion detallada, actualizada y acumulada, de todos los ensayos realizados en la
obra y controles efectuados por EL SUPERVISOR, indicando ubicacion y fecha en que fueron
realizados, resultados, opinion e Interpretacion técnica y estadistica. Asimismo, deberan
Indicar las medidas correctivas y responsabilidades si las hubiere.

2.3 Informes detallados de cada especialista, segun la propuesta técnica, que sustenten su
participacion en ese periodo, y que estén relacionados con el avance real de obra, los cuales
deberan estar firmados y visados en su totalidad.

2.4 Supervision de los aspectos contractuales (Modificaciones a la oferta del Contratista,
subcontratistas, cronograma de obra, reuniones, coordinaciones con LA ENTIDAD, etc.)

2.5 Relacion de los problemas presentados y las soluciones adoptadas enobra.

2.6 Relacién de personal empleado por la Supervision en obra cada mes, adjuntando copia
de su respectivo certificado de habilidad y la relacion de los equipos empleados.

2.7 Programacion de actividades del Supervisor para el mes siguiente, indicando ademas la
fecha programada de la participacion de los profesionales eventuales en obra.

2.8 Resumen de los asientos del cuaderno de obra.

2.9 Estado Contable del Contrato de Supervisién

2.10 Fotografias impresas a color de los detalles del proceso de construccidn y vistas
panoramicas de la obra que muestren el avance actual de sus componentes (8 fotos como
minimo por frente de trabajo).

211 Copias de las comunicaciones mas importantes en relaciéon a la ejecucién de obra,
intercambiadas con el Contratista o con terceros (cartas del Contratista, cartas de la
Supervision, oficios a la Entidad y otros oficios © cartas).

2.12 Informacion sobre las consultas que efectu¢ el Contratista y las soluciones adoptadas
por el Supervisor.

213 Dard cuenta del frdamite que con su opinibn haya dado a los reclamos a
planteamientos que el contratista hubiera formulado, pero cuya decision excediendo a sus
facultades debera resolverse a un nivel superior.

3. AREA CONTRATISTA DE OBRA

3.1 Informe acerca de los avances valorizados del Contratista, cuadros vy graficos que
muestren el avance real en comparacion con el programado.
3.2 Avance_fisico y financiero de la obra.
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3.3 Comparacién del avance programado y el avance real, explicando las causas que hayan
motivado atrasos, si las hubiera, y de las disposiciones tomadas para superarlos.

34 Presentar la documentacion por las especificaciones  técnicas (Certificados de
calidad, permisos y autorizaciones de otras Entidades, érdenes de compra y contratos).

3.5 Previsibles dificultades futuras y las soluciones gue se propone adoptar o que se adopto,
sugiriendo la intervencion de la Entidad Contratante, silo considera indispensable.

3.6 Pronosticar los avances para el siguiente mes, tanto fisico como valorizado.

3.7 Estado de las cartas fianza.

3.8 Lista de personal y equipo empleado por el Residente de obra durante el periodo respectivo,
indicado variaciones con lo programado, si las hubiese, adjuntando ademas los certificados
de habilidad de sus especialistas y sus nimeros telefonicos.

3.9 Llevar el récord de indices de seguridad y accidentes de obra.

3.10 Juicio critico sobre la actuacion del Contratista en su conjunto (Obligatorio).

3.11 Copias de Cuaderno de Obra.

Para la etapa de puesta en marcha de los sistemas, el Consultor debera agregar la siguiente
informacion:;

+ Funcionamiento de las obras

* Pruebas de operacién

= Desarrollo de las instrucciones de operacion y procedimientos de mantenimiento.
« Informacién sobre el manual de operacion y mantenimiento.

« Ofros.

Una vez que el Informe mensual cuente con la conformidad de LA ENTIDAD, la Supervision
solicitara su pago adjuntando una copia en original del Informe y un (01) CD con la versién en
digital (formato PDF) de dicho Informe.

4.5 EXPEDIENTE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

El expediente de liquidacion se presentara como maximo a los treinta (30) dias calendario
de la Recepcion de Obra y contendra, como minimo, lo siguiente:

L MEMORIA DESCRIPTIVA VALORIZADA

Generalidades

Ubicacion

Objetivos

Meta ejecutada

Descripcion de la obra ejecutada.

Monto total de inversion. Plazo de ejecucion. Financiamiento

IL. DOCUMENTOS SUSTENTA TORIOS DE EJECUCION DE OBRA
Contrato de ejecucion de obra.

Adendas al Contrato.

Acta de Entrega de Terreno.

Acta de Recepcion de Obra.

Acta de Constatacion fisica (de ser el caso).

lll. METRADOS Y PRESUPUESTOS

Resumen de metrados segun valorizaciones.

Resumen de mayores metrados ejecutados (de ser el caso).

Presupuesto adicional aprobados.

Presupuesto deductivo por menores metrados ejecutados (de ser el caso).
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IV. LIQUIDACION ECONOMICA RESUMEN LIQUIDACION
(N MONTOS RECALCULADOS
= Valorizaciones de obra principal.
= Valorizaciones de obras adicionales.
= Valorizaciones de mayores metrados (de ser necesario).
= Reajuste de obra principal.
= Reajustes de obras adicionales.
= Reajustes de mayores metrados (de ser necesario).
= Amortizaciones de adelantos: Directo.
e Calculo de deducciones de adelantos..
= Calculo de mayores gastos generales variables (ampliaciones de plazo).
e Calculo de multa.
= Otros.
SUBTOTAL 1 (ST1)IGV1
COSTO TOTAL DE LA OBRA (CT=ST1+1GV1)

Il. MONTOS PAGADOS
* \Valorizaciones de obra principal.
+ Valorizaciones de obras adicionales.
= Valorizaciones de mayores metrados (de ser necesario)
= Reajustes de obra principal.
* Reajustes de obras adicionales.
» Reajustes de mayores metrados (de ser necesario).
+ Amortizaciones de adelantos: Directo.
+ Calculo de deducciones de adelantos: Directo.
+ Calculo de mayores gastos generales variables (ampliaciones de plazo).
¢ Otros.
SUB TOTAL 2 (ST2)IGV2
COSTO TOTAL DE LA OBRA (CT=ST2+IGV2)

. DIFERENCIA DE LIQUIDACION
En efectivo (E)= ST1 — ST2
< EnlIGV =1GV1 - IGV2

V. PENALIDAD (O MULTA)= P (INC. EL IGV)
V. SALDO DE LIQUIDACION

En efectivo (E -+ P)
En IGV (IGV = IGV1 - IGV2)

L}

Vi. INDICES UNIFICADOS DE PRECIOS

VIL CRONOGRAMA VIGENTE DE EJECUCION DE OBRA
VIll.  CUADERNO DE OBRA
IX. ANEXOS

Copias de los pagos efectuados con sus respectivos comprobantes de pago
(adelantos y valorizaciones).

4.6 INFORME FINAL DE OBRA

Sera presentado dentro del plazo de treinta (30) dias calendario de la recepcién de la obra, e

incluira, sin ser limitativo, los siguientes aspectos:
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01. Introduccioén.
02. Descripcion general de la zona de proyecto.
03. Descripcion de las obras ejecutadas.
04. Informe de las actividades de supervision durante la ejecucion de la obra:
= Informe sobre los controles de calidad y pruebas en campo (Certificados
de calidad, fichas técnicas de equipos aprobados, control de calidad, cartas de
garantia y certificados de calidad, certificado de ensayos realizados, cuadro
de parametros deevaluacion, protocolos de pruebas.
= Informe técnico que sefiale la metodologia empleada en cada prueba ylo ensayo,
sus correcciones, resultados, recomendaciones y conclusiones. El Informe incluira
ademas su analisis ylo resultado estadistico, comparado con los parametros o
requisitos exigidos en las especificaciones técnicas.
* Registro de las medidas y obras de proteccién y recuperacién ambiental.
e Supervisidn de los aspectos contractuales
+ Modificaciones a la oferta del Contratista.
= Subcontratistas.
» Cronograma de obra.
* Recursos empleados por el Supervisor.
= Personal empleado por el Supervisor.
= Comunicaciones.
= Panel fotografico.
05. Informe de las actividades realizada por la Supervision durante la puesta en marcha de los
sistemas.
06. Cuadro detallado de metrados realmente ejecutados (estos deben figurar en los planos de
post construccion).
07. Revisién y aprobacion de la Memoria descriptiva Valorizada presentada por el Contratista
(elaboracion de la misma en caso €l Contratista no lo haya presentado).
08. Hoja de resumen de las valorizaciones mensuales de obra.
09. Hoja de resumen de las valorizaciones mensuales de la Supervision.
10. Modificaciones a la oferta del supervisor.
11. Area del Contratista.
12. Oficina y almacén del Contratista.
13. Personal del Contratista.
14. Equipo utilizado por el Contratista.
15. Record de indice de seguridad.

16. Recomendaciones para la conservacion de las obras ejecutadas.

17. Planos de replanteo visados por el Contratista y aprobados por la

Supervision.

18. Videos narrados y editados en secuencias que muestren la ejecucion de partidas relevantes
del proceso constructivo desde el inicio hasta la finalizacion de la obra. Los videos vy
fotografias deberan adjuntarse en DVD.

19. Conclusiones.

4.7 INFORMES ESPECIALES

Seran presentados en un plazo de tres (03) dias habiles solicitados.

1. Informes solicitados por LA ENTIDAD. Si el Informe Especial amerita unplazo mayor,
por razones justificadas, LA ENTIDAD establecera en surequerimiento el nuevo plazo de

presentaci el Informe.
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2. Informes de oficio, sin que sea solicitado por LA ENTIDAD, cuando se trate de asuntos
que requieran decision o resolucion de LA ENTIDAD promoviendo un Expediente
Administrativo, o se trate de hacer conocer a LA ENTIDAD importantes acciones
administrativas que haya tomado en elegjercicio de sus atribuciones y que seran cursadas
dentro del término de la distancia. En los Informes mensuales que tienen caracter de reporte,
hara unrecuento de las acciones tomadas.

3. Informes de Situacién de Obra (Previo a la Recepcién de obra). El Supervisor presentara el
Informe de Situacidn de Obra dentro de los tres (3) dias siguientes a la anotacion en
cuaderno de obra que efectie el Contratista indicando que ha terminado la obra y solicita
recepcion de aquella. En dicho informe se informara la fecha que se produjo el término de b
mismay, de ser el caso, informara respectoc de las observaciones pendientes de
cumplimiento. Incluira el resultado estadistico del control de calidad de laobra ejecutada.
Asimismo, de ser el caso, se informard sobre el incumplimiento del Contratista en la
culminacion de la obra, adjuntando fotografias de los trabajos que se encuentren pendientes
de culminacién.

4.8 ADICIONAL DE OBRA

A mas tardar al dia siguiente de registrada la anotacién en el Cuaderno de Obra de la necesidad
de ejecutar una prestacion adicional por parte del residente o por parte de EL SUPERVISOR, se
remitira una copia digitalizada de dicha anotaciéon a LA ENTIDAD via correo electrénico.

EL SUPERVISOR emitird un informe que sustente técnicamente su posicion respecto de
la necesidad de ejecutar la prestacion adicional, teniendo en consideracién el
cumplimiento de plazos, procedimientos, requisitos y formalidades establecidos en el
Reglamento del Procedimiento de Contratacion Publica Especial para la Reconstruccién con
Cambios (Art. 90" y 91°).

El informe del CONTRATISTA sobre las prestaciones adicionales debe como minimo
contener lo siguiente:

. Datos generales de la obra
. Antecedentes

. Analisis

. Conclusiones

. Recomendaciones

« Anexos

En datos generales: Los datos de la obra.

En antecedentes: Detallara en orden cronolégico y enumerados: las anotaciones de
Cuaderno de Obra y comunicaciones dirigidas al proyectista, mediante los cuales se
formulan consultas  sobre ocurrencia en obra, relacionadas con las prestaciones
solicitadas; asi como las opiniones emitidas por el proyectista en respuesta a tales consultas.

Opinién favorable del proyectista de la obra, respecto a las modificaciones al expediente
técnico de obra que generan las prestaciones adicionales solicitadas. En caso su obtencion no
resulte posible, se debe presentar documentacion que acredite dicha imposibilidad, asi como el
documento mediante el cual EL PROYECTISTA asume la responsabilidad de las modificaciones
incorporadas al proyecto.
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La anotacion del cuaderno de obra del Residente o Supervisor donde se evidencie la
necesidad de ejecutar una prestacion adicional.

En analisis: Expondra en forme detallada su opinién técnica respecto de la necesidad de ejecutar
la prestacion adicional, de acuerdo al siguiente detalle:

a) Verificacién de que la anotacién en el cuaderno de obra por parte del Residente o EL
SUPERVISOR, sea dentro del plazo contractual vigente.

b) Verificacion de que no se trata de una prestacion nueva de obra, o que no figure la obra en
ningln documento del expediente técnico".

c) Verificacion de las anotaciones del cuaderno de obra y comunicaciones dirigidas al
proyectista y respuesta de éste, sobre ocurrencias e la obra, relacionadas con la prestacion
solicitada.

d) Verificacion sobre la opinion favorable del proyectista de la obra, respecto a las
modificaciones al expediente técnico. En caso de no contar con la opinién, verificar con qué
documento se acredita dicha imposibilidad y con qué documento la Entidad asume la
responsabilidad de las modificaciones incorporadas al proyecto.

e) Analisis de los asientos de cuaderno de obra del Residente o de EL SUPERVISOR sobre la
necesidad de ejecutar una prestacion adicional.

En conclusiones: Se detallara los resultados de su andlisis, expresando su posicion
respecto a la necesidad de ejecutar la prestacién adicional.

En recomendaciones: Recomendara continuar con el trémite que corresponda de acuerdo
a sus conclusiones.

En Anexos: Se detallara mediante una lista, toda la documentacion que se hace mencién en el
Informe, la misma que debera ser adjuntada.

Cabe precisar, que a mas tardar al dia siguiente de recibida la solicitud de Ampliacién de
plazo presentada por el Contratista, una copla debe ser remitida a LA ENTIDAD.

4.9 AMPLIACION DE PLAZO DE OBRA

EL SUPERVISOR emitird un informe que sustente técnicamente su posicion respecto a
la Ampliacién de Plazo.

El Informe de analisis a efectuar por el Contratista para la ampliacion de plazo como
minimo debe contener:

Informe técnico, con la siguiente estructura:
= Datos generales de la Obra

= Antecedentes

« Analisis

= Conclusiones

« Recomendaciones

= Anexos.

En Datos generales: Los datos de la obra.
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En Antecedentes: Detallara en orden cronolégico y enumerado, los hechos generadores
de la ampliacion de plazo, tales como asientos del Cuaderno de Obra, cartas u otros
documentos relacionados. Deberé indicar la denominacion, la fecha y el asunto del documento.

En Anadlisis: Expondra en forma detallada su opinién técnica sobre lo solicitado por el
Contratista, respecto a :

+ Verificacion de que la solicitud de ampliacion de plazo esté firmada por el Contratista
o por el representante legal vigente.

« Verificacion de la fecha de presentacion de la solicitud (15 dias siguientes de concluida
la circunstancia invocada).

+ Verificacion de la validez de las causales expuestas (debe indicar a que causal de la
Norma se circunscribe).

«  Verificacion de si las causales no pertenecen a un mismo periodo de tiempo, a efectos
de tramitarlo independientemente de ser el caso.

< Analisis de los asientos de Cuaderno de Obra (asientos de inicio y final de las
circunstancias que determinan la ampliacion de plazo, de considerario necesario, otros
asientos vinculados). Debe verificar que el inicio de la circunstancia que se haya
anotado en el Cuaderno de Obra sea dentro del plazo contractual vigente.

+ Andlisis de la documentacion presentada que sustenta b solicitud de ampliacion de
plazo.

+ Detalle de los Fundamentos de Hecho del Contratista: secuencia cronolégica de los
hechos relacionados con la causal, cuantificacién del tiempo afectado, etc.

+  Fundamentos de Derecho del Contratista: articulos del PEC, articulos de la Ley de
Contrataciones del Estado y articulas del Reglamento, etc.

« Andlisis de la afectacion de la ruta critica por las causales sefialadas, debera verificar
que el Contratista haya presentado la programacién de obra CPM y el Diagrama de
Gantt vigentes y la demostracién de su afectacion.

«  Andlisis de la cuantificacion de la solicitud de ampliacion de plazo. Incluir linea de tiempo
de ser necesario.

«  Demostrar que existe atraso que no es atribuible al Contratista.

En Conclusiones: Detallara los resultados de su analisis, expresando:

»  Su procedencia técnica — legal.
= La cuantificacién validada o la cuantificacion nueva determinada.

En Recomendaciones: Recomendara la ampliacion de plazo que le corresponde al
Contratista o su no procedencia, de acuerdo a lo expresado en sus conclusiones y sefialara en

forma expresa la fecha maxima que tiene LA ENTIDAD para la notificacién del pronunciamiento.

En Anexos: se detallara mediante una lista, toda la documentacion que se hace mencién en el
informe, la misma que debera ser adjuntada.

Expediente completo del Contratista de su solicitud de ampliacion de plazo.

CONFORMIDAD DE LOS INFORMES

La conformidad es otorgada por la Subgerencia de Supervisién y Liguidacion de Obras.

30

9600 0



TIPS
il e

= GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

& - o

E%ﬁ 7. GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

3 % SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES
“Afio del Bicentenario del Perii: 200 afios de Independencia ”

5. REQUISITOS DE LA CONSULTORIA DE SUPERVISION

EL SUPERVISOR debera contar con la organizacion necesaria para  cumplir
eficientemente las obligaciones descritas en los Términos de Referencia y en su Propuesta
Técnica.

EL SUPERVISOR proporcionara y dispondra adecuadamente una organizacion de
profesionales, técnicos, administrativos y personal de apoyo, los cuales contaran con todas las
instalaciones necesarias, asi como los medios de transporte Yy comunicacion para
cumplir eficientemente sus obligaciones.

Los profesionales y técnicos que conformen el equipo del SUPERVISOR, deberan acreditar los
titulos profesionales correspondientes y ofrecer pruebas documentadas de la experiencia
necesaria para los cargos que desempefiaran en el proyecto.

El postor que obtenga la Buena pro, debera presentar los certificados de habilidad profesional
otorgados por los Colegios Profesionales correspondientes en su propuesta para el Inicio
de su participacion efectiva en la obra, tanto para aquellos titulados en el Peri o en el
extranjero.

5.1 PERFIL DEL SUPERVISOR

EL SUPERVISOR podrd ser una persona natural o juridica, y podré participar en forma
individual o en consorcio. En este dltimo supuesto, cada uno de los integrantes del consorcio
debera cumplir los requisitos sefialados en este numeral.

Por ser un servicio a ejecutarse, se debe cumplir toda la normativa aplicable a este tipo de
servicio. EL SUPERVISOR debe conocer las normas y reglamentos que regulan la prestacion
de este tipo de servicio.

EL SUPERVISOR debera contar con inscripcién vigente en el Registro Nacional de Proveedores
que administra el OSCE, en el capitulo de Consultores de Obra (Especialidad: a) Consultoria de
obras en edificaciones y afines. Minimo Categoria C). En el caso de consorcios, es aplicable lo
sefialado en la Directiva N°01-2020-0SCE/CD- Procedimiento de inscripcion, reinscripcion,
aumento de capacidad maxima de contratacion, ampliacion de categorias y tramites de restitucion
de la capacidad libre de contratacion, actualizacién de informacion legal y financiera, declaracion de
récord de obras, y retiro temporal y definitivo del proveedor en el Registro Nacional de Proveedores..

Las empresas extranjeras no domiciliadas en el pais, para participar en las fases de expresion
de Interés, actos preparatorios y Procedimiento de Seleccién, deben obtener un usuario
de habilitacién solicitado a la Autoridad para la Reconstruccion con Cambios.

EL SUPERVISOR no debera mantener sancién vigente aplicada por el OSCE, ni estar
impedido, temporal o permanentemente para contratar con el Estado Peruano; por
consiguiente no debera encontrarse incluido en el Capitulo de inhabilitados para contratar con
el Estado, que administra el OSCE. Tampoco podra estar incurso en ninguna de las causales
de impedimento establecidas en el Art. 11° de la Ley de Contrataciones del Estado. Esta

=
=)

exigencia es aplicable a todos los consorciados.

5.2 RECURSOS MINIMOS DEL CONSULTOR
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EL SUPERVISOR debera contar con el recurso y equipamiento necesario a efectos de ejecutar
las labores requeridas en el marco del servicio a prestarse.

EL SUPERVISOR debe mantener activa durante toda la vigencia del contrato, una direccion de
correo electrénico. Al presentar su propuesta ELL. CONTRATISTA autorizé a LA ENTIDAD a
efectuarle notificaciones a través de dicho correo electrénico; siendo de su exclusiva
responsabilidad realizar la verificacion diaria de las notificaciones que LA ENTIDAD pudiera
hacerle llegara dicha cuenta. La notificacion se entendera efectuada en la fecha en la cual LA
ENTIDAD remite a EL SUPERVISOR el correo electronico, sin necesidad de acuse de recibo.

EL SUPERVISOR debera contar con un domicilio legal operativo durante el periodo de
ejecucion del contrato.

EQUIPAMIENTO

Item Descripcion Cantidad
Camioneta 4x4 pick up doble cabina, con
1 seguro vehicular y SOAT, no mayor a 05 afos 1

de antigliedad a la fecha de presentacion de
ofertas.

Se acreditara con Carta de compromiso de acreditacion del equipamiento requerido, sefialando
que se presentaran los documentos de acreditacion para la suscripcion de contrato.

=
5.3 REQUERIMIENTOS MINIMOS DEL PERSONAL ESPECIALISTA (CLAVE) o
El personal especialista (clave) para el cumplimiento del servicio de Supervision esel que detalla g
a continuacion: D
N° PERSONAL ESPECIALISTA FORMACION ACADEMICA
1 |UN (01) JEFE DE SUPERVISION Ingeniero Civil y/o Arquitecto
UN (01) ESPECIALISTA EN . : i
2 ESTRUCTURAS Ingeniero civil
UN (01) ESPECIALISTA EN .
3 | ARQUITECTURA HpRCi
UN (01) ESPECIALISTAEN - o ; i
4 INSTALACIONES SANITARIAS Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil
Ingeniero Electricista y/o Ingeniero
UN (01) ESPECIALISTA EN Mecanico Eléctrico y/o Ingeniero
5 |INSTALACIONES ELECTRICAS Y |Mecanico o Ingeniero en
COMUNICACIONES Comunicaciones o
Telecomunicaciones .
Ing. Electronico o Ing. Biomedico o
UN (01) ESPECIALISTA EN i i
6 EQUIPAMIENTO Tecr_lo‘logo Médico o Médico en
medicina humana.
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JEFE DE SUPERVISION (01)

Perfil Profesional

Formacion académica: Ingeniero Civil y/o Arquitecto.
Experiencia:

Con experiencia minima de dos (02) afios, como Residente de Obra y/o Ingeniero Residente y/o
Supervisor de obra y/o Ingeniero Supervisor y/o Jefe de Supervision y/o Inspector de Obras, en
gjecucion ylo supervision de obras iguales o similares al objeto de la especialidad de la
convocatoria, en obras publicas y/o privadas, que se computan desde la colegiatura.
Responsabilidades basicas:

-Representara a EL SUPERVISOR en todos los asuntos técnicos que competan a la
Supervision de la ejecucidon de obra, no pudiendo sus decisiones en ese respecto, ser
enervadas o desconocidas por éste. La participacidon del Jefe de Supervision debe ser activa
y representativa. El cargo de Jefe de Supervision debe ser activo y representativo. El cargo de
Jefe de Supervision no puede y no debe ser meramente figurativo.

-Sera quien lidere, coordine, articule y organice las actividades del Equipo Técnico Profesional
de b Supervision de la obra.

-Representar al Equipo Técnico Profesional de la supervision en las actividades
relacionadas al desarrollo del servicio.

-Vela por el cumplimiento de las normas, directivas y reglamentos aplicables a la supervision y a
sus productos.

-Liderar, coordinar y organizar las actividades para la Supervision de la obra; de acuerdo a las
normas del RNE, de la ARCC del MINSA y demas que sean aplicables, velando por la adecuada
ejecucion de la obra.

-Supervisar y coordinar el desarrollo de la ejecucion de la obra en todas sus especialidades.
Hacer cumplir las disposiciones de los lineamientos y protocolos establecidos en la
normativa vigente ante el COVID 19.

Gestiona los documentos relacionados a la emisiéon de opinion y aprobacion de los Informes
correspondientes en los plazos y tiempos establecidos.

-Sustentar los avances de las obras y el cumplimiento de los mismos en las reuniones de
evaluacion con las entidades correspondientes.

-Coordinar y Coordinar la  realizacion del planteamiento técnico con  todas las
especialidades.

Firmar todos los documentos que se generen en la Supervision, siendo responsable del
contenido técnico.

Coordinar y supervisar la ejecucion del Estudio de Riesgos de acuerdo a la Directiva N" 012-
2017-0SCE/CD - GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION
DE OBRAS.

Otras tareas yacciones que se desprendan de su funcion general.

ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS (01)
Perfil Profesional

Formacion académica: Ingeniero civil

Experiencia:

Con una experiencia minima de dos (02) afios como: Especialista en Estructuras y/o Ingeniero
especialista en estructuras y/o Ingeniero estructural, en la ejecucién y/o supervision de obras

iguales o similares al objeto de la convocatoria, en obras publicas y/o privadas que se computa
desde la colegiatura.

Responsabilidades basicas:

- Sera quien supervise el planteamiento de las propuestas de solucion
estructural, las memorias  descriptivas y de calculo estructurales, las

s
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especificaciones técnicas y demas documentos de la especialidad de Estructuras
del Expediente Técnico.

-  También se encargara de la supervision de los Metrados, Costos vy
Presupuestos ejecutados en la obra y que estén acorde al Expediente Técnico.

- Velar por el cumplimiento de la normativa técnica de salud aplicable y del
Reglamento de Edificaciones.

- Emitir Informe de aprobacion técnica de su especialidad en las valorizaciones y en los
entregables realizados por el Contratista en funcién de los TDR descritos.

- Supervisar y coordinar la compatibilizacion de la propuesta de ingeniarla con la
propuesta arquitecténica y con los demas estudios de Ingenieria que intervienen
en el desarrollo de la obra.

- Supervisar los avances, control y la calidad de la obra en la especialidad de
arquitectura.

- Supervisary elaborar los documentos de gestion solicitados correspondientes a su
especialidad.

- Ofras tareas y acciones que se desprendan de su funcién general.

ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA (01)
Perfil Profesional

Formacién académica: Arquitecto

Experiencia:

Experiencia minima de un (01) afio como Especialista y/o Arquitecto y/o Residente y/o Jefe y/o
Responsable y/o Coordinador de la especialidad de arquitectura en la ejecucion y/o supervision
de obras iguales o similares al objeto de la convocatoria, en obras publicas y/o privadas que se
computa desde |a colegiatura.

Responsabilidades basicas

- Sera quien supervise y haga cumplir la propuesta integral de solucion
arquitectonica, la memoria descriptiva, los planos de distribucion, las especificaciones
técnicas y demas documentos de la especialidad de Arquitectura.

- Velar por el cumplimiento de lk normativa técnica de salud aplicable y del
Reglamento de Edificaciones.

- Serd quien supervise e cumplimiento de los planos, metrados  y
especificaciones técnicas del rubro Seguridad, Evacuacion y Sefalética. Supervisar el
cumplimiento Integral de la propuesta arquitecténica segun lo estipulado en el
expediente técnico y compatibilizarla con las otras especialidades que intervienen
en la ejecucion de la obra.

- Realizara la compatibilizacion del establecimiento de salud de acuerdo a sucategoria y
funcionalidad.

- Supervisar y coordinar constantemente con el especialista propuesto por el
CONTRATISTA a fin de ejecutar las obras con la mayor diligencia posible y evitar
contratiempos posteriores,

- Supervisar la compatibilizacion de la propuesta de Sefialética en el desarrollo de la obra.

- Supervisar los avances, control y la calidad de la obra en la especialidad de
arquitectura.

- Supervisar la compatibilizaciéon de la propuesta de Seguridad Integral del
establecimiento de salud.

- Supervisar y elaborar los documentos de gestion solicitados Correspondientes a su
especialidad.

Otras tareas y acciones que se desprendan de su funcion general.

P
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ESPECIALISTA DE INSTALACIONES SANITARIAS

Perfil Profesional

Formacion académica: Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil

Experiencia:

Experiencia minima de un (01) afio como Especialista y/o Ingeniero y/o supervisor y/o Jefe y/o
Responsable y/o Coordinador de la especialidad de instalaciones de instalaciones sanitarias en
la ejecucion y/o supervision de obras iguales o similares al objeto de la convocatoria, en obras
publicas y/o privadas que se computa desde la colegiatura.

Responsabilidades

- Serd quien revise el planteamiento de las propuestas de solucion sanitaria (agua y
desaglie) previstos para la obra, las memorias descriptivas y de calculo, las
especificaciones técnicas y demas documentos del rubro Instalaciones sanitarias.

- Velar por el cumplimiento de la normativa técnica de salud aplicable y del Reglamento
de Edificaciones.

- Supervisar la obtencién de las factibilidades de servicios de agua y desagie ante las
entidades correspondientes.

- Emitir informe de aprobacion técnica a los entregables realizados por el Contratista,
segln lo solicitado en los TDR.

- Supervisar y validar la compatibilizacion de la propuesta de dicha Ingenieria con la
propuesta arquitecténica y con los demas estudios de Ingenieria que intervienen en la
ejecucion de la obra.

- Le es a aplicable lo previsto en el Art. 21" de la Norma G.030 "Derechos y

- Responsabilidades", del Reglamento Nacional de Edificaciones. Especialista de
Instalaciones Eléctricas

UN(01) ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS Y COMUNICACIONES

Perfil profesional

Formacion académica: Ingeniero Electricista y/o Ingeniero Mecanico Eléctrico yfo Ingeniero Mecanico o
Ingeniero en Comunicaciones o Telecomunicaciones

Experiencia:

Experiencia minima de un (01) afio como Especialista y/o Ingeniero y/o supervisor y/o Jefe ylo
Responsable y/o Coordinador de la especialidad de instalaciones de instalaciones electricas,
mecanicas y comunicaciones en la ejecucion y/o supervision de obras iguales o similares al objeto
de la convocatoria, en obras publicas y/o privadas que se computa desde la colegiatura.

Responsabilidades;

- Serd quien supervise y revise la ejecucion del planteamiento de las propuestas
de solucion eléctrica previstos para la obra, las memorias descriptivas y de célculo, las
especificaciones técnicas y demas documentos del rubro Instalaciones Eléctricas y
Comunicaciones.

- Velar por el cumplimiento de la normativa técnica de salud aplicable y del Reglamento
de Edificaciones.

- Emitir informe de aprobacion técnica a los entregables realizados por el Contratista,
segun lo solicitado en los TDR.

- Supervisar y validar la compatibilizacion de la propuesta de dicha Ingenieria con la
propuesta arquitectonica y con los demas estudios de iﬂgﬂeria que intervienen en la

. - b
ejecucion de la obra. A MO R
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- Supervisar la obfencion de la factibilidad del servicio de energia eléctrica ante el
concesionario correspondiente.

- Supervisara la ejecucion técnica de la obra en cuanto a procedimientos constructivos para
las partidas y labores correspondientes al rubro Instalaciones de Sistemas vy
Telecomunicaciones.

- Revision y supervision de la documentacion técnica del proyecto en el rubro de Redes de
cableado estructurado, Data y Telecomunicaciones.

- le es a aplicable lo previsto en el Art 21 de la Norma G.030 "Derechos y
Responsabilidades”, del Reglamento Nacional de Edificaciones.

ESPECIALISTA DE EQUIPAMIENTO

Perfil Profesional

Formacion académica: Ingeniero Electronico o Ing. Biomédico o Tecnologo Médico o Médico en medicina
humana.

Experiencia:

Experiencia minima de un (01) afio como Especialista y/o Ingeniero Supervisor y/o Jefe ylo
Responsable y/o Coordinador de especialidad en equipamiento biomédico, electromecanico,
mobiliarios y vehiculos insertos de los establecimientos de salud y/o ejecucion o supervision en
obras iguales o similares al objeto de la convocatoria, en obras publicas y/o privadas que se
computa desde la colegiatura.

Responsabilidades

- Sera quien supervise el planteamiento de las propuestas de solucién en cuanto a
las instalaciones necesarias para la instalacién y funcionamiento del equipamiento y
mobiliario previsto para el proyecto, asi como la supervision y compatibilizacion de la
memoria descriptiva, verificando las especificaciones del Equipamiento previsto.

- Velar por el cumplimiento de la normativa técnica de salud aplicable y del

- Reglamento de Edificaciones

- Emitir Informe de aprobacién técnica a los entregables realizados por el Contratista,
segun lo solicitado en los TDR.

- Supervisar y revisar la compatibilizacién de la propuesta del Equipamiento con |la
propuesta arquitectonica y con los demas estudios de Ingeniarla que Intervienen en el
desarrollo de la obra.

Nota 1: Se precisa que, para efecto del reconocimiento y evaluacidon de la experiencia
efectiva del personal profesional que participe en la consultoria, solo sera pasible de aceptacion
aquella experiencia que el profesional haya obtenido contando con las condiciones legales para
el ejercicio de su profesion, esto es: titulado, colegiado y habilitado por el colegio profesional,
segun corresponda.

Se colige que no es valida, para efecto de esta consulioria, la experiencia que los
profesionales puedan haber obtenido en condicién de estudiantes, egresados o bachilleres.

Nota 2. Es un delito penal (delito contra la ® plblica — usurpacion), que untercero usurpe
la identidad de un profesional colegiado. En ese sentido, el Contratista que realice, ordene
o permita directamente o a través de un tercero que, mediante la simulacién, falsificacion,
imitacion, adulteracién o, accion similar, se asuma la ldentidad, la firma o sello de un
profesional colegiado acreditado por el Contratista ante la Entidad, para pretender hacer creer
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El postor, contratista y los terceros que incurran en estos hechos, seran denunciados en forma
inmediata, haciéndose responsables de las sanciones administrativas, civiles y penales que
carrespondan.

Nota 3: En relacion a la experiencia del personal propuesto por el postor, se podra acreditar
con cualquiera de los siguientes documentos: (1) copia simple de contratos y su respectiva
conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier ofra documentacion que de
manera fehaciente demuestre Ia experiencia del personal propuesto.

Sin perjuicio de lo anterior, si bien el reglamento del Procedimiento de Contratacion
Publica Especial no hace mencién a la formalidad de documentos expedidos en el extranjero,
el Reglamento Consular del Perl, aprobado por decreto Supremo N° 076-2005-RE,
establece que para que estos documentos tengan validez en el Peri deben estar
legalizados por los funcionarios consulares peruanos y refrendados por el Ministerio de
Relaciones Exteriores del Pert, salvo que se trate de documentos publicos emitidos en
paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en cuyo caso bastara con b Apostilla de la
Haya.

En ese sentido, el postor deberd acreditar de manera fehaciente que el servicio realizado
califigue conforme a la definicion de prestacion Igual o similar al objeto de la convocatoria.

Nota 4. Se entendera por establecimiento de salud, exclusivamente a construcciones del sector
salud, como, por ejemplo: Centros de Salud 1-4, Centros Médicos, Clinicas, Policlinicos,
Clinicas Especializadas, Hospitales Generales, Hospitales Especializados e Institutos de Salud
Especializados.

Se consideran servicios de consultoria de obras similares a los siguientes: a la
supervision en la construccion y/o rehabilitacion y/o reconstruccion y/o remodelacion
y/o mejoramiento y/o renovaciéon y/o ampliacién y/o sustitucion y/o adecuacion y/o
refaccion de: establecimientos de salud, edificios de oficinas, universidades o
instituciones educativas, centros comerciales, sean publicas o privadas.

Nota 5: Los documentos para la acreditacién del Personal Especialista (Jefe de Supervision, Esp.

Arquitectura y Esp. Estructuras) deberan ser presentadas como requisito para la suscripcion
del contrato (formacién académica y experiencia profesional).

El ganador de la buena pro debera acreditar el perfil profesional del Personal Profesional, cinco
(05) dias habiles previos al inicio de su participacion efectiva segin lo establecido en el
Cronograma de Participaciéon, conforme a lo previsto en el Art. 56°1 del Reglamento del
Procedimiento de Contratacion Publica Especial.

La Colegiatura y la Habilidad profesional deberéan acreditarse al inicio de su participacion
efectiva en la ejecucion de la obra.

Los gastos que ocasione la participacion de profesionales especialistas, personal técnico
de apoyo (asistentes, digitadores, dibujantes, administrativos, secretarla, etc.) y otros recursos
humanos que se requieran y amerite para cumplir con los productos esperados en los plazos
propuestos, se consideraran incluidos por EL POSTOR al momento de presentar su propuesta.

5.4 SUSTITUCION DE PERSONAL

Segln lo establecido en el Art 81° del Reglamento del Procedimiento de Contratacion

Publica Especial para la Reconstruccion con Cambios, es exclusiva responsabilidad de EL

CONTRATISTA (SUPERVISOR) ejecutar su prestaciéon con el plantel profesional acreditado.
T
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LA ENTIDAD tiene el derecho de solicitar el cambio del profesional o de los profesionales
del equipo técnico propuesto, en caso se observe mas de una (1) ausencia y/o inasistencia a
las diligencias programadas mediante cronograma presentado por EL SUPERVISOR o por LA
ENTIDAD, o en caso que el Profesional no cumpa sus funciones apropiadamente, sin
perjuicio de la aplicacion de la penalidad respectiva. Cabe indicar que no esta permitido
suplir al profesional principal por un asistente.

Excepcionalmente y de manera Justificada el Contratista puede solicitar a LAENTIDAD le
autorice la sustitucion del profesional acreditado, en cuyo caso el reemplazante debe reunir
experiencia y calificaciones profesionales Iguales o superiores a lo exigido en Ios presentes
Requerimientos Tecnicos Minimos.

La sustitucion del personal acreditado debe solicitarse a LA ENTIDAD quince (15) dias antes
que se culmine la relacién contractual entre el Contratista y el personal a ser sustituido; si dentro
de los ocho (8) dias siguientes de presentada la solicitud LA ENTIDAD no emite
pronunciamiento se considera aprobada la sustitucion. '

En caso culmine la relacion contractual entre el Contratista y el personal ofertado y LA
ENTIDAD no haya aprobado la sustitucién del personal por no cumplir con las experiencias y
calificaciones del profesional a ser reemplazado, LA ENTIDAD ke aplica al Contratista una
penalidad correspondiente a 0.5 UIT por cada dia deausencia del personal en la obra.

Ningun profesional reemplazante podra elaborar y/o suscribir informes ylo productos si no ha
sido aceptado previa y formalmente por LA ENTIDAD. En ese sentido, EL CONTRATISTA
debera prever los tiempos necesarios para el tramite y aceptacion del cambio de
profesionales, a fin de que no afecte los plazos pactados para la presentacion de los
entregables, ya que, de incurrir en atrasos, se aplicaran las penalidades que correspondan.

En caso se identifique que alguno de los profesionales de EL CONTRATISTA nocumple con
la subsanacion de observaciones de los productos de su especialidad de manera oportuna,
correcta y coherente, es decir, las observaciones son reiterativas; LA ENTIDAD podra
solicitar a EL CONTRATISTA su cambio inmediato, por un profesional con las mismas
calificaciones establecidas en los presentes términos de referencia.

6. PLAZO DE EJECUCION DE LA CONSULTORIA DE OBRA

Se precisa que el inicio del plazo de ejecucion de la prestacion del servicio de
Supervision de Obra, sera a partir de la comunicacion expresa por parte de la Entidad, la
misma que estd condicionado al inicio del plazo de ejecucion de la obra.

La consultoria de obra se ejecutard en el plazo de Trescientos (300) dias calendarios de
acuerdo al siguiente detalle:

a) Etapa 1: Supervision de obra y Recepcioén, entrega fisica al Gobierno Regional de
Cajamarca: 9 meses, 270 dias calendario.

En esta etapa, los servicios del Supervisor cubriran el tiempo total de laejecucion de la
obra, contingencia, equipamiento y plazos reglamentarios correspondientes, hasta la suscripcion
del Acta Final de Recepcidn de la obra sin observaciones.

b) Etapa 2: Liquidaciéon del contrato de obra: 30 dias calendarios.
En esta etapa el Supervisor revisa, observa (de corresponder) y valida la liquidacion del
contrato de obra formulada por el gjegy ar de obra hasta su consentimiento.
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La elaboracion de la liquidacion estarda a cargo del Supervisor, independientemente que ésta
sea presentada o no por el Ejecutor: de conformidad con lo dispuesto en el Art 94 del
Reglamento de Contratacion Publica Especial para la Reconstruccion con Cambios.

7. SISTEMA DE CONTRATACION

De conformidad con lo previsto en el Art. 16° numeral 16.4 del Reglamento de Contratacion
Publica Especial para la Reconstruccién con Cambios, €l sistema de contratacién aplicable a
la presente consultorla de obra sera de acuerdo a lo siguiente:

a) Etapa : Supervision de la Obra, hasta recepcion final de obra: A TARIFAS.
b) Etapa : Liquidacidondel contrato de obra: A SUMA ALZADA

En este caso, el postor formula su oferta proponiendo tarifas en base al tiempo estimado o
referencial para la ejecucién de la prestacion contenido en los documentos del
procedimiento y que se valoriza en relacion a su ejecucion real. Los pagos se basan en tarifas.
Las tarifas Incluyen costos directos, cargas sociales, tributos, gastos generales y utilidades.

. PAGOS
Etapa — Supervisidnde la obra, recepcion final de obra:

Se pagaran valorizaciones mensuales de supervision. El monto de la valorizacion mensual sera
obtenido en funcion del periodo correspondiente al mes a valorizar expresado en dias
calendario multiplicado por la tarifa fija diaria propuesta. La conformidad a la prestacion
mensual requerira del Informe técnico del Coordinador de obra. s

Vo=T*P
Donde:

Vo: Monto de la Valorizacién Bruta de Supervision correspondiente al periodo a valorizar dentro
de la Etapa de Supervision de obra.

T: Tarifa fija diaria propuesta por concepto de Supervisidén de Ejecucion de Obra. P: Numero de
dias calendario trabajados durante el periodo a valorizar.
Etapa - Liquidacion del Contrato de obra:

El pago correspondiente a la participacion del supervisor en la elaboracion de la liquidacion del
contrato de obra debe ser pagada empleando el sistema a Suma Alzada del monto
contratado, luego de obtener las conformidades del Informe final y del Consentimiento de la
liguidacion del contrato de obra.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el SUPERVISOR, LA
ENTIDAD debe contar con & siguiente documentacion:

Conformidad de la prestacion efectuada, emitido por la Subgerencia de Supervision y

Liquidaciones.
il

Comprobantes de pago.
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Copia de cargos de entrega de los informes (inicial. Informe mensual, valorizacion de obra,

Informes quincenales) yiu ofros entregables que corresponden de acuerdo a cada etapa del
servicio.

Dicha documentacion se debe presentar en Mesa de Partes de la Entidad, en Jr. Santa Teresa
de Journet N° 351-Urb. La Alameda o por Mesa de Partes Virtual.

Conforme al Art. 71°, numeral 71.2 del Reglamento aprobado con D.S. N°® 071-2018- PCM,
pagara las contraprestaciones pactadas a favor del supervisor mensualmente y dentro de los
quince (15) dias calendario siguiente a la conformidad del Informe de Supervision, siempre que
se hayan cumplido las condiciones establecida en el contrato para ello.

En caso de retraso en el pago, el Contratista tiene derecho al pago de intereses legales, los
que se computan desde la oportunidad en que el pago debio efectuarse.

8. REAJUSTE DE LOS PAGOS

Las valorizaciones mensuales de pago podran ser reajustadas con los indices del INEl vy
proporcional al plazo y labores de los especialistas en concordancia con su cronograma de
prestacion de servicios, segun la siguiente formula:

(rto) | A )

| |A]
Pr= i PgX ﬁ—i"c“ XPyX -

Donde:

Pr =Monto de Valorizacion Reajustada

Po= Monto de Valorizacion a la fecha del Valor Referencial.

Ir= Indice General de Precios al Consumidor (INEI) a la fecha de valorizacion.

Jo = Indice General de Precios al Consumidor (INEI) a la fecha del valor referencial.
la= Indice General de Precios al Consumidor (INEI) a la fecha de pago del adelanto.
A=Adelanto en efectivo entregado

C = Monto del Contrato Principal.

El primer monomio expresa la valoraciéon, el segundo la deduccion del reajuste que no
corresponde por el adelanto otorgado vy el tercero la amortizacion del adelanto otorgado. Siendo
que, el segundo y lercer monomio son aplicables solo hasta la cancelacion del adelanto.

9. CONFORMIDAD

La conformidad para el page al Informe de Supervision es dada por la Subgerencia de
Supervision y Liquidacion de Obras.

40
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10. ADELANTO Y SUBCONTRATACION
10.1 ADELANTO DIRECTO

La Entidad solo otorgara adelanto directo y podra ser solicitado por la Supervision hasta la
suma del 10% del monto de contrato original, abonable a la presentacién de la garantia
bancaria (carta fianza) por un monto Igual al monto del anticipo.

La garantia del Adelanto Directo serd en forma de Carta Fianza Bancaria solidaria,
irrevocable, incondicional de realizaciéon automatica sin beneficio de exclusion en el pais a
solo requerimiento y a favor de la Entidad.

La solicitud y garantias del adelanto directo y comprobante de pago, deberan ser
presentadas dentro de los ocho (8) dias calendario contados desde el dia siguiente de
suscrito el contrato. LA ENTIDAD procedera al pago del adelanto dentro de los siete (7)
dias contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud.

10.2 SUBCONTRATACION

No se autoriza.

11. PENALIDADES
« 111 PENALIDADES POR MORAS

LAENTIDAD le aplicara al Supervisor, por la no presentacion de sus informes mensuales,
informe final ylo informes requeridos expresamente, aplicando una penalidad por cada dia
de atraso, hasta por un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto
contractual Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad, LA
ENTIDAD podré resolver el Contrato porincumplimiento.

La penalidad diaria aplicada sera calculada de acuerdo a la siguiente férmula:

Penalidad diaria= —_0-10 X monto
F x plazo en dias

Donde F=0.25 para bienes, servicios en general y consultorias.

. 11.2 OTRAS PENALIDADES

En base a lo establecido en el Art. 62" del Reglamento de Contratacion Publica
Especial para la Reconstruccion con Cambios, se aplicaran penalidades por las siguientes

causas.
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NO

PENALIDADES A APLICAR

FORMA DE
CALCULO

PROCEDIMIENTO

En caso culmine la relacion
contractual entre EL
CONTRATISTA y el personal
ofertado y LA ENTIDAD no haya
aprobado la sustitucion del personal
por no cumplir con las experiencias
y calificaciones del profesional a se
reemplazado

Por cada dia y por
cada profesional
0.5 UIT vigente.

Segun Informe del coordinador de
obra, o servidor publico
acreditado por la Entidad, por
cada vez que se verifique en visita
a obra.

No cumple con la participacion

del personal profesional establecldo |Por cada dfa de|Segun Informe del coordinador de
en su propuesta tecnlca en obra o | ocurrencia 0.5 | obra, o servidor publico
2 |en oficina, segln cronograma de|UIT vigente por|acreditado por la Entidad, por
participacion y tiempo delcada uno de los|cada vez que se verifique en visita
particlpacién, sin justificar su | profesionales a obra.
ausencia.
Segun Informe del coordinador de
No cumple con presentarel SCTR |Por cada dia de|obra, o servidor publico
3 | de los trabajadores de la ocurrencia 0.5 | acreditado por la Entidad, por
Supervision en el Informe mensual | UIT vigente. cada vez que se verifique en visita
a obra.
. Segun Informe del coordinador de
Su pe_rs;snﬁl nogtui2:§n632 inicrmes Por cada dia de|obra, o servidor publico
4 g:ql:’[g q S pir de v | ocurrencia 0.5 | acreditado por la Entidad, por
s UIT vigente. cada vez que se verifique en visita
completos g
No cumple con el uso de materiales =egan '”f"”.“e de! cc_)ordmador de
. . ; . obra, o servidor publico
5 |Yequipos de campo_(equlpamnento Por ocurrencia 0.5 acreditado por la Entidad, por
estratégico establecido en los UIT vigente. cada vez que se verifiquelen ks
Terminos de Referencia. & ohE
No comunica a LA ENTIDAD Por  ocurrencia y Sssaur;Ig;c;\r’rizirdelllglci)ggdmador -
6 cuando el Contratista incumple las | por cada punto de acreaitado por |§ Entidad, por
medidas de seguridad establecidas |trabajo 0.7 uiT cada vez que se veriﬁque‘en wisiia
en la normatividad vigente. vigente. -
No tiene al dia el cuaderno de obra . v
o no atiende las consultas de EL Sggaul;l;feonr,rizirdeél;ﬁgdlnador 4
7 CONTRATISTA en el plazo Por ocurrencia 0.5 J P

establecido en el Reglamento o no
envia correo electronico con copia
digitalizada a LA ENTIDAD

UIT vigente.

acreditado por la Entidad, por
cada vez que se verifique en visita
a obra.
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No cumple con la presentacion de
los Informes (inicial, semanal,
mensual, final, situacional, informe
de revision de adelantos
adicionales, ampliaciones de plazo,
informes de recepcién de obra u
otros requeridos expresamente
solicitados por LA ENTIDAD) O plan

Por ocurrencia

0.5

Segun Informe del coordinador de
obra, o servidor publico

8 A ; acreditado por la Entidad, por
gzt;—tr;?eb;{:joé deennlt(rjc; ('jrirﬁ'lu?:gs di LT vigente. cadba vez que se verifique en visita
Referencia. Esta penalidad también R B
se aplicara si realiza la entrega
dentro del plazo, pero de forma
incompleta o deficiente (sin informes
de especialistas o sin la firma de
ellos)

N GuilBle-00R precentar Sl e Segun Informe del coordinador de
o presenta en forma incompleta : i
- N i - obra, o servidor publico

9 sobre la sqlu_cutud de ampliacion de | Por ocurrencia 0.5 acreditado por la Entidad, por
plazo o adicionales presentados por | UIT vigente. cada vez que se veriﬂque'en dlafia
EL CONTRATISTA, dentro del plazo o obits
establecido. '

No cumple con la presentacion del Segln Informe del coordinador de
informe referido a la liquidaciéon de ol olmEnds 07 obra, o servidor publico

10 |obra presentada por el Confratista UIT videnta " | acreditado por la Entidad, por
en el plazo establecido en la 9 ) cada vez que se verifique en visita
naormatividad. a obra,

No comunica a la ENTIDAD Segtn Informe del coordinador de
oportunamente sobre el vencimiento Bior oourrencls 6.5 obra, o servidor publico

11 | de las garantias, o informa LT vitetite "~ | acreditado por la Entidad, por
errbneamente sobre los montos por g : cada vez que se verifique en visita
amortizar de los adelantos. a obra.

No comunica a LA ENTIDAD en el ; :
mismo dia de ocurrido, sobre Por  ocurrencia Yy Sgl:qaurl)Igécxrigirdell]gﬁgdmador cle
eventos especiales en la obra por cada punto de ' PRI

12 (Incidentes y accidentes de trabajo, |trabajo 0.7 uiT Esteiarc porla Btad, por

. e A [ ) cada vez que se verifique en visita
afectaciones de servicios, vigente.
i : . a obra.
paralizaciones, manifestaciones )
No verifica y/o corrobora que los gggaur(l)I:;%rizzrdsé;ﬁggdmador de
13 materiales y equipo cumplan con las | Por ocurrencia 0.7 acreditado por la Entidad, por

especificaciones técnicas del
expediente técnico de obra

UIT vigente.

cada vez que se verifique en visita

%
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14

Los equipos y/o instrumentos de
medicidn del contratista y de la
supervision. No se encuentran
calibrados antes de su utilizacion en
obra.

Por ocurrencia 0.5
UIT vigente.

Segun Informe del coordinador de
obra, o servidor publico
acreditado por la Entidad, por
cada vez que se verifique en visita
a obra.

15

No verifica que EL CONTRATISTA
amplie el monto de la garantia de
fiel cumplimiento en funcion del (de
los) adicional (es) otorgado (s), de
acuerdo a los establecido en el
Reglamento.

Por ocurrencia
UIT vigente.

0.5

Segun Informe del coordinador de
obra, o servidor publico
acreditado por la Entidad, por
cada vez que se verifique en visita
a obra.

16

No cumple con las
responsabilidades de pago del
salario a su personal, incluyendo los
beneficios sociales de acuerdo a
ley.

Por cada trabajador
o profesional 0.5
UIT vigente.

Segun Informe del coordinador de
obra, o servidor publico
acreditado por la Entidad, por
cada vez que se verifique en visita
a obra.

17

Negarse a recibir injustificadamente
comunicaciones o documentacion
remitida por LA ENTIDAD.

Por ocurrencia 1.0

UIT vigente.

Segun Informe del coordinador de
obra, o servidor publico
acreditado por la Entidad, por
cada vez que se verifique en visita
a obra.

18

La Supervision comunica a LA
ENTIDAD cualquier informacion
inexacta respecto a la ejecucion de
la obra, que induzca a LA ENTIDAD
a error.

Por ocurrencia 1.0

UIT vigente.

Segun Informe del coordinador de
obra, o servidor publico
acreditado por la Entidad, por
cada vez que se verifique en visita
a obra.

19

No cumunica a LA ENTIDAD
oportunamente sobre el vencimiento
de la Pdliza Todo Riesgo de
Construccion (CAR).

Por ocurrencia 1.0

UIT vigente.

Segun Informe del coordinador de
obra, o servidor publico
acreditado por la Entidad, por
cada vez que se verifique en visita
a obra.

20

No verifica y/o controla el flujo
vehicular y peatonal habiendo
materiales extrafios (desmonte,
basura y/o materiales peligrosos en
al via publica y/o obras inconclusas
gue interfieren el libre paso
vehicular y peatonal ( al fin de la
jornada diaria)

Por ocurrencia 0.5

UIT vigente.

Segun Informe del coordinador de
obra, o servidor publico
acreditado por la Entidad, por
cada vez que se verifique en visita
a obra.

21

Por indicar en el cuaderno de obra
gue la obra esta terminada y en la
verificacion del Comité de
Recepcion advierte que la obra no
se encuentra culminada

2 % al monto del
contrato original.

Segun informe del comité de
recepcioén o de cualquier
funcionario o servidor
debidamente acreditado con
memorando de comisién de
servicios
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Por no entregar e implementar el

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD Segln Informe del coordinador de
EN EL TRABAJO Y EL PLAN DE ; obra, o servidor publico

22 [VIGILANCIA ~ CONTROL Y |J"@ “; Uc'iT VIgent® | 4 reditado por la Entidad, por
PREVENCION ANTE EL COVID 19, | PO cada dia. cada vez que se verifique en visita
al inicio y no implementarse durante a obra.

la ejecucion de obra.

a 1 UIT vigente al Segun Informe del coordinador de
g?:rr;,?: o Oﬁl Coir:]téit'rﬁ;?et apreser;ltfg momento de obra, o servidor publiqo
23 Woghacln B¢ GEuseds @ I aplicacién de la acreditado por la Entidad, por
estipulado en las bases penalidad por la cada vez que se verifique en visita
entidad. a obra.

11.3 APLICACION DE PENALIDADES

El encargado de LA ENTIDAD llevara un control de las penalidades aplicadas y el control en
caso que se haya alcanzado el tope de esta penalidad.

Las penalidades Por Mora y Otras Penalidades, pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente.

=
=
o
oo
e

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta de las valorizaciones, del pago final o en
la liquidacion final, segln corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la
ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

12. INSPECCION Y CONTROL DE LA SUPERVISION

El control de las actividades de Supervision de las obras estard a cargo de un
COORDINADOR designado por LA ENTIDAD a cargo de la administracion del contrato, quien
haré el seguimiento, control coordinacién y revision de los informes, asi como el cumplimiento
de las obligaciones contractuales de EL SUPERVISOR.

EL SUPERVISOR estard sujeto al control y verificacion de la participacién del personal
profesional y técnico y de la infraestructura propuesta, durante el desarrollo de las
actividades de Supervision de Obra.

Todo acto administrativo que se realice durante la etapa de ejecucion contractual en b que
participen EL SUPERVISOR y LA ENTIDAD, se debera elaborar el acta correspondiente, la que
sera suscrita por las partes obligatoriamente y bajo responsabilidad.

Las notificaciones que se realicen durante la ejecucién contractual se podran realizar
alternativamente, al domicilio legal o al correo electrénico declarado.

13. CONCLUSION DEL SERVICIO Y LIQUIDACION DEL CONTRATO

El servicio concluye con Ila entrega de EL SUPERVISOR a LA ENTIDAD de |Ia
documentacién indicada en los parrafos precedentes, que deberan ser a entera satisfaccion
de LA ENTIDAD asi como la presentacién de una carta notarial de compromiso por un tiempo
'el; aclaracion relacionada

45
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14. GARANTIA Y RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA PORVICIOS OCULTOS

En el caso de la Supervision de Obra, aplica lo dispuesto en el numeral 40.4 del Art. 40° de la
Ley de Contrataciones del Estado. Sobre la base de ello, queda expresamente establecido que
la responsabilidad por errores, deficiencias o vicios ocultos de la supervision que realizara
EL SUPERVISOR es de siete (7) aiios, contados a partir de la conformidad de la obra
otorgada por LA ENTIDAD.

Se entiende la responsabilidad por errores, deficiencias o vicios ocultos de la supervision
que realizara EL SUPERVISOR también podréa ser exigida por la ENTIDAD destinataria o
administradora de la edificacion.

EL CONTRATISTA también estd obligado a cumplir, segin corresponda, con lo establecido
en los numerales 2) y 3) del Art. 1774' del Cddigo Civil.

La conformidad vy recepcion de la obra por parte de LA ENTIDAD no enerva ni limita en lo
absoluto su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos. De existir una
observacion durante el plazo de vigencia de la garantia, LA ENTIDAD remitira una notificacion a EL
SUPERVISOR exigiéndole la subsanacion del defecto advertido para lo cual otorgara un plazo
acorde con el dafio detectado, el cual se computard desde el dia siguiente de recibido el
requerimiento.

15. OTROS ASPECTOS RELEVANTES
151 RESPONSABILIDADES DE LA ENTIDAD

Es responsabilidad de LA ENTIDAD brindarle la asistencia técnica que le solicite a Ef

SUPERVISOR; asi como ser el medio entre EL SUPERVISOR y otras entidades, para que
puedan brindarle dicha asistencia de ser requerida formalmente.

La asistencia técnica solicitada por EL SUPERVISOR, se realizarg, durante la Ejecucion de la
obra, en los tiempos destinados a la elaboracién o levantamiento de observaciones. En ningun
caso se realizard durante los tiempos de evaluacion de los entregables a cargo de LA
ENTIDAD.

Las asesorias técnicas por parte de LA ENTIDAD no constituyen condicionantes para la
presentacion de entregables, ni para sustento de ampliacién de plazo.

15.2 DERECHOSLEGALES IRRENUNCIABLES DE LA ENTIDAD

LA ENTIDAD no podra ser privada o impedida, en virtud de cualquier medicién, calculo o
valorizacion realizados antes o después de la terminacion y aceptacion de la obra y de los pagos
correspondientes efectuados, de verificar las caracteristicas de calidad de los materiales
utilizados, las condiciones de la obra ejecutada y el verdadero monto reembolsable a EL
SUPERVISOR, ni de demostrar que tales mediciones, calculos o valorizaciones estuvieran
incorrectos o que los materiales y la obra no estuviesen de acuerdo con las estipulaciones del
Contrato.

LA ENTIDAD no podra ser privada ni impedida, no obstante, la existencia de dichas
mediciones, calculos, valorizaciones y pagos realizados, de su derecho de recuperar de EL
CONTRATISTA, de sus garantias o por cualquier otro medio, el importe de los dafios que
considere ocasionados por no haber cumplido EL SUPERVISOR con lo establecido en los

documentos del Contrato.
a) [
f‘#;( 46




& = GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA '

] %ﬁl @f‘”’g GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA B A AN

e SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES
“Afio del Bicentenario del Perti: 200 afios de Independencia *

La aceptacion por parte de EL SUPERVISOR, o cualquier pago efectuado en concepto de
aceptacion de una parte o la totalidad de la Obra, cualquier tiempo transcurrido o cualquier
posicion adoptada por EL SUPERVISOR, no podrén significar una renuncia a los derechos
legales de LA ENTIDAD sobre cualquier parte del Contrato, o de cualquier potestad o derecho
de indemnizacién.

156.3 SEGUROS

EL SUPERVISOR debe contar con los seguros que correspondan para todo el personal del
proyecto y del personal que realice las visitas y trabajos de campo. Cabe precisar que esto
afecta Unicamente a la relacion contractual entre EL SUPERVISOR y su equipo de
profesionales y técnicos, pues LA ENTIDAD no tiene obligaciones con aquellos.

EL SUPERVISOR debera presentar a LA ENTIDAD, el SCTR al inicio del contrato yfo de
la obra, segun corresponda, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes, con vigencia y
renovable durante la ejecucion

15.4 Confidencialidad DEL CONTRATISTA

EL SUPERVISOR debera guardar absoluta reserva y confidencialidad en el manejo de la
Informacién y documentacién a la que tenga acceso durante la prestacién. No podra revelar
detalles sobre el alcance del servicio a terceros, excepto cuando resulte necesario para el
cumplimiento del contrato. En ambos casos, EL SUPERVISOR debera dar cumplimiento y
sera responsable de la aplicacion a todas las politicas definidas por LA ENTIDAD en
materia deseguridad de la Informacion.

Asimismo, la Informacién propercionada a EL SUPERVISOR, o la que éste obtenga
durante la ejecucién de su prestacion, seran exclusivamente aplicados o utilizados para el
cumplimiento de los fines del mismo. La informacién a la que hace referencia consiste en
estadisticas, mapas, dibujos, fotografias, planos, inventarios, documentacion oficial, entre otros.

6.00 O

15,5 PROPIEDAD INTELECTUAL

LA ENTIDAD tendrd los derechos de propiedad intelectual de todos y cada uno de los
productos o entregables elaborados y proporcionados por EL SUPERVISOR, esto
Incluye todos los documentos, productos, disefios, célculos, estudios, imagenes, videos,
informes, planos u otros materiales que guarden relacion directa con la ejecucion del servicio.
De ser el caso, LA ENTIDAD tiene las facultades de tomar todas las acciones necesarias a
fin de obtener los derechos de autor y patentes.

En virtud de lo indicado, EL SUPERVISOR no podra transferir o negociar dicha documentacion,
ni aplicarla con fines ajenos a los del presente Contrato, sin autorizacion expresa de la
ENTIDAD. El incumplimiento de este acuerdo originara a EL SUPERVISOR la aplicacién
de las sanciones penales que correspondan.

15.6 RESOLUCION DEL CONTRATO
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De conformidad con el Art. 63° del Reglamento del Procedimiento de Contratacion
Publica Especial para la Reconstruccidon con Cambios, las partes podran resolver el contrato
por causa fortuita o fuerza mayor', que imposibilite la continuidad del contrato.

Las causales de resolucién contractual por incumplimiento de las partes seprecisan en el
Art 63° del Reglamento del Procedimiento de Contratacion Publica Especial para la

Reconstruccion con Cambios.

15.7 FRAUDE Y CORRUPCION

. Se rechazara cualquier propuesta presentada por los postores, si se determina que han
participado en practicas corruptas, fraudulentas, colusorias o coercitivas.
. La practica corrupta significa el ofrecimiento, suministro, aceptacion solicitud, directa o

indirectamente de cualquier objeto de valor para influenciar las acciones de la Entidad contratante
en el proceso de seleccidn o durante la ejecucion del contrato.

. La practica fraudulenta es cualquier acto u omision, incluyendo una tergiversacion, que
engafia a sabiendas o imprudentemente, o intenten engafar, a LA ENTIDAD en el
proceso de seleccion o durante la ejecucién del contrato, para obtener un beneficio financiero u
ofro, o para evadir una obligacion.

. La practica colusoria es un acuerdo no revelado entre dos o mas postores disefiado
para alterar artificialmente los resultados de la licitacién para obtener beneficio financiero u
otro.

. La practica coercitiva consiste en perjudicar o dafar o amenazar con dafiar o perjudicar,
directa o indirectamente, a cualquier participante en el proceso de seleccion para influir
indebidamente en sus actividades o para afectar la ejecucion de un contrato.

o} Si se determina que cualquiera de estas acciones ha sido cometida por una empresa/
individuo, LA ENTIDAD no se comprometera a ninguna actividad con esa empresa/
individuo; procediendo, por el contrario, a formular la denuncia correspondiente contra los
responsables.

. o EL CONTRATISTA se compromete a no ofrecer, solicitar, ni a consentir ylo
insinuar el ofrecimiento, a terceros, ni a ningun servidor publico, directa o indirectamente,
ninguna donacién, promesa, pago, auspicio, entrega de cualquier bien, suma de dinero,
ventaja de cualquier indole u objeto con alglin valor pecuniario, para lograr una ventaja
inapropiada, o incurrir en actos que puedan ser considerados como una practica ilegal o de
corrupcion a criterio de LA ENTIDAD con relacién a supervision de la ejecucion de la obra.

. Todo acto de esta naturaleza constituirda una causal de resolucion inmediata y
automatica del contrato, sin perjuicio de la indemnizacién por dafios y perjuicios que el
incumplimiento de esta clausula pudiera ocasionarle a LA ENTIDAD o sus funcionarios ylo
directivos, tomandose las medidas correctivas a las politicas anticorrupcion de la normativa
vigente necesarias de acuerdo

. Es nulo el contrato en cuyo procedimiento de seleccion se ha incurrido en
practicas corruptas, fraudulentas, colusorias o ilicitas, en concordancia con lo previsto en
el numeral 53.3 del At 53° del Reglamento del Procedimiento de Contratacion Publica
Especial para la Reconstruccion con Cambios.

. En vitud del Inciso 1) del numeral 11.1 del Art. 11+ de la Ley 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, estan impedidos de ser participantes, postores,
contratistas ylo subcontratistas, incluso en las contrataciones a que se refiere el literal a)
del At 5° de la Ley, las personas Juridicas nacionales o extranjeras que hubiesen
efectuado aportes a organizaciones politicas durante un proceso electoral, por todo el
periodko de gobierno representativo y dentro de lacircunscripciéon en la cual la

organizacion politica beneficiada con el aporte gandé roceso electoral que corresponda.
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15.8 PROCEDIMIENTO NO DESCRITOS

Para todo procedimiento contractual no descrito en el presente documento, aplica lo
establecido en el Reglamento del Procedimiento de Contratacion Publica Especial
para la Reconstruccion con Cambios, y supletoriamente, lo establecido en la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento; asi como lo indicado en los Términos de
Referencia, en las Bases y en el contrato correspondiente. Solo en lo que no esté
previsto en éstas, seran de aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del
Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y demas normas de derecho privado.

3.2. REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD

Importante para la Entidad

Los requisitos de admisibilidad que la Entidad debe adoptar son los siguientes:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases.

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA s

A. | CONTRATO DE CONSORCIO —

Requisitos:

Contrato de consorcio con firmas legalizadas de cada uno de sus integrantes, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las obligaciones a las
gue se compromete cada uno de los integrantes del consorcio asi como el porcentaje
equivalente a dichas obligaciones.

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del RLCE, El numero maximo de
consorciados es de dos (02) integrantes.

Asimismo, el porcentaje minimo de participaciéon en la Supervisién de ejecucién del contrato
de obra, para el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia en obras similares,
es de 60%

El representante comun del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y
representacion del mismo en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion,
suscripcion y ejecucion del contrato, con amplias y suficientes facultades.

Incorporar a las bases o eliminar, segtin corresponda

El representante comun del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y
representacion del mismo en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion,
suscripcién y ejecucion del contrato, con amplias y suficientes facultades.

Acreditacion:

e Tratandose de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto, expedido
por registros publicos con una antigliedad no mayor de treinta (30) dias calendario a
la presentacion de ofertas, computada desde la fecha de emision.

e En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda, expedido por registros
publicos con una antigiedad no mayor de freinta (30) dias calendario a la
presentacién de ofertas, computada desde la fecha de emision.
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C. | CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL
ESPECIALISTA Y EQUIPAMIENTO
C.1 | FORMACION ACADEMICA DEL PERSONAL ESPECIALISTA
Requisitos:
N° PERSONAL ESPECIALISTA FORMACION ACADEMICA
1 | UN (01) JEFE DE SUPERVISION Ingeniero Civil y/o Arquitecto
UN (01) ESPECIALISTA EN . i
2 ESTRUCTURAS Ingeniero civil
3 UN (01) ESPECIALISTAEN P
ARQUITECTURA d
UN (01) ESPECIALISTA EN . o i "
4 INSTALACIONES SANITARIAS Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil
Ingeniero Electricista y/o Ingeniero
UN (01) ESPECIALISTA EN Mecanico Eléctrico y/o Ingeniero
5 |INSTALACIONES ELECTRICAS Y |Mecanico o Ingeniero en
COMUNICACIONES Comunicaciones o
Telecomunicaciones.
Ingeniero Electronico o Ing. Biomédico
6 ggé?gmfgﬁ%msm EN o Tecnologo Médico o Médico en
medicina humana. @
]
Importante 3
De conform.rdad con ei an‘:cufo 79 2 def Reglamento ef superwsor debe cumphr con las o)
mismas calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra.
Acreditacion:
Se acreditara con Carta de compromiso de presentacién y acreditacion del personal
especialista requerido, sefialando que se presentaran los documentos de acreditacion pa?f;J
la suscripcion de contrato. ci\‘
C.2 | EXPERIENCIA DEL PERSONAL ESPECIALISTA : f;
s
Requisitos: e
o - Experiencia del personal
N Personal Especialista especialista m
Con experiencia minima de dos (02) dé :5 e
afios, como Residente de Obra y/o “u‘:;w’ﬂ;'
Ingeniero Residente y/o Supervisor de o CBRAS,
obra y/o Ingeniero Supervisor y/o Jefe
de Supervision y/o Inspector de Obras,
1| UN (01) JEFE DE SUPERVISION en ejecucion y/o supervision de obras
iguales o similares al objeto de la
especialidad de la convocatoria, en
obras publicas y/o privadas, que se
computan desde la colegiatura.

50
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Con una experiencia minima de dos
(02) afos como:Especialista en
Estructuras y/o Ingeniero especialista
5 UN (01) ESPECIALISTA EN eneﬁstlt:c;pras yéo In?eniero egtrgctu;al
ESTRUCTURAS , a ejecucién y/o supervision de
obras iguales o similares al objeto de
la convocatoria, en obras publicas y/o
privadas que se computa desde la
colegiatura.

Experiencia minima de un (01) afio
como Especialista y/o Arquitecto y/o
Residente y/o Jefe y/o Responsable
ESPECIALISTA EN y/o (;oordinador de la especialidad de
ARQUITECTURA arquitectura en la ejecucidn ylo
supervision de obras iguales o
similares al objeto de la convocatoria,
en obras publicas y/o privadas que se
computa desde la colegiatura..

Experiencia minima de un (01) afio
como Especialista y/o Ingeniero y/o
supervisor y/o Jefe y/o Responsable
y/o Coordinador de la especialidad de
UN (01) ESPECIALISTAEN instalaciones de instalaciones
INSTALACIONES SANITARIAS sanitarias en la ejecucion y/o
supervision de obras iguales o
similares al objeto de la convocatoria,
en obras publicas y/o privadas que se
computa desde la colegiatura..

GL00 0

Experiencia minima de un (01) afio
como Especialista y/o Ingeniero y/o
supervisor y/o Jefe y/o Responsable
y/o Coordinador de la especialidad de »
ESPECIALISTA EN instalaciones de instalaciones | [/ =/
5 |INSTALACIONES ELECTRICAS Y | electricas, mecanicas Y1 \ntads
MECANICAS . comunicaciones en la ejecucién ylo
supervision de obras iguales o
similares al objeto de la convocatoria,
en obras publicas y/o privadas que se
computa desde la colegiatura..

Experiencia minima de un (01) afio
como Especialista y/o Ingeniero
Supervisor y/o Jefe y/o Responsable
y/o Coordinador de especialidad en
equipamiento biomédico,
ESPECIALISTA EN v e o
ERLIFAMENTO establecimientos de salud y/o
ejecucion o supervision en obras
iguales o similares al objeto de la
convocatoria, en obras publicas y/o
privadas que se computa desde la
colegiatura..
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Acreditacién:

La experiencia del personal especialista requerido se acreditara con Carta de
compromiso de presentacion y acreditacion del personal especialista requerido,
sefialando que se presentaran los documentos de acreditacion para la suscripcion de
contrato,

Importante

De conformidad con “e! .artr’cu!bm79.2 del Regiaménto el supervisor, debe cumplir con la
misma experiencia establecida para el residente de obra.

C3

EQUIPAMIENTO

Reguisitos:
Item Descripcion Cantidad
Camioneta 4x4 pick up doble cabina, con
1 seguro vehicular y SOAT, no mayor a 05 afios 1
de antigiiedad a la fecha de presentacion de
ofertas.

[CONSIGNAR EL LISTADO DEL EQUIPAMIENTO (CLASIFICADO COMO NECESARIO
PARA EJECUTAR LA PRESTACION OBJETO DE LA CONVOCATORIA, DE SER EL
CASO].

Acreditacion:
Se acreditara con Carta de compromiso de acreditacion del equipamiento requerido,

sefalando que se presentaran los documentos de acreditacion para la suscripcion de
contrato. (Anexo N° 5)
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Re,

ANEXO ESTRUCTURA DE COSTOS

DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA
Obra: RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD
CALCONGA (I-1),
DISTRITO DE SUCRE, PROVINCIA DE CELENDIN REGION CAJAMARCA”
PLAZO DE 9
EJECUCION: MESES
FECHA: JULIO 2021
1 GASTO  SUPERVISION
FIJOS
1.1 | Gastos de Licitacion vy Estimado S/
Firma de Contrato
TOTAL GASTOS FIJOS S/. | 0.00
2 GASTOS SUPERVISION
VARIABLES
A.1 | Direccién Tecnica,
Administrativa y Auxiliar
- Personal Profesional y | S/. Coef, Meses
Técnico
Jefe de Supervision 1.00 9 S/, 0.00 o
Ing. Especialista en 1.00 5 S/. 0.00
Estructuras o
Especialista en 1.00 5 SI. 0.00 o
Arguitectura =3
Especialsita en Ist. 0.50 5 SI. 0.00 (X
Sanitarias
Especialista en Inst. 0.50 5 Sl 0.00
Electricas y
Comunicaciones
Especialista en 1.00 3 S/. 0.00
Equipamiento
Tecnico en Suelos vy 1.00 2 0.00
pavimentos
Topografo 0.50 2 Sl 0.00
Secretaria 1.00 9 S/ 0.00
Sub Total Sl. 0.00
A2 | Gastos Varios S/ Meses
- Comunicaciones y otros Estimado S/.
Sub Total Sl 0.00
A.3 | Ensayos de Laboratorio S/. Meses
Ensayos Estimado Si.
Sub Total Sl. 0.00
A4 | Viajes Sl Meses
Camioneta 9 S/ -
Sub Total Sl 0.00
A5 | Alguiler y Mantenimiento | S/. Meses e B
OB
5 § =

BUB GERENGIADE
! HON Y

LIQUIDACON
DE CERAS
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de oficina de coodinacion
- Alquiler oficina central 9 Sl 0.00
- Mantenimiento y servicio 9 S/ 0.00
- Impresos, Utiles de 9 Si. 0.00
escritorio y Oficina
Sub Total sl. 0.00
A6 | Equipo de Proteccion | Pers. mes Costo
Personal
Mascarillas 9 210 T 0.00
Pruebas Serologicas 3 21 S/ 0.00
protector Facial 9 9 Sl 0.00
limpieza de oficina 210 1 S/ 0.00
0.00
A7 | Equipo de Seguridad Pers. mes Costo
Chaleco 9 1 S/. 0.00
Cascos 9 1 S/. 0.00
Zapatos de Seguridad 9 1 0.00
Sub Total Sl. 0.00
A.8 | Gastos Financieros
- Carta Fianza de Fiel 1 Si. 0.00
Cumplimiento
- Carta Fianza de Adelanto 1 S/ 0.00
Directo
Sub Total Sl. 0.00
TOTAL GASTOS Sl. 0.00 o
SUPERVISION
VARIABLES —
]
GASTOS DE SUPERVISION i, |
| | N
COSTO DIRECTO S/. 0.00
UTILIDADS/ 0.00
SUB TOTAL 0.00
IGV 18.00 % 0.00
I |
TOTAL SUPERVISI|ON l I 0.00
/R
GASTOS DE LIQUIDACION / V B %
A1 | Direccion Técnica N Y
Administrativa y Auxiliar Nesis
- Personal Profesional y S/, Coef. | Meses
Técnico
Jefe de Supervision 1.00 1.00 Sl. 0.00
Sub Total Sl. 0.00
A2 | Utiles de Escritorio S/
Materiales y Utiles de Estimado S/
Oficina
Sub Total S/. 0.00
oNO%;L%‘
COSTO DIRECTO AW/ 5 0.00
o .

£
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UTILIDAD de CD -
TOTAL PARCIAL 0.00
IGV (18%) 0
PRESUPUESTO DE LIQUIDACION DE OBRA 0.00
|
VALOR REFERENCIAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA 0.00
|
GASTOS ADMINISTRATIVOS
COORDINADOR EN GLB 1.00 9.00 | 1.00 0.00
MONITOREO E INSPECCION
ASISTENTE DE COORDINADOR GLB 1.00 9.00 | 1.00 0.00
EN MONITOREO E
INSPECCION
LAPTOP CORE I7 UND 1.00 1.00 | 0.50 0.00
CAMARA FOTOGRAFICA UND 1.00 1.00 | 0.50 0.00
FOTOCOPIADORA UND 1.00 1.00 | 0.20 0.00
MULTIFUNCIONAL
HOJAS BOND A4 (MILLAR) MILLAR 10.00 1.00 | 1.00 0.00
PERFORADOR UND 2.00 1.00 | 0.50 0.00
ENGRAMPADOR UND 2.00 1.00 | 0.50 0.00
FOLDERS UND 20.00 1.00 | 1.00 0.00
ARCHIVADORES UND 9.00 1.00 | 1.00 0.00
VALOR REFERENCIAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 0.00
| | |
PRESUPUESTO TOTAL DE SUPERVISION 0.00
PORCENTAJE (V.R)
| i | | |
RESUMEN DE COSTO DE LA SUPERVISION Y LIQUIDACION
DESCRIPCION NUMERO DE PERIODO SISTEMA DE SUB TOTAL
DEL OBJETO PERIODOS ITIEMPO CONTRATACION
Supervision de 10 Meses TARIFAS
la obra

SUB TOTAL SUPERVISION

Liquidacion de 1.0 mes Suma alzada
obra

¥ 60 Bl{mJ\"
/ )
< 'z,

SUB TOTAL LIQUIDACION =

SUB TOTAL LIQUIDACION =

¥
LRQUIDACIAN
DE OBRAS

7200 0




