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A : ING. HERRERA MUÑOZ, Edilberto Rolando 
  SUB GERENTE DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIONES 
 
De : ING. CHAVEZ ESPINOLA, Carlos Alberto 
  INSPECTOR DE OBRA 
   
Asunto : INFORME DE ESTADO SITUACIONAL DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN CARRETERA CORTEGANA – SAN 

ANTONIO – EL CALVARIO – TRES CRUCES – CANDEN, DISTRITO DE CORTEGANA, PROVINCIA DE 
CELENDIN - CAJAMARCA". 

 
Fecha : 12 de enero de 2023 
 

 
 

 Mediante el presente, me dirijo a Ud. para expresarle mi saludo cordial y al mismo tiempo 

informar sobre el estado situacional de la obra: “Construcción de la carretera Cortegana – San Antonio – El Calvario – 

Tres Cruces – Canden, Distrito de Cortegana – Provincia de Celendín - Cajamarca”, al respecto comunico lo siguiente:  

 
I. GENERALIDADES DEL PROYECTO 

 
Nombre               : CONSTRUCCIÓN CARRETERA CORTEGANA – SAN ANTONIO – EL CALVARIO – TRES CRUCES 

- CANDÉN, DISTRITO DE CORTEGANA, PROVINCIA DE CELENDÍN, CAJAMARCA 
Localidad                      : San Antonio, El Calvario, Tres Cruces y Candén. 
Distrito                          : Cortegana. 
Provincia                      : Celendín. 
Región                          : Cajamarca 

 
II. DATOS GENERALES 
 

1. Sistema de Contratación                  : PRECIOS UNITARIOS  
2. Proceso de Selección                      : Adjudicación Simplificada N° 039-2017-GR.CAJ - Primera Convocatoria 
3. Contrato de Obra                             : CONTRATO N°009-2018-GR.CAJ-GGR - Firmado el 15/03/2018. 
3. Modalidad                     : PRECIOS UNITARIOS  
4. Contratista                     : CONSORCIO ALTO PERU. 
5. Monto Referencial (con IGV)           : S/. 12’ 357,269.75 
6. Monto Contratado (con IGV)           : S/. 12’ 357,269.75 
7. Plazo de Ejecución                      : 360 DIAS CALENDARIO 
8. Fecha de entrega del terreno          : 28/03/2018 
9. Fecha contractual inicio de obra      : 16/05/2018 
10. Fecha contractual termino              : 10/05/2019 
11. Fte. Fto.                               : CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 

 
AMPLIACIONES DE PLAZO 
 
Ampliación de Plazo N° 01                                        : 23 días calendario. 
Suspensión N° 01 y Ampliación de Plazo N° 01        : 18/03/2020. 
Ampliación de Plazo N° 02                                        : Improcedente. 
Ampliación de Plazo N° 03                                        : Improcedente. 
Ampliación de Plazo N° 04                                        : 12 días calendario. 
Nuevo Término por Ampliación   de Plazo N° 04      : 30/03/2020. 

EXPEDIENTE N° 000775-2023-001758
Cajamarca, 12 de enero de 2023
INFORME N° D2-2023-GR.CAJ-GRI-SGE/CACE

Firmado digitalmente por CHAVEZ
ESPINOLA Carlos Alberto FAU
20453744168 soft
SEDE - SGE - Ing.
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 12/01/2023 09:57 a. m.
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   Ampliación de Plazo N° 05                                        : 11 días calendario. 
Nuevo Término por Ampliación  de Plazo N° 05        : 10/04/2020. 
Ampliación Excepcional de Plazo                              : 126 días calendario. 
Ampliación Excepcional de Plazo                             : 66 días calendario.  
Nuevo Término por Ampliación                                  : 13/09/2020 
Ampliación de Plazo N° 06                                        : 10 días calendario. 
Nuevo Término por Ampliación de Plazo N° 06        : 23/09/2020. 
Ampliación de Plazo N° 07                                        : 25 días calendario. 
Nuevo Término por Ampliación de Plazo N° 07        : 08/10/2020. 
Ampliación de Plazo N° 08                                        : 81 días calendario. 
Nuevo Término por Ampliación de Plazo N° 08        : 21/11/2020. 
Ampliación de Plazo N° 09                                         : 73 días calendario. 
Nuevo Término de Plazo                                             : 28/06/2021. 
Ampliación de Plazo N° 10                                        : 60 días calendario. 
Nuevo Término por Ampliación de Plazo N° 10        : 14/08/2021. 
Ampliación de Plazo Parcial N° 11                            : 32 días calendario. 
Nuevo Término por Ampliación de Plazo N° 11        : 15/09/2021. 
Nuevo Término por Suspensión Plazo N° 04            : 04/11/2021. 
Ampliación de Plazo Parcial N° 12                            : 18 días calendario. 
Nuevo Término por Ampliación de Plazo N° 12        : 22/11/2021. 
Ampliación de Plazo Parcial N° 13                            : 22 días calendario. 
Nuevo Término por Ampliación de Plazo N° 13        : 14/12/2021. 

 
SUSPENCIONES Y PARALIZACIONES DEL PLAZO DE EJECUCIÓN 

 
Suspensión del Plazo de Ejecución N° 01                  : 21/09/2018 al 07/07/2019. 
Reinicio del Plazo de Ejecución                                    : 08/07/2019. 
(Por levantamiento de Suspensión N° 01) 
Nuevo Término de Plazo                                                : 18/03/2020. 
(Por Suspensión N° 01 y Ampliación de Plazo N° 01) 
Suspensión del Plazo de Ejecución N° 02                   : 17/12/2019 al 15/01/2020. 
Reinicio del Plazo de Ejecución                                    : 16/01/2020. 
(Por levantamiento de Suspensión N° 02) 
Nuevo Término de Plazo                                               : 10/05/2020. 
(Por Suspensión N° 02) 
Paralización del Plazo de Ejecución N° 01                 : 16/03/2020 al 09/07/2020. 
(Por Emergencia Nacional a causa del Covid-19) 
Reinicio del Plazo de Ejecución                                     : 10/07/2020. 
(Por levantamiento de Paralización N° 01) 
Nuevo Término de Plazo                                                 : 13/09/2020. 
(Por Paralización N° 01) 
Suspensión del Plazo de Ejecución N° 03                    : 20/11/2020 al 14/04/2021. 
Reinicio del Plazo de Ejecución                                     : 15/04/2021. 
(Por levantamiento de Suspensión N° 03) 
Nuevo Término de Plazo                                                 : 28/06/2021. 
(Por Suspensión N° 03 y Ampliación de Plazo N° 09) 
Suspensión del Plazo de Ejecución N° 04                    : 08/09/2021. 
Reinicio del Plazo de Ejecución                                      : 28/10/2021. 
Nuevo Término de Plazo                                                  : 04/11/2021. 
(Por Suspensión N° 04) 
Suspensión del Plazo de Ejecución N° 05                     : 08/12/2021. 
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III. AVANCE FISICO Y FINANCIERO 
 Según la última valorización del mes de noviembre del 2021 se indica un avance físico y financiero, el cual se 

puede visualizar en los siguientes cuadros: 

Avance físico: 

 
OBRA 

AVANCE PROGRAMADO AVANCE REAL 

ACTUAL % ACUMULADO % ACTUAL % ACUMULADO % 

“CONSTRUCCION CARRETERA 
CORTEGANA - SAN A NTONIO - 
EL CALVARIO - TRES CRUCES - 

CANDEN, DISTRITO DE 
CORTEGANA, PROVINCIA DE 

CELENDIN, CAJAMARCA” 

 
0.22% 

 
99.67% 

 
1.62% 

 
90.32% 

 
Avance financiero: 

 

                  OBRA 

 

MONTO PROGRAMADO 

 

MONTO EJECUTADO 

“CONSTRUCCION CARRETERA 

CORTEGANA - SAN ANTONIO - 

EL CALVARIO - TRES CRUCES - 

CANDEN, DISTRITO DE 

CORTEGANA, PROVINCIA DE 

CELENDIN, CAJAMARCA” 

ACTUAL ACUMULADO ACTUAL ACUMULADO 

 

S/. 27,307.04 

 

S/. 12,316,812.54 

 

S/. 200,796.08 

 

S/. 11,161,842.74 

 
 

IV. ADICIONALES 
 

 En la obra se tiene aprobado con resolución las siguientes prestaciones de adicionales y deductivo vinculante: 

ADICIONALES DE OBRA 
APROBADOS 

RESOLUCIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
MONTO INCIDENCIA 

ADICIONAL Nº 01 
 

RESOLUCION DE GERENCIA 
GENERAL REGIONAL N° D000158-
2020-GRC- 

17/09/2020 S/. 783,588.20 6.341% 

DEDUCTIVO Nº 01 
RESOLUCION DE GERENCIA 
GENERAL REGIONAL N° D000158-
2020-GRC- 

17/09/2020 S/. 1´225,315.46 9.916% 

ADICIONAL Nº 02 
RESOLUCION DE GERENCIA 
GENERAL REGIONAL N° D000245-
2020-GRC- 

18/12/2020 S/. 1´034,904.40 8.374% 

DEDUCTIVO Nº 02 
RESOLUCION GERENCIAL 
REGIONAL N° D000245-2020-GRC- 

18/12/2020 S/. 937,533.71 7.586% 

ADICIONAL N° 03 
RESOLUCION GERENCIAL 
REGIONAL N° D4-2022-GR.CAJ-
GRI-DRAJ 

11/01/2022 S/. 16,401.37 0.133% 

DEDUCTIVO N° 03 
RESOLUCION GERENCIAL 
REGIONAL N° D4-2022-GR.CAJ-
GRI-DRAJ 

11/01/2022 S/. 139,901.06 1.132% 
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V. VALORIZACIONES PAGADAS 
 

 

SIN IGV

DEL 16 DE MAYO AL 30 DE 

JUNIO 2018
S/. 678,555.80 S/. 800,695.84 6.48% S/. 80,069.58 S/. 160,139.17

DEL 01 DE JULIO AL 31 DE 

AGOSTO 2018
S/. 424,294.03 S/. 500,666.95 4.05% S/. 50,066.69 S/. 100,133.39

Jul-19 S/. 539,448.82 S/. 636,549.61 5.15% S/. 63,654.96 S/. 127,309.92

Ago-19 S/. 103,158.10 S/. 121,726.56 0.99% S/. 12,172.66 S/. 24,345.31

Set-19 S/. 22,504.11 S/. 26,554.85 0.21% S/. 2,655.48 S/. 5,310.97

Oct-19 S/. 559,645.79 S/. 660,382.03 5.35% S/. 66,038.20 S/. 132,076.41

Nov-19 S/. 206,497.26 S/. 243,666.77 1.97% S/. 24,366.68 S/. 48,733.35

Dic-19 S/. 123,480.49 S/. 145,706.98 1.18% S/. 14,570.70 S/. 29,141.40

Ene-20 S/. 0.00 S/. 0.00 0.00% S/. 0.00 S/. 0.00

Feb-20 S/. 818,890.39 S/. 966,290.66 7.82% S/. 96,629.07 S/. 193,258.13

del 01 al 15 de marzo 2020 S/. 765,540.17 S/. 903,337.40 7.31% S/. 90,333.74 S/. 180,667.48

SPE - COVID-19

del 10 al 31 de julio 2020 S/. 884,719.34 S/. 1,043,968.82 8.45% S/. 104,396.88 S/. 208,793.76

Ago-20 S/. 441,283.10 S/. 520,714.06 4.21% S/. 52,071.41 S/. 104,142.81

Set-20 S/. 113,333.40 S/. 133,733.41 1.08% S/. 13,373.34 S/. 26,746.68

Oct-20 S/. 223,181.16 S/. 263,353.77 2.13% S/. 26,335.38 S/. 52,670.75

Nov-20 S/. 231,716.46 S/. 273,425.42 2.21% S/. 27,342.55 S/. 54,685.08

May-21 S/. 203,296.74 S/. 239,890.15 1.94% S/. 23,989.01 S/. 47,978.03

Jun-21 S/. 182,591.32 S/. 215,457.76 1.74% S/. 21,545.77 S/. 43,091.55

Jul-21 S/. 0.00 S/. 0.00 0.00% S/. 0.00 S/. 0.00

Nº 18

Nº 19

Nº 12

Nº 13

Nº 14

Nº 15

Nº 16

Nº 17

Nº 07

Nº 08

Nº 09

Nº 10

Nº 11

Nº 02

Nº 03

Nº 04

Nº 05

Nº 06

Nº 01

MES VAL N°

AVANCE 

MENSUAL

EJECUTADO AMORTIZACION 

ADELANTO 

DIRECTO

AMORTIZACION 

ADELANTO DE 

MATERIALES

AVANCE 

MENSUAL CON 

PORCENTAJE 

DE AVANCE 
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La valorización N°  01 de Adicional con carácter de Emergencia N° 02 es la que se muestra en el siguiente cuadro (el 

contratista ha presentado con Carta N° 016-2022/CAP/RL de fecha 04/08/2022): 

 
 
 

 

Ago-21 S/. 32,032.17 S/. 37,797.96 0.31% S/. 3,779.80 S/. 7,559.59

Set-21 S/. 308,317.74 S/. 363,814.93 2.94% S/. 36,381.49 S/. 72,762.98

Oct-21 S/. 158,204.58 S/. 186,681.40 1.51% S/. 18,668.14 S/. 37,336.28

Nov-21 S/. 170,166.17 S/. 200,796.08 1.62% S/. 40,159.21 S/. 20,079.61

SUBTOTAL S/. 7,190,857.14 S/. 8,485,211.41 68.66% S/. 868,600.74 S/. 1,676,962.65

ADICIONAL DE OBRA N° 01

Set-20 S/. 607,487.86 S/. 716,835.67 5.80% S/. 71,683.57 S/. 143,367.13

Oct-20 S/. 56,569.94 S/. 66,752.53 0.54% S/. 6,675.25 S/. 13,350.51

SUBTOTAL S/. 664,057.80 S/. 783,588.20 6.34% S/. 78,358.82 S/. 156,717.64

MAYORES METRADOS

Set-20 S/. 242,686.49 S/. 286,370.06 2.32% S/. 28,637.01 S/. 57,274.01

Oct-20 S/. 136,192.92 S/. 160,707.65 1.30% S/. 16,070.76 S/. 32,141.52

Nov-20 S/. 93,451.98 S/. 110,273.34 0.89% S/. 11,027.34 S/. 22,054.67

Jun-21 S/. 78,563.73 S/. 92,705.20 0.75% S/. 9,270.52 S/. 18,541.04

Set-21 S/. 251,106.74 S/. 296,305.95 2.40% S/. 29,630.59 S/. 59,261.19

SUBTOTAL S/. 802,001.86 S/. 946,362.20 7.66% S/. 94,636.22 S/. 189,272.43

ADICIONAL DE OBRA N° 02

Abr-21 S/. 353,845.00 S/. 417,537.10 3.38% S/. 41,753.71 S/. 83,507.42

May-21 S/. 213,942.84 S/. 252,452.55 2.04% S/. 25,245.25 S/. 50,490.51

Jun-21 S/. 199,740.19 S/. 235,693.42 1.91% S/. 23,569.34 S/. 47,138.69

Set-21 S/. 34,743.95 S/. 40,997.86 0.33% S/. 4,099.79 S/. 8,199.57

SUBTOTAL S/. 802,271.98 S/. 946,680.93 7.66% S/. 94,668.09 S/. 189,336.19

TOTAL S/. 9,459,188.78 S/. 11,161,842.74 90.32% S/. 1,136,263.87 S/. 2,212,288.91

VAL N° 3

VAL N° 4

VAL N° 4

VAL N° 5

VAL N° 1

VAL N° 2

VAL N° 1

VAL N° 2

VAL N° 3

VAL N° 1

VAL N° 2

Nº 20

Nº 21

Nº 22

Nº 23
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RESUMEN VALORIZACION DE OBRA  

Valorización contractual S/. 50,675.77 

REINTEGROS   

Reajustes S/. 0.00 

Reintegro S/. 0.00 

Total Reajustes S/. 0.00 

TOTAL MONTO BRUTO S/. 50,675.77 

Descuentos:  
Amortización del Adelanto Directo 
Amortización del Adelanto de Materiales 

 
S/. 
S/. 

 
0.00 
0.00 

TOTAL DESCUENTOS S/. 0.00 

Valorización Neta S/. 50,675.77 

IGV (18%) S/. 9,121.64 

SUB TOTAL S/. 59,797.41 

Retención del 50% por extensión o ampliación de Carta Fianza de Fiel Cumplimiento (Por 
Adicionales) 

 
S/. 

 
27,517.67 

Total a cancelar al contratista S/. 32,279.74 

 
Falta ejecutar algunos trabajos para culminar con el adicional (Terraplén en zonas de mejoramiento, Reposición de 
afirmado, Descolmatación de alcantarillas) para poder valorizar la segunda y última valorización del adicional de obra con 
Carácter de Emergencia N° 02. 
 
Se le ha notificado al Consorcio “Alto Perú” con Carta Notarial N° D64-2022-GR.CAJ-GGR-SGSL, requiriéndole el 
cumplimiento de sus obligaciones contractuales, legales y reglamentaria a su cargo; bajo apercibimiento de resolución de 
contrato. 
 
Indicarle que a la fecha la empresa contratista Consorcio “Alto Perú” ha abandonado la obra, lo que deviene en el 
incumplimiento de sus obligaciones contractuales,  y conllevaría a la resolución del contrato por parte de la entidad 
(Artículo 136 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado). 
 
Se ha informado a la Sub gerencia de supervisión y liquidaciones sobre el estado situacional de la obra, así mismo se 
reitera el CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES BAJO APERCIBIEMIENTO DE RESOLUCION DE CONTRATO con el 
INFORME Nº D90-2022-GR.CAJ-GRI-SGE/CACE, INFORME Nº D91-2022-GR.CAJ-GRI-SGE/CACE e INFORME Nº 
D97-2022-GR.CAJ-GRI-SGE/CACE. 
 
Se tiene problemas sociales con la población (El Calvario, El Aliso y Canden) con la empresa contratista (Por falta de 
cancelación de honorarios al personal). 
 
VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 El presente informe sobre el estado situacional de la obra: “Construcción de la carretera Cortegana – San 

Antonio – El Calvario – Tres Cruces – Canden, Distrito de Cortegana – Provincia de Celendín - Cajamarca” la cual se 
encuentra paralizada sin ningún sustento legal (Desde el 16/11/2022), incumpliendo con sus obligaciones 
contractuales (ejecutar los trabajos en los plazos contractuales) por parte de la empresa Contratista Consorcio “Alto 
Perú”; falta de personal profesional y técnico según su oferta técnica, no se encuentra el Ingeniero Residente de 
Obra, y existe a la fecha un abandono de la obra, lo que deviene en el incumplimiento de sus obligaciones 
contractuales,  y conllevaría a la resolución del contrato por parte de la entidad (Artículo 136 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado). 

 
Es cuanto informo a usted, para los fines consiguientes. 

Atentamente, 
 

ING. CARLOS ALBERTO CHAVEZ ESPINOLA 
INSPECTOR DE OBRA 
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A : ING. JIMENEZ SANCHEZ, Doris Azucena 
  SUB GERENTA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIONES 
 
De : ING. CHAVEZ ESPINOLA, Carlos Alberto 
  INSPECTOR DE OBRA 
   
Asunto : INFORMACION PARA REGISTRO INFOBRAS DEL PROYECTO: "CONSTRUCCION CARRETERA 

CORTEGANA - SAN ANTONIO - EL CALVARIO - TRES CRUCES - CANDEN, DISTRITO DE CORTEGANA, 
PROVINCIA DE CELENDIN, CAJAMARCA" 
 

Referencia : PROVEIDO N° D4590-2022-GR.CAJ-GRI/SGSL (MAD3: 000775-2022-050803) 
 

Fecha : 06 de septiembre de 2022 
 

 
 

 Mediante el presente, me dirijo a Ud. para expresarle mi saludo cordial y al mismo tiempo 

informarle sobre la situación actual del proyecto: “CONSTRUCCION CARRETERA CORTEGANA - SAN ANTONIO - EL 

CALVARIO - TRES CRUCES - CANDEN, DISTRITO DE CORTEGANA, PROVINCIA DE CELENDIN, CAJAMARCA” 

 
I. GENERALIDADES DEL PROYECTO 

 
Nombre               : CONSTRUCCIÓN CARRETERA CORTEGANA – SAN ANTONIO – EL CALVARIO – TRES CRUCES 

- CANDÉN, DISTRITO DE CORTEGANA, PROVINCIA DE CELENDÍN, CAJAMARCA 
Localidad               : San Antonio, El Calvario, Tres Cruces y Candén. 
Distrito                   : Cortegana. 
Provincia               : Celendín. 
Región                   : Cajamarca 

 
II. DATOS GENERALES 
 

1. Sistema de Contratación                 : PRECIOS UNITARIOS  
2. Proceso de Selección                      : Adjudicación Simplificada N° 039-2017-GR.CAJ - Primera Convocatoria 
3. Contrato de Obra                             : CONTRATO N°009-2018-GR.CAJ-GGR - Firmado el 15/03/2018. 
3. Modalidad                     : PRECIOS UNITARIOS  
4. Contratista                     : CONSORCIO ALTO PERU. 
5. Monto Referencial (con IGV)           : S/. 12’ 357,269.75 
6. Monto Contratado (con IGV)           : S/. 12’ 357,269.75 
7. Plazo de Ejecución                      : 360 DIAS CALENDARIO 
8. Fecha de entrega del terreno    : 28/03/2018 
9. Fecha contractual inicio de obra   : 16/05/2018 
10. Fecha contractual termino   : 10/05/2019 
11. Fte. Fto.                               : CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 

 
AMPLIACIONES DE PLAZO 
 
Ampliación de Plazo N° 01                                  : 23 días calendario. 
Suspensión N° 01 y Ampliación de Plazo N° 01  : 18/03/2020. 
Ampliación de Plazo N° 02                                        : Improcedente. 
Ampliación de Plazo N° 03                                        : Improcedente. 
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Ampliación de Plazo N° 04                                   : 12 días calendario. 
Nuevo Término por Ampliación de Plazo N° 04                              : 30/03/2020. 
Ampliación de Plazo N° 05                                         : 11 días calendario. 
Nuevo Término por Ampliación de Plazo N° 05                        : 10/04/2020. 
Ampliación Excepcional de Plazo                           : 126 días calendario. 
Ampliación Excepcional de Plazo                                             : 66 días calendario.  
Nuevo Término por Ampliación                                  : 13/09/2020 
Ampliación de Plazo N° 06                                        : 10 días calendario. 
Nuevo Término por Ampliación de Plazo N° 06        : 23/09/2020. 
Ampliación de Plazo N° 07                                        : 25 días calendario. 
Nuevo Término por Ampliación de Plazo N° 07        : 08/10/2020. 
Ampliación de Plazo N° 08                                        : 81 días calendario. 
Nuevo Término por Ampliación de Plazo N° 08        : 21/11/2020. 
Ampliación de Plazo N° 09                                         : 73 días calendario. 
Nuevo Término de Plazo                                   : 28/06/2021. 
Ampliación de Plazo N° 10                                       : 60 días calendario. 
Nuevo Término por Ampliación de Plazo N° 10        : 14/08/2021. 
Ampliación de Plazo Parcial N° 11                            : 32 días calendario. 
Nuevo Término por Ampliación de Plazo N° 11        : 15/09/2021. 
Nuevo Término por Suspensión Plazo N° 04            : 04/11/2021. 
Ampliación de Plazo Parcial N° 12                            : 18 días calendario. 
Nuevo Término por Ampliación de Plazo N° 12        : 22/11/2021. 
Ampliación de Plazo Parcial N° 13                            : 22 días calendario. 
Nuevo Término por Ampliación de Plazo N° 13        : 14/12/2021. 

 
SUSPENCIONES Y PARALIZACIONES DEL PLAZO DE EJECUCIÓN 

 
Suspensión del Plazo de Ejecución N° 01                                 : 21/09/2018 al 07/07/2019. 
Reinicio del Plazo de Ejecución                                    : 08/07/2019. 
(Por levantamiento de Suspensión N° 01) 
Nuevo Término de Plazo                                                : 18/03/2020. 
(Por Suspensión N° 01 y Ampliación de Plazo N° 01) 
Suspensión del Plazo de Ejecución N° 02                                   : 17/12/2019 al 15/01/2020. 
Reinicio del Plazo de Ejecución                                    : 16/01/2020. 
(Por levantamiento de Suspensión N° 02) 
Nuevo Término de Plazo                                               : 10/05/2020. 
(Por Suspensión N° 02) 
Paralización del Plazo de Ejecución N° 01                                     : 16/03/2020 al 09/07/2020. 
(Por Emergencia Nacional a causa del Covid-19) 
Reinicio del Plazo de Ejecución                                     : 10/07/2020. 
(Por levantamiento de Paralización N° 01) 
Nuevo Término de Plazo                                                : 13/09/2020. 
(Por Paralización N° 01) 
Suspensión del Plazo de Ejecución N° 03                                   : 20/11/2020 al 14/04/2021. 
Reinicio del Plazo de Ejecución                                     : 15/04/2021. 
(Por levantamiento de Suspensión N° 03) 
Nuevo Término de Plazo                                                 : 28/06/2021. 
(Por Suspensión N° 03 y Ampliación de Plazo N° 09) 
Suspensión del Plazo de Ejecución N° 04                                    : 08/09/2021. 
Reinicio del Plazo de Ejecución                                       : 28/10/2021. 
Nuevo Término de Plazo                                                  : 04/11/2021. 
(Por Suspensión N° 04) 
Suspensión del Plazo de Ejecución N° 05                                     : 08/12/2021. 
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III. AVANCE FISICO Y FINANCIERO 
 
 Según la última valorización del mes de noviembre del 2021 se indica un avance físico y financiero, el cual se 

puede visualizar en los siguientes cuadros: 

Avance físico: 
 

 
OBRA 

AVANCE PROGRAMADO AVANCE REAL 

ACTUAL % ACUMULADO % ACTUAL % ACUMULADO % 

“CONSTRUCCION CARRETERA 
CORTEGANA - SAN A NTONIO - 
EL CALVARIO - TRES CRUCES - 

CANDEN, DISTRITO DE 
CORTEGANA, PROVINCIA DE 

CELENDIN, CAJAMARCA” 

 
0.22% 

 
99.67% 

 
1.62% 

 
90.32% 

 
 

Avance financiero: 

 

                  OBRA 

 

MONTO PROGRAMADO 

 

MONTO EJECUTADO 

“CONSTRUCCION CARRETERA 

CORTEGANA - SAN ANTONIO - 

EL CALVARIO - TRES CRUCES - 

CANDEN, DISTRITO DE 

CORTEGANA, PROVINCIA DE 

CELENDIN, CAJAMARCA” 

ACTUAL ACUMULADO ACTUAL ACUMULADO 

 

S/. 27,307.04 

 

S/. 12,316,812.54 

 

S/. 200,796.08 

 

S/. 11,161,842.74 

 
 

IV. ADICIONALES 
 

 En la obra se tiene aprobado con resolución las siguientes prestaciones de adicionales y deductivo vinculante: 

ADICIONALES DE OBRA 
APROBADOS 

RESOLUCIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
MONTO INCIDENCIA 

ADICIONAL Nº 01 
 

RESOLUCION DE GERENCIA 
GENERAL REGIONAL N° D000158-
2020-GRC- 

17/09/2020 S/. 783,588.20 6.341% 

DEDUCTIVO Nº 01 
RESOLUCION DE GERENCIA 
GENERAL REGIONAL N° D000158-
2020-GRC- 

17/09/2020 S/. 1´225,315.46 9.916% 

ADICIONAL Nº 02 
RESOLUCION DE GERENCIA 
GENERAL REGIONAL N° D000245-
2020-GRC- 

18/12/2020 S/. 1´034,904.40 8.374% 

DEDUCTIVO Nº 02 
RESOLUCION GERENCIAL 
REGIONAL N° D000245-2020-GRC- 

18/12/2020 S/. 937,533.71 7.586% 

ADICIONAL N° 03 
RESOLUCION GERENCIAL 
REGIONAL N° D4-2022-GR.CAJ-
GRI-DRAJ 

11/01/2022 S/. 16,401.37 0.133% 
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DEDUCTIVO N° 03 
RESOLUCION GERENCIAL 
REGIONAL N° D4-2022-GR.CAJ-
GRI-DRAJ 

11/01/2022 S/. 139,901.06 1.132% 

 

V. VALORIZACIONES PAGADAS 
 

 

SIN IGV

DEL 16 DE MAYO AL 30 DE 

JUNIO 2018
S/. 678,555.80 S/. 800,695.84 6.48% S/. 80,069.58 S/. 160,139.17

DEL 01 DE JULIO AL 31 DE 

AGOSTO 2018
S/. 424,294.03 S/. 500,666.95 4.05% S/. 50,066.69 S/. 100,133.39

Jul-19 S/. 539,448.82 S/. 636,549.61 5.15% S/. 63,654.96 S/. 127,309.92

Ago-19 S/. 103,158.10 S/. 121,726.56 0.99% S/. 12,172.66 S/. 24,345.31

Set-19 S/. 22,504.11 S/. 26,554.85 0.21% S/. 2,655.48 S/. 5,310.97

Oct-19 S/. 559,645.79 S/. 660,382.03 5.35% S/. 66,038.20 S/. 132,076.41

Nov-19 S/. 206,497.26 S/. 243,666.77 1.97% S/. 24,366.68 S/. 48,733.35

Dic-19 S/. 123,480.49 S/. 145,706.98 1.18% S/. 14,570.70 S/. 29,141.40

Ene-20 S/. 0.00 S/. 0.00 0.00% S/. 0.00 S/. 0.00

Feb-20 S/. 818,890.39 S/. 966,290.66 7.82% S/. 96,629.07 S/. 193,258.13

del 01 al 15 de marzo 2020 S/. 765,540.17 S/. 903,337.40 7.31% S/. 90,333.74 S/. 180,667.48

SPE - COVID-19

del 10 al 31 de julio 2020 S/. 884,719.34 S/. 1,043,968.82 8.45% S/. 104,396.88 S/. 208,793.76

Ago-20 S/. 441,283.10 S/. 520,714.06 4.21% S/. 52,071.41 S/. 104,142.81

Set-20 S/. 113,333.40 S/. 133,733.41 1.08% S/. 13,373.34 S/. 26,746.68

Oct-20 S/. 223,181.16 S/. 263,353.77 2.13% S/. 26,335.38 S/. 52,670.75

Nov-20 S/. 231,716.46 S/. 273,425.42 2.21% S/. 27,342.55 S/. 54,685.08

May-21 S/. 203,296.74 S/. 239,890.15 1.94% S/. 23,989.01 S/. 47,978.03

Jun-21 S/. 182,591.32 S/. 215,457.76 1.74% S/. 21,545.77 S/. 43,091.55

Jul-21 S/. 0.00 S/. 0.00 0.00% S/. 0.00 S/. 0.00

Nº 18

Nº 19

Nº 12

Nº 13

Nº 14

Nº 15

Nº 16

Nº 17

Nº 07

Nº 08

Nº 09

Nº 10

Nº 11

Nº 02

Nº 03

Nº 04

Nº 05

Nº 06

Nº 01

MES VAL N°

AVANCE 

MENSUAL

EJECUTADO AMORTIZACION 

ADELANTO 

DIRECTO

AMORTIZACION 

ADELANTO DE 

MATERIALES

AVANCE 

MENSUAL CON 

PORCENTAJE 

DE AVANCE 
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La valorización N°  01 de Adicional con carácter de Emergencia N° 02 es la que se muestra en el siguiente cuadro (el 

contratista ha presentado con Carta N° 016-2022/CAP/RL de fecha 04/08/2022; indicando se haga la retención del 50% 

por extensión de fiel cumplimiento y el otro 50% en la siguiente valorización): 

 
 
 
 

 

Ago-21 S/. 32,032.17 S/. 37,797.96 0.31% S/. 3,779.80 S/. 7,559.59

Set-21 S/. 308,317.74 S/. 363,814.93 2.94% S/. 36,381.49 S/. 72,762.98

Oct-21 S/. 158,204.58 S/. 186,681.40 1.51% S/. 18,668.14 S/. 37,336.28

Nov-21 S/. 170,166.17 S/. 200,796.08 1.62% S/. 40,159.21 S/. 20,079.61

SUBTOTAL S/. 7,190,857.14 S/. 8,485,211.41 68.66% S/. 868,600.74 S/. 1,676,962.65

ADICIONAL DE OBRA N° 01

Set-20 S/. 607,487.86 S/. 716,835.67 5.80% S/. 71,683.57 S/. 143,367.13

Oct-20 S/. 56,569.94 S/. 66,752.53 0.54% S/. 6,675.25 S/. 13,350.51

SUBTOTAL S/. 664,057.80 S/. 783,588.20 6.34% S/. 78,358.82 S/. 156,717.64

MAYORES METRADOS

Set-20 S/. 242,686.49 S/. 286,370.06 2.32% S/. 28,637.01 S/. 57,274.01

Oct-20 S/. 136,192.92 S/. 160,707.65 1.30% S/. 16,070.76 S/. 32,141.52

Nov-20 S/. 93,451.98 S/. 110,273.34 0.89% S/. 11,027.34 S/. 22,054.67

Jun-21 S/. 78,563.73 S/. 92,705.20 0.75% S/. 9,270.52 S/. 18,541.04

Set-21 S/. 251,106.74 S/. 296,305.95 2.40% S/. 29,630.59 S/. 59,261.19

SUBTOTAL S/. 802,001.86 S/. 946,362.20 7.66% S/. 94,636.22 S/. 189,272.43

ADICIONAL DE OBRA N° 02

Abr-21 S/. 353,845.00 S/. 417,537.10 3.38% S/. 41,753.71 S/. 83,507.42

May-21 S/. 213,942.84 S/. 252,452.55 2.04% S/. 25,245.25 S/. 50,490.51

Jun-21 S/. 199,740.19 S/. 235,693.42 1.91% S/. 23,569.34 S/. 47,138.69

Set-21 S/. 34,743.95 S/. 40,997.86 0.33% S/. 4,099.79 S/. 8,199.57

SUBTOTAL S/. 802,271.98 S/. 946,680.93 7.66% S/. 94,668.09 S/. 189,336.19

TOTAL S/. 9,459,188.78 S/. 11,161,842.74 90.32% S/. 1,136,263.87 S/. 2,212,288.91

VAL N° 3

VAL N° 4

VAL N° 4

VAL N° 5

VAL N° 1

VAL N° 2

VAL N° 1

VAL N° 2

VAL N° 3

VAL N° 1

VAL N° 2

Nº 20

Nº 21

Nº 22

Nº 23
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RESUMEN VALORIZACION DE OBRA  

Valorización contractual S/. 50,675.77 
REINTEGROS   

Reajustes S/. 0.00 

Reintegro S/. 0.00 

Total Reajustes S/. 0.00 

TOTAL MONTO BRUTO S/. 50,675.77 

Descuentos:  
Amortización del Adelanto Directo 
Amortización del Adelanto de Materiales 

 
S/. 
S/. 

 
0.00 
0.00 

TOTAL DESCUENTOS S/. 0.00 

Valorización Neta S/. 50,675.77 

IGV (18%) S/. 9,121.64 

SUB TOTAL S/. 59,797.41 

Retención del 50% por extensión o ampliación de Carta Fianza de Fiel Cumplimiento (Por 
Adicionales) 

 
S/. 

 
27,517.67 

Total a cancelar al contratista S/. 32,279.74 

 

 
Hasta la fecha se viene realizando los trabajos de  Adicional con carácter de Emergencia N° 02, faltando realizar la 

recuperación de la plataforma en asentamientos así como la reposición de afirmado, limpieza de cunetas y alcantarillas 

para culminar dichos trabajos y poder reiniciar los trabajos del expediente contractual el cual cuenta con un plazo de 07 

días calendarios; así  como el Adicional y Deductivo N° 03 que cuenta con un plazo de 07 días calendarios (Total 14 días 

calendarios). 

Se indica que el plazo de ejecución del Adicional con carácter de Emergencia N° 02 a terminado y se le hace conocer a 

la empresa contratista “Alto Perú” con la Carta N° D260-2022-GR.CAJ-GRI/SGSL, de fecha 20/07/2022. Donde se indica 

que se debe iniciar con los trabajos del Adicional y Deductivo Vinculante de Obra N° 03, así como con los trabajos del 

contrato principal; solicitando el cronograma actualizado de ejecución de obra. 

 

Es cuanto informo a usted, para los fines consiguientes. 

Atentamente, 
 
 

ING. CARLOS ALBERTO CHAVEZ ESPINOLA 
INSPECTOR DE OBRA 

 
 














